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5.1. AREA CENTRO  

 

 

 Bilanci regionali (produzione, consumi e scambi) Area Centro  

Marche 

Il fabbisogno di energia elettrica della Regione Marche per l’anno 2017 è stato pari a circa 7,5 TWh, in lieve 

aumento rispetto all’anno precedente (+0,8%).  

Nel 2017 il contributo principale alla domanda è rappresentato dai consumi dell’industria (37%) e del terziario 

(37%), seguiti dal domestico (22%), dal settore agricolo (2%) e dalla trazione ferroviaria (2%). 

 

 

La produzione netta regionale registra ingente aumento rispetto al 2016 (+43,9%), principalmente dovuto 

all’incremento produzione termoelettrica (+203,5%). I volumi di energia prodotti dalle fonti fotovoltaica ed 

idroelettrica registrano rispettivamente un aumento di circa il 12,7% ed un calo di circa il 22,9%. 

La Regione si conferma deficitaria con un import dalle altre regioni pari a circa 4,2 TWh.
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Umbria 

La regione Umbria ha registrato nel 2017 un leggero aumento del fabbisogno (+0,2%), che si attesta a circa 5,5 
TWh. I consumi sono imputabili per buona parte al settore industriale (50%), seguito dal settore terziario (28%), 
dal settore domestico (18%), dal settore agricolo (2%) e dalla trazione ferroviaria (2%). 

 

La produzione regionale registra una riduzione di circa il 4,4% rispetto al 2016, dovuto principalmente al calo 
dell’idroelettrico (-14,3% circa); le fonti termoelettrica fotovoltaica aumentano rispettivamente di circa 4,5% e 
12,7%. La Regione si conferma deficitaria con un import dalle altre regioni pari a circa 3 TWh. 

 

Lazio 

 Il fabbisogno di energia elettrica della Regione Lazio per l’anno 2017 è stato pari a circa 23,5 TWh, registrando 
un aumento di circa il 2% rispetto all’anno precedente.  

Il contributo principale alla domanda è rappresentato dai consumi del terziario (46%) e del domestico (31%), 
seguiti dall’industria (19%), dalla trazione ferroviaria (3%) e dal settore agricolo (2%). 

 

La produzione regionale, caratterizzata dall’elevato contributo degli impianti termoelettrici (87%), ha registrato 
un incremento di circa l’1,7% rispetto al 2016, dovuto principalmente all’incremento del termoelettrico (+2,1% 
circa). La Regione si conferma deficitaria con un import dalle altre regioni pari a circa 3,4 TWh. 

 

Industria Terziario Domestico Agricoltura Altro

23.46222.99723.63223.19323.715
25.01525.07924.68225.04825.530

2017201620152014201320122011201020092008

Lazio: storico produzione/richiesta

Produzione al netto dei pompaggi ProduzioneProduzione:

Energia Richiesta (GWh):

terziario 46%

domestico 31%

industria 19%

agricoltura 2%
traz. ferroviaria 3%

perdite 1.541 
GWh

Energia Richiesta
23.463 GWh

termoelettrica
87%

idroelettrica 3%
eolica 0,5%

fotovoltaica 9%

Produzione Netta
20.039 GWh

import regionale   
3.423 GWh

Deficit                           
3.424 GWh

Lazio: bilancio energetico 2017

consumi % produzione %

PRODUZIONE+IMPORT
RICHIESTA
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Abruzzo 

 Il fabbisogno di energia elettrica della Regione Abruzzo per l’anno 2017 è stato pari a circa 6,5 TWh, registrando 
un aumento di circa l’1,9% rispetto all’anno precedente. I consumi regionali sono prevalenti nei settori 
industriale (40%) e terziario (35%), seguiti dal domestico (21%), dalla trazione ferroviaria (2%) e dal settore 
agricolo (2%). 

 

La produzione regionale registra un calo del 2,1% rispetto al 2016; in particolare si evidenzia l’aumento del 
contributo degli impianti termoelettrici (+5m4%) e fotovoltaici (+13,1%) e la diminuzione del contributo da fonte 
idroelettrica (-6,3%) ed eolica (-4%). La Regione si conferma deficitaria con un import dalle altre regioni pari a 
circa 1,6 TWh. 

 

Molise 

Il fabbisogno di energia elettrica della Regione Molise per l’anno 2017 è stato pari a circa 1,4 TWh, registrando 
una crescita di circa il 2,6% rispetto all’anno precedente.  

Nel 2017 il contributo principale alla domanda è rappresentato dal comparto industriale (48%), seguito dal 
settore terziario (27%) e dal settore domestico (21%); il settore agricolo e la trazione ferroviaria rappresentano 
infine rispettivamente il 3% e l’1% dei consumi regionali. 

 

 

La produzione regionale è in forte aumento rispetto all’anno precedente (+32,1%) ed in particolare si evidenzia 

l’aumento del contributo degli impianti termoelettrici (+61,9%). La produzione interna riesce a coprire l’intero 

fabbisogno regionale, consentendo alla Regione Molise di esportare verso le regioni limitrofe circa 1,5 TWh. 
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 Schede Interventi pianificati Area Centro  

Interconnessione HVDC Italia - Montenegro 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP1  Identificativo RIP 

401-P 3.22.5 28  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2007  Abruzzo Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di garantire una maggiore integrazione del mercato elettrico italiano con i sistemi energetici del Sud – Est Europa (SEE), è prevista la 
realizzazione di un nuovo collegamento HVDC tra la fascia adriatica della penisola italiana ed il Montenegro, la cui capacità di trasporto sarà pari a 
1.200 MW sia in importazione che in esportazione. In particolare, a valle degli studi di rete condotti in collaborazione con il Gestore di Rete 
Montenegrino (CGES), sono stati individuati, quali nodi ottimali per la connessione alle rispettive reti di trasmissione, la stazione 380 kV di Villanova 
in Italia e la futura stazione di Lastva sulla rete primaria del Montenegro, che con l’occasione dovrà essere adeguata alle nuove esigenze di 
trasmissione con l’estero. L’intervento consentirà agli utenti italiani la possibilità di approvvigionarsi delle risorse di generazione a basso costo 
disponibili nell'area del Sud – Est Europa (SEE) e più in generale favorirà gli scambi energetici tra i paesi balcanici e il mercato elettrico Europeo, 
incrementando la sicurezza di esercizio dei sistemi energetici interconnessi. 
Inoltre, al fine di ridurre il rischio di congestioni di rete e così garantire con la massima continuità possibile la disponibilità degli scambi di energia, è 
previsto, in parallelo alla realizzazione della nuova interconnessione, da parte dei relativi gestori di rete, un ulteriore piano di interventi di rinforzo 
delle reti di trasmissione AAT nell’area SEE. 
Si segnala che in data 2 dicembre 2014, il MiSE ha comunicato a Terna che ritiene possibile procedere a rendere noto ai soggetti assegnatari sulla 
frontiera “Nord Africa” ai sensi delle Legge 99/2009 il trasferimento della relativa capacità assegnata sulla frontiera “Montenegro”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  20192/20263 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con il TSO montenegrino CGES e con i finanziatori 
privati. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 96  2 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

HVDC Italia – 
Montenegro (I polo) 

Fase 5 Fase 5 

02/12/2009 
(EL-189) 

2011 2019 

In data 28/07/2011 è stata ottenuta l’autorizzazione alla 
realizzazione del nuovo collegamento HVDC Italia – Montenegro e 
delle relative opere accessorie ricadenti in territorio italiano. 
 

HVDC Italia – 
Montenegro (II polo) 

Fase 4 Fase 4 2020 2026 

SE conversione 
Cepagatti 

Fase 5 Fase 5 2013 2019 

Ampliamento SE 380 
kV Villanova 

Compl. Compl. 2013 
dicembre 

2014 

Raccordi 380 kV “SE 
conversione – SE 
Villanova” 

Compl. Compl. 2014 2015 

                                                                        
1 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
2 La data si riferisce all’entrata in servizio del primo polo. 
3 La data si riferisce all’entrata in servizio del secondo polo. 
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SE conversione Kotor Fase 5 Fase 5 2014 2014 2019 
Titoli autorizzativi per nuovo HVDC Italia – Montenegro e delle 
relative opere accessorie ricadenti in territorio Montenegrino 
conseguiti in Montenegro. 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera Stato avanzam. 
Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Razionalizzazione 
delle esistenti reti  
132 e 150 kV 

Fase 2 Fase 2 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici 4 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

819 M€ / 1.150 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 1,9 – 1,2 

VAN 1.085 M€ - 306 M€ 

Investimento sostenuto/stimato5 Benefici totali di sistema 

819 M€ / 1.150 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 3,7 – 1,7 

VAN 3.386 M€ - 923 M€ 

Sintesi Analisi Costi Benefici secondo polo 6 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

362 M€ / 1.150 M€ 

2025, 2030 

IUS 1,5 – 2,2 

VAN 174 M€ - 463 M€ 

 

  

                                                                        
4 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
La stima del capex aggiornata tiene in conto di eventuali costi per attività specifiche che potrebbero rendersi necessarie in corso d’opera. 
La stima del capex tiene conto anche della quota parte relativa all’interconnector (cod PdS 401-I). 
5 L’analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio perseguibile dall’intervento per il consumatore italiano anziché il beneficio 
cumulativo (delibera AEEGSI 627/2016/R/EEL art 12.5). 
6 L’analisi è stata effettuata su richiesta dell’ARERA con il PARERE 14 DICEMBRE 2017 862/2017/I/EEL e pubblicata per consultazione sul sito 
dell’ARERA tra gli allegati del PdS 2018  
(https://www.arera.it/allegati/operatori/pds/ACB%202%20polo%20Interconnessione%20MONITA%2027042018.pdf). 
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HVDC Centro Sud / Centro Nord 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP7 Identificativo RIP 

436-P  338  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Abruzzo/Marche Centro Sud/Centro Nord/Nord 

Descrizione intervento 

 
L’analisi delle congestioni sulla sezione critica di mercato Centro Sud – Centro Nord – Nord, attuali e previsionali, ha evidenziato l’esigenza di 
individuare ulteriori interventi di sviluppo atti a incrementare la capacità di scambio ed a favorire la penetrazione dell’energie rinnovabili ed efficienti 
presenti nel Sud per trasportarle in sicurezza verso le aree di maggior carico del Centro e del Nord. 
In particolare, sono già previsti, nel breve/medio periodo, interventi di sviluppo a supporto dell’incremento di capacità su tale sezione critica di rete 
(432-P) i quali tuttavia potrebbero non garantire la piena fruibilità dell’incremento di capacità previsto. Stante pertanto l’esigenza di intervenire 
ulteriormente sulla sezione critica nell’orizzonte di Piano, sarà realizzato un nuovo HVDC tra le zone di mercato Centro Sud e Centro Nord funzionale 
anche a garantire il perseguimento dei totali benefici attesi degli interventi già previsti. 
L’HVDC sarà connesso ai nodi elettrici di Villanova e Fano sulla base delle disponibilità dei nodi e dei siti più idonei per la realizzazione delle Stazioni 
di conversione e la potenza nominale del collegamento in corrente continua dovrà essere di almeno 1.000 MW.  
Inoltre, l’analisi degli scenari di sviluppo e la presenza di un parco produttivo in aree elettricamente distanti dal carico potrebbe determinare possibili 
violazioni delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, soprattutto per quanto riguarda i vincoli di stabilità della tensione/frequenza. 
La realizzazione del sistema HVDC, in sinergia con gli interventi già previsti sul sistema elettrico, consentirà di incrementare in sicurezza la capacità 
di trasporto sulle sezioni critiche di rete limitrofe e la stabilità della tensione e della frequenza in una porzione di rete particolarmente critica. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

432-P  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 221  10 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

HVDC Villanova - Fano  Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE HVDC Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

 

 

 

 

 

                                                                        
7 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 1.115 M€ 8 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST  2025, 2030 Scenario DG  2025, 2030 

IUS 1,5 IUS 1,6 IUS 1,5 IUS 1,6 

VAN 654 M€ VAN 864 M€ VAN 654 M€ VAN 870 M€ 

Benefici Totali di sistema 

 

                                                                        
8 Sono in corso studi di prefattibilità. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 25 B1 26

B2a - Riduzione Perdite 2 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 74 B7 66

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 2

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW]
1000-

1150
I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW]

1000-

1150
I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 47 B1 56

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 1 B3a 13

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 2 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 86 B7 86

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW]
1000-

1150
I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW]

1000-

1150
I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
24%

B2a
2%

B7 
73%

B1 
34%

B3a
1%

B5b

2%

B7 

63%

B1 
28%

B7 
70%

B19
2%

B1 
36%

B3a

9%

B7 
55%
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Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP9 Identificativo RIP 

402-P  127  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2005: Villanova-Gissi 
2007: Gissi-Larino-Foggia 

 Abruzzo, Molise, Puglia Sud/Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
L’esame dei futuri scenari di produzione nel Meridione evidenzia un aumento delle congestioni sulla porzione di rete AAT in uscita dal nodo di 
Foggia, con conseguenti rischi di limitazioni per gli impianti produttivi nell’area. La costruzione di nuovi impianti di generazione, di recente 
autorizzazione, rappresenta un ulteriore elemento di criticità della gestione del sistema elettrico. 
Al fine di superare tali limitazioni è in programma il raddoppio e la ricostruzione della dorsale medio adriatica, mediante realizzazione di una seconda 
direttrice in d.t. a 380 kV “Foggia – Villanova”, per la quale saranno predisposti i necessari adeguamenti nella SE di Foggia e Villanova (PE). È previsto 
inoltre il collegamento in entra – esce di una terna del suddetto elettrodotto alla stazione intermedia di Larino (CB), e dell’altra terna sulla stazione 
di connessione della nuova centrale di Gissi (CH). 
Con tale rinforzo di rete si ridurranno le congestioni in direzione Sud-Nord nonché a livello locale che limitano la produzione degli impianti da fonte 
rinnovabile. 
Con la realizzazione della nuova dorsale Adriatica 380 kV è prevista inoltre la delocalizzazione delle unità PST installate nel nodo di Villanova. In 
particolare, un’unità PST potrà essere installata nel nodo di Bisaccia già con il completamento del primo tratto della dorsale 380 kV compreso tra 
Gissi e Villanova. 
Al fine di garantire l’alimentazione in sicurezza del carico nell’area tra Pescara e Teramo, in anticipo rispetto agli interventi precedentemente 
illustrati, è necessario il potenziamento delle trasformazioni della stazione di Villanova. 
Pertanto, nella SE di Villanova sono in programma le opere di seguito descritte: 

• separazione, secondo standard attuali, delle sezioni 132 kV e 150 kV ed installazione di un terzo ATR 380/132 kV per incrementare la 
sicurezza ed affidabilità di esercizio della rete; 

• installazione di due nuovi ATR 380/150 kV da 250 MVA al posto delle attuali trasformazioni 220/150 kV; 

• riduzione dell’attuale sezione a 220 kV ad un semplice stallo con duplice funzione di secondario ATR 380/220 kV, di adeguata capacità e 
montante linea per la direttrice a 220 kV “Candia – Villanova”. 

In relazione al notevole aumento dell’impegno delle trasformazioni presenti attualmente nella stazione di Larino, è prevista l’installazione di un 
nuovo ATR 380/150 kV da 250 MVA. In tale contesto di sviluppo e di incremento della generazione da fonte rinnovabile prevista nell’area del 
Campobassano, sarà anche necessario ampliare l’attuale sezione AT predisponendola all’esercizio a tre sistemi separati e prevedendo la 
disponibilità di nuovi stalli linea per le future connessioni. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2023/Lungo termine10 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Altri interventi che impattano sulla capacità di scambio tra le zone Sud-
CSud sono l’elettrodotto 380 kV Foggia-Benevento (cod. PdS – 502P) e 
Deliceto-Bisaccia (cod. PdS 505-P). 

 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 144 9  

Dismissione 6   

Dismissione e Realizzazione    

                                                                        
9 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
10 ll completamento nel Lungo termine si riferisce alle opere di razionalizzazione associate all’opera principale. 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 380 kV 
“Villanova – Gissi” 

Compl. Compl. 
25/01/2010 

(EL-195) 

05/2014 
gennaio 

2016 
In data 15/01/2013 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo nei confronti di Abruzzo Energia. In data 04/03/2013 
è stato volturato a Terna il titolo autorizzativo. 

SE 380 kV SE Villanova 
Compl. Compl. 

Febbraio 
2013 

dicembre 
2014 

Installazione PST SE 
Villanova 

Compl. Compl. 
16/07/2010 

(EL-211) 
2011 

novembre 
2012 

In data 05/08/2011 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Elettrodotto 380 kV 
“Foggia – Larino – 
Gissi” 

Fase 3 Fase 3 
25/07/2012 

(EL 285) 
2021 2023/2024 

Si è conclusa l’istruttoria tecnica della Commissione VIA sul 
progetto. In attesa dell’emissione del decreto di compatibilità 
ambientale. Si attende l’emissione del Dec. VIA. 

Scrocio e varianti dei 
tratti a 380 kV tra SE 
Villanova e SE Gissi 

Fase 2 Fase 1 2019 2021 2023/2024 
Attività propedeutiche da avviare nel corso del 2019, funzionali 
all’esercizio in doppia terna della futura direttrice a 380 kV. 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione 
delle esistenti reti  
132 e 150 kV 

Fase 2 Fase 2 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici11 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

214 M€ / 397 M€ 

2025, 2030 

IUS 3,2 – 9 

VAN 976 M€ - 3.583 M€ 

 

                                                                        
11 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
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Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP12 Identificativo RIP 

432-P  33  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2014 Tab.1 Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche Centro Sud/Centro Nord 

Descrizione intervento 

 
Al fine di incrementare gli scambi sulla sezione critica Centro Sud - Centro Nord, sono previsti interventi di rimozione delle limitazioni di trasporto 
sugli esistenti elettrodotti 220 kV afferenti ai nodi di S. Barbara, Villavalle, Candia e Villanova che vincolano i transiti sulla sezione, nonché sulle 
relative trasformazioni 380/220 kV. Al contempo sono stati studiati interventi di compensazione reattiva e/o di regolazione dei flussi di potenza 
sulla direttrice 380 kV Candia – Teramo e 220 kV Villanova – Montorio - Candia. 
A complemento di tali attività, saranno rimosse le limitazioni presenti sulla rete adriatica 132 kV, compresa tra le SE di Candia, Rosara e Teramo, 
(nonché, laddove presenti, le limitazioni di trasporto esistenti in alcune cabine primarie previa verifica di fattibilità con i relativi gestori), interessata 
da fenomeni di trasporto della potenza sulla sezione indicata. L’intervento consentirà di ridurre le congestioni che già, attualmente, non consentono 
il pieno sfruttamento della produzione più efficiente compresa quella da fonte rinnovabile localizzata principalmente nell’Italia centro meridionale. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2020 2026 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 12   

Dismissione 13  2 

Dismissione e Realizzazione 443 34 6 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Direttrice 220 kV “S. 
Barbara - Villavalle” 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2026 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
all’esigenza di individuare la migliore soluzione localizzativa degli 
impianti sul territorio. 
 

Direttrice 220 kV 
“Candia - Villanova” 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2026 

Stazioni S. Barbara, 
Villavalle, Villanova e 
Candia 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2026 

Rimozioni limitazioni 
rete 132 kV 

Fase 2 Fase 2 2019 2020 2026 

                                                                        
12 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2 M€ / 71 M€13 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 1,9 IUS 1,7 IUS 1,9 IUS 1,8 

VAN 77 M€ VAN 60 M€ VAN 77 M€ VAN 67 M€ 

Benefici Totali di sistema 

 

                                                                        
13 I costi si riferiscono agli interventi 305-P e 432-P. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 5 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF <1 B3b <1

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD <1 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 <1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 3

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 150-300 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 150-300 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 12 B1 12

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD -1 B7 -1

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 150-300 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 150-300 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
93%

B3b
4%

B5b
1%

B7 

1%

B1 
92%

B5b
1%

B7 
-8%

B3b
6%

B5b
2%

B7 
-1% B18

5%

B19
86%

B1 
90%

B5b
0%

B7 
-10%
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Riassetto area metropolitana di Roma 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

404-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Nell’ottica di migliorare la continuità e la qualità del servizio dell’area di Roma e per poter far fronte all’aumento di domanda di energia elettrica 
conseguente ad uno sviluppo sia commerciale sia residenziale, sono previsti alcuni interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza del sistema. 
Tali opere di sviluppo sono oggetto di uno specifico Protocollo di Intesa tra il Comune di Roma, Terna e Acea e prevedono la realizzazione di un 
piano di attività cui sono associate una serie di opere: 

- sfruttando parte della linea aerea a 150 kV “Roma Ovest – Fiano”, si realizzerà la nuova direttrice a 150 kV tra le stazioni elettriche di 
Flaminia e Roma Ovest, connettendo in entra – esce le nuove CP La Storta e Primavalle; queste ultime, in anticipo rispetto al 
completamento della citata direttrice, saranno connesse all’attuale linea a 150 kV “Roma O. – Fiano Romano – Flaminia Acea”, nel tratto 
“Roma O. – Fiano Romano all.”; 

- dismissione dei tratti non più utilizzati del citato elettrodotto; 
- nuovo elettrodotto 150 kV “Monterotondo – Roma Nord”, sfruttando parte del tracciato dell’attuale linea a 60 kV verso Monterotondo; 
- l’attuale linea 150 kV “Flaminia – Nomentana” sarà attestata alla SE Roma Nord in modo da ottenere un collegamento diretto “Roma 

Nord – Nomentana”. 
- Inoltre, a cura di ACEA sulla rete di distribuzione: 
- sarà operato il riassetto della rete a 150 kV compresa fra la stazione di Roma Nord, la nuova stazione di Flaminia e le CP Cassia e Bufalotta, 

ottenendo gli elettrodotti a 150 kV “Flaminia – Cassia” e “Roma Nord – Bufalotta”, che utilizzeranno parte del tracciato delle linee a 150 
kV “Roma Nord – Cassia” e “Flaminia – Bufalotta” e in seguito saranno dismessi i tratti di linea non più necessari; 

- sarà collegata la stazione di Roma Nord con la CP S. Basilio mediante la realizzazione di un nuovo raccordo a 150 kV in uscita dalla 
stazione di Roma Nord e l’utilizzo degli elettrodotti a 150 kV Flaminia – Smist. Est (una delle due terne) e Smist. Est – S. Basilio e in 
seguito sarà dismesso il tratto dell’elettrodotto a 150 kV non più utilizzato; 

- è prevista la realizzazione della nuova linea di distribuzione a 150 kV Roma Sud – Lido N. 
Nell’ambito dei lavori, saranno realizzate anche alcune varianti di tracciato e, ove necessario, alcune opere di interramento in cavo. 
Inoltre, è prevista la ricostruzione dei collegamenti a 150 kV tra la stazione di Roma Sud e la stazione ACEA Laurentina, nei tratti attualmente 
limitati, nonché la ricostruzione dei cavi RTN a 220 kV e 150 kV interni alla città di Roma. 
L’intervento prevede inoltre una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV nell’area Sud Ovest della città di Roma, in posizione baricentrica 
rispetto alle linee di carico, ed il riclassamento dell’attuale stazione elettrica a 220 kV di Flaminia. La prima sarà collegata in entra – esce alle attuali 
linee a 380 kV “Aurelia – Roma Sud” e “Roma Ovest – Roma Sud”, mediante i necessari raccordi mentre la nuova stazione elettrica a 220 kV di 
Flaminia sarà collegata in entra-esce alla direttrice 380 kV tra le stazioni elettriche di Roma Nord e Roma Ovest. 
Sono inoltre previsti i seguenti interventi di riassetto della rete in prossimità della nuova stazione elettrica 380/150 kV nell’area Sud Ovest: 

- eliminazione del T rigido della linea a 150 kV “Fiera di Roma – Vitinia – der. Lido N.”, mediante la realizzazione di un breve raccordo alla 
nuova SE Roma Sud Ovest e dismissione del tratto non più necessario, precedendo nell’assetto finale i collegamenti a 150 kV “Fiera di 
Roma – Roma Sud Ovest “, “Roma Sud Ovest – Lido N.” e “Vitinia – Roma Sud Ovest”, che saranno ricostruiti nei tratti di portata limitata; 

- realizzazione dei raccordi alla nuova SE Roma Sud Ovest per la connessione in entra – esce della linea a 150 kV “Ponte Galeria – 
Magliana”. 

In anticipo rispetto alle precedenti attività, è anche previsto l’adeguamento delle stazioni 380 kV di Roma Nord e Roma Sud sia ai nuovi transiti di 
potenza, sia ai nuovi valori di cortocircuito. 
Associate all’intervento sono altresì previste alcune opere di razionalizzazione della rete AAT/AT nell’area. Tra le opere di razionalizzazione previste, 
sono ricomprese le attività di demolizione di tratti estesi degli elettrodotti esistenti “Magliana FS – Palidoro FS” e “Aurelia FS – Magliana FS”, previa 
realizzazione di un breve raccordo tra gli stessi elettrodotti e di un nuovo raccordo a 150 kV tra la SE Magliana FS e la CP A. Magliana 1. 
In relazione agli interventi previsti, dovranno infine essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine 
primarie del distributore locale presenti lungo le direttrici 150 kV e 220 kV.  
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 

In data 29/11/2007 Terna, Acea Distribuzione e il comune di Roma hanno 
firmato un Protocollo d’Intesa “Riassetto della rete elettrica di 
trasmissione nazionale e di distribuzione AT nel Comune di Roma” per lo 
sviluppo coordinato nell’area metropolitana. 
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Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 102 26 37 

Dismissione 168 57 38 

Dismissione e Realizzazione 21 15 4 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El. 220 kV “Roma 
Nord – Tiburtina” 

Compl. Compl. 
17/06/2008 

(EL-127) 

2011 22/11/2015 In data 19/12/2008 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

 
El. 220 kV “Tiburtina – 
Piazza Dante” 

Compl. Compl. 2013 27/05/2013 

El. 150 kV “Roma Sud-
Laurentina 1” e “Roma 
Sud - Laurentina 2-cd 
Vitinia/Valleranello” 

Fase 5 Fase 5 
03/01/2012 

(EL-266) 
febbraio 

2017 
2020 

In data 01/12/2014 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 
La nuova previsione della tempistica di completamento tiene 
conto della complessità delle attività realizzative nel contesto 
fortemente urbanizzato in cui l’opera ricade, nonché del quadro 
prescrittivo. 

El. 150 kV “Flaminia – 
Laurentina” 

Fase 3 Fase 3 
11/10/2011 

(EL-245) 
Ottobre 

2018 
2025 

In data 01/07/2016 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 
La nuova previsione della tempistica di completamento tiene 
conto della complessità delle attività realizzative nel contesto 
fortemente urbanizzato in cui l’opera ricade, nonché del quadro 
prescrittivo. 

Elettrodotto 150 kV 
"Roma N. – 
Monterotondo" 

Compl. Compl. 
16/03/2011 

(EL-231) 
luglio 2016 

ottobre 
2017 

In data 14/05/2015 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

 

Riassetto "Quadrante 
Nord-Ovest" 

Fase 3 Fase 3 
10/03/2011 

(EL-230) 
2024 

Lungo 
termine 

È in corso l’aggiornamento documentazione VIA. 

Riassetto "Quadrante 
Sud-Ovest" 

Fase 3 Fase 3 
25/01/2011 

(EL-223) 
2024 

Lungo 
termine 

È in corso l’istruttoria tecnica della Commissione VIA sul progetto. 

El. 220 kV “Piazza 
Dante – S. Paolo – 
Castel di Leva” 

Fase 3 Fase 3 
25/01/2011 

(EL-247) 
2024 

Lungo 
termine 

Istanza autorizzativa ritirata nel corso del 2016 per interferenza 
con l'area archeologica: si ripresenterà il progetto nel 2019 con un 
tracciato alternativo. 

SE 220 kV Castel di 
Leva e raccordi alla 
linea 220 kV S. Paolo - 
Roma Sud 

Fase 3 Fase 3 
12/12/2012 

(EL-295) 
2023 2025 

Svolta CdS il 21/07/2015: chiusa positivamente. In attesa del parere 
della soprintendenza del Mibact e dell’emissione del decreto di 
autorizzazione.  
La nuova previsione della tempistica di completamento è correlata 
ai ritrovamenti archeologici a seguito delle indagini preventive 
all’emissione del decreto. 

Ampliamento SE 
Magliana RT ed El. 
150 kV Magliana RT – 
CP A. Magliana 1 

Fase 2 Fase 1 2020 2022 2024  

Bypass “Magliana RT – 
Palidoro RT” e “Aurelia 
RT – Magliana RT” 

Fase 2 Fase 1 2020 2022 2024  

Sintesi Analisi Costi Benefici14 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

86 M€ / 433 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 2,8 

VAN 926 M€ 

 

                                                                        
14 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
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Riassetto rete Teramo - Pescara 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

420-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Abruzzo Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
La dorsale adriatica 132 kV è alimentata da poche stazioni di trasformazione che non riescono a coprire adeguatamente il fabbisogno. Inoltre, data 
l’estensione della rete, alcuni collegamenti 132 kV risultano impegnati, talvolta, oltre i propri limiti sia in condizioni di rete integra che in N–1. 
Per ridurre l’impegno delle trasformazioni 380/132 kV di Villanova e allo stesso tempo offrire una seconda via di alimentazione alla rete AT dell’area, 
è stata prevista la realizzazione di una nuova sezione 132 kV nella stazione 380 kV di Teramo con l’installazione di due trasformatori 380/132 kV da 
250 MVA. 
Alla stazione sarà raccordata la CP Teramo e l’elettrodotto 132 kV Adrilon – Cellino Attanasio. È stata inoltre prevista, a partire dall’impianto di 
Cellino Attanasio, la realizzazione di una nuova linea 132 kV verso la CP Roseto. 
Nell’ambito dei lavori, la stazione di Teramo sarà raccordata alla linea a 380 kV “Villavalle – Villanova”, in modo da completare il raddoppio della 
dorsale 380 kV tra Teramo e Villanova. 
Nell’ambito delle opere previste è stato pianificato un nuovo assetto di rete che alimenta la città di Pescara e prevede i seguenti lavori di rimozione 
limitazioni degli elettrodotti 132 kV “Villanova – S. Giovanni T.”, “S. Giovanni T. – S. Donato”, “Villanova – S. Donato” e “Montesilvano – Maruccina”. 
Successivamente, sarà ricostruito e potenziato il collegamento in cavo 132 KV tra Maruccina e S. Donato. 
È prevista, inoltre, la risoluzione dei T rigidi che collegano le CP M. Silvano e RFI Pescara, incrementando anche la resilienza nell’area.  
Infine, potranno essere installate anche opportune compensazioni reattive. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 33 4  

Dismissione 6   

Dismissione e Realizzazione 1   
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Reattanza 258 MVAr 
SE Teramo 

Compl. Compl. 2012 2013 2014  

Ampliamento SE 
Teramo e raccordi 
380/150 kV 

Fase 3 Fase 2 
07/11/2018 

(EL-405) 
2024 2028 

La nuova programmazione temporale tiene conto dei tempi di 
autorizzazione in quanto opera sottoposta a VIA, nonché per 
complessità di realizzazione dell’intervento su una Stazione in 
servizio. 

Rimozione limitazioni 
el. 132 kV 
“Montesilvano All. – S. 
Donato All.” 

Compl. Compl. 2014 2015 2017  

Risoluzione der. 
Rigida “Montesilvano 
– Pineto der. 
Villanova” 

Fase 2 Fase 2 2019 2023 2026  

Risoluzione der. 
Rigida “Montesilvano 
– S. Donato all. der. 
Villanova” 

Fase 3 Fase 3 2019 2022 2024 

Nel 2018 è stata avviata attività concertativa con il comune di 
Cepagatti, propedeutica all’avvio del procedimento autorizzativo 
ed è tuttora in corso.  
In aggiunta la nuova previsione della tempistica di avvio attività è 
correlata alla necessità di programmare l’insieme degli interventi 
previsti nell’area. 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
CP S. Giovanni 
Teatino 

Fase 1 Fase 1   2028 
Si è in attesa di completamento degli interventi a cura di E-
Distribuzione. 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

1 M€ / 63 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025,2030  

IUS 1,9   IUS 2,9   

VAN 75 M€   VAN 148 M€   
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Benefici totali di sistema 

 

 

 

 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 9 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 5 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 9 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 5 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b

7%

B3b

61%

B13

32%

B2b

8%

B3b
60%

B13

32%
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Stazione 380 kV Rotello 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

414-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Molise Sud 

Descrizione intervento 

 
È prevista la realizzazione di una nuova stazione 380/150 kV nel comune di Rotello da raccordare in entra – esce all’elettrodotto 380 kV “Larino – 
Foggia”.  
La nuova stazione potrà conciliare l’opportunità sia di raccordare al sistema di trasporto a 380 kV  la locale rete 150 kV superando schemi di 
connessione attualmente non ottimali, in particolare la direttrice che collega la stazione di smistamento a 150 kV di Rotello con la SE RTN di Larino, 
sia di magliare maggiormente le direttrici a confine fra le regioni Puglia, Molise e Campania, che interessano gli impianti di Pietracatella, 
Cercemaggiore e Campobasso, in maniera coordinata allo sviluppo della produzione da fonte rinnovabile dell’area. 
Le opere previste garantiranno una maggiore magliatura della rete di subtrasmissione e, di conseguenza, un aumento dell’affidabilità di esercizio e 
un più sicuro ed efficiente sfruttamento della produzione da fonte rinnovabile. 
Infine, tenuto conto dell’evoluzione del parco produttivo e della sperimentazione in corso, si valuterà l’installazione di sistemi di accumulo diffuso 
sulla direttrice 150 kV “Larino CP – Rotello SE”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 6   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 380/150 kV Rotello 
e raccordi 380 kV. 

Compl. Compl. 2010 
Gennaio 

2011 
Dicembre 

2014 
In data 22 aprile 2010 è stata autorizzata ai sensi del d.lgs. 387/03. 

 

Nuovo el. 150 kV "SE 
Rotello - Rotello 
smistamento 

Fase 4 Fase 3 
20/12/2013  

(EL-321) 2020 2022 
In data 16/02/2017 emanato decreto dal MATTM di non 
assoggettabilità a VIA. In data 24/05/2018 emanato il Dec. 
Autorizzativo 239/EL-321/272/2018. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 2 M€ 

 

 

 

 

 

 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 

297 

297 

297 

Stazione 380 kV Tuscania 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

416-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
È in fase di realizzazione una nuova stazione 380/150 kV nel comune di Tuscania, autorizzata come opera connessa di diversi impianti da fonte 
rinnovabile, da raccordare in entra – esce all’elettrodotto 380 kV “Montalto – Villavalle”. La nuova stazione potrà anche conciliare in maniera 
coordinata lo sviluppo della produzione da fonte rinnovabile dell’area, raccordandola opportunamente alla locale rete AT, in particolare alla 
direttrice che collega la stazione di Montalto con i nodi di Canino e S. Savino. 
Contestualmente si valuterà la possibilità di rimuovere le attuali limitazioni della capacità di trasporto sulla medesima direttrice. 
Le opere previste garantiranno una maggiore magliatura della rete 150 kV e, di conseguenza, un aumento dell’affidabilità di esercizio e un più sicuro 
ed efficiente sfruttamento della produzione da fonte rinnovabile. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 9   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 380/150 kV 
Tuscania e raccordi 
380 kV. 

Compl. Compl. 19/04/2010 
Maggio 

2011 
Gennaio 

2014 
In data 17/11/2010 è stata autorizzata ai sensi del d.lgs. 387/03. 

Raccordo 150 kV in 
doppia terna della 
linea Canino - Arlena 

Fase 3 Fase 3 
30/07/2013 

(EL-310) 
2021 2022 

Svolta CdS il 30/05/2018: chiusa positivamente. In attesa 
dell’emissione del decreto di autorizzazione. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 6 M€ 
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Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo smistamento 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

405-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2002  Abruzzo, Molise Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
La direttrice costiera a 150 kV che collega la SE di Villanova con Termoli si trova da tempo ad alimentare, soprattutto nel periodo estivo, un carico 
assai elevato.  
Per far fronte all'aumento della domanda registrato nell'area, garantire un’adeguata qualità del servizio di trasmissione e incrementare la sicurezza 
di alimentazione sono previsti la realizzazione di una nuova stazione di smistamento S. Salvo a 150 kV e la ricostruzione della direttrice compresa 
tra la CP di Portocannone e quella di S. Salvo Z.I., attualmente con capacità di trasporto limitata. 
Il nuovo impianto di smistamento sarà collegato con doppio entra – esce alla linea a 150 kV “Gissi – Montecilfone” e alla direttrice a 150 kV “Vasto – 
Termoli Sinarca”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2021 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 6   

Dismissione 2   

Dismissione e Realizzazione 39   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova SE S. Salvo 
smistamento e 
raccordi 

Compl. Fase 5 
16/11/2011 

(EL-252) 
Novembre 

2016 
30/07/2018 

In data 30/10/2014 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo della nuova SE in entra – esce alla linea “Gissi – 
Montecilfone” e potenziamento della linea 150 kV di connessione 
alla CP S. Salvo. 

Ricostruzione 
direttrice tra le CP di 
Portocannone e S. 
Salvo Z.I. 

Fase 5 Fase 5 
16/11/2011 

(EL-252) 
2016 2021  

Variante all'el. 150 kV 
"Termoli Sinarca - 
Termoli Z.I.” 

Fase 3 Fase 2 
20/09/2018 

(EL-402) 
2021 2021 

Avviato procedimento autorizzativo per una variante nei pressi del 
comune di S. Giacomo degli Schiavoni. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

21 M€ / 23 M€ 

Scenario ST 2020, 2025  Scenario ST 2020, 2025  

IUS 1,6   IUS 1,6   

VAN 16 M€   VAN 16 M€   

Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 3

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
100%

B3b
100%
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Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

409-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Lazio, Umbria Centro Sud 

Descrizione intervento 

Per migliorare la sicurezza e l’affidabilità delle direttrici AT Villavalle – Roma Nord/Smistamento Est, è in programma un’ottimizzazione della rete 
a 150 kV e un complessivo riassetto delle ormai vetuste ed inadeguate infrastrutture elettriche presenti, che prevede in particolare la ricostruzione 
ed il potenziamento della linea 150 kV “Fiano – Nazzano”. Sempre nell’ambito delle suddette attività, sarà potenziata la rete compresa tra la SE 
Villavalle e l’area di Orte, prevedendo una nuova trasformazione 150/132 kV da localizzare in impianti già presenti nell’area, o in una nuova Stazione 
(tale soluzione risulta alternativa all’opera riportata nell’intervento 409-S). 
Successivamente, saranno superati i problemi di interferenza presenti sul tratto di elettrodotto “Villavalle – Acea Salisano”, previa realizzazione di 
un breve raccordo alla CP Vacone.  
Riguardo all’area di S. Lucia di Mentana, si evidenzia che l’esercizio in sicurezza della rete 150 kV a nord – est di Roma è, attualmente, compromesso 
dalla presenza di numerosi T rigidi e che tali vincoli rendono necessario un assetto smagliato della rete, che tra l’altro non consente neppure il pieno 
sfruttamento della capacità degli elettrodotti. 
Il nuovo assetto prevede il miglioramento della qualità della rete mediante l’eliminazione dei suddetti T rigidi e il riassetto di alcuni elettrodotti 
presenti tra gli impianti di Roma Nord, S. Lucia di Mentana e Acea Smistamento Est, ottenendo i seguenti collegamenti futuri: 

- elettrodotto 150 kV “Roma Nord – Acea Salisano”; 
- elettrodotto 150 kV “Roma Nord – Acea Smistamento Est”; 
- elettrodotto 150 kV “Guidonia – Roma Nord”; 
- elettrodotto 150 kV “Carsoli – Acea Smistamento Est”; 
- elettrodotto 150 kV “Ae Castelmadama – S. Lucia di Mentana”; 
- elettrodotto 150 kV “S. Lucia di Mentana – Acea Smistamento Est”; 
- elettrodotto 150 kV “S. Lucia di Mentana – Unicem sez.”. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2027 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la realizzazione di stalli 
presso le Cabine Primarie 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 3   

Dismissione 20   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 150/132 kV e 
raccordi tra Villavalle e 
Orte  

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2027 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla individuazione di una differente soluzione progettuale.  
Tale soluzione risulta alternativa all’opera riportata nell’intervento 
409-S, corrispondente al potenziamento dell’elettrodotto 
“Villavalle – Orte”. 

Risoluzione der. rigide 
area S. Lucia di 
Mentana 

Fase 3 Fase 2 
28/11/2018 

(EL-408) 
2021 2022  

El. 150 kV Fiano - 
Nazzano 

Fase 4 Fase 3 
11/07/2012 

(El-286) 
2019 2020 

In data 29/05/2018 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo 239/EL-286/273/2018.  
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Schema rete 

 
Smist.Est

S.Basilio

Guidonia

A.Salisano

Unicem Roma

S.Lucia Mentana

Unicem Sez

Carsoli

Ae.Castelmadama
Acquoria

Arci

Roma Nord

Palestrina
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Sintesi Analisi Costi Benefici15 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 18 M€16 
 

Scenario ST 2020,2025,2030  Scenario ST 2020,2025,2030  

IUS 2,7   IUS 2,8   

VAN 157 M€   VAN 165 M€   

Benefici totali di sistema 

 

                                                                        
15 L’analisi si riferisce agli interventi 409-P, 411-P e 417-P. 
16 Il costo si riferisce all’intervento 409-P 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 1

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 2

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 1

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 8 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 3 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 4 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 9 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 4 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b

23%

B5b

62%

B13

15%

B3b
72%

B5b

24%

B13

4%

B2b

23%

B3b

50%

B5b
25%

B13
3%
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Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Abruzzo e Molise 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

410 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Abruzzo, Molise Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
La porzione di rete AT compresa fra le regioni Abruzzo e Molise è caratterizzata dalla presenza di numerose iniziative produttive da fonte rinnovabile 
che potrebbero causare limitazioni alla evacuazione della potenza della stessa. 
Sono pertanto allo studio, compatibilmente con lo sviluppo della generazione rinnovabile nell’area, una serie di opere volte a rimuovere delle 
limitazioni all’esercizio su alcune direttrici esistenti, fra cui i collegamenti 150 kV “Alanno – Villa S. Maria” e 150 kV “Villa S. Maria – Castel del Giudice 
derivazione Agnone”. 
Infine, tenuto conto dell’evoluzione del parco produttivo e della sperimentazione in corso, si valuterà l’installazione di sistemi di accumulo diffuso 
sulla direttrice 150 kV “Villa S. Maria – Castel di Sangro – Campobasso”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 75 38 3 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV “Alanno – 
Villa S. Maria” 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 2028  

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV “Villa S. 
Maria – Castel del 
Giudice derivazione 
Agnone” 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 2028  

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 3 M€ 

 

 

 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 

304 

304 

304 

Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

411-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Abruzzo/Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

La porzione di rete AT 150 kV tra Abruzzo e Lazio è caratterizzata dalla presenza di una direttrice in doppia terna che connette gli impianti A. Smist. 
Est ed A.S. Angelo, sulla quale insistono numerosi impianti di prelievo ed immissione. Essa è interessata dai flussi sostenuti di potenza verso la città 
di Roma, previsti in aumento anche a causa delle numerose nuove iniziative di impianti a fonte rinnovabile.  
Nella suddetta porzione di rete, l’esercizio in sicurezza è legato alla piena operatività della direttrice 150 kV che in caso di fuori servizio potrebbe 
causare riporti ed impegni elevati su altre dorsali AT. 
Ad integrazione di quanto già pianificato nei piani precedenti, (cfr. “Potenziamento rete AT tra Terni e Roma” e “Stazione 150 kV Celano”), sono 
previste le seguenti attività: 

- ricostruzione degli elettrodotti 150 kV “Cocullo B. – Smist. Collarmele” e 150 kV in doppia terna “Smist. Collarmele – Collarmele CP – 
Nuova SE Celano/Smist. Collarmele – SE Celano” garantendo comunque il raddoppio della dorsale tra gli impianti di Cocullo e 
Celano/Avezzano; 

- nuovo elettrodotto 150 kV in doppia terna tra la direttrice 150 kV “SE Collarmele – A. Smistamento Est/Roma N.” e la linea “CP Arci – CP 
Cerreto” ottenendo i collegamenti “Nuova SE Celano – CP Arci” e “Cerreto – S. Lucia di Mentana”; 

- raccordo tra l’attuale derivazione rigida della linea 150 kV a tre estremi “Collarmele – Sulmona NI – der. S. Angelo” e la stazione di 
smistamento di Collarmele ottenendo a fine lavori i collegamenti diretti “Collarmele – Sulmona NI” e “Collarmele – S. Angelo”. 

In relazione poi all’evoluzione di nuova capacità produttiva nell’area, sono previsti i seguenti ulteriori lavori di sviluppo: 
• prioritariamente la rimozione delle attuali limitazioni della capacità di trasporto sugli elettrodotti 150 kV “Popoli – S.Pio” e “S.Pio – 

Bazzano”;  
• la ricostruzione degli elettrodotti 150 kV “Pettino – Torrione” e “Torrione – Bazzano”; 
• successivamente la ricostruzione dell’elettrodotto in doppia terna 150 kV “Nuova SE Celano – CP Arci/CP Carsoli”; 
• la rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 150 kV tra la CP Avezzano e la c. le Cassino. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2023 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 39 22 6 

Dismissione 5 0 4 

Dismissione e Realizzazione 45 0 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El.150 kV “Pettino - 
Torrione” 

Fase 3 Fase 2 
12/11/2018 

(EL-407) 
2023 2025 

La nuova previsione di anticipo della tempistica di completamento 
è correlata ad un’ottimizzazione della programmazione temporale 
delle attività. 

El.150kV “Torrione-
Bazzano” 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2027  

Rimozione limitazioni 
sugli el. 150 kV “Popoli 
– S. Pio – Bazzano” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Risoluz. der rigida 
“Collarmele – 
Sulmona NI – der. 
S. Angelo” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici17 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2 M€ / 42 M€18 

Scenario ST 2020,2025,2030  Scenario ST 2020,2025,2030  

IUS 2,7   IUS 2,8   

VAN 157 M€   VAN 165 M€   

Benefici totali di sistema 

 

                                                                        
17 L’analisi si riferisce agli interventi 409-P, 411-P e 417-P. 
18 Il costo si riferisce all’intervento 411-P. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 1

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 2

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 8 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 3 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 4 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 9 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 4 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
27%

B5b

73%

B3b

75%

B5b
25%

B2b
23%

B3b

51%

B5b
25%
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Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Campania e Molise 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

412-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2012  Campania/Molise Sud 

Descrizione intervento 

 
La porzione di rete AT tra Molise e Campania è caratterizzata dalla presenza di impianti da fonte rinnovabile in forte sviluppo, che potrebbero subire, 
in assenza di opportuni rinforzi di rete, limitazioni alla evacuazione della potenza. Sono pertanto previsti interventi di incremento della capacità di 
trasporto sulla porzione di rete interessata, in particolare le direttrici che coinvolgono gli impianti di Colle Sannita, Cercemaggiore, Campobasso, 
Marzanello, Capriati e Pozzilli. L’efficacia dell’intervento è subordinata all’eliminazione delle limitazioni degli elementi d’impianto presenti nelle CP 
esistenti (previa verifica di fattibilità con i relativi gestori).  
Gli interventi previsti garantiranno un aumento dell’affidabilità di esercizio e un più sicuro ed efficiente sfruttamento della produzione da fonte 
rinnovabile.  
Infine, tenuto conto dell’evoluzione del parco produttivo e della sperimentazione in corso, si valuterà l’installazione di sistemi di accumulo diffuso 
sulla direttrice 150 kV “Larino – Ripalimosani – Campobasso”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 24 5 1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV 
“Campobasso – 
Cercemaggiore - 
Castelpagano” 

Fase 2 Fase 2 2021 2026 2028 

Sarà necessario avviare un procedimento autorizzativo ai sensi del 
d.lgs.239 per risolvere una interferenza in ingresso a CP 
Campobasso. La nuova previsione della tempistica di avvio attività 
e completamento è correlata al contesto sociale e territoriale in cui 
l’opera si sviluppa. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2 M€ / 24 M€ 

Scenario ST 2020, 2025 Scenario DG 2020, 2025 Scenario ST 2020, 2025 Scenario DG 2020, 2025 

IUS 4,3 IUS 9,4 IUS 4,3 IUS 9,4 

VAN 93 M€ VAN 236 M€ VAN 93 M€ VAN 236 M€ 

Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 6

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 8 B5b 19

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b
100%

B5b
100%

B5b
100%



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 

308 

308 

308 

Elettrodotto 150 kV “Villavalle – Leonessa” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

437–P (ex 407-S)    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2013  Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
In considerazione della necessità di garantire la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio di trasmissione, è prevista la richiusura della CP di 
Leonessa sulla SE RTN di Villavalle, sfruttando l’asset esistente della ex linea 220 kV “Villavalle – Provvidenza all.”, in modo da risolvere le criticità 
riscontrate sulla CP stessa. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 26 10  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. 150 kV per 
risoluzione antenna 
CP Leonessa 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla necessità di programmare l’insieme degli interventi previsti 
nell’area. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 7 M€ 
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Nuovo collegamento AT “SSE Carrito FS – CP Collarmele” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

434-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Abruzzo Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
In considerazione degli eventi metereologici avversi che hanno interessato la rete compresa tra le Regioni Abruzzo e Lazio negli ultimi anni, al fine 
superare gli attuali rischi per la sicurezza di esercizio locale, le limitazioni della capacità di trasporto delle linee esistenti e nel contempo assicurare 
un miglior servizio ferroviario tra le regioni Abruzzo e Lazio, è prevista la realizzazione in un raccordo a 60 kV di magliatura della rete tra gli esistenti 
impianti di Carrito FS e CP Collarmele. Nel contempo sarà valutata la possibilità di installare un nuovo TR presso la CP del Distributore o in alternativa 
in una nuova Stazione 150/60 kV adiacente. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2023 2025 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione 16  2 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El. 60 kV “Carrito FS – 
CP Collarmele” 

Fase 1 Fase 1 2021 2023 2025 La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla mancata approvazione del PdS 2018. 

TR 150/60 kV Fase 1 Fase 1 2021 2023 2025 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/7 M€ 
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Nuovo collegamento AT “SSE Carsoli FS - CP Carsoli” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

435-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Abruzzo, Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
In considerazione degli eventi metereologici avversi che hanno interessato la rete compresa tra le Regioni Abruzzo e Lazio negli ultimi anni, al fine 
superare gli attuali rischi per la sicurezza di esercizio locale, le limitazioni della capacità di trasporto delle linee esistenti e nel contempo assicurare 
un miglior servizio ferroviario tra le regioni Abruzzo e Lazio, è prevista la realizzazione in un raccordo a 60 kV di magliatura della rete tra gli esistenti 
impianti di CP Carsoli e Carsoli FS, previo adeguamento di quest’ultimo. Nel contempo sarà valutata la possibilità di installare un nuovo TR presso 
la CP del Distributore o in alternativa in una nuova Stazione 150/60 kV adiacente. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza19 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2023 2025 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 1   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El. 60 kV “Carsoli FS – 
CP Carsoli” 

Fase 1 Fase 1 2021 2023 2025 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla mancata approvazione del PdS 2018. 

TR 150/60 kV Fase 1 Fase 1 2021 2023 2025 

Adeguamento SSE 
Carsoli FS 

Fase 1 Fase 1 2021 2023 2025 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/5 M€ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
19 Si stima un potenziale beneficio di 0,2 M€/anno in termini di incremento resilienza. 
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Rimozione derivazione rigida S. Angelo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

433-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2017  Abruzzo Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di incrementare l’affidabilità del servizio di trasmissione nell’area della Val di Sangro, sarà rimossa l’attuale derivazione rigida sulla linea 
150 kV “CP Casoli – CP Atessa ZI – der. A. S. Angelo”, collegandola in e-e alla linea “Alanno – Villa S. Maria”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2022 2027 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 4 3  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo raccordo a 
150 kV 

Fase 1 Fase 1 2022 2027 
Lungo 

termine 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla mancata approvazione del PdS 2017. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 2 M€ 
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Rete AAT/AT medio Adriatico 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

403-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2003  Abruzzo/Marche Centro Sud/Centro Nord 

Descrizione intervento 

 
In considerazione dell’entità del carico elettrico sulla rete 132 kV adriatica, attualmente soddisfatto prevalentemente dall’importazione dalle 
Regioni limitrofe, sono previsti i seguenti interventi lungo la dorsale adriatica:  
•  un collegamento di adeguata capacità di trasporto tra la SE di Candia e la CP di Fossombrone, prevedendo la messa in continuità dei collegamenti 
afferenti alla stazione di S. Lazzaro ormai vetusta ed inadeguata; 
•  risoluzione delle criticità relative alla linea 132 kV “Visso – Belforte” e “Candia – Sirolo”; 
•  realizzazione di un nuovo collegamento 132 kV “Acquara – Porto Potenza Picena” ottenendo una nuova direttrice di alimentazione dalla SE Candia 
380/132 kV verso la porzione di rete AT adriatica, che contribuirà a una migliore e più efficiente distribuzione dei flussi sulla porzione di rete 132 kV 
interessata. 
Inoltre, è previsto l’adeguamento in singola terna a 380 kV dei raccordi in ingresso alla stazione di Rosara. 
Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Elettrodotto 380 kV “Fano – Teramo”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 24 2 5 

Dismissione 57 1 4 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Riasetto tra la SE di 
Candia e la CP di 
Fossombrone 

Fase 2 Fase 2 2019 2025 2028 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla necessità di programmare l’insieme degli interventi previsti 
nell’area. 

Nuovo el. 132 kV 
“Acquara – Porto 
Potenza Picena” 

Fase 2 Fase 2 2019 2025 2028 

Nel corso del 2017 è stata condotta attività concertativa.  
La nuova previsione della tempistica di avvio attività e 
completamento è correlata al contesto sociale e territoriale in cui 
l’opera si sviluppa. 

Risoluzione der. 
Rigida CP Osimo 

Fase 2 Fase 2 2018 2023 2024 
(cfr. cod. 1798-C allegato connessioni). 
In data 30 novembre 2018 è stata avviata la valutazione preliminare 
presso il MATTM. 

 
Rimozioe limitazioni 
el. 132 kV “Visso – 
Belforte” 

Compl. Compl. 2014 2015 2016  
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

1 M€ / 23 M€ 
(l’investimento stimato 

non include 10 M€ di 
contributo in conto 

capitale)20 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025,2030  

IUS 1,2   IUS 1,2   

VAN 6 M€   VAN 6 M€   

Benefici totali di sistema 

                                                                        
20 L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze territoriali. Considerando l’assenza di 10M€ di contributo in conto capitale, 

gli indicatori economici sono IUS = 0.9 e VAN = -4 M€. 
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x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 9 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
15%

B6 

85%

B3b

100%
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Sviluppi di rete nell’area di Cassino 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

408-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
In relazione alla richiesta di aumento di potenza avanzata dalla Fiat di Cassino, è in programma la realizzazione di una nuova SE 150 kV presso il 
comune di Pontecorvo da collegare in entra – esce alle linee 150 kV “Ceprano – Garigliano” e “Pontecorvo – Piedimonte S. Germano”. 
Parallelamente a questo intervento, sono previsti interventi finalizzati alla rimozione delle limitazioni sulle direttrici 150 kV “Cassino C. le – 
Montelungo” e “Cassino – Ceprano”. 
Si prevede inoltre il riassetto delle restanti linee 150 kV tra la SE di S. Vittore e Cassino C. le anche attraverso la realizzazione di  nuovi raccordi a 150 
kV. L’intervento prevede di realizzare una nuova SE 150 kV nelle vicinanze dell’attuale impianto di Sud Europa Tissue (Ut. Wepa Lucca). 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 7   

Dismissione 1   

Dismissione e Realizzazione 32   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova SE 150 kV 
Pontecorvo e raccordi 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2027 

L’istanza in autorizzazione è stata ritirata in quanto è stata 
accettata una soluzione di connessione che ha reso necessaria una 
modifica progettuale.  
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata alla 
necessità di programmare l’insieme degli interventi previsti 
nell’area. 

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV “Ceprano - 
Cassino – 
Montelungo” 

Compl. Compl. 2013 2014 
Dicembre 

2015 
 

Nuovo raccordo 
150 kV alla SE S. 
Vittore 

Fase 1 Fase 1 2022 2027 
Lungo 

termine 
 

Nuova SE 150 kV 
Wepa Lucca e raccordi  

Fase 1 

Fase 121 
 
 

2022 2027 
Lungo 

termine 
 

El. 150 kV “Cassino CP 
– Nuova SE 150 kV 
Wepa Lucca” 

Fase 1 2022 2027 
Lungo 

termine 
 

El. 150 kV “Nuova SE 
Wepa Lucca – Ut. 
Wepa Lucca” 

Fase 1 2022 2027 
Lungo 

termine 
 

                                                                        
21 L’opera era ricompresa tra le opere in valutazione del PdS 2018 (cod.  408-S). 
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Schema rete 

 
 

  

ROCCASECCA

CASSINO

ATINA AL 

Wepa Lucca

ENI ACQUE

MONTELUNGO

ROCCA 

D’EVADRO FS
MARZANELLO

CASSINO

CASSINO SMIST.

SERENE CASSINO

FIAT CASSINO

FS PIEDIM. S.GERMANO

RENOMEDICI ROMA

GARIGLIANO 

CEPRANO

CEPRANO

VALMONTONE

PRESENZANO

LATINA PONTECORVO

S.VITTORE EALL

ricostruire in 
d.t.

Nuova SE 

150 kV

PIEDIMONTE S.GER

S.VITTORE 

PONTECORVO 

CEPRANO
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

4 M€ / 15 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025,2030  

IUS 2   IUS 2   

VAN 17 M€   VAN 17 M€   

Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b

100%

B3b

100%
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Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

418-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

La rete 150 kV che alimenta l’area di carico compresa tra le stazioni di Roma Sud, Latina e Garigliano, presenta collegamenti 150 kV dalla portata 
ridotta che non garantiscono l’alimentazione dei carichi in sicurezza. Pertanto, al fine di incrementare la sicurezza locale e la continuità del servizio 
ed allo stesso tempo incrementare la magliatura della rete rafforzando le riserve di alimentazione, saranno realizzati i seguenti interventi: 
•  una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV di Aprilia, che in sinergia con le stazioni di  connessione delle centrali presenti consentirà di 
evitare al contempo la presenza di derivazioni rigide; 
•  ricostruzione dell’elettrodotto 150 kV “Latina – Pontinia ZI” (l’intervento comprende anche la rimozione delle limitazioni presso alcuni elementi 
di impianto nella CP di Pontinia ZI, a cura di E-distribuzione, che ne ha comunicato la fattibilità preliminare); 
•  ricostruzione dell’elettrodotto 150 kV “Roma Sud – Pomezia”; 
•  eliminazione della derivazione rigida presente sull’elettrodotto 150 kV “Aprilia – Cisterna – der. Latina LTF”; 
•  eliminazione della derivazione rigida presente sull’elettrodotto 150 kV “Roma Sud – S. Palomba – der. Fiorucci” mediante realizzazione di un 
nuovo stallo nell’impianto di Fiorucci; 
•  il superamento della derivazione rigida sull’elettrodotto 150 kV “Velletri –Campoleone – der. Albano”, in sinergia con le stazioni di connessione 
delle centrali presenti. 
• rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 150 kV “Latina TLF-Le Ferriere”, “Aprilia 150 -S.Rita” e Latina N.-Latina Lido”. Inoltre, per assicurare 
una terza riserva di alimentazione alla dorsale tirrenica 150 kV compresa tra le stazioni di Latina e Garigliano, sarà adeguata l’attuale direttrice 150 
kV “Ceprano – Caprano RFI – RFI Fondi”, previo adeguamento degli impianti di RFI Ceprano e Fondi (CP e RT) e raccordo tra Fondi RT (ex RFI) e CP 
Fondi.  

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 8   

Dismissione 10   

Dismissione e Realizzazione 25  1 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV “Latina – 
Pontinia ZI” 

Compl. Compl. 2011 2012 2013  

Risoluz. der. rigida el. 
150 kV “Velletri –
Campoleone – der. 
Albano” 

Compl. Compl. 

06/2010 
(R.U. 4343 

del 
18/6/2010) 

11/2014 15/12/2016  

Nuovo raccordo 150 
kV a SE Aprilia 
dell’elettrodotto “S. 
Rita – Campo di 
Carne” 

Compl. Compl. 27/03/2014 
Ottobre 

2016 
Luglio 2017 

In data 22/10/2015 la Provincia di Latina ha emanato il decreto 
autorizzativo 

Ampliamento SE 380 
kV Aprilia e nuovi 
collegamenti in cavo 
150 kV alla SE Aprilia 
150 kV 

Fase 4 Fase 4 
02/09/2014 

(EL-337) 
2019 2020 

In data 11/12/2017 è stato emanato dal Mise il decreto 
autorizzativo. 

Nuovo raccordo 150 
kV Fondi CP – Fondi 
RT 

Fase 2 Fase 1 2021 2024 2027  

Soluz. der. Rigida el. 
150 kV “Cisterna – 
Latina Nuc. Der. 
Latina TLF 

Fase 1 Fase 1 2022 2027 
Lungo 

Termine 
 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
CP Pontinia 

Fase 5 Fase 1   2019 Si è in attesa di completamento degli interventi a cura di Enel D.. 

Schema rete 

 

 
 

  

Rimozione limitazioni

PontinaZI AlcoaIt.

Pofi

LatinaLido

LeFerriere
Campo di C.

Anzio

SRita

Velletri

SProcula2

Sezze

Pontina

LatinaScalo

Nettuno

Aprilia 2

Mazzocchio

Cisterna

Latina N.

Aprilia

SMichele

Avir

SE APRILIA 
150 kV

April ia

Lavinio

ROMA SUD

Roma S.

Garigliano
Ceprano

S. Virginia
CP Fossignano

Latina TLF

Rimozione limitazioni

Soluzione T rigido
Valmontone
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

3 M€ / 16 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025,2030  

IUS 3,3   IUS 3,3   

VAN 41 M€   VAN 41 M€   

Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
100%

B3b
100%
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Riassetto rete Roma Ovest - Roma Sud Ovest 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

419-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di migliorare la qualità del servizio della rete sulle direttrici a 150 kV a Sud Ovest di Roma, unitamente alla necessità di garantire un’ulteriore 
alimentazione alla città di Fiumicino, è previsto un potenziamento della rete in uscita dalla Stazione 380 kV di Roma Ovest. Si provvederà quindi 
alla ricostruzione delle linee 150 kV “Roma Ovest – Raffinerie Smistamento”, “Raffinerie Smistamento – Interporto”, “Interporto – Porto” e “Porto 
– Ponte Galeria” e al potenziamento del collegamento in cavo 150 kV tra la CP di Fiumicino e la CP di Porto. È previsto, inoltre, il raddoppio 
dell’attuale collegamento tra le suddette CP. Al fine di diminuire l’impegno della direttrice tra Interporto e Roma Ovest, si  provvederà allo 
spostamento della CP di Raffinerie in entra – esce alla linea 150 kV “Roma Ovest – Fiera di Roma” ottenendo le linee 150 kV “Roma Ovest – 
Interporto”, “Roma Ovest – Raffinerie” e “Raffinerie – Fiera di Roma”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2020 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la realizzazione di stalli 
presso le Cabine Primarie 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 4 3 2 

Dismissione 1 1  

Dismissione e Realizzazione 28 27 3 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El. 150 kV esistente 
“CP Fiumicino – CP 
Porto” 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2027  

El. 150 kV “Roma 
Ovest – Raffinerie 
Smistamento”, 
“Raffinerie 
Smistamento – 
Interporto”, 
“Interporto – Porto” e 
“Porto – Ponte 
Galeria” 

Fase 1 Fase 1 2024 2028 
Lungo 

termine 
 

Nuovo el. 150 kV 
“Porto - Fiumicino” 

Fase 3 Fase 3 
13/04/2015  

(EL-346) 
2020 2023  
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

4 M€ / 25 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025,2030  

IUS 1,6   IUS 1,6   

VAN 17 M€   VAN 17 M€   

Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b

100%

B3b

100%
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Razionalizzazione rete AT in Umbria 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

421-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2002  Marche, Umbria, Abruzzo Centro Sud/Centro Nord 

Descrizione intervento 

Con il previsto passaggio del livello di tensione di esercizio da 120 a 132 kV, si è valutato un aumento dell’efficacia e dell‘efficienza nella gestione 
della rete quantificabile in una sensibile riduzione delle perdite ed in un aumento del 10% della capacità di trasmissione in seguito al minor impegno 
delle linee e dei trasformatori.Per attuare il cambio di tensione, si è determinata la necessità di adeguare alcuni elettrodotti a 120 kV e sostituire un 
numero ridotto di trasformatori 120 kV/MT, alcuni scaricatori e apparati di rifasamento non adeguati ad essere eserciti al nuovo livello di tensione. 
Occorrerà anche ritarare gli apparati di misura. Considerata, inoltre, l’importanza che svolgono per il servizio di trasmissione, è prevista la 
ricostruzione delle linee AT “Pietrafitta – Chiusi – der. Vetrerie Piegaresi”, “Cappuccini – Pietrafitta” e “Preci – Cappuccini”, adeguandole all’esercizio 
a 132 kV. Successivamente, anche la linea “Villavalle – Preci – der. Triponzo” sarà adeguata all'esercizio a 132 kV, previa ricostruzione, in modo da 
svincolare la capacità produttiva locale. Nell’ambito dei citati lavori, si procederà anche all’eliminazione delle derivazioni presenti. 
Per migliorare la gestione in sicurezza dell’arteria di trasmissione su cui si attestano la centrale di Baschi e le centrali situate tra Terni e Nera 
Montoro, sono previsti gli interventi finalizzati a eliminare alcune interferenze con linee in media tensione che non permettono di sfruttare la piena 
capacità di trasporto degli elettrodotti a 132 kV “Pietrafitta – Baschi” e “Baschi – Attigliano”. 
Al fine di incrementare la sicurezza dell’alimentazione della città di Perugia, si elimineranno gli attuali vincoli della linea a 132 kV “S. Sisto  – 
Fontivegge” (ne sarà ricostruito un tratto) e si realizzerà un collegamento a 132 kV “Magione – Ponte Rio”, sfruttando l’attuale linea a 132 kV 
“Magione – S. Sisto”, che sarà scollegata dalla CP S. Sisto e raccordata in cavo alla CP Ponte Rio e potenziando il restante tratto. 
Prioritariamente, sarà ricostruita la linea a 132 kV “Cappuccini – Camerino”, aumentando prestazioni e affidabilità al fine di garantire anche nel 
prossimo futuro adeguati livelli di qualità del servizio nell’area compresa tra le province di Perugia e Macerata. Gli elettrodotti 132 kV che 
congiungono la stazione di Cappuccini con la CP di Gualdo Tadino, inoltre, sono sede di continui e sostenuti transiti tra l'area nord dell'Umbria e la 
zona centrale delle Marche rendendo difficoltoso il mantenimento di una soddisfacente qualità del servizio nelle aree interessate. 
Al fine di garantire con la necessaria sicurezza l'alimentazione dei carichi dell'area sarà realizzato un nuovo tratto di linea in uscita dalla stazione di 
Cappuccini che si allaccerà alla linea AT “Foligno FS – Nocera Umbra” e sarà ricostruita la linea AT “Nocera Umbra – Gualdo Tadino” e il tratto tra 
l’allacciamento e la cabina di Nocera Umbra.  
La ricostruzione di elettrodotti particolarmente obsoleti sarà l’occasione per avviare una vasta operazione di razionalizzazione della rete che 
consentirà di risolvere numerose criticità ambientali e migliorare la localizzazione dei tracciati degli elettrodotti interessati dagli interventi. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2023 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 25 6  

Dismissione 22 7 1 

Dismissione e Realizzazione 152 29 6 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El. 132 kV “Cappuccini 
- Camerino” e variante 
el. “Cappuccini - Preci” 

Fase 3 Fase 3 
27/11/2012 

(EL 306) 
2023 2027 

In data 11/05/2018 la CT VIA ha espresso parere favorevole. 
 

El. 132 kV “Villavalle – 
Spoleto” 

Fase 3 Fase 3 
11/02/2015 

(EL-344) 
2023 2027 

In data 12/01/2018.la CT VIA ha emanato provvedimento di 
esclusione dalla VIA.  

El. 132 kV “Magione – 
Ponte Rio” 

Fase 2 Fase 2 2022 2027 
Lungo 

termine 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla necessità di programmare l’insieme degli interventi previsti 
nell’area. 
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Passaggio di tensione 
di esercizio da 120 kV 
a 132 kV. 

Fase 3 Fase 3 
06/06/2016  

(EL-357) 
2025 

Lungo 
termine 

È in corso la verifica di assoggettabilità a VIA. 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

12 M€ / 72 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025,2030  

IUS 3,4   IUS 3,4   

VAN 189 M€   VAN 189 M€   
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Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 2 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 6 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 3 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 3 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 6 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 5 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b
19%

B3b

52%

B5b
30%

B2b

20%

B3b
43%

B5b
37%
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Riassetto rete AT area Sud di Roma 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

428-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2013  Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
La direttrice a 150 kV compresa tra la stazione di Valmontone e la CP Cinecittà è caratterizzata dalla presenza di numerose derivazioni rigide e 
vincoli di portata che non assicurano un adeguato livello di sicurezza per l’alimentazione dei carichi locali.  
Si prevede l’eliminazione delle derivazioni rigide attualmente presenti sulla linea a 150 kV “Cinecittà - Banca d’Italia SMI“ con derivazioni Ciampino 
e Ciampino FS, al fine di ottenere gli elettrodotti a 150 kV “Ciampino – Banca d’Italia SMI” e “Ciampino - Cinecittà - der. Ciampino FS”, attraverso la 
realizzazione di un secondo breve raccordo a 150 kV tra la CP Ciampino e la linea 150 kV” Cinecittà – CP Banca d’Italia SMI”. Al fine di migliorare la 
qualità del servizio della rete a 150 kV a Sud Est di Roma, e nel contempo, al fine di aumentare i margini di sicurezza per l’alimentazione delle utenze 
locali, è prevista inoltre la rimozione degli attuali vincoli di portata presenti sulla direttrice 150 kV che collega la SE di Valmontone alla CP di Acea 
Cinecittà. 
Sono inoltre previsti interventi di incremento della magliatura della rete a 150 kV nell’area compresa tra la SE Roma Sud e la direttrice “SE 
Valmontone - CP Cinecittà” per consentire di alimentare i carichi in condizione di maggior sicurezza. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 20  1 

Dismissione 9  1 

Dismissione e Realizzazione 36  6 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV “SE 
Valmontone - CP 
Cinecittà” 

Fase 5 Fase 5 2017 2017 2021 
La nuova previsione della tempistica di completamento è correlata 
alla necessità di completare l’iter autorizzativo. 

Nuovo el. 150 kV tra 
SE Roma Sud e la 
direttrice “SE 
Valmontone - CP 
Cinecittà” 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028  

Nuovo el. 150 kV per 
rimozione der. rigida 
Ciampino 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 
 

2028 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

3 M€ / 20 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 8,5   IUS 8,5   

VAN 158 M€   VAN 158 M€   

Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 12 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 11 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
100%

B3b
100%
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Sviluppi di rete sulla direttrice Villavalle – Popoli 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

407-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Abruzzo Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
In considerazione della necessità di garantire la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio di trasmissione sarà adeguato l’impianto di Pettino. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2023 2027 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento SE 
150 kV Pettino 

Fase 2 Fase 2 2019 2023 2027 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla cessione patrimonilae da parte di e-distribuzione. 
 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 8 M€ 
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Risoluzione derivazione rigida Trelleborg 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

438-P22    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2017  Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di incrementare la qualità del servizio degli utenti connessi in AT, limitando la numerosità e gravosità dei buchi di tensione che interessano 
l’area di Tivoli a causa della scarsa magliatura di rete e la presenza di utenze industriali di varia tipologia, è prevista la risoluzione della derivazione 
rigida di Trelleborg sulla linea 150 kV “Acquoria – Arci” per mezzo di una stazione di smistamento in e-e sulla suddetta linea e verrà raddoppiata 
l’antenna in cavo 150 kV del collegamento” Pirelli All – Trelleborg”. Conseguentemente l’area interessata beneficerà di una ridotta vulnerabilità ad 
eventi di buchi di tensione ed un miglioramento in termini di Energia non fornita (ENF). 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2023 2028 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 1   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El. 150 kV “Pirelli All – 
Trelleborg” 

Fase 1 - 2023 2028 
Lungo 

termine 
  

SE smistamento in e-e 
sulla “Acquoria – Arci” 
150 kV 

Fase 1 - 2023 2028 
Lungo 

termine 

 
 
 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/3 M€ 

 

 

                                                                        
22 Esigenza già rappresentata nel PdS 2018 (Figura 99 - Aree di intervento caratterizzate dalla presenza di linee in derivazione rigida). 
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Stazione 150 kV Celano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

417-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2006  Abruzzo Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Per consentire il trasporto in sicurezza della piena potenza dai centri di produzione ai centri di utilizzazione è stata da tempo individuata la necessità 
di realizzare nell'area del Comune di Celano una nuova stazione di smistamento a 150 kV che permetterà di razionalizzare l’esistente rete di 
trasmissione, rinforzare la magliatura della rete e ottenere una migliore ripartizione dei transiti di potenza sulle varie linee presenti.  
La nuova stazione di smistamento sarà realizzata nelle immediate vicinanze dell'incrocio tra le due doppie terne a 150 kV “Collarmele Sez.to – Acea 
Smist. Est/Tagliacozzo” e “Avezzano CP – Rocca di Cambio/Collarmele CP”. Il nuovo impianto consentirà l’eliminazione di tutte le derivazioni rigide 
a “T” della rete limitrofa. A tale nuova stazione saranno raccordate la linea in doppia terna a 150 kV “Collarmele Sez.to – Acea Smist. 
Est/Tagliacozzo”, la linea in doppia terna a 150 kV “Avezzano CP – Rocca di Cambio/Collarmele CP” e la linea a 150 kV per la centrale di Edison di 
Celano. Nei tratti della linea “Collarmele Sez.to – Acea Smist. Est/Tagliacozzo” si interverrà anche per eliminare le attuali limitazioni sulla capacità 
di trasporto. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 8 5  

Dismissione 4 1  

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova SE 150 kV 
Celano e raccordi 

Fase 3 Fase 4 

11/05/2011  
(EL-239) 

14/01/2018 
(EL-239VL) 

2019 2022 

In data 13/01/2014 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo.  
In data 14/06/2018 è stata avviato il procedimento per una variante 
localizzativa propedeutica alla realizzazione della nuova Stazione. 
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Schema rete 

 
  

ammazzettamento

Assetto previsto

CORVARO

BAZZANO Z.I.

ROCCA di CAMBIO

ACEA Smist. Est

TAGLIACOZZO

AVEZZANO C.P.

AVEZZANO Z.I.

CANISTRO

COLLARMELE

Edison Celano

Burgo

S. ANGELO Acea

MORINO

Roma Nord
Nuova  S.E. SE Collarmele

potenziamento

potenziamento

Sulmona NI

Cocullo
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Sintesi Analisi Costi Benefici23 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2 M€ / 19 M€24 

Scenario ST 
2020,2025,2030 

 
Scenario ST 

2020,2025,2030 
 

IUS 2,7   IUS 2,8   

VAN 157 M€   VAN 165 M€   

Benefici totali di sistema 

 

                                                                        
23 L’analisi si riferisce agli interventi 409-P, 411-P e 417-P. 
24 Il costo si riferisce all’intervento 417-P. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 1

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 2

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 8 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 3 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 4 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 9 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 4 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b

27%

B5b

73%

B3b

75%

B5b
25%

B2b

23%

B3b

51%

B5b

25%
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Smistamento 150 kV Mazzocchio derivazione 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

406-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di superare le attuali criticità sulla direttrice “Pofi – Sezze – der. Mazzocchio” saranno eliminate le attuali limitazioni sulla capacità di 
trasporto della direttrice stessa. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2020 2021 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 38 25  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
“Pofi – Sezze” 

Fase 2 Fase 2 2019 2020 2021 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
all’esigenza di individuare la migliore soluzione localizzativa degli 
impianti sul territorio. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 6 M€ 
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Stazione 132 kV Cappuccini 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

430-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Umbria/Marche Centro Nord 

Descrizione intervento 

 
La porzione di rete AT tra Umbria e Marche presenta poche stazioni di trasformazione e limitate risorse disponibili per consentire la regolazione 
della tensione sulla rete. Pertanto, entro la data indicata, sarà installata una batteria di condensatori da 54 MVAr nella stazione RTN 132 kV di 
Cappuccini per migliorare i profili di tensione dell’area ed al contempo svincolarsi da alcune unità produttive presenti nell’area. 
Successivamente, verrà installata un’ulteriore compensazione reattiva in sinergia con una nuova SE 132 kV da inserire in e-e alla linea “Città di 
Castello – S. Angelo in Vado”, autorizzata per una iniziativa rinnovabile. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Batteria di 
condensatori in SE 
Cappuccini 

Compl. Compl. 
Luglio 
2014 

Luglio 
2015 

Agosto 
2017 

 

Batteria di 
condensatori in SE 
Mercatello sul 
Metauro 

Fase 5 Fase 4 2015 
Luglio 
2018 

2019 

La SE Mercatello sul Metauro è stata autorizzata ai sensi del d.lgs. 
387/03 e volturata a Terna nel 2015. L’installazione della batteria 
di condensatori è stata autorizzata nell’ambito del progetto della 
SE Mercatello sul Metauro. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <2 M€ / 2 M€ 
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 Schede interventi in valutazione Area Centro 

Elettrodotto 380 kV “Fano – Teramo” 

Cod. 403-S 

L’intervento prevede di realizzare un nuovo elettrodotto a 380 kV tra le stazioni di Fano e Teramo, al quale verrà 
raccordata in entra – esce una futura stazione 380/132 kV in provincia di Macerata. 

Alla nuova stazione saranno inoltre raccordate in entra – esce le due linee RTN a 132 kV "Valcimarra – Abbadia CP", 
i cui tronchi di linea nel tratto compreso tra la nuova SE e l'esistente CP di Abbadia saranno opportunamente 
ricostruiti. La nuova stazione sarà configurata con due ATR 380/132 kV da 250 MVA e con le sezioni a 380 kV e a 132 
kV realizzate in doppia sbarra, prevedendo su quest’ultima l’installazione di una batteria di condensatori da 54 
MVAr. 

Una volta completati i lavori sulla direttrice AT tra la SE di Candia e la CP di Fossombrone, si potrà dismettere dalla 
RTN l’attuale linea a 132 kV “Candia – Camerata P.”,  mentre a valle della realizzazione della linea a 380 kV “Fano – 
Teramo” e della suddetta stazione di trasformazione 380/132 kV potranno essere dismesse e demolite la linea 132 
kV “Camerata Picena – S. Lazzaro” e la direttrice a 220 kV “Candia – Villanova” nel tratto compreso tra Candia e 
Montorio, laddove non più necessaria. 

Motivazioni: In relazione all’’incertezza di fattibilità dell’opera (l’intervento “Fano – Teramo” è stato interessato da un 
lungo processo di concertazione con gli Enti Locali interessati. Nonostante fosse stato condiviso il corridoio preferenziale 
con le Regioni interessate, i tavoli tecnici attivati con le Provincie per la condivisione della Fascia di Fattibilità di tracciato 
hanno determinato forti dissensi nei confronti della nuova opera, in particolare nella regione Marche che con D.G.R. 
24/02/2014 ha chiuso con esito negativo il procedimento di valutazione) e ad alternative offerte da nuove soluzioni 
tecnologiche (per quanto riguarda la sezione tra le zone Centro Sud e Centro Nord, il PdS 2014 identifica come prioritario 
l’intervento “Rimozione limitazioni di trasporto sezione Centro Sud – Centro Nord”  (cod. 914-N) che si prevede possa 
aumentare di circa il 30% i limiti di transito sulla sezione: l’intervento prevede attività di rimozione delle limitazioni di 
trasporto lungo gli esistenti elettrodotti 220 kV afferenti ai nodi di Villanova, S.Barbara, Candia e Villavalle che 
vincolano i transiti sulla sezione, nonché sulle relative trasformazioni 380/220 kV e, a complemento di tali attività, 
rimozioni delle limitazioni presenti anche sulla rete 132 kV interessata da fenomeni di trasporto dei flussi sulla sezione 
indicata), l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

 

Razionalizzazione rete AAT/AT di Roma 

Cod. 404-S 

L’intervento prevede, successivamente al completamento dei nuovi collegamenti a 380 kV ricompresi nel 
quadrante nord-ovest della città, il declassamento degli attuali elettrodotti 220 kV “S. Lucia – Roma N.” e “S. Lucia 
– Roma N. der. Flaminia” e il raccordo dei medesimi alla locale rete AT. In particolare, il primo collegamento 
declassato sarà raccordato alla CP Crocicchie, mentre il secondo sarà raccordato alla CP Cesano previa dismissione 
di un tratto dell’attuale collegamento “Crocicchie – Cesano”. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Riassetto area 
metropolitana di Roma (cod. 404-P) 

Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni, all’incertezza 
sulla fattibilità e alla variazione delle condizioni al contorno, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di 
Piano. 

 

Smistamento 150 kV Mazzocchio derivazione  

Cod. 406-S 

L’intervento prevede di realizzare una nuova stazione di smistamento a 150 kV sulla direttrice “Pofi – Sezze – 
der.Mazzocchio”. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 
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Direttrice 150 kV “Villavalle – Leonessa” 

Cod. 407-S   

In considerazione della necessità di garantire la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio di trasmissione 
saranno rimosse le attuali limitazioni della capacità di trasporto sulla direttrice 150 kV “Villavalle – Pettino”. 

È anche prevista l’installazione di un ATR presso l’impianto di Pettino e collegare in derivazione rigida sulla linea 
220 kV “Popoli – Provvidenza” per garantire un’ulteriore via di alimentazione all’area e semplificare gli interventi di 
manutenzione sulle linee, in attesa della configurazione definitiva dell’area. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento” Sviluppi di rete sulla 
direttrice Villavalle – Popoli (cod. 407-P)”. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

 

 

Stazione 150 kV Stroncone 

Cod. 409-S  

L’intervento prevede di realizzare una futura stazione SE 150 kV di smistamento di Stroncone in entra-esce alla 
linea a 150 kV “Vacone-Villavalle”, da realizzare nei pressi della derivazione rigida Stroncone sez. Inoltre prevede il 
potenziamento dell’elettrodotto 150 kV “Villavalle – Orte” nel tratto compreso tra Orte e l’attuale derivazione a T 
(Stroncone sez.) presente sulla linea a tre estremi Villavalle – Salisano – derivazione Orte, fino alla SE Villavalle. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento” Potenziamento della rete 
AT tra Terni e Roma (cod. 409-P)”. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

 

Riassetto rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio 

Cod. 411- S   

L’intervento prevede le seguenti attività: 

• una nuova stazione di smistamento 150 kV Castelmadama in prossimità del punto di connessione tra i raccordi 
in singola terna all’impianto A. Castelmadama e l’elettrodotto 150 kV in doppia terna “Smist. Collarmele – 
Collarmele CP – Nuova SE Celano/Smist. Collarmele – SE Celano” ottenendo i collegamenti 150 kV verso Carsoli, 
Nuova SE Celano, A. Castelmadama (n.2), S. Lucia Mentana ed A. Smist. Est; 

• la ricostruzione degli elettrodotti 150 kV “Morino – Guarcino” e “Guarcino – Canterno”. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Interventi sulla rete AT per 
la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio (cod. 411-P)”. 

Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

 

Dorsale tirrenica 150 kV nel basso Lazio 

Cod. 418- S 

Nuovo elettrodotto a 150 kV tra le due dorsali identificate dalle linee 150 kV “S. Rita – Campo di C.” e “S. Procula – 
Aprilia”, ricostruzione in doppia terna di un tratto dell’elettrodotto 150 kV “Latina – Latina Scalo” raccordando una 
terna all’impianto Le Ferriere. 
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Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’ intervento” Riassetto rete AT Roma 
Sud/Latina/Garigliano (cod. 418-P)”. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni e all’incertezza 
sulla fattibilità (la realizzazione delle opere previste sulla rete AT ed il completamento dell’intervento di sviluppo sono 
subordinati anche al raggiungimento di un accordo con RFI in merito alla competenza delle attività ed alla pianificazione 
cronologica dei lavori), l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

 

Riassetto rete Teramo - Pescara  

Cod. 420-S 

Al completamento di tali opere di sviluppo, la centrale di Montorio sarà opportunamente ricollegata alla stazione 

di Teramo mediante un apposito ATR 380/220 kV da installare a Teramo. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Riassetto area 
metropolitana di Roma (cod. 420-P) 

Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni, 

all’incertezza sulla fattibilità e alla variazione delle condizioni al contorno, l’attività non assume carattere 

prioritario nell’orizzonte di Piano. 
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 Schede Area Centro degli adempimenti ai sensi dell’art. 32 della legge 99/09 e s.m.i. 

Incremento della capacità di interconnessione con il Montenegro ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP25 Identificativo RIP 

401-I 3.22.5 Project: 28  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

201426  Abruzzo Centro Sud - Montenegro 

Descrizione intervento 

 
L’intervento è previsto ai sensi dell’articolo 32 della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in 
materia di energia” e del decreto-legge 3 del 2010 coordinato con la legge di conversione 41 del 21 marzo 2010.  
Il progetto prevede di utilizzare parte di un modulo dell’interconnessione HVDC Italia-Montenegro (Villanova – Lastva) per una capacità 
convenzionale in esenzione pari a 150 MW nella titolarità della società veicolo Monita Interconnector Srl.   
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

L’interconnector verrà realizzato in sinergia con l’intervento relativo alla 
nuova interconnessione pubblica HVDC Italia - Montenegro 

Dipendenza da accordi con i finanziatori privati ai sensi della Legge 
99/2009. 

Impatti territoriali27 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 96  2 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

HVDC Italia- 
Montenegro 

Fase 5 Fase 5 
02/12/2009 

(EL-189) 
2011 2019 

È attualmente in corso il procedimento per l’ottenimento della 
esenzione ai sensi della Legge 99/2009. 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

 
Investimento stimato: <1 M€ / 180 M€ 

 
Capacità convenzionale in esenzione: 150 MW 

 

  

                                                                        
25 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019.  
26 Primo anno inserimento intervento Interconnector nel Piano di Sviluppo 
27 Gli indicatori di impatto territoriale sono riferiti al totale dell’interconnessione Italia Montenegro e non solo al perimetro interconnector 
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5.2. AREA SUD 

 

 Bilanci regionali (produzione, consumi e scambi) Area Sud 

Campania 

 

Nell’anno 2017 la Regione Campania ha registrato un’incremento della richiesta di energia elettrica, rispetto 

all’anno precedente, di circa l’1,4%. Il contributo principale alla domanda è rappresentato dal settore terziario 

(37%), seguito dal settore domestico (32%) e dal comparto industriale (27%); il settore agricolo e la trazione 

ferroviaria rappresentano entrambi il 2% dei consumi regionali. 

 

 
 

La produzione netta regionale, attribuibile prevalentemente alla generazione termoelettrica (circa 63%) e a quella 

eolica (circa 23%), si mantiene nel 2017 in linea con l’anno precedente (-0,1%); in particolare si evidenzia l’aumento 

del contributo degli impianti fotovoltaici (+12,6%) ed eolici (+2,3%), compensato dal forte calo della produzione da 

impianti idroelettrici (-22,1%). In continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, la Regione si conferma 

fortemente deficitaria, con un import dalle altre regioni pari a circa 7,7 TWh. 
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Puglia 

 

Nell’anno 2017 la domanda complessiva di energia elettrica nella Regione Puglia è stata di circa 18,8 TWh, in lieve 

calo rispetto all’anno precedente (-0,4%). Anche per l’anno 2017 i consumi di energia sono attribuibili 

principalmente al settore industriale (43%), seguito dal settore terziario (28%), dal settore domestico (24%), dal 

settore agricolo (3%) e dalla trazione ferroviaria (1%). 

 

La produzione regionale è in calo rispetto all’anno precedente (-6,4%) ed in particolare si evidenzia la 
diminuzione del contributo degli impianti termoelettrici (-10,4%) e l’aumento della produzione fotovoltaica 
(+9,3%) ed eolica (+3,8%). Il parco produttivo regionale permette di coprire l’intero fabbisogno, consentendo 
alla Regione di esportare alle altre regioni e all’estero una quota pari a circa 12,8 TWh. 
 
 

Basilicata 

 

Nel 2017 la Regione Basilicata ha registrato una richiesta totale di energia elettrica pari a circa 3 TWh in aumento 

del 2,3% rispetto all’anno precedente.  

Il contributo principale alla domanda è stato fornito dal comparto industriale (53%), seguito dal terziario (25%), dal 

domestico (19%), dal settore agricolo (3%) e dalla trazione ferroviaria (1%).  

La produzione regionale, prevalentemente rinnovabile, registra un aumento del 13,5% rispetto al 2016 e porta la 

Regione ad essere per la prima volta esportatrice verso le regioni confinanti; si evidenziano in particolare la crescita 

dei contributi da impianti eolici (+25%) e fotovoltaici (+13,2) ed il calo della produzione idroelettrica (-32,9%). 
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Calabria 

La richiesta complessiva di energia elettrica nella Regione Calabria nel 2017 è stata di circa 6,3 TWh, in linea con 

l’anno precedente (-0,6%).  

La ripartizione percentuale dei consumi di energia vede il settore terziario (42%), domestico (39%) e industriale 

(14%) impegnare le quote più significative, seguiti dal settore agricolo (3%) e dalla trazione ferroviaria (2%). 

 

La produzione regionale, che registra un aumento rispetto al 2016 (+9,7%), è caratterizzata dal notevole contributo 

degli impianti termoelettrici, in crescita del 14,5% rispetto all’anno precedente; si registrano inoltre il calo della 

generazione idroelettrica (-14,3%) ed eolica (-5,8%) e l’aumento del contributo da impianti fotovoltaici (+9%). 

L’energia prodotta, di molto superiore al fabbisogno regionale, consente alla Regione un’esportazione di energia di 

circa 11,5 TWh verso delle regioni limitrofe. 
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 Schede Interventi pianificati Area Sud 

Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP28 Identificativo RIP 

723 – P  339  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Campania/Sicilia/Sardegna Centro-Sud/Sicilia/Sardegna 

Descrizione intervento 

Il progressivo piano di decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale, così come previsto dalla proposta di Piano Nazionele Integrato per 
l’Energia ed il Clima (PNIEC), pone importanti problematiche nella futura gestione della rete sarda, che attualmente si caratterizza proprio per la 
presenza di un parco termico obsoleto e di due centrali alimentate a carbone; si rendono pertanto necessari nuovi interventi per il funzionamento 
in sicurezza dell’Isola. 
La soluzione prospettata prevede un nuovo sviluppo della capacità di interconnessione dell’isola verso il Continente, che considerando la 
distribuzione del carico e la presenza di già due collegamenti in corrente continua al Nord dell’Isola, dovrà interessare l’area Sud della Sardegna. 
Considerando quindi le esigenze elettriche summenzionate e la fattibilità dell’opera la soluzione preferibile è quella di un futuro collegamento HVDC 
fra Sardegna (SE Villasor) e Sicilia (SE Ciminna). 
Tale collegamento comporterà la necessità di un incremento della capacità di scambio fra l’area Centro-Sud e la zona Sicilia, che sarà realizzata 
tramite un collegamento HVDC; l’effettivo punto di connessione al Continente è subordinato a verifiche tecnico-ambientali.  
Il futuro collegamento HVDC tra Continente, Sicilia e Sardegna, consentirà, quindi, un incremento della capacità di scambio fra le zone insulari e il 
Continente a fronte di una sostanziale variazione della capacità di generazione prevista: incremento della capacità rinnovabile e phase-out del 
carbone. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri29 Completamento 

2020 2025 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 882 50 39 

Dismissione - - - 

Dismissione e Realizzazione - - - 

  

                                                                        
28 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
29 Nell’eventualità di strumenti normativi straordinari di accelerazione dell’iter autorizzativo, la data può subire anticipazioni – nota valida per 
tutte le schede 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE HVDC Continente Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE HVDC Sicilia Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE HVDC Sardegna Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Collegamento 
Continente-Sicilia 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Collegamento Sicilia-
Sardegna 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE 380 kV Villasor Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE 380 kV Continente Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici30 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

0 M€ / 2.600 M€31 (in 
corso studi di 
prefattibilità) 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 0,9 IUS 1,3 IUS 0,9 IUS 1,3 

VAN -268 M€ VAN 810 M€ VAN -268 M€ VAN 893 M€ 

                                                                        
30 Si evidenzia come nella sensitivity sullo scenario ST 2030 in assenza di impianti a carbone in Sardegna, le sole analisi di mercato rendono 

l’intervento profittevole (IUS maggiore di 1). 

31 La stima del CAPEX potrebbe subire variazioni a causa di attività specifiche che potrebbero rendersi necessarie in relazione all’esito della 

survey marina. 
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Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF <1 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 145 B7 220

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 6

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 8

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 23 B1 23

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 8 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 118 B7 195

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 2

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3a
0%

B5b
1%

B7 

99%

B1 
15%

B3a
6%

B5b
0%

B7 
79%

B5b

0%

B7 
94%

B18
3%

B19
3%

B1 
10%

B7 
88%

B18
1%

B19
1%
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Sintesi Sensitivity Analisi Costi Benefici32 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

0 M€ / 2.600 M€ (in 
corso studi di 
prefattibilità) 

Scenario PNEC 2025, 2030  Scenario PNEC 2025, 2030  

IUS 2,1   IUS 2,1   

VAN 2.927 M€   VAN 2.927 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

                                                                        
32 L’analisi di sensitivity è coerente con gli scenari elaborati da Terna sulla base delle assunzioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il 

Clima (PNEC). 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 220

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 6

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 8

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 39

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 86

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 3

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 254

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 1

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b

0%

B7 
94%

B18

3%

B19

3%

B1 
10%

B3a

23%

B5b

1%
B7 

66%

B18

0%
B19

0%
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Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

501-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2003 Tab.1 Calabria, Sicilia Sud/Sicilia 

Descrizione intervento 

Al fine di rendere possibile un incremento della capacità di trasporto fra la Sicilia ed il Continente sarà potenziata l’interconnessione a 380 kV tra le 
stazioni elettriche di Rizziconi (RC) e Sorgente (ME), mediante la realizzazione (parte in soluzione aerea e parte in cavo marino e terrestre) di una 
linea in doppia terna 380 kV. Il nuovo collegamento e gli interventi ad esso correlati garantiranno una maggiore sicurezza della connessione della 
rete elettrica siciliana a quella peninsulare, favorendo gli scambi di energia con evidenti benefici in termini di riduzione dei vincoli per gli operatori 
del mercato elettrico e di maggiore concorrenza. 
La realizzazione del collegamento è particolarmente importante poiché favorirà anche la connessione alla rete siciliana di un maggior numero di 
impianti da fonte rinnovabile. 
Sfruttando le opportunità offerte dal nuovo collegamento, entrambe le linee del nuovo elettrodotto saranno raccordate all’esistente stazione di 
Scilla (RC) e ad una nuova stazione elettrica da realizzare in località Villafranca T. (ME). Presso tali stazioni estreme saranno pertanto approntati i 
necessari adeguamenti. 
In correlazione a tale intervento, è in programma un piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete a 150 kV in uscita dalla stazione di 
Scilla finalizzata ad alimentare in sicurezza le utenze elettriche locali ed al contempo ridurre significativamente l’impatto sul territorio degli impianti 
di rete in AT nell’area di Reggio Calabria. In particolare si ricostruirà la linea 150 kV “Scilla – Villa S. Giovanni – Gallico – Reggio Condera” in modo 
da migliorare la capacità di trasporto, con interramento dell’ultimo tratto in cavo; si provvederà ad ammazzettare la linea d.t. 150 kV “Scilla – Reggio 
Ind.le” su unica palificata, demolendo il tratto di linea d.t. 150 kV in e – e alla CP di Reggio Condera, la quale sarà collegata mediante un nuovo tratto 
in cavo 150 kV alla CP di Gebbione; inoltre, è previsto un nuovo raccordo a 150 kV tra la CP S. Procopio e la linea “ Scilla– Palmi S.”. Infine, presso la 
SE di Scilla sarà adeguata la sezione a 150 kV ed installati due nuovi ATR 380/150 kV, che consentiranno di alimentare direttamente dal sistema a 
380 kV la rete di distribuzione a 150 kV del sud della Calabria, migliorandone in gran parte la qualità del servizio. Nella stazione è prevista inoltre 
l’installazione, in derivazione al nuovo collegamento, di opportune reattanze di compensazione per garantire il rifasamento delle tratte in cavo. 
In correlazione a tali opere è previsto un piano di razionalizzazione della rete AT che alimenta l’area di Messina, che consentirà di migliorare la 
qualità del servizio e, conseguentemente, permetterà la dismissione di un considerevole numero di linee aeree a 150 kV verso Sorgente, con evidenti 
benefici ambientali. Propedeuticamente a ciò è prevista la realizzazione di nuovi collegamenti a 150 kV: “SE Villafranca – CP Villafranca”, “CP 
Messina R. – CP S. Cosimo” (sfruttando per tratti estesi infrastrutture esistenti), “CP Contesse – FS Contesse”, “Contesse FS-San Cosimo”, raccordo 
“Roccalumera – CP Contesse”, FS Villafranca in e-e “CP Pace del Mela – CP Villafaranca”. 
Con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità del futuro collegamento “Sorgente – Rizziconi”, sono previste attività di adeguamento delle sezioni 380 
kV di Sorgente e Rizziconi. 
Al fine di migliorare l’affidabilità e ridurre i possibili vincoli di esercizio del collegamento esistente “Sorgente – Rizziconi”, sono previste attività di 
adeguamento tramite l’installazione, presso le stazioni 380 kV di Bolano e Paradiso, di un sistema di automazione innovativo,  con funzioni di 
comando, controllo e monitoraggio, che consente lo scambio automatico dei cavi di fase in caso di anomalia senza comportare l’interruzione del 
servizio. Sono inoltre previsti interventi volti alla risoluzione delle interferenze esistenti dell’attuale elettrodotto 380 kV “Sorgente – Rizziconi”: tali 
interventi consentiranno la rimozione delle limitazioni esistenti. 
Infine, a conclusione delle opere previste sulla rete 380 kV Calabrese, al fine di migliorare le condizioni di affidabilità e sicurezza della rete primaria 
che alimenta il Sud e la Sicilia, sarà verificata la possibilità di realizzare dispositivi di by-pass di alcune delle linee in ingresso alla stazione di Rizziconi. 
L’intervento, per la rilevanza strategica che riveste, ha beneficiato del sostegno finanziario dell’Unione Europea nell’ambito del programma 
European Energy Program for Recovery (EEPR). Tale contributo è stato deliberato con Regolamento (CE) n. 663/2009 riguardante gli 
interconnettori del gas e dell'elettricità, e con conseguente Decisione della Commissione Europea C (2010)4543 del 7.7.2010 e successive modifiche. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2025 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 8 
 

4 

Dismissione 35 29 2 
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Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘18 PdS ‘17 

SE 380/150 kV Scilla Compl. Compl. 

 
20/02/2007 

(EL-076) 
 

2013 
Dicembre 

2014 
In data 20/02/2009 è stato emanato dal MiSE il decreto n.239/EL – 
76/82/2009, relativo alla costruzione e all’esercizio dei tratti 380 kV 
in cavo e SE di Scilla e Villafranca non oggetto di VIA. 

Nuova SE 380/150 kV 
Villafranca 

Compl. Compl. 2009 
Maggio 

2016 

El. 380 kV "Villafranca - 
Scilla" 

Compl. Compl. 2010 
Dicembre 

2014 

El. 380 kV "Sorgente - 
Villafranca" 

Compl. Compl. 2011 
Maggio 

2016 
In data 08/07/2010 è stato emanato dal MiSE il decreto n.239/EL – 
76/113/2010, relativo alla costruzione e all’esercizio dei tratti aerei 
380 kV. 

 

El. 380 kV “Scilla-
Rizziconi” 

Compl. Compl. 2011 
Ottobre 

2014 

SE 380 kV Sorgente Compl. Compl. 2013 Aprile 2015 

SE 380 kV Rizziconi Compl. Compl. 2014 
Settembre 

2015 

SE 380 kV Bolano e 
Paradiso 

Compl. Compl. 2013 2013 
Ottobre 

2015 
 

Cavo 150 kV “SE 
Villafranca-CP Villafr.” 

Compl. Fase 5 04/12/2014 2017 
Novembre 

2017 
In data 13/03/2017 è stato emanato dalal regione Siciliana il decreto 
autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Nuovo cavo 150 kV 
“CP Gebbione – CP 
Reggio Ind.” 

Compl. Compl. 2007 2010 
Luglio 
2011 

 

Stato avanzamento altre opere 

E' in programma un ampio piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete a 150 kV nelle provincie di Reggio Calabria e Messina al fine 
di alimentare in sicurezza le utenze elettriche locali ed al contempo ridurre significativamente l’impatto sul territorio degli impianti di rete in AT 
esistenti. 
Razionalizzazione Rete AT RC 
Si ricostruirà la linea 150 kV “Scilla – Villa S. Giovanni – Gallico – Reggio Condera” in modo da migliorare la capacità di trasporto, con interramento 
dell’ultimo tratto in cavo; si provvederà ad ammazzettare la linea d.t. 150 kV “Scilla – Reggio Ind.le” su unica palificata, demolendo il tratto di linea 
d.t. 150 kV in e – e alla  CP di Reggio Condera, la quale sarà collegata mediante due nuovi tratti in cavo 150 kV verso le CP di Gebbione e di Reggio 
Ind.le; inoltre, è previsto un nuovo raccordo a 150 kV tra la CP S. Procopio e la linea “ Scilla – Palmi S.”. Infine, presso la SE di Scilla sarà adeguata la 
sezione a 150 kV ed installati due nuovi ATR 380/150 kV, che consentiranno di alimentare direttamente dal sistema a 380 kV la rete di distribuzione 
a 150 kV del sud della Calabria, migliorandone in gran parte la qualità del servizio.   
Razionalizzazione Rete AT ME 
E' prevista la realizzazione di nuovi collegamenti a 150 kV: “SE Villafranca – CP Villafranca”, “CP Messina R. – CP S. Cosimo” (sfruttando per tratti 
estesi infrastrutture esistenti), “CP Contesse – FS Contesse”, FS Villafranca in e-e a “CP Pace del Mela – CP Villafaranca”. Ciò consentirà il 
miglioramento della qualità del servizio e la dismissione di un considerevole numero di linee aeree a 150 kV verso Sorgente, con evidenti benefici 
ambientali. 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo raccordo 150 
kV “Messina riviera - 
CP Villafranca” 

Compl. Fase 5 
13/09/2016 

(RS-005) 
Novembre 

2017 
15/03/2018 

Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 
2 agosto 2007, n.140. 

Riassetto rete AT 
Messina “S.Cosimo - 
Contesse FS - 
Contesse”, raccordo 
“Roccalumera – CP 
Contesse”, “S. Cosimo 
- Messina Riviera”, 
“Villafranca, Pace del 
Mela” e dismissioni 
associate 

Fase 3 Fase 3 
13/05/2016 

(RS-004) 
2024 2027 

Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 
2 agosto 2007, n.140. 
La nuova programmazione temporale tiene conto della necessaria 
verifica di compatibilità del progetto con i nuovi Piani Paesistici.  

Raccordo 150 kV “S. 
Procopio – Palmi Sud” 

Fase 3 Fase 3 
17/05/2017 

(EL-369) 
2021 2025 

In data 20/06/2018 è stato emanato il Decreto di Compatibilità 
Ambientale. 

Rimozione limitazioni 
380 kV “Sorgente-
Paradiso” 

Fase 2 Fase 1 2020 2022 2023  

Sintesi33 

Investimento sostenuto/stimato: 784M€ / 836 M€ 

                                                                        
33 Le attività in corso si riferiscono ad opere di razionalizzazione associate all’opera principale già entrata in servizio, conseguenti alla necessità 

di ottemperare a prescrizioni autorizzative e/o concertative (dec. VIA DSA-DEC2009-0000943 del 29/07/2009), quindi non soggette ad Analisi 
Costi Benefici. 
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Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

502-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2003 Tab.1 Campania, Puglia Sud/Centro Sud 

Descrizione intervento 

A causa della limitata capacità di trasporto della rete 380 kV le centrali nel territorio al confine tra le Regioni Puglia e Molise non partecipano 
pienamente a soddisfare il fabbisogno energetico delle aree limitrofe. In previsione dell’entrata in servizio delle nuove iniziative di produzione di 
energia elettrica in Puglia e Molise, si renderà necessario aumentare la capacità di trasporto dell’elettrodotto a 380 kV in oggetto, che risulta molto 
limitata rispetto alle previsioni future. Pertanto, al fine di potenziarne la capacità di trasporto, l’elettrodotto 380 kV “Foggia – Benevento II” sarà 
ricostruito con conduttori di portata maggiore. Tale ricostruzione consentirà di avviare un programma di razionalizzazione della locale rete AT in 
accesso alla stazione di Benevento II, per il quale sono previste soluzioni che, ottimizzando l’incremento della capacità di trasporto, riducano 
l’onerosità delle attività di razionalizzazione sulla rete AT anche mediante il ricorso ad una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV da inserire 
in e-e al futuro elettrodotto 380 kV “Foggia - Benevento” e opportunamente raccordata alla rete AT locale. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Altri interventi che impattano sulla capacità di scambio tra le zone Sud-
Centro Sud sono l’elettrodotto 380 kV Foggia-Villanova (402-P) e 
Deliceto-Bisaccia (505-P). 

 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 13 
  

Dismissione 31 
  

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El. 380 kV “Foggia – 
Benevento II” – assetto 
provvisorio 

Compl. Compl. 

01/02/2007 
(EL-077) 

2011 30/06/2014 In data 21 giugno 2011 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo (n.239/EL-77/146/2011) relativo alla costruzione ed 
all’esercizio dell’elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento II. 
  

El. 380 kV “Foggia – 
Benevento” – assetto 
definitivo 

Compl. Fase 3 2014 03/11/2018 

Raccordi 150 kV alla SE 
380/150 kV di 
Benevento III 

Compl. Fase 3 
04/09/2012 
20/09/2016 

(EL-290) 
23/06/2017 20/09/2018 

Integrato e trasmesso al MiSE l'intero tracciato dei raccordi a 
150 kV. Nuovo procedimento avviato dal MiSE in data 20/09/2016. 
A giugno 2017 è stato emanato dal MiSE il decreto autorizzativo. 

Installazione PST SE 
Foggia 

Compl. Compl. 
17/05/2010 

(EL-205) 
2010 luglio 2012 

In data 05/04/2011 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo 

Cavo 150 kV 
“Benevento Nord - 
Benevento FS” 

Compl. Compl. 
01/02/2007 

(EL-077) 
Settembre 

2013 
25/06/2014 

A giugno 2011 è stato emanato dal MiSE il decreto autorizzativo. 

Elettrodotti in cavo 
150kV ’Benevento 
Nord – Benevento II’ e 
’Benevento Nord – 
Avellino’ 

Compl. Compl. 
01/02/2007 

(EL-077) 
2014 

febbraio 
2016 
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Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 380/150 kV 
Benevento III 

Compl. Fase 5 
04/09/2012 
20/09/2016 

(EL-290) 
2014 20/09/2018 

In data 07/06/2013 la Regione Campania ha emanato il Decreto 
Dirigenziale n. 256 ai sensi del Dlgs 387/2003. In data 12/12/2014 è 
stato volturato a Terna il titolo autorizzativo (Decreto Dirigenziale 
n. 1259). 

Razionalizzazione 
associata 

Fase 5 Fase 5  2018 2019 
Sono in corso le attività di dismissione delle opere accessorie, il cui 
completemento è previsto nel corso del 2019. 

Sintesi34 

 
Investimento sostenuto/stimato: 143 M€ / 143 M€ 

 

 

                                                                        
34 Le attività in corso si riferiscono ad opere di completamento dell’opera principale già entrata in servizio, subordinate alla  realizzazione della 

nuova SE 380/150 kV Benevento 3 e raccordi, opera funzionale alla connessione di impianti da fonti rinnovabili, quindi non soggette ad Analisi 
Costi Benefici. 
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Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

506-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2004  Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
A seguito delle autorizzazioni di nuove centrali di produzione in Calabria, Puglia e Campania, è necessario potenziare la rete di trasmissione, per 
eliminare le limitazioni sulle produzioni attuali e future causate dalle congestioni e dai vincoli all’esercizio presenti nella rete ad altissima tensione 
in Campania. Si provvederà pertanto alla realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV “Montecorvino – Avellino N. - Benevento II” e agli 
adeguamenti delle sezioni 380, 220 e 150 kV di Montecorvino e 380 kV di Benevento II funzionali alla costruzione ed esercizio del nuovo elettrodotto. 
L’opera risulta di particolare importanza in quanto consentirà di aumentare la potenza disponibile per garantire la copertura  del fabbisogno 
nazionale. 
In correlazione con il nuovo elettrodotto sopra citato, sarà realizzata una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV a nord di Avellino, da 
collegare alla futura linea a 380 kV “Montecorvino – Benevento II” e alla linea a 380 kV “Matera – Bisaccia – S. Sofia”, previa rimozione delle 
limitazioni della capacità di trasporto. Inoltre, saranno realizzati dei raccordi alla rete locale a 150 kV, grazie ai quali sarà assicurata una maggiore 
continuità del servizio nell’area di Avellino, garantendo anche in futuro un’alimentazione affidabile del carico elettrico previsto in aumento. 
L’intervento consentirà di operare un ampio riassetto della rete a 150 kV nell’area compresa tra le stazioni di Montecorvino e Benevento II, riducendo 
l’impatto ambientale e territoriale delle infrastrutture di trasmissione in programma, con evidenti benefici ambientali. La suddetta nuova stazione 
svolgerà anche funzione di smistamento sulla rete 380 kV della Campania dei flussi di potenza provenienti dai poli produttivi siti in Puglia e in 
Calabria, con conseguente miglioramento della sicurezza e della flessibilità di esercizio e dei profili di tensione del sistema di trasmissione primario. 
Inoltre, con la realizzazione delle suddette attività, si favorirà la produzione degli impianti da fonte rinnovabile dell’area. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 78 24 5 

Dismissione 54 34 1 

Dismissione e Realizzazione 71 21 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 380/150 kV di 
Avellino N. e raccordi Compl. Compl. 

26/06/200
8 

(EL-129) 

dicembre 
2010 

dicembre 
2014 

 

Nuovo el. 380 kV 
“Montecorvino – 
Avellino N” Fase 2 Fase 3 

09/06/2010 
(EL-209) 

2024/2025 
Lungo 

termine 

Sarà presentata nel corso del 2020 una nuova soluzione 
progettuale, contenente ottimizzazioni progettuali e proposte di 
mitigazione ambientale dell’opera, volte a minimizzare 
l’interferenza e l’impatto del nuovo elettrodotto con il territorio del 
Parco regionale dei Monti Picentini. 

Nuovo el. 380 kV 
“Avellino N – 
Benevento II” 

Fase 2 Fase 2 2023/2024 2028 
Lungo 

termine 
 

Cavo 150 kV “CP 
Avellino – CP Solofra” 

Fase 2 Fase 1 2020 2024/2025 2028  
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Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT tra le SE 
Montecorvino e 
Benevento II 

Fase 1 Fase 1 2024/2025 2028 
Lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici35 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

78 M€ / 212 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 4,3 – 2,3 

VAN 819 M€ - 329 M€ 

 

                                                                        
35 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
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Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP36 Identificativo RIP 

402-P  127  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2005: Villanova-Gissi 
2007: Gissi-Larino-Foggia 

 Abruzzo, Molise, Puglia Sud/Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
L’esame dei futuri scenari di produzione nel Meridione evidenzia un aumento delle congestioni sulla porzione di rete AAT in uscita dal nodo di 
Foggia, con conseguenti rischi di limitazioni per gli impianti produttivi nell’area. La costruzione di nuovi impianti di generazione, di recente 
autorizzazione, rappresenta un ulteriore elemento di criticità della gestione del sistema elettrico. 
Al fine di superare tali limitazioni è in programma il raddoppio e la ricostruzione della dorsale medio adriatica, mediante realizzazione di una seconda 
direttrice in d.t. a 380 kV “Foggia – Villanova”, per la quale saranno predisposti i necessari adeguamenti nella SE di Foggia e Villanova (PE). E’ previsto 
inoltre il collegamento in entra – esce di una terna del suddetto elettrodotto alla stazione intermedia di Larino (CB), e dell’altra terna sulla stazione 
di connessione della nuova centrale di Gissi (CH). 
Con tale rinforzo di rete si ridurranno le congestioni in direzione Sud-Nord nonché a livello locale che limitano la produzione degli impianti da fonte 
rinnovabile. 
Con la realizzazione della nuova dorsale Adriatica 380 kV è prevista inoltre la delocalizzazione delle unità PST installate nel nodo di Villanova. In 
particolare, un’unità PST potrà essere installata nel nodo di Bisaccia già con il completamento del primo tratto della dorsale 380 kV compreso tra 
Gissi e Villanova. 
Al fine di garantire l’alimentazione in sicurezza del carico nell’area tra Pescara e Teramo, in anticipo rispetto agli interventi precedentemente 
illustrati, è necessario il potenziamento delle trasformazioni della stazione di Villanova. 
Pertanto, nella SE di Villanova sono in programma le opere di seguito descritte: 

• separazione, secondo standard attuali, delle sezioni 132 kV e 150 kV ed installazione di un terzo ATR 380/132 kV per incrementare la 
sicurezza ed affidabilità di esercizio della rete; 

• installazione di due nuovi ATR 380/150 kV da 250 MVA al posto delle attuali trasformazioni 220/150 kV; 

• riduzione dell’attuale sezione a 220 kV ad un semplice stallo con duplice funzione di secondario ATR 380/220 kV, di adeguata capacità e 
montante linea per la direttrice a 220 kV “Candia – Villanova”. 

In relazione al notevole aumento dell’impegno delle trasformazioni presenti attualmente nella stazione di Larino, è prevista l’installazione di un 
nuovo ATR 380/150 kV da 250 MVA. In tale contesto di sviluppo e di incremento della generazione da fonte rinnovabile prevista nell’area del 
Campobassano, sarà anche necessario ampliare l’attuale sezione AT predisponendola all’esercizio a tre sistemi separati e prevedendo la 
disponibilità di nuovi stalli linea per le future connessioni. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2023/Lungo termine37 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Altri interventi che impattano sulla capacità di scambio tra le zone Sud-
CSud sono l’elettrodotto 380 kV Foggia-Benevento (cod. PdS – 502-P) e 
Deliceto-Bisaccia (cod. PdS 505-P). 

 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 144 9  

Dismissione 6 
 

 

Dismissione e Realizzazione    

                                                                        
36 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
37 La data di completamento “Lungo termine” si riferisce alle opere di razionalizzazione associate all’opera principale. 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 380 kV 
“Villanova – Gissi” 

Compl. Compl. 
25/01/2010 

(EL-195) 

05/2014 
gennaio 

2016 
In data 15/01/2013 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo nei confronti di Abruzzo Energia. In data 04/03/2013 
è stato volturato a Terna il titolo autorizzativo. 

SE 380 kV SE  Villanova 
Compl. Compl. 

Febbraio 
2013 

dicembre 
2014 

Installazione PST SE 
Villanova 

Compl. Compl. 
16/07/2010 

(EL-211) 
2011 

novembre 
2012 

In data 05/08/2011 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Elettrodotto 380 kV 
“Foggia – Larino – 
Gissi” 

Fase 3 Fase 3 
25/07/2012 

(EL-285) 
2021 2023/2024 

Si è conclusa l’istruttoria tecnica della Commissione VIA sul 
progetto. In attesa dell’emissione del decreto di compatibilità 
ambientale. Si attende l’emissione del Dec. VIA. 

Scrocio e relative 
varianti dei tratti a 380 
kV tra SE Villanova e 
SE Gissi 

Fase 2 Fase 1 2019 2021 2023/2024 

Attività propedeutiche da avviare nel corso del 2019, funzionali 
all’esercizio in doppia terna della futura direttrice a 380 kV. 
 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione 
delle esistenti reti  
132 e 150 kV 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici38 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

214 M€ / 397 M€  

2025, 2030 

IUS 3,2– 9 

VAN 976 M€ - 3.583 M€ 

 

  

                                                                        
38 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
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Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra 
Foggia e Benevento 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP39 Identificativo RIP 

505-P  127  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2007 Tab.1 Campania, Puglia Sud/Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
È prevista la realizzazione dei raccordi a 150 kV alla stazione di Troia 380 kV, collegata in e – e alla linea 380 kV “Foggia – Benevento II”, necessaria 
a raccogliere la produzione dei numerosi parchi eolici previsti nell’area della provincia di Foggia. La stazione sarà collegata alla rete 150 kV mediante 
nuovi raccordi agli impianti di Celle S. Vito, Roseto, CP Troia ed Eos 1 Troia.  
Al fine di aumentare la capacità di trasporto sulla sezione Sud-CentroSud e ridurre i condizionamenti alla produzione nell’area di Foggia, in aggiunta 
agli altri interventi previsti sulla rete AAT del Sud, è in programma la realizzazione di un nuovo elettrodotto 380 kV tra le SE 380/150 kV di Deliceto 
e Bisaccia. Con la realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV, nella stazione di Bisaccia sarà inoltre possibile prevedere l’adeguamento delle 
trasformazioni e l’installazione di dispositivi PST, per il controllo dei flussi sulle linee “Matera – Bisaccia - S. Sofia” e “Bisaccia – Deliceto – Foggia”, 
al fine di massimizzare l’utilizzo degli asset di trasmissione.  
Le suddette opere contribuiscono a ridurre le previste congestioni sulla rete 380 kV e 150 kV, “liberando” nuova capacità produttiva in Puglia e sul 
versante adriatico, compresa quella da fonte eolica prevista nell’area. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 
 

2027 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 77 22  

Dismissione 5 
 

 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova SE 380/150 kV 
Bisaccia in e-e alla 
linea 380 kV “Matera – 
S. Sofia”. 

Compl. Compl. 24/07/2006 2009 
dicembre 

2010 

In data 03 ottobre 2011 si sono conclusi i lavori di realizzazione dei 
raccordi 150 kV della SE di Bisaccia all’elettrodotto “Bisaccia – 
Calitri”. 

Nuova SE 380/150 kV 
Deliceto in e-e alla 
linea a 380 kV “Foggia 
– Candela”. 

Compl. Compl. 19/02/2005 2009 
febbraio 

2011 

A maggio 2011 si sono conclusi i lavori di realizzazione dei raccordi 
150 kV della SE Deliceto alla linea “Agip Deliceto – Ascoli Satriano”. 
 

Nuova SE 380/150 kV 
Troia in e-e alla linea a 
380 kV “Foggia – 
Benevento II”. 

Compl. Compl. 2007 2010 
maggio 

2011 

In data 19/12/2008 è stato emanato il decreto autorizzativo. 

Nuovo el. 380 kV 
“Deliceto - Bisaccia” Fase 4 Fase 4 

18/01/2012 
(EL-267) 

2019 2021 
In data 06/08/2015 è stato emanato il Decreto VIA di compatibilità 
ambientale. In data 10/04/2017 è stato emanato il decreto 
autorizzativo. 

PST SE Bisaccia 
Fase 2 Fase 2 2019 2019 2020 

La nuova previsione di anticipo della tempistica di completamento 
è correlata ad un’ottimizzazione della programmazione temporale 
delle attività. 

                                                                        
39 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
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ATR 380/150 kV SE 
Bisaccia 

Fase 2 Fase 2 2019 2019 2020 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
all’esigenza di coordinare le attività previste all’interno della SE 
Bisaccia (ATR e PST). 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di completamento 
è correlata ad un’ottimizzazione della programmazione temporale 
delle attività. 

Nuovo el. 150 kV “SE 
Troia - Celle San Vito Fase 3 Fase 3 

03/12/2010 
(EL-224) 

2022 2024 
Emesso parere positivo di compatibilità ambientale con 
prescrizioni nella seduta del 15/07/2016. In data 25/01/2018 è stato 
emanato il Decreto VIA. 

Nuovo el. 150 kV 
“Troia – Alberona” 

Fase 3 Fase 3 
22/03/2011 

(EL-233) 
2024 2027 

Sarà presentata nel corso del 2019 una nuova soluzione 
progettuale. 

Nuovo el. 150 kV “SE 
Troia - SE Troia/Eos1 – 
Troia CP” 

Fase 3 Fase 3 
09/10/2012  

(EL-291) 
2022 2024 

In data 25/01/2018 è stato emanato il Decreto VIA. 

Schema rete 

  

Sintesi Analisi Costi Benefici40 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

106 M€ / 194 M€ 

2025, 2030 

IUS 4,3 – 2,4 

VAN 731 M€ - 314 M€ 

 

                                                                        
40 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 

Interventi di magliatura
del la locale rete AT

GOLETO S.ANGELO

CALITRI

VOLTURARA

ALBERONA

ROSETO

COLLE SANNITA

FOIANO

SAVIGNANO FS

FLUMERI

STURNO

ACCADIA

MELFI IND.

TROIA CP ORSARA

LUCERA

AGIP DELICETO

FOGGIA

FOGGIA 

FOGGIA IND.

S.SEVERO FS

S.SEVERO S.GIOVANNI ROTONDO

BOVINO

BOVINO FS

VALLESACCARDA

TROIA

MANFREDONIA

CERIGNOLA RFI

ALENIA

TRINITAPOLI

BISACCIA

BISACCIA

PRESENZANO

BENEVENTO IND. 

BENEVENTO FS
BENEVENTO 2

APICE FS

ARIANO IRPINO

AIROLA

S. SOFIA

AVELLINO NORD

CARAPELLE

DELICETO

CERCEMAGGIORE

PISCIOLI

CASALVECCHIO

PIETRAMONTECORVINO

MONTAGNAALTOPIANO

TROIA

MONTEFALCONE

FEO

CELLE 
S.VITO

FAETO

LACEDONIA
SCAMPITELLA

PIETRACATELLA

ASCOLI SATRIANO

MONTESERCHIO

MONTECORVINO

C.LE EDISON 
CANDELA 

CIANFURRO

FOGGIA 
FS

BENEVENTO N.

ANDRIA 

PALO DEL 

COLLE

MELFI

AVELLINO

SAVIGNANO IRP.

S. SOFIA

S. SEVERO

BENEVENTO 3



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 

356 

Riassetto rete nord Calabria 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP41 Identificativo RIP 

509-P  127  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2007 Tab.1 Basilicata, Calabria Rossano/Sud 

Descrizione intervento 

 
Il sistema elettrico della Regione Calabria è caratterizzato da un basso livello di magliatura della rete di trasmissione AAT e da elevati transiti verso 
le aree di carico presenti in Basilicata e Campania, regioni fortemente deficitarie di energia. Particolarmente critica risulta la sezione di rete a nord 
della Calabria, dove è presente una sola stazione a 380 kV di collegamento tra le reti delle tre suddette regioni, in cui convergono i flussi di energia 
diretti verso le stazioni elettriche a 380 kV site in Campania. Al fine di incrementare lo scambio di energia verso nord, favorendo anche la produzione 
degli impianti da fonte rinnovabile dell’area è prevista la realizzazione del secondo collegamento in singola terna 380 kV in uscita da Altomonte fino 
a Laino, per il quale saranno in parte utilizzate infrastrutture già esistenti. Al fine di limitare l’impatto ambientale il collegamento sarà realizzato 
sfruttando un tronco dell’elettrodotto 380 kV “Laino – Rossano” (per il tratto afferente la stazione di Laino); il completamento, per circa 9 km, fino 
ad Altomonte consentirebbe inoltre di collegare il secondo tratto della linea “Laino – Rossano” alla terna, ancora non in servizio, già montata sui 
sostegni in doppia terna dell’elettrodotto esistente “Laino – Altomonte”. 
A conclusione delle opere sopra descritte, tenuto conto dell’elevato numero di linee 380 kV attestate al nodo di Laino, al fine di migliorare le 
condizioni di affidabilità e sicurezza della rete primaria che alimenta il Sud e la Sicilia, sarà verificata la possibilità di realizzare dispositivi di by-pass 
di alcune delle linee in ingresso alla stazione, ovvero di adeguare opportunamente la sezione 380 kV con una configurazione che aumenti il grado di 
flessibilità di esercizio. 
In correlazione con l’intervento, è previsto un vasto piano di riassetto e razionalizzazione della rete 220 kV e 150 kV ricadente nel territorio del Parco 
del Pollino e nelle aree adiacenti Castrovillari, che, anche attraverso il declassamento a 150 kV delle esistenti linee 220 kV comprese tra le stazioni 
di Rotonda (PZ), Taranto/Brindisi e Feroleto (CZ), consentirà di ridurre notevolmente l’impatto ambientale delle infrastrutture di trasmissione 
presenti sul territorio. Tale piano di riassetto prevede anche la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV nell’area di Aliano 
(MT), da raccordare alla linea 380 kV “Matera – Laino” ed alla locale rete a 150 kV, finalizzata a rialimentare adeguatamente la porzione di rete in 
questione a fronte della prevista riduzione del numero di elettrodotti a 150 kV in uscita dalla stazione di Rotonda. La nuova stazione consentirà, 
inoltre, di ridurre l’impegno delle trasformazioni 380/150 kV e delle linee a 150 kV in uscita dalle esistenti stazioni di Taranto e Matera e contribuirà 
ad alimentare il carico e migliorare la qualità della tensione nell’area di Potenza. 
In correlazione al declassamento a 150 kV dell’impianto 220 kV di Rotonda, sono previste le seguenti attività: 

- realizzazione di un nuovo cavo 150 kV “Laino - Rotonda”; 
- dismissione della sezione a 220 kV di Rotonda e adeguamento della sezione a 150 kV. 
- Transitoriamente presso la SE di Rotonda è prevista la messa in continuità degli elettrodotti 220 kV “Rotonda – Laino” e “Rotonda–

Tusciano–Montecorvino” al fine di realizzare un collegamento “Laino – Tusciano - Montecorvino”. 
- Contestualmente, laddove presenti, saranno rimossi gli elementi limitanti la piena capacità di trasporto. 
- In correlazione al declassamento a 150 kV della direttrice 220 kV “Rotonda – Pisticci – Taranto Nord - Brindisi”, sono previste le seguenti 

attività: 
- declassamento della SE Pisticci 220 kV a 150 kV, previa installazione di una trasformazione 220/150 kV cui raccordare l’utenza 

Tecnoparco; una volta declassata a 150 kV sarà previsto un piano di razionalizzazione dei raccordi che, oltre alla SE Pisticci, potranno 
riguardare l’adiacente CP Pisticci e le linee afferenti;  

- dismissione della sezione a 220 kV di Taranto Nord e l’adeguamento della sezione a 150 kV, dove saranno attestate le linee, 
opportunamente declassate, “Taranto N. - Pisticci” e “Brindisi – Taranto N.”. 

- In correlazione al citato declassamento a 150 kV della direttrice 220 kV “Rotonda – Mucone – Feroleto”, sono inoltre previste le seguenti 
attività: 

- installazione presso la SE Feroleto del secondo ATR 380/150 kV e dismissione dell’attuale trasformazione 220/150 kV;  
- attività di razionalizzazione della rete a 150 kV afferente alla SE di Feroleto, tra cui in particolare l’interramento di un tratto della linea 

“CP Feroleto – Soveria Mannelli”; 
- attività presso gli impianti 220 kV di Mucone 1S, Mucone 2S e Terranova propedeutiche al declassamento a 150 kV. 

Infine sarà valutato il necessario adeguamento della SE Tusciano ai nuovi livelli di tensione, correlato a possibili dismissioni di linee 60 kV afferenti. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2027 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

                                                                        
41 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
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Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 27 9 
 

Dismissione 80 48 2 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova SE 380 kV di 
Aliano e relativi 
raccordi 

Compl. Compl. 2007 2011 
settembre 

2012 
Nel corso del 2013 sono entrati in servizio i raccordi 150 kV della SE 
380 kV di Aliano alla linea 150 kV “Pisticci-Senise”. 

Elettrodotto 380 kV 
Feroleto-Maida 

Compl. Compl. 
23/04/2009 

(EL-156) 
2012 

novembre 
2013 

In data 23/05/2012 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Declassamento a 150 
kV della direttrice 
“Rotonda – Pisticci – 
Taranto N. – Villa 
Castelli – Brindisi 
Pignicelle” 

Compl. Compl. 2012 2013 luglio 2014  

Nuovo el. In cavo 150 
kV “Laino – Rotonda” 

Compl. Compl. 
08/09/2011 

(EL-256) 
2014 07/08/2015 

In data 13/11/2013 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Adeguamento 150 kV 
SE Rotonda 

Fase 5 Fase 5 2012 luglio 2013 2019 
Attività di completamento posticipata al 2019 per esigenze 
autorizzative della c.le di produzione Mercure. 

Ottemperanza 
prescrizione 2 DEC 
VIA n. 3062 del 
19/06/1998 relativo a 
elettrodotto in DT a 
380 kV Laino - 
Rizziconi 

Fase 3 Fase 3 
13/06/2017 

(EL-379) 
2020 2023 In data 31/03/2015 il MATTM ha determinato l’ottemperanza.  

Revisione prescrizione 
1 del DEC VIA n. 3062 
del 19/06/1998 
relativo a elettrodotto 
in DT a 380 kV Laino - 
Rizziconi 

Fase 3 Fase 3 
2009 

23/02/2017 
2024 2027 

Trasmessa il 23/02/2017 la nuova versione dello SIA per revisione 
prescrizione 1. Il nuovo documento integra "Laino - Altomonte 2", 
"Revisione prescrizione 1" e "Razionalizzazione - Castrovillari". 

Razionalizzazione area 
di Castrovillari 

Fase 3 Fase 3 
15/09/2011  

(EL-260) 
2024 2027 

Presentazione nuovo SIA integrato "Laino - Altomonte 2", 
"Revisione prescrizione 1" e "Razionalizzazione - Castrovillari" 

Variante in cavo 150 kV 
“CP Feroleto – Soveria 
Mannelli”. 

Fase 2 Fase 2 
02/09/2014  

(EL-338) 
2023 2025  

Elettrodotto 380 kV 
“Laino – Altomonte” 

Fase 2  Fase 2  
19/01/2010  

(EL-190) 
2024 2027 

Trasmessa il 23/02/2017 la nuova versione dello SIA per revisione 
prescrizione 1. Il nuovo documento integra "Laino - Altomonte 2", 
"Revisione prescrizione 1" e "Razionalizzazione - Castrovillari". 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione 
delle esistenti reti AT 
ricadenti nell’area nel 
territorio del Parco del 
Pollino 

Fase 3 Fase 3 
13/06/2017 

(EL-379) 
23/02/2017 

2020 2027  

Sintesi Analisi Costi Benefici42 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

150 M€ / 186 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 2,6 – 2,3 

VAN 364 M€ – 288 M€ 

                                                                        
42 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
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Elettrodotto 220 kV Arenella – Colli Aminei 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

537-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Il sistema elettrico nell’area della provincia di Napoli è caratterizzato da vetustà e scarsa affidabilità degli elementi di rete (in particolare cavi e linee 
aeree 220 kV) che determinano un livello elevato di indisponibilità annua e di rischio di energia non fornita agli utenti finali. Ad integrazione di 
quanto già in corso nell’ambito dell’intervento denominato “Riassetto rete a 220 kV città di Napoli” (codice 514–P) si prevede il potenziamento del 
collegamento 220 kV Arenella – Colli Aminei. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

514-P  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 3 0 2 

Dismissione 2  1 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Potenziamento el. 220 
kV Arenella – Colli A. 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla mancata approvazione del PdS 2018. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/9 M€ 

 

  



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 

359 

Riassetto rete a 220 kV città di Napoli 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

514-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008 Tab.1 Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Il sistema elettrico nell’area della provincia di Napoli è caratterizzato da vetustà e scarsa affidabilità degli elementi di rete (in particolare cavi e linee 
aeree 220 kV) che determinano un livello elevato di indisponibilità annua e di rischio di energia non fornita agli utenti finali. Al fine di migliorare la 
sicurezza di esercizio della rete nell’area di Napoli e di eliminare i vincoli di esercizio, anche in corrispondenza dei lavori di potenziamento della 
centrale di Napoli Levante, è stato pianificato un programma di attività di sviluppo, di seguito descritte nel dettaglio: 

• realizzazione di un nuovo elettrodotto a 220 kV di collegamento tra la CP Poggioreale e la CP Secondigliano; 
• realizzazione di un nuovo elettrodotto a 220 kV di collegamento tra la CP Napoli Direzionale e la SE Napoli Levante; 
• ricostruzione del collegamento “Napoli Direzionale – Castelluccia”, tenuto conto della ridotta portata, con nuovo collegamento  

di adeguata capacità di trasporto; 
• realizzazione di un nuovo elettrodotto a 220 kV di collegamento tra la CP Casalnuovo e la CP Acerra; 
• demolizione di tratti estesi della linea “Casoria - Napoli Levante”, previa attivazione del raccordo tra la stessa e la SE Castelluccia, in 

modo tale da ripristinare il collegamento “Castelluccia – Casoria”. 
A valle di tali opere, per i quali si impiegherà la soluzione in cavo interrato, sarà possibile procedere alla dismissione di alcuni elettrodotti aerei a 
220 kV, con conseguenti benefici ambientali e sociali, in termini di minor occupazione del territorio. 
Al fine di migliorare la qualità del servizio di alimentazione del carico dei comuni Vesuviani è allo studio la fattibilità di un nuovo elettrodotto a 220 
kV di collegamento in cavo tra la CP Ercolano e la SE Napoli Levante, mentre si provvederà nel breve termine a potenziare il tratto in cavo 
“Castelluccia – S. Sebastiano”. Infine è prevista la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 220 kV di collegamento in cavo tra la CP Poggioreale e la 
CP Napoli Centro di adeguata capacità di trasporto per migliorare la continuità di alimentazione dei carichi sottesi alla CP Napoli Centro; per 
perseguire il medesimo obiettivo, qualora il nuovo collegamento “CP Napoli Centro – CP Poggiorale” dovesse risultare poco conveniente dal punto 
di vista tecnico/realizzativo per la presumibile presenza di un numero elevato di sottoservizi o altri vincoli, non si esclude la possibilità di realizzare 
indifferentemente una soluzione alternativa che prevede un nuovo collegamento a 220 kV verso uno dei nodi della direttrice “Frattamaggiore – 
Astroni” (ad es. CP Arenella).  
In considerazione dello stato di vetustà ed affidabilità della rete 60 kV, è prevista una vasta attività di razionalizzazione/dismissione delle linee 60 
kV in uscita dalla CP di Astroni verso l’aerea metropolitana che permetterà notevoli benefici riguardo la qualità della fornitura elettrica. Per 
migliorare il servizio di alimentazione dei carichi dell’area centrale della città di Napoli, è previsto un incremento della magliatura della porzione di 
rete,utilizzando infrastrutture esistenti in sinergia con e-ditribuzione, mediante la realizzazione di nuovi raccordi a 220 kV alla CP Fuorigrotta,  il cui 
riclassamento dovrà essere previsto a cura del Distributore. Tale nuova SE sarà racordata in entra – esce al collegamento “Astroni – Napoli Centro” 
adeguatamente potenziato. In correlazione di tutto ciò sarà possibile dismettere vasti tratti di linee 60 kV, ormai inadeguati, con notevoli benefici 
socio-ambientali. In particolare, saranno dismessi tratti estesi di collegamenti 60 kV obsoleti compresi tra Frattamaggiore, Aversa, Giugliano, 
Astroni e tra le stazioni Doganella, Napoli Levante e Castelluccia. 
Per consentire una migliore regolazione della tensione ed assicurare adeguati livelli di qualità e sicurezza nell’esercizio della rete AAT nell’area 
urbana di Napoli, nonché per garantire il rifasamento delle tratte in cavo previste, sarà installata una reattanza di compensazione di taglia pari a 
180 MVAr nell’esistente stazione 220 kV di Castelluccia. È inoltre prevista l’installazione di ulterieri dispositivi di compensazione del reattivo in 
prossimità dei nodi della medesima porzione di rete, in particolare sulla sezione 220 kV della SE di Patria. Infine per rimettere in servizio la linea a 
150 kV “Fratta – Gricignano”, attualmente disattivata, è necessario procedere all’interramento dell’intero collegamento. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 17 
 

12 

Dismissione 33 
 

10 

Dismissione e Realizzazione 16 1 8 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 

360 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. 220 kV 
"Fratta - Starza 
Grande” del 
collegamento 220 kV 
in cavo “Fratta – 
Secondigliano”.   

Compl. Compl. 
07/10/2009 

(EL-168) 

2010 11/06/2011 
In data 05/08/2010 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

El. 220 kV in cavo 
"Fratta - Casoria" 

Compl. Compl. 2010 
03/05/2012 

 
 

Nuovo ATR 
380/220 kV SE S. 
Maria C.V 

Compl. Compl. 2013 2013 
Dicembre 

2013 
 

Reattanza 180 MVAr 
SE 220 kV Castelluccia 

Compl. Compl. 2013 2013 
Marzo 
2014 

 

Nuovo el. 150 kV 
"Fratta-Gricignano" 

Compl. Compl. 
01/09/2011 

(EL-257) 
2013 30/03/2015 

In data 12/03/2013 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Nuovo el. 220 kV 
“Acerra – Casalnuovo” 

Compl. Compl. 
14/07/2011 

(EL-244) 

2014 13/07/2015 
In data 03/07/2013 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Nuovo el. 220 kV 
“Poggioreale – 
Secondigliano” 

Compl. Compl. 2014 26/01/2017  

Nuovo el. 220 kV 
“Napoli Dir. – 
Castelluccia” 

Fase 4 Fase 4 

12/05/2010 
(EL-197) 

2019 2020 
In data 10/03/2014 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 
 

Nuovo el. 220 kV 
“Napoli Dir. - Napoli 
Levante” 

Compl. Fase 5 2017 13/12/2018 

Raccordi 220 kV CP 
Fuorigrotta  

Fase 3 Fase 4 
23/11/2012 

(EL-288) 
2019 2025 

In data 02/11/2017 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo.  
Nel corso del 2019 sarà avviato il cantiere relativo alla realizzazione 
dei raccordi in cavo 220 kV. 
Nel corso del 2019/20 sarà avviata una procedura autorizzativa per 
una variante progettuale relativa ai raccordi alla riclassanda CP 
Fuorigrotta in coordinamento con le attività a cura di e-
distribuzione. 
La nuova previsione della tempistica di completamento è correlata 
alla nuova soluzione progettuale in sinergia con il distributore 
locale. 

Raccordo a SE 220 kV 
Castelluccia della linea 
220 kV “Casoria – 
Napoli Levante” 

Compl. Fase 5 
29/01/2015 

(EL-342) 
2017 11/03/2018 

In data 15/09/2016 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Nuovo el. 220 kV 
“Napoli C. - 
Poggioreale” 

Fase 3 Fase 2 
2018 

(EL-400) 
2025 

Lungo 
termine 

 

Reattanza 180 MVAr 
SE 220 kV Patria 

Compl. Compl. 2014 2014 
Luglio 
2016 

 

El. 220 kV 
“Castelluccia – S. 
Sebastiano” 

Fase 3 Fase 3 
30/03/2017 

(EL-371) 
2019 2022  
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Schema rete 

  

Sintesi Analisi Costi Benefici43 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

106 M€ / 167 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 2,7 

VAN 333 M€ 

 

 

                                                                        
43 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 

Da prevedere in 

fase successiva

CASALNUOVO

TORRE  NORD

S. SOFIA

ASTRONI

ARENELLA

NAPOLI 

CENTRO

S. SEBASTIANO

ERCOLANO

NAPOLI LEVANTE

CASTELLUCCIA

PATRIA

S. ANTIMO

COLLI AMINEI

SECONDIGLIANO

MADDALONI

FRATTAMAGGIORE

CAIVANO

CASORIA

AVERSA

PRESENZANO

CAPRIATI

S. MARIA CAPUA V.

ACERRA SM

POGGIOREALE

BRUSCIANO

ALFA AVIO

CEMENTIR

AIR LIQUIDE

TAV CASORIA

SET TEVEROLA

CENTRO ENERGIA 
TEVEROOLA

MADDALONI T.G.

FIBE 

ACERRA

FRI-EL 

ACERRA

NAPOLI 

DIREZ.

GARIGLIANO

BENEVENTO 2

AVELLINO N.

MONTECORVINO

NOLA

POZZUOLI

STARZA GRANDE

Nuovo cavo

Raccordare

Demolizione

Nuovo cavo

Rimuovere 

elementi limitanti

Nuovo cavo

Interferenza asse 

tranviario futuro

FIAT AUTO

DOGANELLA

X

Potenziamento tratto in cavo

XX

NUOVA SE 220 kV
FUORIGROTTA

FUORIGROTTA 60 KV
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Riassetto rete AT penisola Sorrentina 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

504-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010 Tab.1 Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
L’area compresa tra le province di Napoli e Salerno è caratterizzata da una carenza di punti di immissione di energia elettrica dalla rete a 380 kV e 
da una elevatissima densità di carico. In particolare, la penisola Sorrentina è alimentata da una rete 60 kV vetusta e non in grado di garantire la 
copertura del fabbisogno crescente. Quest’assetto di rete non permette di gestire in sicurezza la rete locale, soprattutto durante il periodo estivo, 
in cui si verifica un notevole incremento del fabbisogno dell’area, determinando elevati rischi di energia non fornita e scarsi livelli di qualità del 
servizio elettrico. 
Si prevede, pertanto, la realizzazione di una nuova stazione RTN 220/150 kV che permetteranno l’alimentazione in sicurezza delle CP localizzate 
nell'Agro Nocerino Sarnese, nonché il rafforzamento della rete a 220 kV e 150 kV, che migliorerà l’alimentazione delle utenze presenti nella penisola 
Sorrentina. Il completamento dei raccordi 380, 220 e 150 kV permetterà di realizzare un vasto programma di razionalizzazione della rete elettrica 
nell’area.  
Saranno rimosse lele limitazioni della capacità di trasporto della rete 220 kV compresa tra le provincie di Napoli e Salerno. All’impianto di Mercato 
S. Severino, opportunamente riclassato a 150 kV, sarà inoltre collegata la CP Solofra e saranno raccordati gli impianti di distribuzione di Baronissi e 
Mercatello, questi ultimi mediante un nuovo collegamento che sfrutta un elettrodotto già in parte realizzato in uscita dalla CP Mercatello. 
La suddetta SE RTN 220/150 kV sarà realizzata nei pressi dell’esistente CP Scafati, provvedendo al collegamento in entra – esce alla linea 220 kV S. 
Valentino – Torre N. La sezione 150 kV della suddetta stazione sarà raccordata in entra-esce alla linea 150 kV Scafati – S. Giuseppe 2 e alimenterà 
la locale rete 150 kV mediante ulteriori opportuni raccordi. Inoltre, sarà opportuno migliorare la magliatura della rete a 150 kV compresa tra le CP 
Torre Nord, Castellammare e Lettere, anche in considerazione dell’interconnessione dell’isola di Capri con il continente, attraverso la 
trasformazione dell’esistente nodo RTN a 150 kV di Torre Annunziata, in una Stazione in doppia sbarra collegata in e-e alla linea “CP Castellammare 
– CP Torre C.le”, incrementando nel contempo l’affidabilità della medesima porzione di rete e dell’alimentazione dell’isola di Capri.  Inoltre, è 
prevista l’installazione di opportuni dispositivi di compensazione del reattivo in prossimità dei nodi della medesima porzione di rete. È in programma 
la realizzazione di nuovi collegamenti a 150 kV tra le cabine primarie di Lettere, Agerola, Vico Eq., Sorrento e Castellammare da realizzare sfruttando 
in parte il riclassamento di infrastrutture esistenti. Dai futuri collegamenti a 150 kV, deriveranno nuovi punti di immissione dell’energia dalla rete 
AT. Risulta necessario, pertanto, il contestuale adeguamento delle CP Agerola, Vico Eq., Lettere e Castellamare, che dovrà avvenire a cura del 
Distributore. In anticipo rispetto alle attività di riclassamento a 150 kV dei suddetti collegamenti, si procederà con la rimozione delle limitazioni 
presenti su alcuni collegamenti a 60 kV esistenti che alimentano il carico della penisola sorrentina. Nel comune di Sorrento è in programma la 
realizzazione di una nuova stazione 150 kV RTN da collegare alla futura SE Capri. Alla suddetta nuova stazione saranno raccordate le CP Sorrento e 
Vico Eq. di E-distribuzione, opportunamente adeguate. In anticipo alle suddette attività, la CP di Sorrento attualmente collegata in antenna a 60 
kV, sarà alimentata dalla CP Castellammare mediante un secondo collegamento in classe 150 kV, esercito a 60 kV.  
Al fine di fornire una terza via di alimentazione alla penisola Sorrentina si prevede inoltre la realizzazione di un cavo marino 150 kV tra la futura SE 
150 kV di Sorrento e la CP di Castellammare (o da collegare ad una SE 150 kV da realizzare nei pressi della CP di Castellammare). Si valuterà in 
alternativa la possibilità di realizzare il succitato collegamento in cavo terrestre tra l’area di Castellammare e l’area di Sorrento (o CP Vico Equense). 
Saranno previsti interventi funzionali al superamento delle limitazioni di portata sulla direttrice 150 kV Montecorvino – Lettere – Scafati – S. 
Giuseppe 2 – Fratta e su quelle a 220 kV comprese tra le SE di Montecorvino e la CP Torre N. e S. Valentino. In particolare, su queste ultime, è 
previsto il superamento dei vincoli di trasporto esistenti sugli elettrodotti 220 kV Nocera – Salerno N. e Nocera – S. Valentino. Contestualmente 
dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 150 e 220 
kV. In particolare, si è in attesa del parere di fattibilità preliminare, da parte di E-distribuzione, relativamente alla rimozione delle limitazioni presenti 
presso le CP 220 kV di Torre Nord e Brusciano. 
In correlazione alle suddette opere è previsto un ampio piano di razionalizzazione della rete AT, che consentirà di migliorare la qualità del servizio 
e, conseguentemente, consentirà la dismissione di un considerevole numero di linee aeree a 150 e 60 kV, con evidenti benefici ambientali. In 
particolare, per consentire una razionalizzazione della rete 60 kV in provincia di Salerno, è in corso di valutazione la fattibilità di raccordare la CP 
Salerno Ind. 60 kV alla vicina CP Fuorni, o in alternativa ad una nuova Stazione 150 kV adiacente. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie e per adeguamento a 150 kV. 
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Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 84 35 9 

Dismissione 87 31 8 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Collegamento in e – e 
della CP Sorrento Compl. Compl. 

10/11/2010 
(EL-222) 

2013 
Novembre 

2015 

In data 22/11/2012 è stato emanato il decreto autorizzativo 
dell’intervento di realizzazione di un tratto in cavo della linea 60 kV 
Castellammare – Sorrento cd. Vico Eq.  

Nuova SE 220/150 kV 
di Scafati e raccordi 

Fase 4 Fase 4 
07/05/2012 

(EL 280) 
2019 2020 

In data 02/05/2014 è stato emanato il decreto autorizzativo. 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività e 
completamento è correlata ai tempi di approviggionamento dei 
materiali.  

Nuova SE 150 kV 
Sorrento 

Fase 4 Fase 4 
12/01/2012 

(EL-269) 
Gennaio 

2019 
2020 

In data 10/06/2015 è stato emanato il decreto autorizzativo della 
SE Sorrento e del tratto “SE Capri – SE Sorrento”. 
La nuova previsione della tempistica di completamento tiene 
conto della complessità delle attività realizzative nel contesto 
sociale in cui l’opera ricade. 

Nuovo collegamento 
150 kV “Sorrento – 
Vico Equense – 
Agerola – Lettere” 

Fase 4 Fase 3 
23/04/2013 

(EL 307) 
2019 2023 

In data 01/06/2017 è stato emesso il Decreto VIA.  
In data 08/01/2019 è stato emanato il decreto autorizzativo. 

Connessione CP 
Mercatello a esistente 
el. 150 kV “Lettere – 
Montecorvino” 

Fase 5 Fase 3 
22/03/2017 

(EL 363) 
15/10/2018 2019 

In data 09/05/2018 è stato emanato il decreto autorizzativo della 
connessione della CP di Mercatello all’esistente elettrodotto 
150 kV “Lettere-Montecorvino”. 
La nuova previsione della tempistica di completamento tiene 
conto delle attività in corso a cura del distributore locale. 

Interconnessione 150 
kV CP Solofra-CP 
Mercato S. Severino-
CP Baronissi 

Fase 3 Fase 3 
11/10/2017 

(EL 388) 
2021 2023 

La nuova programmazione della tempistica di completamento 
tiene conto del mancato conseguimento del titolo autorizzativo. 

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV “Lettere – 
Scafati” 

Compl. Compl. 2012 2013 2013  

Rimozione limitazioni 
el. 220 kV “Nocera – 
Salerno N.” e “Nocera 
– S. Valentino”. 

Compl. Compl. 2013 2014 2014  

SE 150 kV Torre C.le e 
riassetto el. 150 kV  Fase 2 Fase 2 2019 2021 2023 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla necessità di programmare l’insieme degli interventi previsti 
nell’area. 

Nuovo el. 150 kV tra 
area Castellammare e 
Sorrento/Vico eq. 

Fase 2 Fase 144 2022 2027 
Lungo 

termine 
 

Nuovo el. 150 kV tra CP 
Castellammare - 
Fincantieri 

Fase 3 Fase 3 
04/09/2017 

(EL-387) 
2019 2020  

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione 
della locale rete AT 

Fase 2 Fase 2 2019 2023 
Lungo 

termine 
 

Adeguamento a 150 
kV delle CP Agerola, 
Vico Eq., Lettere e 
Castellamare 

Fase 1 Fase 1   2023 Interventi a cura di E-distribuzione. 

Rimozione limitazioni 
nelle CP 220 kV 
Salerno e S. Valentino 

Fase 1 Fase 1   2018 Sono stati completati gli interventi a cura di E-Distribuzione. 

  

                                                                        
44 L’opera era ricompresa tra le opere in valutazione del PdS 2018 (cod.  504-S). 
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Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici45 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

36 M€ / 176 M€ 
(l’investimento stimato non include 1 M€ di contributo in conto 

capitale)46 

2020,2025, 2030 

IUS 22,9 

VAN 4697 M€ 

 

                                                                        
45 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
46 L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze territoriali. Considerando l’assenza di 1 M€ di contributo in conto capitale, 

gli indicatori economici sono IUS = 23 e VAN = 4698 M€. 

Cavo autorizzato

ERCOLANO

MONTECORVINO

TORRE  C.LE

CASTELLAMMARE

S. VALENTINO

GRAGNANO

LETTERE

SALERNO
NORD

NOLA

NOCERA

FS SARNO

MERCATELLO
FUORNI

PONTECAGNANO

FRATTA

LAINO

SOL

BARONISSI

SAL. IND. 
60 kV

MERCATELLO 60 kV

FINCANTIERI

TORRE SUD

TUSCIANO

SE CAPRI

linea 60 kV
riclassata a 150 kV

X X

NOLA 60
Riclassata

a 150 kV

SOMMA 

VESUVIANA

X

ITALC. 

SA

MERCATO S.
SEVERINO

TORRE  NORD
TORRE FS

S. GIUSEPPE 2

S.GIUSEPPE

S. SOFIA

SE 380/150 KV 
AVELLINO NORD

da potenziare

CP AGEROLA
CP VICO EQ.

SE TORRE C.LE

SCAFATI

NUOVA 
SE 220/150 KV 

SCAFATI

SCAFATI

SOLOFRA

FMA 
PRATOLA 
SERRA 

CAMPAGNA

ROTONDA
EBOLI

NUOVA SE 
SORRENTO

Nuovo collegamento AT marino/terrestre

AVELLINO
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Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

510-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  
Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria 
Sud 

Descrizione intervento 

 
Cluster 1 – Regione Campania: 
È in programma una nuova stazione nel comune di Montesano sulla Marcellana, da inserire sulla linea 220 kV Rotonda – Tusciano, finalizzata a 
raccogliere la produzione dei parchi eolici nell’area del Cilento. La nuova SE inizialmente dotata di adeguate trasformazioni  220/150 kV, poi sarà 
raccordata alla linea 150 kV Lauria – Padula. 
 
Cluster 2 – Regione Puglia: 
È in programma una nuova stazione nel comune di Manfredonia, da inserire sulla linea 380 kV Foggia - Andria, finalizzata a raccogliere la produzione 
dei parchi eolici e fotovoltaici locali. La nuova SE inizialmente dotata di adeguate trasformazioni 380/150 kV, dopo sarà opportunamente raccordata 
alla rete AT locale.  
È in programma una nuova stazione nel comune di Erchie, da inserire sulla linea 380 kV Galatina – Taranto N., finalizzata a raccogliere la produzione 
dei parchi eolici locali, presso la quale sarà possibile prevedere l’installazione di un banco di reattanze da 258 MVAr al fine di consentire il controllo 
della tensione della rete. La nuova SE inizialmente dotata di adeguate trasformazioni 380/150 kV, in seguito sarà opportunamente raccordata alla 
rete AT locale. 
È stata ultimata una nuova stazione nel comune di Castellaneta, inserita sulla linea 380 kV Matera – Taranto, finalizzata a raccogliere la produzione 
dei parchi eolici nell’area delle Murgie. La nuova SE dotata di adeguate trasformazioni 380/150 kV, sarà raccordata alla linea 150 kV Palagiano – 
Gioia del Colle. 
 
Cluster 3 – Regione Basilicata: 
È in programma una nuova stazione RTN  380/150 kV nel comune di Melfi da inserire in entra - esce alla linea 380 kV "Matera - Bisaccia" finalizzata 
a raccogliere la produzione rinnovabile dell’area. La nuova SE inizialmente dotata di adeguate trasformazioni 380/150 kV, sarà in seguito 
opportunamente raccordata alla rete AT locale. 
È in programma una nuova stazione RTN  380/150 kV nel comune di Garaguso da inserire in entra - esce alla linea 380 kV "Matera - Laino" finalizzata 
a raccogliere la produzione rinnovabile dell’area. La nuova SE inizialmente dotata di adeguate trasformazioni 380/150 kV, sarà in seguito 
opportunamente raccordata alla rete AT locale. 
 
Cluster 4 – Regione Calabria: 
È in programma una nuova stazione nel comune di Belcastro, da inserire sulla linea 380 kV Magisano - Scandale, finalizzata a raccogliere la 
produzione dei parchi eolici locali. La nuova SE inizialmente dotata di adeguate trasformazioni 380/150 kV, successivamente sarà raccordata alla 
locale rete AT. 
 
Infine, per consentire il rispetto degli standard di qualità del servizio anche in presenza di elevata generazione da fonte rinnovabile, potranno essere 
installati opportuni dispositivi di compensazione del reattivo nelle suddette stazioni elettriche. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 31 4 3 

Dismissione 1 
 

1 

Dismissione e Realizzazione    
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova SE 380/150 kV 
Montesano 

Fase 3 Fase 3 
20/10/2015 

(EL-351) 
2022 2025 

In data 14/07/2010 la Regione Campania ha emanato il decreto 
autorizzativo ai sensi del d.lgs. 387/03 della futura SE 380 kV di 
Montesano sulla Marcellana e dei relativi raccordi a 220 kV.  
In data 20/10/2015 è stato avviato il proc. MISE per i raccordi a 
150 kV alla SE Montesano. 

Nuova SE 380/150 kV 
Castellaneta  Compl. Compl. 29/12/2006 2011 

giugno 
2012 

In data 6/05/2010 la Regione Puglia ha emanato il decreto 
autorizzativo ai sensi del d.lgs. 387/03 della futura SE 380 kV di 
Castellaneta e dei relativi raccordi a 380 kV. 

Raccordi a 150 kV in 
doppia terna dall’el. 
“CP Palagiano – CP 
Gioia del Colle” alla SE 
Castellaneta 

Fase 3 Fase 3 
08/09/2014 

(EL-335) 
2022 2025 

 

Nuova SE 380/150 kV 
Erchie  Compl. Compl. 29/11/2006 2012 

giugno 
2013 

In data 19/09/2011 la Regione Puglia ha emanato il decreto 
autorizzativo ai sensi del d.lgs. 387/03 della futura SE 380 kV di 
Erchie e dei relativi raccordi a 380 kV. 

Nuova SE 380/150 kV 
Manfredonia Compl. Compl. 30/05/2007 2012 

febbraio 
2014 

In data 02/03/2011 la Regione Puglia ha emanato il decreto 
autorizzativo ai sensi del d.lgs. 387/03 della futura SE 380 kV di 
Manfredonia e dei relativi raccordi a 380 kV. 

Reattore Erchie Compl. Fase 5 2016 2016 07/08/2018  

Ampliamento della SE 
380 kV di Brindisi Sud 

Compl. Compl. 08/02/2007 2010 
settembre 

2012 
In data 27/01/2009 è stato emanato il decreto autorizzativo ai sensi 
del d.lgs. 387/03 

Ampliamento della SE 
380 kV di Galatina 

Compl. Compl. 19/12/2008 2011 luglio 2014 
In data 29/04/2010 è stato emanato il decreto autorizzativo ai sensi 
del d.lgs. 387/03 

Ampliamento della SE 
380 kV di Foggia 

Compl. Compl. 07/05/2009 2011 
febbraio 

2014 
In data 10/09/2010 è stato emanato il decreto autorizzativo ai sensi 
del d.lgs. 387/03 

Raccordi a 150 kV alla 
nuova SE 380/150 kV 
Belcastro Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

In data 14/02/2008 è stato emanato il decreto autorizzativo ai sensi 
del d.lgs. 387/03 della SE 380/150 kV di Belcastro. La SE è stata 
autorizzata niovamente in data 06/04/2011.  
I raccordi sono ricompresi all’interno dell’intervento “Elettrodotto 
150 kV Catanzaro – Belcastro – Mesoraca – Calusia” (cod. 521-P).  

Raccordi a 150 kV alla 
SE Melfi e relativo 
ampliamento a 150 kV 
con ATR 380/150 kV 

Fase 3 Fase 3 
06/12/2017 

(EL-383) 
2022 2025 

 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato:  

Cluster 1: <1 M€ / 5 M€  
Cluster 2: 5 M€ / 14 M€ 
Cluster 3: <1 M€ / 1 M€  

Cluster 447 
 

 

                                                                        
47 Il costo dei raccordi è ricompreso all’interno dell’intervento “Elettrodotto 150 kV Catanzaro – Belcastro – Mesoraca – Calusia” (cod. 521-P). 
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Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

512-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2007  Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
La rete di trasmissione a 380 kV in Puglia è caratterizzata da un alto impegno dei trasformatori presenti nelle stazioni, in particolare nella provincia 
di Bari. Al fine di superare le suddette criticità, è prevista la realizzazione, presso la stazione a 380 kV di Palo del Colle (impianto di consegna della 
centrale Sorgenia Puglia SpA di Modugno, raccordato in entra – esce sulla linea a 380 kV Bari Ovest – Foggia), dello stadio di trasformazione 380/150 
kV e di una sezione a 150 kV, da collegare alla locale rete AT. Al riguardo, è prevista la realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV in cavo verso 
la SE 150 kV di Bari Termica e di brevi raccordi a 150 kV in entra – esce alla linea RTN Bari Ind. 2 – Corato e alla linea Modugno – Bitonto. La stazione 
permetterà non solo di alimentare in sicurezza la rete a 150 kV, migliorando i profili di tensione e l’esercizio delle stazioni di trasformazione limitrofe, 
ma anche di superare gli attuali problemi di trasporto sulla rete in AT tra Brindisi e Bari delle ingenti potenze prodotte nell’area di Brindisi.  
In correlazione con gli interventi descritti e al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza, flessibilità e affidabilità di esercizio, è previsto anche 
l’ampliamento ed il rifacimento della sezione a 150 kV della stazione RTN di Bari TE, che riveste una importante funzione di smistamento delle 
potenze sul carico cittadino. 
Inoltre, sarà prevista la ricostruzione della linea a 150 kV Corato – Bari TE, necessaria per garantire il funzionamento in condizioni di sicurezza della 
rete a 150 kV nell’area a nord di Bari in presenza della nuova stazione di trasformazione. Saranno, quindi, previsti interventi puntuali volti a 
rimuovere le limitazioni di quei collegamenti a 150 kV, in uscita dalla stazione di Bari Ovest e interni all’area urbana, imprescindibili per garantire la 
continuità e la sicurezza dell’alimentazione della città. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 16 
 

10 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 37 1 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova sezione a 150 
kV SE Palo del Colle, 
ATR 380/150 kV e 
raccordi 150 kV 
“Modugno – Bitonto” 

Compl. Fase 5 
13/05/2009 

(EL-133) 
 

21/03/2018 
(EL-133 

VL) 

2014 

11/04/2017 
In data 13/11/2013 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

El. 150 kV in cavo 
“Palo del Colle - Bari 
Termica” 

Fase 5 Fase 5 2019 
In data 21/03/2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo 
(EL-133 VL) relativo a varianti localizzative inerenti all’elettrodotto 
a 150 kV "SE Palo del Colle - Bari Termica”. 

Ricostruzione SE 150 
kV Bari Termica e 
relativi raccordi 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2027 
Nel corso del 2019 è prevista la presentazione di una nuova istanza. 
La nuova programmazione della tempistica di completamento 
tiene conto dei tempi necessari per la procedura autorizzativa. 

Ricostruzione 
elettrodotto 150 kV 
“Corato - Bari 
Termica” 

Fase 3 Fase 3 
22/04/2009 

(EL-151) 
2024 2027 

Procedimento VIA nazionale c/o MATTM e MIBAC formalmente 
avviato in data 03/09/2014. 
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Raccordi 150 kV della 
SE Palo del Colle alle 
linee “Bari Industriale 
2 – Corato” 

Fase 2 Fase 2 2022 2028 
Lungo 

termine 
 

Rimozione limitazioni 
su el. 150 kV in uscita 
dalla SE Bari Ovest 

Fase 1 Fase 1 2022 2027 
Lungo 

termine 
 

Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici48 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

40 M€ / 63 M€ 

2020, 2025,2030 

IUS 2,5 

VAN 116 M€ 

 

 

 

 

  

                                                                        
48 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 

ACQUAVIVA 

DELLE FONTI

ACQUAV. FS

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

BARLETTA FS

FOGGIA

MOLA

PUTIGNANO

GIOIA DEL COLLE
BRINDISI SUD

BRINDISI

MATERA

GRUMO APPULA

BITETTO FS

LOSETO

CASAMASSIMA

RUTIGLIANO

TRIGGANO

BARI O.

MODUGNO

TORRE M. FS

BARI S.

BARI CIRCUM.

BARI TERMICA

BARI FS

FIRESTONE

FONDERIE MERID.

BARI IND.1

BARI IND. 2

GETRAG

GETRAG UT

BITONTO

GIOVINAZZO

MOLFETTA FS
MOLFETTA

CORATO

BISCEGLIE

TERLIZZI

BARI 
STANIC

PALO DEL COLLE

Raccordi a 150 kV e-e sulla 
“Corato – Bari Ind. 2”

Raccordi a 150 kV e-e sulla 
“Bitonto - Modugno”

Nuovo elettrodotto in cavo a 150 kV
“Palo del Colle – Bari TE”

SE 380/150 kV

Palo del Colle 

C.le Energia di 

BARI TERMICA

GETRAG +
BARI IND.1

Ricostruzione in soluzione 
blindata SE 150 kV Bari TE 

Modugno (800 MW)

BARI STANIC

Nuovo elettrodotto in cavo
a 150 kV “Palo Del Colle-Bari TE”

CIARDONE

CIARDONE C.LE
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Stazione 380 kV S. Sofia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

511-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2002  Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
L’aumento dei carichi previsto nell’area di Caserta e la necessità di contribuire alla rialimentazione di un’ampia porzione della rete di distribuzione 
a 150 kV compresa tra Benevento, Caserta e Nocera, rendono necessario l’inserimento di un nuovo punto di alimentazione dalla rete 380 kV cui 
attestare alcuni degli elettrodotti a 150 kV presenti nell’area. In particolare, saranno anticipate il più possibile le attività finalizzate ad alimentare 
dal nodo 380/150 kV di S. Sofia il raccordo di collegamento alla direttrice a 150 kV Airola – Montesarchio – Benevento II. Sarà realizzato un nuovo 
collegamento tra la sezione 150 kV di S. Sofia e l’impianto di S. Gobain. Presso la SE 380 kV S. Sofia, al fine di garantire il necessario livello di 
sicurezza nell’alimentazione degli elevati carichi dell’area urbana di Napoli, è allo studio l’adeguamento delle trasformazioni. 
Inoltre, saranno realizzati i raccordi verso la linea Fratta – S. Giuseppe 2 che sarà opportunamente ricostruita nel tratto a sud fino alla futura SE di 
Scafati. 
In seguito, al completamento dell’incremento di magliatura della rete a 150 kV, sarà possibile procedere alla demolizione di tratti estesi di linee 60 
kV obsolete e inadeguate, con particolari benefici socioeconomici per le provincie di Benevento e di Caserta. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 10 
 

3 

Dismissione 79 6 13 

Dismissione e Realizzazione 15 2 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Reattore SE 380 kV S. 
Sofia 

Compl. Compl. 2011 2012 
Ottobre 

2012 
 

Nuovo el. 150 kV “CP 
Saint Gobain – CP 
Caserta Sud” 

Compl. Compl. 05/03/2004 2012 30/12/2016 
In data 25/05/2011 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Nuovo el. 150 kV “CP 
Saint Gobain - SE S. 
Sofia” 

Fase 2 Fase 2 2019 2022 2024 
 

Raccordi della SE S. 
Sofia alla linea 150 kV 
“Fratta - S. Giuseppe 
2” 

Fase 1 Fase 1 2024 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 

 

Ricostruzione tratti di 
elettrodotti a 150 kV 

Compl. Compl. 2009 2013 2013 
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Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici49 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

23 M€ / 36 M€ 

2025, 2030 

IUS 4,6 

VAN 152 M€ 

 

  

                                                                        
49 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 

MONTECORVINO

FRATTA X X

NOLA 60

Riclassata a 150 kV

SOMMA 

VESUVIANA

S. GIUSEPPE 2

S. MARIA C. V.

MADDALONI

S. SOFIA

PATRIA AVELLINO N.

CASERTA SUDS. MARIA C. V.

CEMENTIR BENEVENTO 2

BENEVENTO N.

S. GOBAIN

AIROLA

DURAZZANO

P. EOLICO 
IARDINO

MONTESARCHIO
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Stazione 380 kV S. Maria Capua Vetere 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

530-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2013  Campania  

Descrizione intervento 

 
Al fine di garantire maggiori livelli di flessibilità di esercizio e agevolare le attività di manutenzione sulla rete a 380 kV che alimenta l’area di Napoli 
e Caserta, è in programma il collegamento della SE 380 kV S. Maria Capua Vetere in entra–esce alla linea 380 kV “Patria – S. Sofia”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 2026 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 1   

Dismissione 1   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Raccordi 380 kV SE S. 
Maria Capua Vetere in 
entra-esce alla linea 
Patria – S. Sofia. 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 2028 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla necessità di programmare l’insieme degli interventi previsti 
nell’area. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 4 M€ 
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Stazione 380/150 kV Deliceto 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

538-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di consentire la piena integrazione della produzione da fonti rinnovabili in servizio e previsti nella zona compresa tra le Regioni Puglia e 
Campania e nell’area di Foggia, si prevede il rafforzamento delle trasformazioni della stazione 380/150 kV di Deliceto. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2021 2023 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Potenziamento ATR 
380/150 kV 

Fase 1 Fase 1 2019 2021 2023  

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/4 M€ 
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Stazione 380/150 kV Galatina 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

539-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di consentire la piena integrazione della produzione da fonti rinnovabili in servizio e previsti nell’area del Salento, si prevede il rafforzamento 
delle trasformazioni della stazione 380/150 kV di Galatina. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2020 2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Potenziamento ATR 
380/150 kV 

Fase 1 Fase 1 2019 2020 2022 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di completamento 
è correlata ad un’ottimizzazione della programmazione temporale 
delle attività. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/2 M€ 
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Stazione 220 kV Maddaloni 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

515-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2006  Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Il complesso delle attività di potenziamento in programma comprende il pieno adeguamento della stazione ai nuovi valori di cortocircuito. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2021 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento SE 
220 kV Maddaloni 
 

Fase 2 Fase 2 20/12/2013 2021 2026 
Presentazione Istanza Rettifica Sub-Perimetrazione Area ex SIN 
alla Regione Campania, propedeutica per l’avvio del procedimento 
autorizzativo.  

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 4 M€ / 10 M€ 
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Stazione 150 kV Tanagro 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

540-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Campania Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di consentire l’immissione in rete in condizioni di migliore sicurezza della produzione da fonti rinnovabili in servizio e previsti sulle direttrici 
150 kV afferenti alla Stazione di Tanagro, è in programma la separazione funzionale della SE 150 kV dalla c.le idroelettrica e l’adeguamento della 
stessa stazione, rimuovendo nel contempo le limitazioni di esercizio delle direttrici a 150 kV afferente all’impianto. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2020 2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Sono in corso valutazioni per l’acquisizione in ambito RTN della parte AT 
dell’impianto Tanagro 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento SE 
Tanagro 150 kV 

Fase 1 Fase 1 2019 2020 2022 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di completamento 
è correlata ad un’ottimizzazione della programmazione temporale 
delle attività. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/5 M€ 
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Stazione 150 kV Bussento 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

541-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Campania Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di consentire l’immissione in rete in condizioni di migliore sicurezza della produzione da fonti rinnovabili in servizio e previsti sulla direttrici 
150 kV afferenti alla Stazione di Bussento, è in programma la separazione funzionale della SE 150 kV dalla c.le idroelettrica e l’adeguamento della 
stessa stazione, rimuovendo nel contempo le limitazioni di esercizio delle direttrici a 150 kV afferenti all’impianto. 
Inoltre, al fine di realizzare migliori e adeguati livelli di qualità e sicurezza sulla porzione di rete in argomento, si prevede l’installazione di una batteria 
di condensatori da 54 MVAr. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2020 2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Sono in corso valutazioni per l’acquisizione in ambito RTN della parte AT 
dell’impianto Bussento 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento SE 150 
kV 

Fase 1 Fase 1 2019 2020 2022 La nuova previsione di anticipo della tempistica di completamento 
è correlata ad un’ottimizzazione della programmazione temporale 
delle attività. 

Condensatore  
54 MVAr 

Fase 1 Fase 1 2019 2020 2022 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 1 M€/5 M€ 
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Interconnessione a 150 kV isole campane 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

516-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009 
Tab.1 
Tab.2 

Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Attualmente l’isola di Capri risulta alimentata solamente da una centrale termica a gasolio BTZ, non disponendo di una riserva di alimentazione 
dalla rete del continente. Si rileva pertanto la necessità di migliorare la qualità e la continuità del servizio mediante la realizzazione di nuovi 
collegamenti in cavo marino a livello 150 kV tra il Continente e Capri. 
Contestualmente, è prevista la realizzazione di una nuova stazione RTN 150 kV sull’isola di Capri; per ridurre al minimo le dimensioni della stazione 
elettrica, presso la quale sarà inoltre realizzata la trasformazione 150/MT, vista la difficoltà nel reperire superfici idonee alla realizzazione di una 
soluzione standard con isolamento in aria, si adotterà una soluzione in blindato con isolamento in gas SF6. Tale SE sarà interconnessa al continente 
mediante un collegamento marino 150 kV che verrà attestato alla CP di Torre Centro, previa installazione di un’opportuna compensazione reattiva 
in un’area adiacente a quest’ultima CP, propedeutica per il funzionamento del collegamento di interconnessione con l’isola. Un altro collegamento 
collegherà la nuova SE Capri alla futura SE Sorrento.  
L’interconnessione delle isole campane garantirà notevoli benefici per il sistema elettrico, in termini di: 

• incremento della sicurezza, continuità e qualità dell’alimentazione del servizio elettrico; 
• incremento affidabilità e diminuzione della probabilità di energia non fornita; 
• maggiore economicità del servizio correlata alla partecipazione al mercato elettrico, che renderebbe meno competitiva l’attuale 

generazione locale; 
• sensibile riduzione delle emissioni inquinanti. 

 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 18 4 2 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo cavo 150 kV 
“CP Cuma – Patria SE” 

Compl. Compl. 
27/07/2010  

(EL-214) 
2012 

Giugno 
2013 

In data 14/03/2012 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Nuovo cavo marino 
150 kV “Nuova SE 
Capri – CP Torre 
centro” 

Compl. Compl. 26/05/2010 
(EL-210) 

2014 
Giugno 

2017 
 

Nuova SE 150 kV Capri Compl. Compl. 
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Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Collegamento “SE 
Capri – SE Sorrento – 
Castellammare” 

Fase 5 Fase 5 
12/01/2012  

(EL-269) 
Novembre 

2015 
2020 

In data 10/06/2015 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo del tratto “SE Capri – SE Sorrento” e della SE 
Sorrento. 
La nuova previsione della tempistica di completamento tiene 
conto della complessità delle attività realizzative nel contesto 
sociale in cui l’opera ricade. 

Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici50 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

128 M€ / 155 M€ 
(l’investimento stimato non include 2 M€ di contributo in conto 

capitale)51 

2020, 2025 

IUS 4,7 

VAN 687 M€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
50 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
51 L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze territoriali. Considerando l’assenza di 2 M€ di contributo in conto capitale, 

gli indicatori economici sono IUS = 4,7 e VAN = 682 M€. 

CP VICO EQUENSE

CUMA

POZZUOLI ASTRONI

ARENELLA

NAPOLI 
CENTRO

DOGANELLA S. SEBASTIANO

ERCOLANO

TORRE 
CENTRALE

GRAGNANO

CASTELLAMMARE

NAPOLI 
LEVANTE

LACCO AMENO

CASTELLUCCIA

MONTECORVINO

LETTERE

S. VALENTINO

PATRIA

TORRE NORD

PATRIA

Nuov a 

SE  150 kV

SORRENTO

S. ANTIMO

COLLI AMINEI

SECONDIGLIANO

CASORIA

SE 150 kV CAPRI

Cavo 150 kV “ Capri – Sorrento”  

autorizzato

Nuova SE 
Fuorigrotta
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Interconnessione a 150 kV isola di Ischia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

536-P (ex 516-P)    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
L’unica interconnessione AT tra il continente e l’isola di Ischia è oggi costituita dal collegamento marino tra la CP Cuma e la CP Lacco Ameno. Per 
migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi dell’isola sarà opportuno realizzare un nuovo collegamento della rete peninsulare a 150 kV con 
l’isola di Ischia, valutando anche nodi elettrici che non ricadono nell’area su cui insiste l’esistente collegamento “Cuma – Lacco”, al fine di 
diversificare e incrementare ulteriormente l’affidabilità di alimentazione dell’isola. Le soluzioni possibili di collegamento sull’isola sono: l’esistente 
CP di Lacco Ameno, di proprietà di E-Distribuzione, o attraverso la connessione ad una nuova stazione da localizzare nell’isola di Ischia.  
L’interconnessione dell’isola di Ischia garantirà notevoli benefici per il sistema elettrico, in termini di: 
•  incremento della sicurezza, continuità e qualità dell’alimentazione del servizio elettrico; 
•  incremento affidabilità e diminuzione della probabilità di energia non fornita. 
Note: in relazione all’analisi dei nuovi scenari sulla base dei quali diventa necessario incrementare l’affidabilità e ridurre il rischio di energia non 
fornita dell’isola di Ischia, in coordinamento con il distributore locale, l’intervento è stato pianificato nell’orizzonte di  Piano. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Attività ricompresa in PdS precedenti all’interno dell’intervento 516-P.  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 25 5 1 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 22 5 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Secondo 
collegamento 150 kV 
isola Ischia 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Nuova SE 150 kV Ischia 
Fase 1 Fase 1 2021 2026 

Lungo 
termine 
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Schema rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP VICO EQUENSE

CUMA

POZZUOLI ASTRONI

ARENELLA

NAPOLI 
CENTRO

DOGANELLA S. SEBASTIANO

ERCOLANO

TORRE 
CENTRALE

GRAGNANO

CASTELLAMMARE

NAPOLI 
LEVANTE

LACCO AMENO

CASTELLUCCIA

MONTECORVINO

LETTERE

S. VALENTINO

PATRIA

TORRE NORD

PATRIA

Nuov a SE  150 kV

SORRENTO

S. ANTIMO

COLLI AMINEI

SECONDIGLIANO

CASORIA

SE 150 kV CAPRI

Cavo 150 kV “ Capri – Sorrento”  

in realizzazione

Interventi di incremento
magl iatura dell’isoladi Ischia

Nuova SE 
Fuorigrotta
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 90 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 8,7   IUS 8,7   

VAN 850 M€   VAN 850 M€   

Benefici totali di sistema 
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x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 60 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 62 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b

100%

B3b

100%
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Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Lazio e Campania 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

517-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2012  Campania/Lazio Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
La porzione di rete AT tra Lazio e Campania è caratterizzata dalla presenza di impianti da fonte rinnovabile, in particolare idroelettrici. In assenza 
di opportuni rinforzi di rete e in previsione di un ulteriore sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici, potrebbero verificarsi limitazioni alla piena 
evacuazione della potenza prodotta. Sono pertanto previsti interventi finalizzati all’incremento della capacità di trasporto sulla porzione di rete AT 
compresa tra gli impianti di Ceprano e Santa Maria Capua Vetere. Per non limitare i benefici di tali interventi dovranno essere opportunamente 
rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 61 2 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
sulla direttrice 150 kV 
“Ceprano - Santa 
Maria Capua Vetere” 

Fase 5 Fase 5 2014 2015 2020  

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV 
“Marzanello- 
Montelungo” 

Compl. Compl. 2014 2015 2015 Progetto ricompreso nel POR Campania 2007-2013. 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

Fase 1 Fase 1   2020 
E-distribuzione nel corso del 2013 ha comunicato la fattibilità 
preliminare per le CP Marzanello, Pignataro e Capua. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 4 M€ / 5 M€ 
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Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

518-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Sono previsti interventi per ridurre i vincoli sulla rete a 150 kV che rischiano di condizionare la produzione degli impianti da fonte rinnovabile, in 
particolare degli impianti eolici (di cui alcuni già in servizio e alcuni di prossima realizzazione), nelle aree di Benevento, Salerno e Potenza. Tali 
interventi consentiranno di immettere in rete l’energia prodotta dai futuri impianti di produzione eolica previsti nell’area. 
 
Cluster 1 – Direttrice 150 kV Benevento II - Bisaccia: nell’area compresa tra Benevento e Salerno, è prevista la ricostruzione delle direttrici di 
trasmissione a 150 kV in modo da massimizzare la capacità di trasporto. In particolare, sono stati messi in atto interventi finalizzati alla rimozione 
delle limitazioni della capacità di trasporto presenti sulla direttrice 150 kV Benevento Ind.le – Bisaccia 380 kV – Contursi. 
 
Cluster 2 – Direttrice 150 kV Bisaccia - Montecorvino: nell’area compresa tra Benevento e Salerno, è prevista la ricostruzione delle direttrici di 
trasmissione a 150 kV in modo da massimizzare la capacità di trasporto. In particolare, sono stati messi in atto interventi finalizzati alla rimozione 
delle limitazioni della capacità di trasporto presenti sulla direttrice 150 kV Bisaccia 380 kV – Montecorvino. 
 
Cluster 3 – Direttrice 150 kV Montecorvino - Rotonda: al fine di garantire i necessari livelli di continuità del servizio nell'area in questione, saranno 
messi in atto gli interventi necessari al superamento degli attuali vincoli presenti sulla direttrice a 150 kV Contursi – Buccino – Tanagro – Sala 
Consilina – Padula – Lauria – Rotonda.  
 
Cluster 4 – Direttrice 150 kV Montecorvino - Padula: al fine di garantire i necessari livelli di continuità del servizio nell'area in questione, saranno 
messi in atto gli interventi necessari al superamento degli attuali vincoli presenti sulla direttrice a 150 kV tirrenica compresa tra Montecorvino e 
Padula.  
 
In relazione agli interventi previsti, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie 
presenti lungo le direttrici 150 kV.  
 
Nell’ambito della sperimentazione in corso, oltre agli apparati già installati sulla linea Benevento II – Foiano, sulle linee 150 kV Benevento II – 
Montefalcone e Bisaccia – Bisaccia 380 kV, saranno installati ulteriori dispositivi idonei per l’applicazione di metodi di valutazione dinamica della 
portata (DTR), funzione delle effettive condizioni ambientali e di utilizzo, i quali consentiranno di massimizzare l’utilizzo delle suddette linee AT 
esistenti. La suddetta sperimentazione interesserà anche la direttrice 380 kV “S. Sofia – Bisaccia 380 – Matera”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2026 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 

Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 
Possibile acquisizione di asset AT limitanti la capacità di trasporto di 
elettrodotti afferenti. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 18  8 

Dismissione 15 4 1 

Dismissione e Realizzazione 159 39 104 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 
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Rimozione limitazioni 
sulla direttrice 150 kV 
“Benevento Ind.le – 
Bisaccia 380 kV – 
Contursi” 

Compl. Compl. 2008 2009 2013  

Rimozione limitazioni 
sulle direttrici 150 kV 
“Montecorvino – 
Rotonda” 

Fase 2 Fase 2 2019 2023 2026 

Nel corso del 2013 sono stati completati gli interventi di rimozione 
delle limitazioni sugli elettrodotti 150 kV “Lauria- Padula” e 
“Buccino – Tanagro”. Sono state completate le attività sulle linee 
150 kV “Bussento-Padula” e “Agropoli-Salento” (progetto 
ricompreso nel POI MISE 2007-2013). 
Nel corso del 2019 è previsto l’avvio di una nuova istanza 
autorizzativa relativa all’el. 150 kV “Buccino – Contursi”, ai fini di un 
migliore inserimento ambientale, a seguito degli approfondimenti 
richiesti nell’ambito della procedura di VIA. 

El. 150 kV “Campagna 
– Contursi” 

Compl. Compl. 2009 2012 2012 
In data 12/04/2011 la Regione Campania ha emanato il decreto 
autorizzativo con Determinazione n.175. 

El. 150 kV 
“Montecorvino – 
Campagna” 

Fase 3 Fase 3 2019  2023 2026 
Nel corso del 2019 è prevista la rielaborazione del progetto ai fini 
di un migliore inserimento ambientale, a seguito degli 
approfondimenti richiesti nell’ambito della procedura di VIA. 

Installazione DTR el. 
150 kV “Benevento II-
Foiano” e “Benevento 
II – Montefalcone” 

Compl. Compl. 2013 2014 2014  

Installazione DTR el. 
150 kV “Bisaccia-
Bisaccia 380” 

Compl. Compl. 2013 2014 2014  

Installazione DTR el. 
“Bisaccia – Matera”, 
“Montecorvino-
S.Sofia” e “Tusciano-
Laino” 

Compl. Compl. 2012 2013 2015 Progetto ricompreso nel POR Campania 2007-2013. 

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV “Bisaccia – 
Bisaccia 380 kV” 

Compl. Compl. 2012 2013 2014 
Sono stati completati interventi di adeguamento presso la SE di 
Bisaccia (sostituzione TA) 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
nelle Cabine Primarie 

Fase 1 Fase 1   2026 
E-distribuzione nel corso del 2013 ha comunicato la fattibilità 
preliminare per le CP Buccino, Sala Consilina, Padula, Centola, 
Salento, Agropoli, Eboli e Campagna. 
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Schema rete 

 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato:  

Cluster 1: 12 M€ / 12 M€  
Cluster 3: 5 M€ / 14 M€  

Cluster 4: 10 M€/ 13 M€52 
 

  

                                                                        
52 L’investimento stimato non include 4 M€ di contributo in conto capitale. L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze 

territoriali. Considerando l’assenza di 4 M€ di contributo in conto capitale, gli indicatori economici sono IUS = 1,8 e VAN = 14 M€. 

Interventi di magliatura
del la locale rete AT

GOLETO S.ANGELO

CALITRI

VOLTURARA

ALBERONA

ROSETO

COLLE SANNITA

FOIANO

SAVIGNANO FS

FLUMERI

STURNO

ACCADIA

MELFI IND.

TROIA CP ORSARA

LUCERA

AGIP DELICETO

FOGGIA

FOGGIA 

FOGGIA IND.

S.SEVERO FS

S.SEVERO S.GIOVANNI ROTONDO

BOVINO

BOVINO FS

VALLESACCARDA

TROIA

MANFREDONIA

CERIGNOLA RFI

ALENIA

TRINITAPOLI

BISACCIA

BISACCIA

PRESENZANO

BENEVENTO IND. 

BENEVENTO FS
BENEVENTO 2

APICE FS

ARIANO IRPINO

AIROLA

S. SOFIA

AVELLINO NORD

CARAPELLE

DELICETO

CERCEMAGGIORE

PISCIOLI

CASALVECCHIO

PIETRAMONTECORVINO

MONTAGNAALTOPIANO

TROIA

MONTEFALCONE

FEO

CELLE 
S.VITO

FAETO

LACEDONIA
SCAMPITELLA

PIETRACATELLA

ASCOLI SATRIANO

MONTESERCHIO

MONTECORVINO

C.LE EDISON 
CANDELA 

CIANFURRO

FOGGIA 
FS

BENEVENTO N.

ANDRIA 

PALO DEL 

COLLE

MELFI

AVELLINO

SAVIGNANO IRP.

S. SOFIA

S. SEVERO

BENEVENTO 3
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Sintesi Analisi Costi Benefici53 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

7 M€ / 35 M€ 

Scenario ST 2020, 2025  Scenario ST 2020, 2025  

IUS 3,6   IUS 3,6   

VAN 99 M€   VAN 99 M€   

Benefici totali di sistema 

 

                                                                        
53 Relativi al cluster 2. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 4 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 12 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b
100%

B5b
100%
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Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

519-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di consentire l’immissione in rete in condizioni di maggiore sicurezza della produzione da fonti rinnovabili previsti nella zona compresa tra le 
Regioni Puglia e Campania e nell’area di Foggia, sono in programma gli interventi necessari al superamento degli attuali vincoli presenti 
sull’esistente rete AT, già attualmente impegnata dai transiti immessi in rete dagli impianti rinnovabili. 
 
Cluster 1 – Direttrice 150 kV Foggia - Deliceto: si valuterà la realizzazione di una nuova linea a 150 kV in uscita dalla stazione elettrica di Deliceto, 
da collegare alla direttrice 150 kV “Accadia – Bisaccia”. In aggiunta è previsto il completamento della direttrice a 150 kV da Accadia a Foggia Ovest 
con l’entra – esce verso Orsara, sfruttando eventualmente porzioni di rete esistente. Saranno superate le limitazioni sulle direttrici 150 kV comprese 
tra Foggia e Deliceto e sulla rete a Nord di Foggia e verso il Molise.  
 
Cluster 2 – Direttrice 150 kV Deliceto – Andria - Foggia: saranno superate le limitazioni sulle direttrici 150 kV comprese tra Foggia e Andria, tra 
Deliceto e Andria e tra Deliceto, Melfi e Matera. 
 
Cluster 3 – Direttrice 150 kV Bari - Brindisi: oggetto d’intervento è inoltre la rete 150 kV compresa tra Bari Ovest e Brindisi P., interessata da 
fenomeni di trasporto per l’ingente presenza di produzione da fonte rinnovabile in forte sviluppo. Al fine di consentire l’immissione in rete in 
condizioni di maggiore sicurezza della produzione da fonti rinnovabili previsti nell’area del Salento e nell’area di Brindisi, sono in programma attività 
di ricostruzione dell’esistente rete AT compresa tra le SE di Brindisi e Taranto, già attualmente impegnata dai transiti immessi in rete dagli impianti 
rinnovabili. 
 
Cluster 4 – Area Brindisi - Taranto - Lecce: al fine di consentire l’immissione in rete in condizioni di maggiore sicurezza della produzione da fonti 
rinnovabili previsti nell’area del Salento e nell’area di Brindisi, sono in programma attività di rimozione delle limitazioni  della rete AT compresa tra 
le SE di Brindisi e Taranto e tra la SE di Brindisi e la SE di Galatina.  
 
In relazione di ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le 
direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 245 44 4 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
direttrici 150 kV tra 
Foggia, Deliceto e 
Andria 

Fase 5 Fase 5 2010 2011 2020 

Nel 2014 sono state ultimate le opere attinenti alla rimozione delle 
limitazioni sugli elettrodotti 150 kV: “Foggia Ind. – Carapelle, 
Carapelle – Ortanova –Trompiello - Stornara – Cerignola – Canosa 
– Andria” e “Foggia – Lucera - Troia SE – Troia CP – Orsara – Bovino 
– Agip Deliceto – SE Deliceto – Ascoli Satriano – Cianfurro – Piscioli 
– Melfi Ind”. 
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Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Melfi – Matera” 

Fase 5 Fase 5 2012 2013 2020 
Nel 2014 sono state ultimate le opere attinenti alla rimozione delle 
limitazioni sugli elettrodotti 150 kV: “Melfi – Melfi Fiat – Venosa” e 
“Gravina – Altamura” 

Rimozione limitazioni 
direttrici 150 kV a 
Nord di Foggia verso il 
Molise 

Fase 5 Fase 5 2013 2014 2020 

Nel 2014 sono state ultimate le opere attinenti alla rimozione delle 
limitazioni sugli elettrodotti 150 kV: “Lucera – Montagna – 
Altopiano” 

Rimozioni limitazioni 
su rete AT compresa 
tra SE Brindisi, SE 
Taranto e SE Galatina 

Fase 5 Fase 5 2011 2012 2020 

Nel 2013 sono state ultimate le opere attinenti alla rimozione delle 
limitazioni sugli elettrodotti 150 kV: “Taranto N. – Grottaglie”. 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
nelle CP presenti 
lungo le direttrici 
150 kV 

Fase 1 Fase 1   2020 

E-distribuzione nel corso del 2013 ha comunicato la fattibilità 
preliminare per le CP Grottaglie, Francavilla, Campi S., Lecce Ind., 
Lecce, Casarano, Castignano, Carpignano, Maglie, Diso, Tricase, 
Bari Sud, Galatone e Foggia Ind. È in corso l’adeguamento della CP 
Lucera. 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato:  
Cluster 2: 10 M€ / 11 M€ 

Cluster 3: 1 M€ / 1 M€ 
Cluster 4: 3 M€ / 14 M€ 
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Sintesi Analisi Costi Benefici54 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

8 M€ / 18 M€ 

Scenario ST 2020, 2025  Scenario ST 2020, 2025  

IUS 3,1   IUS 3,1   

VAN 47 M€   VAN 47 M€   

Benefici totali di sistema 

 

                                                                        
54 Relativi al cluster 1. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 1

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 5 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b

100%

B5b

100%
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Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

520-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Basilicata/Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
Cluster 1 – Area Matera: Al fine di favorire e migliorare la sicurezza di esercizio della rete a 150 kV in uscita dalla stazione di trasformazione di 
Matera, soggetta a rischi di sovraccarico per consistenti transiti di energia dovuti alla produzione degli impianti rinnovabili, saranno potenziati alcuni 
tratti di direttrici a 150 kV afferenti alla SE Matera, in particolare le linee Matera CP – Grottole – Salandra – S. Mauro Forte e Matera SE – Acquaviva 
delle Fonti, prevedendo una capacità di trasporto superiore rispetto a quella attuale. L’efficacia dell’intervento è subordinata all’eliminazione a cura 
del distributore locale delle limitazioni degli elementi d’impianto esistenti nella CP Matera (sbarre e sezionatori linea). 
 
Cluster 2 – Area Potenza - Melfi: al fine di migliorare la sicurezza di esercizio della rete a 150 kV nell’area nord della Basilicata si procederà alla 
rimozione dei vincoli sulle direttrici a 150 kV afferenti al nodo di Melfi e sulle direttrici a 150 kV afferenti al nodo di Potenza, consentendo il 
superamento delle attuali criticità di trasporto. Anche in questo caso l’efficacia dell’intervento è subordinata all’eliminazione a cura del distributore 
locale delle limitazioni degli elementi d’impianto esistenti nelle CP Melfi e CP Venosa. 
 
Cluster 3 – Area Ionica: nell’area costiera ionica, inoltre, saranno previsti interventi finalizzati al superamento dei limiti di trasporto sulle direttrici 
150 kV che alimentano i carichi locali e raccolgono la parte della produzione rinnovabile presente e in sviluppo sul tale porzione di rete.  
 
Saranno, infine, opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 150 kV.  
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2027 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 10  
 

Dismissione 12  2 

Dismissione e Realizzazione 185 71 
 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Potenziamento el. 150 
kV “Matera CP - 
Grottole – Salandra – 
S. Mauro Forte” 

Fase 4 Fase 4 
01/07/2009 

(EL-163) 
2019 2021 

In data 24/04/2015 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo.  
La nuova previsione della tempistica di avvio attività e 
completamento è correlata ai tempi di approviggionamento dei 
materiali. 

Potenziamento linea 
150 kV “Matera SE – 
Acquaviva delle Fonti” 

Fase 3 Fase 3 
12/10/2010 

(EL-218) 
2024 2027 

Sarà presentata nel corso del 2021 una nuova soluzione 
progettuale, ai fini di un migliore inserimento ambientale, a 
seguito degli approfondimenti richiesti nell’ambito della procedura 
di VIA.  
La nuova previsione della tempistica di completamento tiene 
conto di ciò. 

Rimozione limitazioni 
sulle direttrici 150 kV 
afferenti i nodi di Melfi 
e Potenza. 

Compl. Compl. 2012 2013 2014 
Sono state ultimate le opere attinenti alla rimozione delle 
limitazioni sugli elettrodotti 150 kV: “Piscioli – Melfi Ind - Melfi 
FIAT- Venosa”. 
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Variante in cavo 
elettrodotto 150 kV 
Matera SE – CP 
Matera. 

Compl. Compl. 
04/02/2009 

(EL-149) 
2011 2011 In data 13/10/2010 è stato emanato dal MiSE il decreto utorizzativo. 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
nelle CP presenti 
lungo le direttrici 150 
kV 

Fase 1 Fase 1   2027 
E-distribuzione nel corso del 2013 ha comunicato la fattibilità 
preliminare per le CP Melfi Fiat e Tricarico. È stato completato 
l’adeguamento della CP Matera. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato:  

Cluster 1: 10 M€ / 12 M€55 
Cluster 3: 1 M€ / 1 M€ 

 

 

 

 

                                                                        
55 L’investimento stimato non include 12 M€ di contributo in conto capitale. L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze 

territoriali. Considerando l’assenza di 12 M€ di contributo in conto capitale, gli indicatori economici sono IUS = 1,9 e VAN = 24 M€. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici56 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)  

3 M€ / 19 M€ 

Scenario ST 2020, 2025 Scenario DG 2020, 2025 Scenario ST 2020, 2025 Scenario DG 2020, 2025 

IUS 2,3 IUS 2,5 IUS 2,3 IUS 2,5 

VAN 29 M€ VAN 34 M€ VAN 29 M€ VAN 34 M€ 

Benefici totali di sistema 

 

                                                                        
56 Relativi al Cluster 2. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 2

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 4 B5b 4

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b
100%

B5b
100%

B5b
100%
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Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

521-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Calabria Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di ridurre i vincoli sulla rete a 150 kV del crotonese che rischiano di condizionare la produzione degli impianti da fonti rinnovabili previsti in 
forte sviluppo, saranno rimosse le limitazioni di trasporto attualmente presenti sulle principali direttrici di trasmissione a 150 kV, in modo da 
garantire una capacità di trasporto standard adeguata.  
 
Cluster 1 – Direttrice 150 kV Rossano - Scandale: al fine di favorire la sicurezza di esercizio della rete a 150 kV in uscita dalla stazione di 
trasformazione di Rossano, soggetta a rischi di sovraccarico per consistenti fenomeni di trasporto, saranno superate le limitazioni della capacità di 
trasporto delle direttrici 150 kV in uscita da Rossano che percorrono la costa ionica fino a Scandale e quella verso la Basilicata, oltre che la direttrice 
“Rossano T. – Acri – Cammarata – Coscile”.  
 
Cluster 2 – Direttrice 150 kV Scandale - Feroleto: saranno, inoltre, rimossi i vincoli di trasporto attualmente presenti sulla direttrice 150 kV da 
Feroleto verso Scandale, con priorità alle linee in ingresso alla CP Isola di Capo Rizzuto. In particolare, tra le linee su cui si prevede di intervenire nel 
breve-medio periodo, si segnalano: 
•  la linea 150 kV “Mucone – Cecita”;  
•  la linea 150 kV “Calusia – Rossano”;  
•  le linee 150 kV “Catanzaro – Calusia” e “Catanzaro – Mesoraca” (di cui è previsto il raccordo in e-e ad una futura sezione 150 kV della limitrofa SE 
380 kV).  
 
Cluster 3 – Direttrice 150 kV Feroleto - Altomonte: oggetto d’intervento saranno inoltre la direttrice tirrenica 150 kV in uscita dalla SE Feroleto 
verso nord e le direttrici 150 kV afferenti al nodo di Calusia interessate dalla produzione rinnovabile (sia idroelettrica che da FRNP). 
 
Infine, saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 46 3  

Dismissione 89 10 4 

Dismissione e Realizzazione 213 20 1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
sulla direttrice 150 kV 
“Rossano – Scandale” 

Fase 5 Fase 5 2014 2015 2022  

Rimozione limitazioni 
sulla direttrice 150 kV 
“Feroleto – Scandale” 

Compl. Compl. 2011 2012 2013 
Sono state ultimate le opere attinenti alla rimozione delle 
limitazioni sugli elettrodotti 150 kV: “Scandale – Crotone – Isola 
C.R.”. 
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Rimozione limitazioni 
sulla direttrice 
“Rossano T. – Acri – 
Cammarata – Coscile” 

Compl. Compl. 2010 2011 2013 
Sono state ultimate le opere attinenti alla rimozione delle 
limitazioni sull’elettrodotto 150 kV “Acri – Cammarata”. 

Rimozione limitazioni 
elettrodotto 150 kV 
“Mucone – Cecita” 

Compl. Compl. 2013 2014 09/2015 Progetto ricompreso nel POI MISE 2007-2013. 

Elettrodotto 150 kV 
“Catanzaro - Belcastro 
– Mesoraca - Calusia” 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

Vista la necessità di un approfondimento di ulteriori soluzioni 
progettuali in data 06/11/2014 il MISE ha comunicato la chiusura 
del procedimento. Risulta necessario riavviare un procedimento 
autorizzativo unico per l’intera direttrice "Catanzaro- Belcastro – 
Mesoraca - Calusia". 

Potenziamento 
dell'elettrodotto 150 
kV "Belcastro- Simeri" 

Compl. Compl. 
08/10/2009 

(EL-172) 
2011 2012 

In data 26/01/2011 è stato emanato dal MiSE il decreto 
autorizzativo. 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
nelle CP presenti 
lungo le direttrici 
150 kV 

Fase 1 Fase 1   2028 
E-distribuzione nel corso del 2013 ha comunicato la fattibilità 
preliminare per le CP Acri, Cammarata e Crotone. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato:  

Cluster 1: 8 M€ / 9 M€ 
Cluster 3: 9 M€ / 9 M€ 
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Sintesi Analisi Costi Benefici57 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)  

9 M€ / 41 M€ 
(l’investimento stimato 

non include 3 M€ di 
contributo in conto 

capitale)58 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 2,2   IUS 2,2   

VAN 53 M€   VAN 53 M€   

Benefici totali di sistema 

 

                                                                        
57 Relative al Cluster 2. 
58 L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze territoriali. Considerando l’assenza di 3 M€ di contributo in conto capitale, 

gli indicatori economici sono IUS = 2 e VAN = 50 M€. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 4 B5b 4

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 6 B5b 5

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b

100%

B5b

100%

B5b

100%

B5b

100%
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Nuovo elettrodotto 150 kV “SSE Benevento FS – CP Benevento Ind.” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

531-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di consentire l’immissione in rete in condizioni di migliore sicurezza della produzione di impianti da fonti rinnovabili installati e previsti 
nell’area compresa tra le SE Benevento e Bisaccia, si prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto 150 kV tra le SSE Benevento FS e la CP 
Benevento Ind.. Tale attività consentirà la rimagliatura con la RTN della SSE Benevento FS migliorando la continuità del servizio. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 7 
 

3 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. 150 kV tra la 
SSE Benevento FS e la 
CP Benevento Ind. 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 2028 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla mancata approvazione del PdS 2016.  

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ /9 M€ 
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Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Potenza e Matera 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

532-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Basilicata Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di consentire l’immissione in rete in condizioni di migliore sicurezza della produzione di impianti da fonti rinnovabili installati e previsti sulle 
direttrici 150 kV “Matera - Melfi” e “Potenza – Salandra”, si prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto 150 kV tra le SSE Campomaggiore FS 
e la CP Tricarico. Tale attività consentirà la rimagliatura con la RTN della SSE Campomaggiore FS migliorando la continuità del servizio. Contribuisce 
altresì la realizzazione di un nuovo elettrodotto 150 kV tra le SSE Vaglio FS e la Nuova SE Vaglio 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2022 2027 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 20 12 
 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. 150 kV tra la 
SSE Campomaggiore 
e la CP Tricarico 

Fase 1 Fase 1 2022 2027 
Lungo 

termine 
 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 13 M€ 
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Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Napoli e Caserta 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

533-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
L’area compresa tra le province di Napoli e Caserta è caratterizzata da una un’elevata densità di carico. In particolare la rete 60 kV compresa tra la 
SE Fratta e la SSE Suio è vetusta e non permette di gestire in sicurezza la rete locale, soprattutto durante il periodo estivo, in cui si verifica un 
notevole incremento del fabbisogno dell’area, determinando elevati rischi di energia non fornita e scarsi livelli di qualità del servizio elettrico. 
Si prevede, pertanto, la realizzazione di interventi di magliatura, sfruttando anche gli asset AT esistenti nell’area, tra le utenze collegate alla rete 60 
kV, in particolare Villa Literno FS, Falciano FS, Sessa FS e SSE Suio e la rete 150 kV, attraverso la realizzazione di nuovi raccordi AT, migliorando 
l’alimentazione delle utenze presenti nell’area. Il completamento delle attività previste permetterà di realizzare un vasto programma di 
razionalizzazione della rete elettrica nell’area. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2025 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 Acquisito in RTN porzione di rete esistente. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 10 
  

Dismissione 76 3 14 

Dismissione e Realizzazione 1 
  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Riclassamento a 150 
kV rete AT tra SSE 
Falciano FS e SSE Villa 
FS 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Nuovi raccordi 150 kV 
SSE Falciano FS 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Acquisizione el. 60 kV 
Montelungo - Suio 

Compl. Fase 1 2017 2018 21/12/2018 
In data 21/12/2018 è stato perfezionato l’acquisto dell’elettrodotto 
da ENEL Produzione. 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Interventi di rimozione 
delle limitazioni 
presso le CP 

Fase 1 Fase 1   2028 Interventi a cura di e-distribuzione 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2 M€ / 17 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 3,4   IUS 3,4   

VAN 47 M€   VAN 47 M€   

Benefici totali di sistema 
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Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell’area tra le province di Foggia e Barletta  

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

535-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 14 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
18%

B6 
82%

B3b
100%
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2017  Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di consentire l’immissione in rete, in condizioni di migliore sicurezza della produzione di impianti da fonti rinnovabili installati e previsti sulle 
direttrici 150 kV comprese tra le SE 400/150 kV di Andria e Foggia, si prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto 150 kV tra le SE Deliceto, SE 
Stornara e la Cerignola FS, sfruttando gli asset AT esistenti nell’area. Tale attività consentirà la rimagliatura con la RTN della direttrice FS “Foggia 
– Bari” migliorando nel contempo la continuità del servizio. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 Possibile acquisizione di porzioni di rete AT già esistenti. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 19  1 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. 150 kV 
“Cerignola FS – 
Stornara – Deliceto” 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

18 M€ / 47 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 3,3   IUS 3,3   

VAN 135 M€   VAN 135 M€   

Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite <1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 12 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 12 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b

3%

B5b
97%

B2b

5%

B5b
95%
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Direttrice 150 kV “SE Foggia – SSE Termoli” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

534-P (ex 530-N)    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Puglia, Molise Sud 

Descrizione intervento 

 
Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 150 kV compresa tra le stazioni elettriche di Foggia e Termoli FS, opportunamente 
adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione limitazioni. Tale attività 
consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti e nel contempo una maggiore potenza 
rinnovabile liberata in condizione di sicurezza. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 93 
 

4 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV tra 
SSE FS Foggia e 
Termoli 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Rimozione limitazioni 
SSE FS Foggia, S. 
Severo, Lesina, 
Ripalta e Termoli 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 14 M€ 
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Elettrodotto 150 kV Castrocucco – Maratea 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

522-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2007  Basilicata Sud 

Descrizione intervento 

 
L’area del Cilento è alimentata dalle SE di Montecorvino e Rotonda, tramite un’estesa rete ad anello a 150 kV la quale, a causa dell’elevato consumo 
soprattutto nei periodi estivi, è impegnata da notevoli transiti. Tale assetto comporta un elevato impegno delle trasformazioni nelle due suddette 
stazioni e un rischio elevato di energia non fornita in condizioni di manutenzione su un tronco del suddetto anello. Al fine di incrementare 
l’adeguatezza del sistema e migliorare la sicurezza di esercizio della trasmissione è programmata la realizzazione di un nuovo collegamento a 150 
kV tra la C.le di Castrocucco e la SE di Maratea. Il suddetto intervento consentirà una migliore gestione delle manutenzioni e un minore rischio di 
disalimentazioni. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Sono in corso valutazioni per l’acquisizione in ambito RTN della parte AT 
dell’impianto Castrocucco 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 13 3 1 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. 150 kV 
“Castrocucco – 
Maratea” 

Fase 5 Fase 4 
13/07/2011 
(EL-249) 

Agosto 
2018 

2020 In data 14/08/2017 è stato emanato dal Mise il dec. Autorizzativo. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 1 M€59 

 

                                                                        
59 L’investimento stimato non include 16 M€ di contributo in conto capitale. L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze 

territoriali. Considerando l’assenza di 16M€ di contributo in conto capitale, gli indicatori economici sono IUS = 6,2 e VAN = 111 M€. 
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Elettrodotto 150 kV Sural – Taranto Ovest 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

523-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di favorire la sicurezza di esercizio della rete a 150 kV in uscita dalla stazione di trasformazione di Taranto, soggetta a rischi di sovraccarico 
per consistenti fenomeni di trasporto, è prevista la rimozione di limitazioni della capacità di trasporto su alcune linee a 150 kV afferenti i nodi di 
Taranto Nord e Palagiano. Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di 
trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 20 
  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘18 PdS ‘17 

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV “Sural - 
Taranto Ovest” 

Fase 2 Fase 2 2020 2021 2022  

Rimozioni limitazioni 
della rete AT afferente 
la SE Taranto 

Compl. Compl. 2011 2012 2013 
Sono state ultimate le opere attinenti alla rimozione delle 
limitazioni sugli elettrodotti 150 kV: “Marina di Castellaneta - 
Palagiano - Taranto N.” 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 3 M€ / 5 M€ 
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Anello 150 kV Brindisi Industriale 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

524-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di migliorare il livello di affidabilità della rete AT che alimenta le utenze industriali di Brindisi e in correlazione con la connessione della futura 
CP di Brindisi Industriale 1, sono previsti i collegamenti 150 kV CP Brindisi Ind.1 – Brindisi Pignicelle, CP Brindisi Ind.1 – Exxon Mobil e CP Brindisi 
Ind.1 – Nastro Carbone che consentiranno di chiudere in anello sulla stazione di Brindisi Pignicelle la porzione di rete 150 kV interessata. L’intervento 
consentirà di incrementare la sicurezza di esercizio della rete in oggetto. 
E’prevista un’alimentazione di riserva dalla rete MT per l’alimentazione di Nastro Carbone afferente gli impianti limitrofi di E-distribuzione e 
l’adeguamento della sezione a 150 kV di Brindisi Pignicelle. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento SE 380 
kV Brindisi Pignicelle 

Compl. Compl. 2009 2009 2011  

Raccordi 150 kV CP 
Brindisi Industriale 1 

Compl. Compl. 25/09/2008 2014 01/2015 
Sono stati completati i raccordi a 150 kV della CP Brindisi 
Industriale 1: “CP Brindisi Ind.1 – Brindisi Pignicelle”, “CP Brindisi 
Ind.1 – Exxon Mobil” e “CP Brindisi Ind.1 – Nastro Carbone”. 

Adeguamento sezione 
150 kV Brindisi 
Pignicelle 

Fase 5 Fase 4 01/03/2018 
Agosto 

2018 
2020  

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 3 M€ 
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Rinforzi rete AT Calabria centrale ionica 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

525-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Calabria Sud 

Descrizione intervento 

 
Al fine di ridurre i rischi di congestioni della rete 150 kV sul versante ionico della Calabria centrale, interessata dal trasporto di consistente produzione 
da fonte rinnovabile, sono previsti interventi di magliatura di tale porzione di rete, che sarà rinforzata e raccordata alla rete primaria a 380 kV in 
corrispondenza della stazione 380/150 kV di Maida. Gli interventi riguardano in particolare le direttrici 150 kV afferenti il nodo di Soverato. 
 
Gli interventi previsti consentiranno di migliorare anche la sicurezza e la flessibilità di esercizio, garantendo un incremento degli attuali livelli di 
qualità e continuità del servizio sulla porzione di rete interessata, funzionale all’alimentazione dei carichi della costa ionica e dell’entroterra della 
Calabria centrale. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2023 2025 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 8   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Raccordi 150 kV SE 
Maida in e-e a linea 
150 kV “Girifalco-
Jacurso” 

Fase 3 Fase 2 
27/12/2018 

(EL-412) 
2023 2026  
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Schema rete 

 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 6 M€ 

 

 

  

RIZZICONI

BORGIA

CATANZARO

SIMERI MARE

CATANZARO 2

JACURSO

CALUSIA

GIRIFALCO

CHIARAVALLE

S. EUFEMIA IND.

LAMETIA TERME
AMATO MARCELLINARA

MAIERATO
GIOIA 
TAURO

BADOLATO

MUCONE 2S

ALTOMONTE

FEROLETO

MAGISANO

BELCASTRO

MESORACA

MAGISANO ALL.

SOVERATO 

SATRIANO 1 E 2

FRANCAVILLA 
ANGITOLA

SOVERIA 

MANNELLI

SAVUTO

MAGISANO C.LE

MAIDA

FEROLETO
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Elettrodotto 150 kV Noci – Martina Franca 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

526-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2012  Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
La dorsale adriatica 150 kV compresa tra le stazioni elettriche di Brindisi, Taranto Nord e Bari Ovest è caratterizzata dalla presenza di numerose 
cabine primarie, alcune delle quali alimentate in antenna. Inoltre, data l’estensione della rete, alcuni collegamenti 150 kV rischiano di essere 
impegnati oltre i propri limiti in condizioni di guasto, con la possibilità di non coprire adeguatamente il fabbisogno. Pertanto, al fine di incrementare 
la magliatura della rete a 150 kV, superare le criticità attuali e aumentare i margini di continuità del servizio di trasmissione, sarà realizzato un nuovo 
collegamento 150 kV Noci – Martina Franca, sfruttando il riclassamento di infrastrutture esistenti. In seguito, si valuterà la possibilità di 
riclassamento del collegamento 60 kV “Ostuni – Martina Franca”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2023 2026 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 21 18  

Dismissione 30 
 

 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. 150 kV Noci 
– Martina Franca 

Fase 3 Fase 2 
25/06/2018 

(El-398) 
2023 2026  



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 411 

Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)  

<1 M€ / 17 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 4,6   IUS 4,6   

VAN 64 M€   VAN 64 M€   
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Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 5 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 5 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b

100%

B3b

100%
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Elettrodotto 150 kV Goleto – Avellino N. 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

528-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2013  Campania Centro Sud 

Descrizione intervento 

 
La direttrice a 150 kV compresa tra le stazioni di Benevento e Bisaccia è caratterizzata da una capacità di generazione eolica installata superiore alla 
capacità di evacuazione in condizioni di sicurezza. Al fine di consentire, in condizioni di migliore sicurezza, l’immissione in rete della potenza 
prodotta dagli impianti da fonti rinnovabile già installati e previsti nell’area delle province di Benevento e Avellino, in aggiunta alle azioni già 
intraprese relativamente alla suddetta direttrice, è in programma la realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la CP Goleto S. A. e la 
realizzanda SE 380/150 kV Avellino N., sfruttando possibilmente anche infrastrutture esistenti. Per la realizzazione dell’intervento sono in corso 
verifiche di fattibilità che includono la possibilità di utilizzare parte dell’esistente linea RTN a 60 kV Goleto -Cassano - Calore - Benevento (già in 
classe 150 kV nel tratto Goleto - Cassano) e di realizzare l’alimentazione a 150 kV degli impianti a 60 kV di Cassano e Calore, di proprietà di E-
distribuzione. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie e per adeguamento a 150 kV. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 29 
  

Dismissione 69 23 5 

Dismissione e Realizzazione 12 5 
 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo elettrodotto 
150 kV Goleto – 
Avellino N. 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 2028 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla necessità di programmare l’insieme degli interventi previsti 
nell’area. 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento a 150 
kV delle Cabine 
Primarie 

Fase 1 Fase 1   2028 Interventi a cura di E-distribuzione. 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)  

<1 M€ / 23 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 2,2   IUS 2,2   

VAN 33 M€   VAN 33 M€   
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Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 2 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
56%

B5b

44%

B3b

44%

B5b

56%
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Raccordi a 150 kV Brindisi Sud 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

529-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2013  Puglia Sud 

Descrizione intervento 

 
Tenuto conto della notevole crescita della produzione distribuita da fonti rinnovabili registrata negli ultimi anni nell’area  di Brindisi (che ha dato 
luogo a fenomeni di risalita dei flussi di energia dalle reti MT/BT alla rete AT), nonché dell’ulteriore incremento della capacità installata atteso nel 
medio periodo, alcune direttrici a 150 kV sono soggette a progressiva saturazione della capacità di trasporto. 
 
Al fine di ridurre i rischi di congestioni sulla porzione di rete a 150 kV a sud di Brindisi, la linea a 150 kV Mesagne - Brindisi P. sarà pertanto potenziata 
nel primo tratto in uscita dalla CP di Mesagne e raccordata alla nuova sezione 150 kV della stazione 380/150 kV di Brindisi Sud, realizzando il 
collegamento a 150 kV Mesagne - Brindisi Sud. 
 
La restante parte della linea a 150 kV in ingresso a Brindisi P. potrà essere dismessa, consentendo in tal modo di sfruttare gli  spazi resi disponibili 
nella SE di Brindisi Pignicelle per il collegamento di nuovi impianti da fonti rinnovabili. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 5   

Dismissione 7 1  

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo elettrodotto 
150 kV “Mesagne – 
Brindisi Sud” 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 2028 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
alla necessità di programmare l’insieme degli interventi previsti 
nell’area. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 4 M€ 
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Riassetto rete AT nell’area di Potenza 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

503–P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Basilicata Sud 

Descrizione intervento 

 
Il sistema elettrico presente in Basilicata è caratterizzato da un basso livello di magliatura della rete a 150 kV. Ricorrendo prevalentemente allo 
sfruttamento di asset esistenti, è previsto un vasto piano di razionalizzazione della rete AT in provincia di Potenza finalizzato all’incremento della 
magliatura.  
In particolare sono previsti i seguenti raccordi sulla rete locale AT: 
•  nuovo collegamento 150 kV tra la nuova SE Smistamento Tito e CP Avigliano – CP Potenza (tratto 1 – 7) valutando, per quanto possibile, lo 
sfruttamento di asset esistenti; 
•  nuovo collegamento 150 kV tra la CP Potenza e la CP Potenza Est (tratto 2 – 5) valutando, per quanto possibile, lo sfruttamento di assett esistenti; 
•  nuova linea 150 kV tra Sider. Lucchini e SE Smistamento Tito (tratti di linea 1 – 8 e 6 – 4) valutando, per quanto possibile, lo sfruttamento di assett 
esistenti; 
•  dismissione di tratti estesi della linea a 150 kV Potenza – Potenza Est (tratto 4 – 5); 
•  dismissione di tratti estesi della linea a 150 kV Potenza – Tanagro (tratto 5 – 6 e tratto 8 – 9). 
Contestualmente al piano di razionalizzazione di cui sopra saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, elementi limitanti la capacità di 
trasmissione su asset RTN. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 21   

Dismissione 26   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione delle 
limitazioni su el. 150 
kV “Avigliano – 
Potenza” 

Compl. Compl. 2013 2014 
novembre 

2014 
 

Nuovo el. 150 kV 
“Smistamento Tito - 
CP Avigliano der. CP 
Potenza” 

Compl. Compl. 2013 2014 24/04/2015  

Nuovo el. 150 kV “CP 
Potenza – CP Potenza 
est” 

Fase 2 Fase 2 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Nuovo el. 150 kV 
“Smistamento Tito – 
Sider. Lucchini” 

Fase 2 Fase 2 2021 2026 
Lungo 

termine 
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Schema rete 

 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 6 M€ 

 

  

SICIGNANO A.

SALANDRA

AVIGLIANO C.S.

AVIGLIANO

VAGLIO FS

MONTE CUTE

SIDER. 
LUCCHINI

TITO CP

PICERNO FS

AQP CAMASTRA

CAMPOMAGGIORE

BARAGIANO

ROMAGNANO FS

CALABRITTO

CONTURSI

BUCCINO

TANAGRO

SALA 
CONSILINA

ANZI

MARSICO 
NUOVO

VIGGIANO

MONTEMURRO

CORLETO

AGRI\ALIANO

POTENZA EST

ISCA P.

POLLA

ATENA 
LUCANA

POTENZA

1

24
9

7

8CAMPAGNA/TUSCIANO

CONTURSI FS

ATELLA

10

5

TITO SMIST.

6 3
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Sviluppi rete AT Calabria Nord Ionica 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

542-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Calabria Sud 

Descrizione intervento 

 
Poiché la direttrice a 150 kV a nord della Calabria dalla SE 380/150 kV di Rossano fino alla CP Ginosa Marina, quest’ultima situata in Basilicata, è 
caratterizzata dalla presenza di numerose Cabine Primarie del Distributore, in caso di indisponibilità di uno degli estremi di tale direttrice potrebbero 
verificarsi rischi per la sicurezza di esercizio locale, nonché un degrado della qualità del servizio. In considerazione di quanto suddetto è prevista la 
realizzazione di interventi atti ad incrementare la magliatura della RTN con gli asset AT esistenti nell’area. In particolare, saranno realizzati dei 
raccordi tra la linea 150 kV “Italcementi – Italcementi Matera” e le CP di Amendolara, Rotondella e Policoro. 
Infine si prevede la richiusura della linea 150 kV “Italcementi – Italcementi Matera”, previo adeguamento, sulla SE 380/150 kV di Matera, valutando 
eventualmente di realizzare una nuova SE 150 kV in adiacenza alla stazione dell’Utente Italcementi Matera. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2020 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 Subordinato all’acquisizione dell’asset da terzi 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 9   

Dismissione 5   

Dismissione e Realizzazione 117 30 11 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Acquisizione el. 150 kV 
“Italcementi – 
Italcementi Matera” 

Fase 1 Fase 1 2018 2018 2018 
In data 21/12/2018 è stato firmato il preliminare di acquisto, 
subordinato all’emissione del decreto di ampliamento della RTN 
da parte del MISE. 

Nuova SE 150 kV Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Adeguamento el. 150 
kV “Italcementi – 
Italcementi Matera” 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Raccordi a CP 
Amendolara, Policoro 
e Rotondella 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
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Schema rete 

 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 2 M€/13 M€ 

 

  

LAINO

ROSSANO

ALIANO

MATERA

ITALCENTI 

MATERA
PALAGIANO

GINOSA 

MARINA

MARINA DI

CASTELLANETA

CHIATONA 
RFI

METAPONTO RFI

SCANZANO

POLICORO POLICORO RFI

ROTONDELLA

NOVA SIRI 2

MONTEGIORDANO RFI

AMENDOLARA

ITALCEMENTI 
CASTROVILLARI

VILLAPIANA 

LIDO

SIBARI

CORIGLIANO

CASTROVILLARI

CAMMARATA

ACRI

COSCILE 1S

GENZANO BRINDISI SUD

TARANTO N.2

Interv enti di 

magliatura

Nuova SE 
150 kV

Nuovo elettrodotto 150 kV
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 Schede interventi in valutazione Area Sud 

Elettrodotto 380 kV “Aliano – Tito – Montecorvino” 

Cod. 503-S 

Le attività prevedono la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV nell’area di Potenza, da 
raccordare opportunamente ad un nuovo collegamento a 380 kV tra la stazione di Aliano e la stazione di 
Montecorvino. In correlazione al nuovo collegamento a 380 kV si prevede l’impiego dei corridoi utilizzati da 
infrastrutture esistenti, tra le quali la direttrice a 220 kV di Rotonda – Tusciano – Montecorvino.  

A seguito del completamento della dorsale a 380 kV “Aliano – Montecorvino”, l’elettrodotto “Rotonda – Tusciano - 
Montecorvino” sarà declassato a 150 kV. Pertanto si prevede il declassamento a 150 kV della SE 220 kV Tusciano, 
opportunamente raccordata alla rete AT presente nell’area. 

Note: Le suddette attività, poste in valutazione nel PdS 2014, erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo 
nell’intervento “Elettrodotto 380 kV “Aliano – Tito – Montecorvino e riassetto rete AT nell’area di Potenza”. 

Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. Inoltre il completamento delIe opere comprese nell’intervento 
“Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord (506-P) – Benevento II” è propedeutico all’eventuale realizzazione 
del suddetto intervento.  

 

Raccordi 380 kV stazione 380/150 kV di Palo del Colle  

Cod. 512-S 

Le attività prevedono, per la SE di Palo del Colle, la realizzazione degli ulteriori raccordi in entra-esce alla linea a 380 
kV “Brindisi Sud – Andria”. 

Note: Le suddette attività, poste in valutazione nel PdS 2014, erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo 
nell’intervento “Elettrodotto 380 kV “Stazione 380/150 kV di Palo del Colle”. 

Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area. 

 

Nuovo collegamento 150 kV Isola di Ischia 

Cod. 516-S 

Inoltre, per migliorare l’efficienza dell’attuale linea a 150 kV “Cuma – Lacco Ameno” è prevista la ricostruzione del 
collegamento.  

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Interconnessione a 150 kV 
delle isole campane” (cod. 516-P). 

Motivazioni: L’esigenza della ricostruzione dell’attuale linea a 150 kV “Cuma – Lacco Ameno” si rende differibile in virtù 
del ripristino del nuovo collegamento a 150 kV tra l’Isola di Ischia e il Continente. 

 

Ulteriori interventi riassetto rete AT penisola Sorrentina 

Cod. 504-S 

E’ previsto il collegamento in cavo 150 kV tra la futura SE 220/150 kV Scafati e la CP Torre Centrale.  

Si prevede la realizzazione di una nuova SE 380/220/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV “Montecorvino-
Santa Sofia”. E’inoltre prevista la realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la futura SE 380/220/150 kV 
e l’impianto di Mercato S. Severino e di un collegamento tra la futura SE 380/220/150 kV e la CP Solofra.  

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Interventi riassetto rete AT 
penisola Sorrentina” (cod. 504-P). 
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Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area nonché della realizzazione degli interventi di sviluppo già previsti (rif. cod. 504-P e 516-P).  

 

Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania 

Cod. 518-S 

In esito alla sperimentazione in corso, si valuteranno le soluzioni più idonee per l’installazione di sistemi di accumulo 
diffuso sulle seguenti direttrici: 

•  150 kV Benevento II – Volturara – Celle S. Vito; 

•  150 kV Benevento II – Bisaccia –Montecorvino. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Interventi sulla rete AT per 
la raccolta della produzione rinnovabile in Campania” (cod. 518-P). 

Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area 

 

Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia  

Cod. 519-S 

Le attività prevedono la rimozione delle limitazioni sulla esistente rete AT compresa nell’area a sud di Galatina, 
inclusi possibili interventi relativi all’installazione di sistemi di accumulo diffuso.  

In esito alla sperimentazione in corso, si valuteranno le soluzioni più idonee per l’installazione di sistemi di accumulo 
diffuso sulle seguenti direttrici: 

•  150 kV Foggia – Lucera – Deliceto – Melfi – Andria; 

•  150 kV Foggia – San Severo CP – Serracapriola – San Martino in Pensilis – Portocannone – Larino; 

•  150 kV Foggia–Carapelle–Stornara–Cerignola–Canosa–Andria. 

•  150 kV Bari Ovest – Rutigliano – Putignano – Fasano – Ostuni – San Vito – Brindisi Pignicelle; 

•  150 kV Taranto Nord – Grottaglie – Francavilla – Mesagne – Brindisi Sud; 

•  150 kV Francavilla – Campi Salentina – Lecce Industriale - Lecce; 

•  150 kV Foggia – Trinitapoli - Barletta Nord – Barletta – Trani – Andria; 

•  150 kV Foggia – S. Severo - Lesina – Termoli; 

•  150 kV Taranto – Palagiano – Ginosa – Scanzano – Amendolara – Rossano (Dorsale Jonica). 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Interventi sulla rete AT per 
la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia” (cod. 519-P). 

Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area 

 

Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata  

Cod. 520-S 

In esito all’evoluzione del parco produttivo e alla sperimentazione in corso, si valuterà l’installazione di sistemi di 

accumulo diffuso sulla direttrice 150 kV CP Melfi – Venosa – Forenza Maschito – Genzano – Tricarico – Gravina – 

Altamura –  SE Matera. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Interventi sulla rete AT per 
la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata” (cod. 520-P). 
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Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area 

 

Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria  

Cod. 521-S 

In esito alla sperimentazione in corso, si valuteranno le soluzioni più idonee per l’installazione di sistemi di accumulo 
diffuso sulla seguente direttrice: 

•  150 kV “Scandale – Crotone – Isola C.R. – Cutro – Belcastro – Simeri – Catanzaro”. 

Inoltre, tenuto conto dell’evoluzione del parco produttivo e della sperimentazione in corso, si valuterà l’installazione 
di sistemi di accumulo diffuso sulle seguenti direttrici: 

•  150 kV “Scandale – Strongoli – Rossano”; 

•  150 kV “Cetraro – Paola – Amantea – Lamezia – Feroleto”; 

•  150 kV “Feroleto SE – S. Eufemia – Jacurso – Girifalco – Soverato”. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Interventi sulla rete AT per 
la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria” (cod. 521-P). 

Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area 

Anello 150 kV Brindisi Industriale 

Cod. 524-S 

A seguito della recente rinuncia ufficiale alla connessione a 220 kV a Brindisi Pignicelle da parte della Edipower, con 

relativa perdita della riserva di alimentazione per il nastro Carbone (di proprietà Enel Produzione) non si esclude la 

realizzazione di un bypass in accesso alla SE di proprietà Edipower tra la linea n.229 e la n.260 (da ammazzettare 

con la n.261) e di adeguare i montanti di attestazione delle linee al nuovo livello di tensione. Tale soluzione 

prevedrebbe il declassamento a 150 kV di tale bypass e il conseguente adeguamento dell’impianto di Enel 

Produzione per l’alimentazione a 150 kV del Nastro Carbone oltre alla predisposizione di un nuovo stallo a 150 kV 

presso la sezione a 150 kV di Brindisi Pignicelle. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Anello 150 kV Brindisi 
Industriale” (cod. 524-P). 

Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area 
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5.3. AREA SICILIA 

 

 Bilanci regionali (produzione, consumi e scambi) Area Sicilia 

Sicilia 

 

L’energia totale richiesta dalla Regione Sicilia nell’anno 2017 è stata di circa 19,6 TWh, in aumento rispetto al 2016 

di circa il 3,6%. La ripartizione dei consumi nei macro settori vede quello industriale (33%) impegnare la quota più 

significativa, seguito dal settore domestico (32%), terziario (32%), agricolo (2%) e dalla trazione ferroviaria (1%). 

 

La produzione regionale, attribuibile per circa il 71% agli impianti termoelettrici, seguiti dagli impianti eolici (circa il 

16%), dai fotovoltaici (circa l’11%) e dagli idroelettrici (circa il 2%), registra una riduzione del 12,5% rispetto al 2016. 

In particolare si è verificata una riduzione di produzione termoelettrica del 12,5% ed un icremento della generazione 

da fonte fotovoltaica del 12,4%. Per quanto concerne l’idroelettrico e l’eolico la produzione è stata inferiore del 

precedente anno rispettivamente del 5,1% e 8,5%. 
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 Schede Interventi pianificati Area Sicilia 

Nuova interconnessione Italia-Tunisia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP60 Identificativo RIP 

601-I 3.27 29  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Sicilia Sicilia/Tunisia 

Descrizione intervento 

 
È in programma la realizzazione di un nuovo collegamento HVDC tra la Tunisia e la rete primaria della Sicilia sud-occidentale. Saranno inoltre 
realizzati gli opportuni rinforzi interni propedeutici al funzionamento in sicurezza del nuovo collegamento. L’opera, generando benefici in Italia e 
Tunisia, è ritenuta di rilevanza strategica per il sistema elettrico di trasmissione del bacino mediterraneo e fornisce uno strumento addizionale per 
ottimizzare l’uso delle risorse energetiche tra Europa e Nord Africa. La nuova interconnessione contribuirà ad un incremento dei benefici per il 
sistema elettrico italiano ed anche nel complesso all’intero sistema europeo in termini di sostenibilità e integrazione dei mercati.  
La realizzazione del progetto è condizionata all’ottenimento di adeguati strumenti di finanziamento. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019/2020 2023 2027 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 176 9  

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. HVDC in 
cavo “Italia-Tunisia” 

Fase 1 Fase 1 2019/2020 2023 2027 Attività subordinata agli accordi tra i Paesi 

Sintesi Analisi Costi Benefici61 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 300 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 3 IUS 3,1 IUS 3 IUS 3,1 

VAN 740 M€ VAN 775 M€ VAN 740 M€ VAN 775 M€ 

 

                                                                        
60 Con l’obiettivo di fornire un quadro complessivo sui benefici che la nuova interconnessione fornirà al sistema elettrico europeo e sulla base di 
quanto richiesto nella Valutazione dello schema di Piamo Decennale di Sviluppo della rete di Trasmissione Nazionale 2018 emessa da ARERA 
(Autorità di regolazione per l’energia Reti e Ambiente) con Delibera 674/2018/I/EEL del 18/12/2018, , si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. Si 
riporta inoltre al seguente link la scheda di valutazione TYNDP 2018 del progetto: https://tyndp.entsoe.eu/tyndp2018/projects/projects/29. 
61 Relativo all’investimento a cura Terna, esclusi eventuali finanziamenti a fondo perduto. 
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Benefici totali di sistema62 

 

                                                                        
62 La nuova interconnessione consentirà di evitare la riduzione di capacità di trasporto sulla frontiera Nord dell’Italia per c.ca 500 MW. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 72 B1 79

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD <1 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 600 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 600 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 71 B1 72

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 600 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 600 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
100%

B1 
100%

B1 
100%

B1 
100%
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Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP63 Identificativo RIP 

723 – P  339  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Campania/Sicilia/Sardegna Centro-Sud/Sicilia/Sardegna 

Descrizione intervento 

Il progressivo piano di decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale, così come previsto dalla proposta di Piano Nazionele Integrato per 
l’Energia ed il Clima (PNIEC), pone importanti problematiche nella futura gestione della rete sarda, che attualmente si caratterizza proprio per la 
presenza di un parco termico obsoleto e di due centrali alimentate a carbone; si rendono pertanto necessari nuovi interventi per il funzionamento 
in sicurezza dell’Isola. 
La soluzione prospettata prevede un nuovo sviluppo della capacità di interconnessione dell’isola verso il Continente, che considerando la 
distribuzione del carico e la presenza di già due collegamenti in corrente continua al Nord dell’Isola, dovrà interessare l’area Sud della Sardegna. 
Considerando quindi le esigenze elettriche summenzionate e la fattibilità dell’opera la soluzione preferibile è quella di un futuro collegamento HVDC 
fra Sardegna (SE Villasor) e Sicilia (SE Ciminna). 
Tale collegamento comporterà la necessità di un incremento della capacità di scambio fra l’area Centro-Sud e la zona Sicilia, che sarà realizzata 
tramite un collegamento HVDC; l’effettivo punto di connessione al Continente è subordinato a verifiche tecnico-ambientali.  
Il futuro collegamento HVDC tra Continente, Sicilia e Sardegna, consentirà, quindi, un incremento della capacità di scambio fra le zone insulari e il 
Continente a fronte di una sostanziale variazione della capacità di generazione prevista: incremento della capacità rinnovabile e phase-out del 
carbone. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri64 Completamento 

2020 2025 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 882 50 39 

Dismissione - - - 

Dismissione e Realizzazione - - - 

  

                                                                        
63 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
64 Nell’eventualità di strumenti normativi straordinari di accelerazione dell’iter autorizzativo, la data può subire anticipazioni. 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE HVDC Continente Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE HVDC Sicilia Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE HVDC Sardegna Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Collegamento 
Continente-Sicilia 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Collegamento Sicilia-
Sardegna 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE 380 kV Villasor Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE 380 kV Continente Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici65 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 2.600 M€66 (in 
corso studi di 
prefattibilità) 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 0,9 IUS 1,3 IUS 0,9 IUS 1,3 

VAN -268 M€ VAN 810 M€ VAN -268 M€ VAN 893 M€ 

                                                                        
65 Si evidenzia come nella sensitivity sullo scenario ST 2030 in assenza di impianti a carbone in Sardegna, le sole analisi di mercato rendono 

l’intervento profittevole (IUS maggiore di 1). 

66 La stima del CAPEX potrebbe subire variazioni a causa di attività specifiche che potrebbero rendersi necessarie in relazione all’esito della 

survey marina. 
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Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF <1 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 145 B7 220

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 6

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 8

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 23 B1 23

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 8 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 118 B7 195

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 2

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3a

0%
B5b
1%

B7 

99%

B1 

15%

B3a
6%

B5b

0%

B7 

79%

B5b

0%

B7 
94%

B18

3%

B19

3%

B1 
10%

B7 

88%

B18

1%
B19

1%
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Sintesi Sensitivity Analisi Costi Benefici67 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

0 M€ / 2.600 M€ (in 
corso studi di 
prefattibilità) 

Scenario PNEC 2025, 2030  Scenario PNEC 2025, 2030  

IUS 2,1   IUS 2,1   

VAN 2.927 M€   VAN 2.927 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

                                                                        
67 L’analisi di sensitivity è coerente con gli scenari elaborati da Terna sulla base delle assunzioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il 

Clima (PNEC) 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 220

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 6

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 8

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 39

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 86

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 3

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 254

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 1

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b

0%

B7 
94%

B18
3%

B19
3%

B1 
10%

B3a
23%

B5b
1%

B7 
66%

B18
0%

B19
0%
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Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

501-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2003  Calabria, Sicilia Sud/Sicilia 

Descrizione intervento 

Al fine di rendere possibile un incremento della capacità di trasporto fra la Sicilia ed il Continente sarà potenziata l’interconnessione a 380 kV tra le 
stazioni elettriche di Rizziconi (RC) e Sorgente (ME), mediante la realizzazione (parte in soluzione aerea e parte in cavo marino e terrestre) di una 
linea in doppia terna 380 kV. Il nuovo collegamento e gli interventi ad esso correlati garantiranno una maggiore sicurezza della connessione della 
rete elettrica siciliana a quella peninsulare, favorendo gli scambi di energia con evidenti benefici in termini di riduzione dei vincoli per gli operatori 
del mercato elettrico e di maggiore concorrenza. 
La realizzazione del collegamento è particolarmente importante poiché favorirà anche la connessione alla rete siciliana di un maggior numero di 
impianti da fonte rinnovabile. 
Sfruttando le opportunità offerte dal nuovo collegamento, entrambe le linee del nuovo elettrodotto saranno raccordate all’esistente stazione di 
Scilla (RC) e ad una nuova stazione elettrica da realizzare in località Villafranca T. (ME). Presso tali stazioni estreme saranno pertanto approntati i 
necessari adeguamenti. 
In correlazione a tale intervento, è in programma un piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete a 150 kV in uscita dalla stazione di 
Scilla finalizzata ad alimentare in sicurezza le utenze elettriche locali ed al contempo ridurre significativamente l’impatto sul territorio degli impianti 
di rete in AT nell’area di Reggio Calabria. In particolare si ricostruirà la linea 150 kV “Scilla – Villa S. Giovanni – Gallico – Reggio Condera” in modo 
da migliorare la capacità di trasporto, con interramento dell’ultimo tratto in cavo; si provvederà ad ammazzettare la linea d.t. 150 kV “Scilla – Reggio 
Ind.le” su unica palificata, demolendo il tratto di linea d.t. 150 kV in e – e alla CP di Reggio Condera, la quale sarà collegata mediante un nuovo tratto 
in cavo 150 kV alla CP di Gebbione; inoltre, è previsto un nuovo raccordo a 150 kV tra la CP S. Procopio e la linea “ Scilla– Palmi S.”. Infine, presso la 
SE di Scilla sarà adeguata la sezione a 150 kV ed installati due nuovi ATR 380/150 kV, che consentiranno di alimentare direttamente dal sistema a 
380 kV la rete di distribuzione a 150 kV del sud della Calabria, migliorandone in gran parte la qualità del servizio. Nella stazione è prevista inoltre 
l’installazione, in derivazione al nuovo collegamento, di opportune reattanze di compensazione per garantire il rifasamento delle tratte in cavo. 
In correlazione a tali opere è previsto un piano di razionalizzazione della rete AT che alimenta l’area di Messina, che consentirà di migliorare la 
qualità del servizio e, conseguentemente, permetterà la dismissione di un considerevole numero di linee aeree a 150 kV verso Sorgente, con evidenti 
benefici ambientali. Propedeuticamente a ciò è prevista la realizzazione di nuovi collegamenti a 150 kV: “SE Villafranca – CP Villafranca”, “ CP 
Messina R. – CP S. Cosimo” (sfruttando per tratti estesi infrastrutture esistenti), “CP Contesse – FS Contesse”, FS Villafranca in e-e “CP Pace del 
Mela – CP Villafanca”. Con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità del futuro collegamento “Sorgente – Rizziconi”, sono previste attività di 
adeguamento delle sezioni 380 kV di Sorgente e Rizziconi. 
Al fine di migliorare l’affidabilità e ridurre i possibili vincoli di esercizio del collegamento esistente “Sorgente – Rizziconi”, sono previste attività di 
adeguamento tramite l’installazione, presso le stazioni 380 kV di Bolano e Paradiso, di un sistema di automazione innovativo,  con funzioni di 
comando, controllo e monitoraggio, che consente lo scambio automatico dei cavi di fase in caso di anomalia senza comportare l’interruzione del 
servizio. 
Sono inoltre previsti interventi volti alla risoluzione delle interferenze esistenti dell’attuale elettrodotto 380 kV “Sorgente – Rizziconi”: tali interventi 
consentiranno la rimozione delle limitazioni esistenti. 
Infine, a conclusione delle opere previste sulla rete 380 kV Calabrese, al fine di migliorare le condizioni di affidabilità e sicurezza della rete primaria 
che alimenta il Sud e la Sicilia, sarà verificata la possibilità di realizzare dispositivi di by-pass di alcune delle linee in ingresso alla stazione di Rizziconi. 
L’intervento, per la rilevanza strategica che riveste, ha beneficiato del sostegno finanziario dell’Unione Europea nell’ambito del programma 
European Energy Program for Recovery (EEPR). Tale contributo è stato deliberato con Regolamento (CE) n. 663/2009 riguardante gli 
interconnettori del gas e dell'elettricità, e con conseguente Decisione della Commissione Europea C(2010)4543 del 7.7.2010 e successive modifiche. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2027 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 7 5 2 

Dismissione 58 26 5 

Dismissione e Realizzazione    
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 380/150 kV Scilla  Compl. Compl. 

20/02/2007 
(EL-076) 

2013 
Dicembre 

2014 
In data 20/02/2009 è stato emanato dal MiSE il decreto n.239/EL – 
76/82/2009, relativo alla costruzione e all’esercizio dei tratti 380 kV 
in cavo e SE di Scilla e Villafranca non oggetto di VIA. 

Nuova SE 380/150 kV 
Villafranca 

Compl. Compl. 2009 
Maggio 

2016 

El. 380 kV "Villafranca 
- Scilla" 

Compl. Compl. 2010 
Dicembre 

2014 

El. 380 kV "Sorgente - 
Villafranca" 

Compl. Compl. 2011 
Maggio 

2016 
In data 08/07/2010 è stato emanato dal MiSE il decreto n.239/EL – 
76/113/2010, relativo alla costruzione e all’esercizio dei tratti aerei 
380 kV. 
 

El. 380 kV “Scilla-
Rizziconi” 

Compl. Compl. 2011 
Ottobre 

2014 

SE 380 kV Sorgente Compl. Compl. 2013 Aprile 2015 

SE 380 kV Rizziconi  Compl. Compl. 2014 
Settembre 

2015 

SE 380 kV Bolano e 
Paradiso 

Compl. Compl. 2013 2013 
Ottobre 

2015 
 

Cavo 150 kV “SE 
Villafranca-CP Villafr.” 

Compl. Compl. 04/12/2014 2017 
Novembre 

2017 
In data 13/03/2017 la Regione Siciliana ha emanato il dec. 
Autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Nuovo cavo 150 kV 
“CP Gebbione – CP 
Reggio Ind.” 

Compl. Compl. 2007 2010 
Luglio 
2011 

 

Avanzamento altre opere 

È in programma un ampio piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete a 150 kV nelle provincie di Reggio Calabria e Messina al fine 
di alimentare in sicurezza le utenze elettriche locali ed al contempo ridurre significativamente l’impatto sul territorio degli impianti di rete in AT 
esistenti. 
Razionalizzazione Rete AT RC 
Si ricostruirà la linea 150 kV “Scilla – Villa S. Giovanni – Gallico – Reggio Condera” in modo da migliorare la capacità di trasporto, con interramento 
dell’ultimo tratto in cavo; si provvederà ad ammazzettare la linea d.t. 150 kV “Scilla – Reggio Ind.le” su unica palificata, demolendo il tratto di linea 
d.t. 150 kV in e – e alla  CP di Reggio Condera, la quale sarà collegata mediante due nuovi tratti in cavo 150 kV verso le CP di Gebbione e di Reggio 
Ind.le; inoltre, è previsto un nuovo raccordo a 150 kV tra la CP S. Procopio e la linea “ Scilla– Palmi S.”. Infine, presso la SE di Scilla sarà adeguata la 
sezione a 150 kV ed installati due nuovi ATR 380/150 kV, che consentiranno di alimentare direttamente dal sistema a 380 kV la rete di distribuzione 
a 150 kV del sud della Calabria, migliorandone in gran parte la qualità del servizio.   
Razionalizzazione Rete AT ME 
È prevista la realizzazione di nuovi collegamenti a 150 kV: “SE Villafranca – CP Villafranca”, “CP Messina R. – CP S. Cosimo” (sfruttando per tratti 
estesi infrastrutture esistenti), “CP Contesse – FS Contesse”, “Contesse FS – S. Cosimo”, raccordo “Roccalumera – CP Contesse”, FS Villafranca in 
e-e a “CP Pace del Mela – CP Villafaranca”. Ciò consentirà il miglioramento della qualità del servizio e la dismissione di un considerevole numero di 
linee aeree a 150 kV verso Sorgente, con evidenti benefici ambientali.  

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo raccordo 150 
kV “Messina riviera - 
CP Villafranca” 

Compl. Fase 5 
13/09/2016 

(RS-005) 
novembre

2017 
15/03/2018 

In data 27/06/2017 la Regione Siciliana ha emanato il dec. 
Autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Riassetto rete AT 
Messina “S. Cosimo - 
Contesse FS - 
Contesse”, raccordo 
“Roccalumera – CP 
Contesse”, “S. Cosimo 
- Messina Riviera”, 
“Villafranca 
FS/Villafranca CP - 
Pace del Mela” e 
dismissioni associate 

Fase 3 Fase 3 
13/05/2016 

(RS-004) 
2024 2027 

Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 
2 agosto 2007, n.140.  
La nuova programmazione temporale tiene conto della necessaria 
verifica di compatibilità del progetto con i nuovi Piani Paesistici. 

Raccordo 150 kV “S. 
Procopio – Palmi Sud” 

Fase 3 Fase 3 
17/05/2017  

(EL-369) 
2021 2025 

In data 20/06/2018 è stato emanato il Decreto di Compatibilità 
Ambientale. 

Rimozione limitazioni 
380 kV “Sorgente – 
Paradiso” 

Fase 2 Fase 1 2020 2022 2023  

Sintesi68 

Investimento sostenuto/stimato: 784M€ / 836 M€ 

                                                                        
68 Le attività in corso si riferiscono ad opere di razionalizzazione associate all’opera principale già entrata in servizio, conseguenti alla necessità 

di ottemperare a prescrizioni autorizzative e/o concertative (dec. VIA DSA-DEC2009-0000943 del 29/07/2009), quindi non soggette ad Analisi 
Costi Benefici. 
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Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

602-P   RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2005  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
È previsto un nuovo elettrodotto a 380 kV che collegherà la SE Chiaramonte Gulfi a quella di Ciminna. L’intervento è finalizzato a creare migliori 
condizioni per il mercato elettrico e a migliorare la qualità e la continuità della fornitura dell’energia elettrica nell’area centrale della Regione Sicilia. 
Il nuovo elettrodotto consentirà di ridurre gli attuali vincoli di esercizio delle centrali presenti nella parte orientale dell’isola, migliorando l’affidabilità 
e la sicurezza della fornitura di energia elettrica nella Sicilia occidentale, in particolare nella città di Palermo. Inoltre permetterà, anche in relazione 
al previsto nuovo collegamento a 380 kV “Sorgente – Rizziconi”, di sfruttare maggiormente l’energia messa a disposizione dalle nuove centrali, 
garantendo così una migliore copertura del fabbisogno isolano. Infine, con tale rinforzo di rete, si favorirà la produzione degli impianti da fonte 
rinnovabile dell’area. 
Presso la SE di Ciminna sarà realizzata una nuova sezione 380 kV interconnessa alle sezioni 220 kV e 150 kV mediante un nuovo ATR 380/220 kV da 
400 MVA e 2 nuovi ATR 380/150 kV da 250 MVA. 
È previsto un nuovo collegamento a 150 kV tra la SE 150 kV Cammarata e la SE Campofranco FS che, sfruttando parzialmente il riclassamento di 
infrastrutture esistenti a 70 kV, consentirà di decongestionare la direttrice a 150 kV compresa tra la SE Caltanissetta e la SE Ciminna, e nel contempo 
consentirà la dismissione di un considerevole numero di linee aeree AT, con evidenti benefici ambientali. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2020 2026/Lungo termine69 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Elettrodotto 380 kV “Assoro - Sorgente 2 e Sorgente 2 – Villafranca” 
(Cod. 604-P) 

 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 192  1 

Dismissione 20 2 1 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto d.t. 
380 kV "Chiaramonte 
Gulfi – Ciminna" Fase 3 Fase 3 

26/04/2012 
(EL-279) 

 
27/11/2018 

(EL-279 
bis)  

2020 2026 

In data 27/04/2016 è stato ottenuto il Decreto VIA. In data 
12/04/2018 il MiSE ha emanato il Decreto Autorizzativo. In 
applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.  04737 del 
2018, il 27/11/2018 è stato riaperto il procedimento autorizzativo 
presso il MiSE.   

Ampliamento SE 380 
kV Chiaramonte Gulfi 

Fase 3 Fase 3 2020 2026 
 

Ampliamento SE  
380 kV Ciminna 

Fase 3 Fase 3 2020 2026 
 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

                                                                        
69 La data di completamento “Lungo termine” si riferisce alle opere di razionalizzazione associate all’opera principale. 
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El. 150 kV 
“Cammarata - 
Campofranco FS” 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028  

Nuova SE 
Campofranco FS 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028  

El. 150 kV 
“Caltanissetta – 
Nicoletti” 

Fase 2 Fase 2 2023 2028 
Lungo 

termine 

La nuova previsione della tempistica dell’opera di razionalizzione 
associata all’opera principale, è subordinata all’esito del 
procedimento autorizzativo relativo all’elettrodotto 380 kV 
"Chiaramonte Gulfi – Ciminna". 

Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici70 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

9 M€71 / 534 M€72 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 1,4 IUS 2,2 IUS 1,4 IUS 2,2 

VAN 205 M€ VAN 645 M€ VAN 205 M€ VAN 645 M€ 

                                                                        
70 L’analisi tiene conto anche dell’intervento Elettrodotto 380 kV “Assoro - Sorgente 2 – Villafranca” (Cod. 604-P) 
71 L’investimento sostenuto è Riferito all’intervento 604-P/602-P. 
72 Il costo stimato include i costi di “Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 e Sorgente 2 – Villafranca” (Cod. 604-P). 

GEOWIND

VIZZINI

CASTELTERMINI/CAMPOFRANCO

S . CONO

BARRAFRANCA

RAVANUSA

VALGUARNERA

AGIP GELA

GELA

DIRILLO

GELA 2

NICOLETTI

PETRALIACALTAVUTURO

CALTANISSETTA

CALTANISSETTA

TERRAPELATA

S. CATERINA

CALTANISSETTA FS

CANICATTì/RACALMUTO

CALTAGIRONE
MINEO

CHIARAMONTE G.

LICODIA

LICODIA

ENNA FS RADDUSA FS

TEMPIO 
PAUSANIA 

NISSORIA

ASSORO

FAVARA

EOLICA PETRALIA

ENERGIA 
PULITA

CIMINNA

SORGENTE/ SORGENTE 2

NUOVA SE

380/150 kV ASSORO

DITTAINO

REGALBUTO

CASTRONOVO

Linee esistenti 70 kV da 
riclassare a 150 kV MARIANOPOLI

MIMIANI WIND C.le

CAMMARATA

MUSSOMELI

VICARI
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Benefici totali di sistema 

 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 2

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 1

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 56 B7 77

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 5 B2a 5

B3b- Riduzione ENF 7 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 1 B5b 2

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 33 B7 68

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2a

1%
B3b

5%

B7 

93%

B2a

11%

B3b
15%

B5b
2%

B7 

72%

B2a
3%

B3b

1%

B7 

96%

B2a

6% B5b

3%

B7 
91%
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Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

603-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2006 Tab.2 Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
In correlazione alla connessione della centrale ERG Nu.Ce. Nord di Priolo (SR), al fine di superare le possibili limitazioni alla generazione degli 
impianti ubicati nell’area di Priolo, è in programma la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV che collegherà la SE di Paternò (CT) con la SE 
380 kV di Priolo (SR). 
Al fine di aumentare la continuità del servizio e la stabilità delle tensioni nella Sicilia orientale e in previsione di un forte sviluppo della produzione 
di energia eolica nella zona sud orientale della Sicilia, il futuro elettrodotto 380 kV “Paternò – Priolo” sarà raccordato ad una nuova SE 380/220/150 
kV da realizzarsi in località Pantano D’Arci (CT). L’intervento consentirà di interconnettere il sistema a 380 kV con la rete a 150 kV che alimenta 
l’area di Catania, migliorando la sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete. Inoltre, con tale rinforzo di rete, si favorirà la produzione degli 
impianti da fonte rinnovabile dell’area. Alla nuova stazione 380 kV di Pantano saranno raccordate la linea “Misterbianco – Melilli” in doppia terna a 
220 kV - prevedendo il declassamento a 150 kV del tratto compreso tra la nuova SE di Pantano e Melilli – la linea “Pantano d’Arci – Zia Lisa” a 150 
kV e un tratto della linea a 150 kV “Catania Z.I. – Lentini”, che consentirà l’eliminazione del resto della linea verso Lentini. 
Nella stazione a 220 kV di Melilli sarà realizzata una nuova sezione a 380 kV, da collegare alla SE di Priolo attraverso due terne a 380 kV in cavo. Le 
trasformazioni di Melilli saranno adeguatamente potenziate con l’installazione di 2 ATR 380/220 kV da 400 MVA e di 1 ATR 380/150 kV da 250 MVA 
al posto dell’attuale ATR 220/150 kV da 160 MVA; ciò consentirà di interconnettere il sistema a 380 kV con quello a 220 kV di Melilli che alimenta 
l’area di Siracusa, determinando ulteriori benefici in termini di continuità del servizio e di stabilità delle tensioni. Nell’ambito di tale intervento, per 
consentire un adeguato funzionamento dei nuovi collegamenti, migliorare i profili di tensione ed assicurare adeguati livelli di qualità nell’esercizio 
della rete AT nell’area sud-orientale della Sicilia, sarà installato nella stazione di Melilli un banco di reattanze di taglia compresa tra 200 e 300 MVar. 
Nella stazione di Priolo sarà ampliata la sezione 380 kV per consentire l’attestazione delle future linee agli stalli 380 kV.  
Per migliorare la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio del sistema a 150 kV della SE Misterbianco, è previsto l’adeguamento della sezione a 
150 kV. Contestualmente, saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni interessanti le linee AT afferenti la suddetta stazione. 
Al fine di gestire in sicurezza N – 1 la rete presente nelle aree di Ragusa e Favara a seguito dell’incremento della produzione nel nodo 380 kV di Priolo 
con l’entrata in servizio dei nuovi gruppi della c.le ERG Nu.Ce. Nord è prevista la sostituzione degli attuali ATR 220/150 kV da 160 MVA presenti nella 
stazione di Favara con due nuovi ATR da 250 MVA. 
Infine, l'intervento interesserà anche la rete a 150 kV di Catania, dove è previsto un programma di razionalizzazione della rete esistente. 
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine 
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie e per la realizzazione di nuovi stalli. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 85 5  

Dismissione 111 16 1 

Dismissione e Realizzazione 15   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 380 kV 
"Paternò - Pantano - 
Priolo" 

Fase 4 Fase 3 
03/02/2011 

(EL-227) 
2020 2023 

In data 28/11/2013 è stato emanato il decreto VIA di 
compatibilità ambientale. In data 12/04/2018 il MiSE ha 
emanato il Decreto Autorizzativo. 
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Stazione 380 kV 
Pantano 

Fase 4 Fase 3 2020 2023 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 
completamento è correlata ad un’ottimizzazione della 
programmazione temporale delle attività. Ampliamento SE 380 

kV Paternò 
Fase 4 Fase 3 2020 2023 

Raccordi el. 150 kV "CP 
Pantano d’Arci - CP Zia 
Lisa" in e-e alla SE 
Pantano 

Fase 4 Fase 3 2020 2023 

Raccordo el. 150 kV 
"SE Pantano d’Arci - 
CP Catania ZI” 

Fase 4 Fase 3 2020 2023 

Nuovi El. 380 kV 
"Melilli - Priolo 

Compl. Compl. 

24/06/2009 
(EL-165) 

2011 29/04/2017 In data 12/01/2011 è stato emanato dal MiSE il Decreto 
Autorizzativo per la realizzazione dei collegamenti in cavo 
interrato a 380 kV tra le esistenti SE di Priolo e di Melilli e opere 
connesse (N. 239/EL – 165/134/2010). 

 

Ampliamento SE 380 
kV Priolo 

Compl. Compl. 2014 31/03/2015 

Ampliamento SE 380 
kV Melilli 

Compl. Compl. 2011 29/04/2017 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Raccordi 150 kV in d.t. 
tra la SE Paternò e el. 
“Paternò CP – 
Misterbianco”. 

Compl. Compl. 2008 2010 2011 
Il 17/10/2011 sono entrati in esercizio i raccordi in doppia terna a 
150 kV tra la SE Paternò e l’elettrodotto “Paternò CP – 
Misterbianco”. 

Rimozione limitazioni 
el. 150 kV “Augusta 
C.le  – Priolo CP  – der. 
ERG NuCe N.” 

Compl. Compl. 2011 2012 Agosto 2012  

Elettrodotto 150 kV 
“Augusta - Augusta 2”. 

Fase 3 Fase 3 06/10/2011 2024 2026 
Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il D. 
Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Variante 150 kV in 
cavo el. “CP Zia Lisa – 
CP Pantano” 

Fase 3 Fase 3 
18/03/2015 
(RS-006) 

2021 2023 
Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il D. 
Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Variante el.150 kV 
“Paternò – 
Misterbianco” (Motta 
S. Anastasia) 

Compl. Compl. 05/03/2015 2016 22/06/2016 
In data 22/09/2015 la Regione Siciliana ha emanato il decreto 
autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Nuovo el. In cavo 150 
kV “SE Melilli - Priolo 
CP” e demolizione el. 
150 kV aerei “SE Melilli 
- CP Priolo” e “SE 
Melilli - Priolo Sez.” 

Fase 4 Fase 3 
28/07/2014  

(RS-008) 
2020 2022 

Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il D. 
Lgs. 2 agosto 2007, n.140. In data 16/04/2018 il MiSE ha emanato 
il Decreto Autorizzativo. 

Raccordi CP Lentini in 
e-e a el. 150 kV “SE 
Pantano - Melilli” 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 2028 
La nuova programmazione temporale tiene conto della 
necessaria verifica di compatibilità del progetto con i nuovi Piani 
Paesistici. 

Raccordi CP Sortino in 
e-e a el. 150 kV “SE 
Pantano - Melilli” 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 2028 
La nuova programmazione temporale tiene conto della 
necessaria verifica di compatibilità del progetto con i nuovi Piani 
Paesistici. 
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Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici73 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

112 M€ / 273 M€ 

2025, 2030 

IUS 2,0 – 2,4 

VAN 290 M€– 424 M€ 

                                                                        
73 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 

Z. I. CATANIA

ST – M6

LENTINI

AUGUSTA C.le

FILONERO

VIZZINI

SORTINO

PRIOLO CP

ANAPO C.le

PRIOLO C.le

x
x

x

x
x

PANTANO

PANTANO 

D’ARCI

CHIARAMONTE GULFI

CARLENTINI S.ne

IVPC

ISAB ENERGY

PRIOLO

FRANCOFONTE

AEROFONTE

FRANCOFONTE S.ne AUGUSTA 2

S . CONO

ERG NuCe N.

Tratto da ricostruire
ZIA LISA

Tratto da ricostruire

Da ricostruire

Tratto da ricostruire

BELPASSO

PATERNO’
VIAGRANDE

S.GIOVANNI G.

SORGENTE

SIGONELLA

ACCIAIERIE SICILIA

UNICEM

CHIARAMONTE G.

SIO PA

SORGENTE

PATERNO’

LENTINI FS

MEGARA FS

ACICASTELLO

MISTERBIANCO

FONTANAROSSA FS

SIRACUSA FS

MELILLI

ESSO

CARLENTINI

ADRANO

ST MICROELECTRONICS

CATANIA CENTRO

VILLA BELLINI

CATANIA EST

Tratto da 

ricostruire
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Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

604-P/619-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2004/201374  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Il collegamento della rete Siciliana alla rete continentale è attualmente affidato all’esistente stazione di Sorgente, nella quale è previsto che si 
colleghino anche il nuovo elettrodotto in doppia terna Sorgente – Villafranca – Scilla – Rizziconi e le future linee dell’anello a 380 kV della Sicilia.  
In correlazione all’aumento di capacità di scambio tra Sicilia e Continente, ottenibile a valle del completamento del nuovo elettrodotto d.t. 380 kV 
Sorgente – Rizziconi, risulta necessario completare le opere 380 kV correlate allo sviluppo della rete interna della Sicilia. In tale ambito d’intervento 
è in programma un nuovo collegamento a 380 kV tra la futura SE di Assoro e la realizzanda SE Villafranca: il completamento di  quest’opera 
consentirà un maggior sfruttamento della capacità di trasporto tra Sicilia e Continente. Il nuovo collegamento prevederà un primo tratto in singola 
terna dalla suddetta stazione di Villafranca ad una nuova stazione a sud-ovest di Sorgente, denominata Sorgente 2. Da quest’ultima stazione si 
procederà in d.t. verso un nuovo nodo 380/150 kV da realizzare in provincia di Enna, nel territorio del comune di Assoro. 
Con l’obiettivo di migliorare la flessibilità di esercizio e incrementare l’affidabilità e la continuità del servizio, riducendo il rischio di congestioni di 
rete, nonché superare le previste limitazioni degli apparati degli impianti dell’esistente SE 380 kV di Sorgente, si rende necessaria la realizzazione 
della nuova stazione di trasformazione 380/220/150 kV localizzata nell’area a sud-ovest di Sorgente. La prevista SE 380/150 kV di Sorgente 2, sarà 
collegata in e – e al collegamento 380 kV Paternò – Sorgente e consentirà anche di ridurre l’impegno delle trasformazioni della esistente stazione 
di Sorgente, in sinergia con la futura stazione 380 kV di Villafranca. Alla nuova stazione sarà raccordato il previsto collegamento 380 kV verso 
Villafranca realizzando un assetto più affidabile per il sistema elettrico Siciliano. La futura stazione sarà opportunamente raccordata anche alla linea 
220 kV Caracoli - Corriolo e alla vicina rete 150 kV, interessata anche da criticità dovute ai flussi di potenza prodotta dagli impianti da fonte 
rinnovabile, garantendo minori perdite di rete e consentendo un piano di razionalizzazione della rete locale con evidenti benefici ambientali. 
Per quanto concerne la nuova SE 380/150 kV di Assoro, la cui realizzazione era stata inizialmente localizzata a nord di Caltanissetta (nell’area del 
comune di S. Caterina Villarmosa), sarà dotata di opportune trasformazioni 380/150 kV e sarà raccordata la rete locale AT, consentendo di migliorare 
la qualità e la sicurezza di alimentazione del centro dell’isola. In particolare, sono previsti i raccordi alla direttrice 150 kV compresa tra le SE 150 kV 
di Caltanissetta e Regalbuto nonché alla CP Assoro attualmente in antenna, previo superamento degli attuali vincoli presenti sull’elettrodotto 
Assoro-Valguarnera che attualmente limitano la piena capacità di trasporto del collegamento. 
Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di affidabilità e sicurezza della rete primaria Siciliana, è prevista l’installazione di un 
sezionatore di by-pass all’interno della nuova SE Sorgente 2 che consentirà, su esigenza, di mettere in continuità i futuri collegamenti Assoro – 
Sorgente 2 e Sorgente 2 – Villafranca. Le opere descritte, di concerto col nuovo collegamento a 380 kV Sorgente – Rizziconi, permetteranno di 
sfruttare l’energia messa a disposizione delle nuove centrali della Regione consentendo di scambiare con maggior sicurezza la produzione prevista 
nell’isola attraverso nuovi assetti produttivi più convenienti. Inoltre, con la realizzazione delle opere descritte, si favorirà la produzione degli impianti 
da fonte rinnovabile dell’area.  
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine 
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2023 Lungo termine Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte G. - Ciminna” (cod PdS 602-P) 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 121 26 2 

Dismissione 65 1 5 

Dismissione e Realizzazione    

                                                                        
74   La data 2013 si riferisce all’inserimento in PdS del nuovo elettrodotto 380 kV “Sorgente 2 – Villafranca”. 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa

-mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova SE 380/220/150 kV a 
sud-ovest di Sorgente 
(Sorgente 2) e raccordi 

Fase 2 Fase 2 2023 2028  
Lungo 

termine 

L'8/02/2017 è stato riavviato il tavolo tecnico Regionale di 
concertazione previsto dal protocollo di intesa del 21/09/2016. 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività, è 
subordinata all’esito del procedimento autorizzativo relativo 
all’elettrodotto 380 kV "Chiaramonte Gulfi – Ciminna" (602-P), 
con il quale risulta interdipendente. 
 
 

Nuova SE 380/150 kV nel 
comune di Assoro e 
raccordi 

Fase 2 Fase 2 2023 2028  
Lungo 

termine 

Nuovo el. 380 kV “Assoro – 
Sorgente 2- Villafranca” 

Fase 2 Fase 2 2023 2028  
Lungo 

termine 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa

-mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozioni limitazioni 
sull’elettrodotto Assoro – 
Valguarnera 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 
 

Razionalizzazione delle 
esistenti reti  
220 e 150 kV 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

Fase 1 Fase 1   
Lungo 

termine 
Interventi a cura di E-distribuzione. 

Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici75 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

 9 M€76 /534 M€77 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 1,4 IUS 2,2 IUS 1,4 IUS 2,2 

VAN 205 M€ VAN 645 M€ VAN 205 M€ VAN 645 M€ 

 

                                                                        
75 L’analisi tiene conto anche dell’intervento Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte G. - Ciminna” (cod PdS 602-P). 
76 L’investimento sostenuto è riferito all’intervento 604-P/619-P/602-P. 
77 L’investimento stimato include i costi di “Elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi – Ciminna” (Cod. 602-P). 

Razionalizzazione rete 
380/220/150 kV esistente

ZPS

PARADISO

PATERNO’

CARACOLI

MISTERBIANCO

VILLAFRANCA

PACE DEL MELA

MESSINA 

RIVIERA

MESSINA 

NORD

S. CECILIA
S. COSIMO

CONTESSE

CONTESSE FS

MILAZZO FS

ROCCALUMERA 2

PATTI

FURNARI

DUFERDOFIN

VILLAFRANCA

CASTROREALE

VILLAFRANCA FS

ROCCALUMERA 2

CASTIGLIONE

SCILLA

X

SORGENTE

ASSORO

X

CIMINNA

CHIARAMONTE G.

X
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Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 2

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 1

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 56 B7 77

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 5 B2a 5

B3b- Riduzione ENF 7 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 1 B5b 2

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 33 B7 68

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2a

1%
B3b

5%

B7 

93%

B2a

11%

B3b
15%

B5b
2%

B7 
72%

B2a
3%

B3b

1%

B7 

96%

B2a

6% B5b

3%

B7 
91%
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Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo) 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

616-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Al fine di superare le prevedibili congestioni sulla rete AT nell’area centro orientale dell’isola interessata dal trasporto di consistente produzione da 
fonte rinnovabile, è prevista la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV da collegare in entra – esce alla linea 380 kV 
Chiaramonte Gulfi – Paternò. La futura stazione sarà dotata di opportune trasformazioni 380/150 kV e sarà inoltre raccordata in entra – esce alla 
linea 150 kV CP Scordia – SE Mineo 150 kV, alla SE 150 kV Licodia Eubea ed alla CP Mineo attualmente in antenna. 
L’intervento consentirà anche di migliorare la sicurezza e la continuità del servizio sulla rete AT asservita all’alimentazione delle utenze della Sicilia 
centro orientale. In relazione a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie 
presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 40   

Dismissione 8   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova SE 380/150 kV 
Vizzini e raccordi  
380 kV 

Fase 4 Fase 3 
28/10/2013 

(EL 316) 
2019 2022 

In data 28/10/2013 è stata avviato l’iter autorizzativo per la SE 
380/150 kV di Vizzini e i relativi raccordi aerei 380 e 150 kV alla RTN 
e opere connesse. Il 10/9/2108 il MiSE ha emanato il decreto 
autorizzativo. 

Raccordi 150 kV alla 
SE 380/150 kV Vizzini 
in e-e a “Scordia – 
Lentini” 

Fase 4 Fase 3 

26/03/2014 

2021 2024 

In data 26/03/2014 è stata inviata istanza autorizzativa alla Regione 
Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. Il 12/09/2018 il 
MiSE ha emanato il decreto autorizzativo.  

El. 150 kV “CP Mineo – 
SE Vizzini” 

Fase 4 Fase 3 2021 2024 

El. 150 kV “SE Vizzini - 
SE Licodia Eubea“ 

Fase 4 Fase 3 2019 2022 
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Schema rete 

 

  

MINEO

CALTAGIRONE

VIZZINI

VIZZINI S.ne

VIZZINI

FRANCOFONTE

AEROFONTE

FRANCOFONTEMINEO

MINEO

CALLARI

GIARRATANA

SCORDIA

CHIARAMONTE G.

LICODIA

LICODIA

PATERNO’

Nuova SE MINEO 

380/150 kV

Nuova SE150 KV   

S. CONO

BARRAFRANCA

MINEO ALL.

SORTINO

CARLENTINI 2 
MELILLI

CARLENTINI 

AUGUSTA 2
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

1 M€ / 13 M€ 
(l’investimento stimato 

non include 30 M€ di 
contributo in conto 

capitale)78 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 8,0   IUS 8,0   

VAN 93 M€   VAN 93 M€   

Benefici totali di sistema 

                                                                        
78 L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze territoriali. Considerando l’assenza di 30 M€ di contributo in conto capitale, 

gli indicatori economici sono IUS = 2,4 e VAN = 63 M€. 
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x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 5 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 4 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 5 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
57%

B5b
43%

B3b
93%

B5b
7%
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Stazione 220 kV Partinico 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

621-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2013  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Presso la stazione 220/150 kV di Partinico è attualmente installata un’unica macchina 220/150 kV e una sezione 150 kV in singola sbarra: tali elementi 
riducono la flessibilità di esercizio e la continuità del servizio. Per consentire di migliorare la sicurezza e l’affidabilità di esercizio sono previsti 
l’installazione di una nuova macchina 220/150 kV e l’ampliamento in doppia sbarra della sezione 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Installazione nuovo 
ATR 220/150 kV 

Fase 4 Fase 4 21/12/2018 2019 2020 In data 21/12/2018 è stata presentata una DIA Mise. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 6 M€ 
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Riassetto area metropolitana di Palermo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

608-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008 Tab.2 Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Al fine di migliorare la continuità del servizio sulla rete a 150 kV che alimenta la zona di Palermo, nonché per favorire l’iniezione di potenza sulla rete 
AT afferente alla SE 150 kV di Casuzze, sarà raccordata presso la medesima SE la linea 150 kV “Ciminna – Mulini”, in parte realizzata in doppia terna 
con la linea a 150 kV “Ciminna – Cappuccini”. 
Al fine di migliorare l’esercizio in sicurezza della rete è prevista la rimozione delle limitazioni sulle direttrici 150 kV tra Caracoli e Casuzze (si 
valuteranno interventi puntuali di riassetto, finalizzati a garantire una ridistribuzione sulle linee esistenti dei carichi delle CP dell’area, ad oggi 
collegate ad un’unica direttrice 150 kV “Casuzze – Bagheria 2 – Bagheria – S. Leonardo – Caracoli”), tra Bellolampo e Casuzze (in particolare il 
collegamento “Bellolampo - Uditore”) ed infine la ricostruzione del collegamento “Caracoli – Fiumetorto”. Tali interventi miglioreranno l’affidabilità 
del servizio di trasmissione, semplificando le attività e riducendo i tempi di manutenzione ordinaria sulla rete. 
Al fine di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi sarà realizzato un nuovo collegamento a 150 kV tra la CP Pallavicino e la CP Tommaso 
Natale, attualmente collegata in antenna alla SE 220 kV di Bellolampo. 
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine 
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2021 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 11 1 9 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Raccordi alla SE 150 kV 
Casuzze el. 150 kV 
“Ciminna – Mulini” 

Compl. Fase 5 28/12/2011 
Ottobre 

2016 
30/04/2018 

In data 28/10/2015 è stata emanato dalla Regione Siciliana il 
decreto autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Nuova sez. 150 kV GIS 
SE Casuzze e riassetto 
nodo 150 kV 

Fase 5 Fase 5 

Marzo 
2014  
(DIA 

L.99/2009) 
 

19/07/2016 
(RS-009) 

Maggio 
2014 

2021 

In data 19/07/2016 è stata inviata istanza autorizzativa alla Regione 
Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 
La nuova programmazione della tempistica di completamento 
tiene conto del mancato conseguimento del titolo autorizzativo.  

Collegamento a 150 kV 
“Cusmano – 
Cappuccini” 

Compl. Compl. 2009 2013 29/07/2014 
In data 29/07/2014è stata completata l’attivazione del 
collegamento a 150 kV “CP Cusmano – CP Cappuccini”. 

Nuovo el. 150 kV “CP 
Pallavicino- CP 
Tommaso Natale” 

Compl. Compl. 30/12/2011 2015 28/12/2016 
In data 22/12/2014 è stata emanato dalla Regione Siciliana il 
decreto autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 
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Rimozione delle 
limitazioni direttrici 
150 kV tra “Caracoli e 
Casuzze” 

Compl. Compl. 2014 2014 2017  

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Installazione batteria 
di condensatori da 54 
MVAr presso SE 220 
kV Bellolampo 

Compl. Compl. 2013 2014 
Maggio 

2015 
 

Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici79 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

80 M€ / 81 M€ 

2020, 2025 

IUS 3,3 

VAN 230 M€ 

 

                                                                        
79 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 

BELLOLAMPO

CIMINNA

PARTINICO

CARACOLI

CARACOLI

PARTINICO

PARTINICO CP

MONREALE

GUADALAMI CP

GUADALAMI C.LE

ROCCA

PARTINICO 2 CARACOLI

BRANCACCIO

MULINI

BORSELLINO

CUSMANO

PALLAVICINO

TERMINI ALL.

RESUTTANA

UDITORE
QUATTROVENTI

QUATTROMANDAMENTI

TOMMASO 

NATALE

CARINI

CASUZZE

BAGHERIA 2

BAGHERIA

S. LEONARDO

CAPPUCCINI

CANTIERI 

NAVALI

Nuova SE 380 kV

ASSORO

Rimozione 

limitazioni
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Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

609-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Sono previsti interventi per ridurre i vincoli sulla rete a 150 kV che rischiano di condizionare la produzione degli impianti da fonte rinnovabile (alcuni 
già in servizio e altri di prossima realizzazione) nelle aree di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Sud di Messina. È prevista la rimozione 
delle limitazioni presenti sulle direttrici di trasmissione a 150 kV nell’area centrale dell’isola, con particolare attenzione alle direttrici principalmente 
interessate dai transiti tra la costa orientale Siciliana e la parte occidentale. Nello specifico, al fine di massimizzare la capacità di trasporto, si 
interverrà nelle aree comprese tra Favara e Ragusa, tra Caracoli, C.le Troina e Corriolo, tra Paternò, C.le Paternò, C.le Contrasto, C.le Grottafumata 
e Sorgente, tra Melilli e Caltanissetta, tra Ciminna e Caltanissetta e tra Caltanissetta e Sorgente. 
In relazione a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le 
direttrici 150 kV.  
In esito alla sperimentazione in corso, si valuteranno le soluzioni più idonee per l’installazione di sistemi di accumulo diffuso sulla direttrice 150 kV 
Caltanissetta – Petralia – Serra Marrocco – Troina – Bronte – Ucria – Furnari – Sorgente. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 

Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 
Sono in corso valutazioni in merito ad acquisizioni di impianti di proprietà 
Enel Produzione presenti lungo le direttrici, complementari al 
perseguimento del beneficio elettrico. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 141 7 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Favara – Ragusa” 

Compl. Compl. 2014 2014 2016  

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Paternò – Sorgente” 

Compl. Compl. 2014 2014 2015 
Sono stati completati i tratti: “CP Paternò – Adrano – C.le Troina – 
Bronte – Ucria – SE Ucria”. Progetto ricompreso nel POI MISE 
2007-2013. 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Melilli – 
Caltanissetta” 

Compl. Compl. 2014 2014 2016 
È stato completato il tratto: “Sortino-Vizzini cd Sortino SE". 
Progetto ricompreso nel POI MISE 2007-2013. 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Ciminna – 
Caltanissetta” 

Compl. Compl. 2014 2014 2016  

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Caltanissetta – 
Sorgente” 

Compl. Fase 5 2014 2014 2018  
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Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

Fase 1 Fase 1   2019 
La nuova previsione della tempistica di completamento tiene 
conto delle attività in corso a cura del distributore locale. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<11 M€ / 11 M€ 
(l’investimento stimato 

non include 11 M€ di 
contributo in conto 

capitale)80 

Scenario ST 2020, 2025  Scenario ST 2020, 2025  

IUS 3,0   IUS 3,0   

VAN 30 M€   VAN 30 M€   

Benefici totali di sistema 

 

                                                                        
80 L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze territoriali. Considerando l’assenza di 11 M€ di contributo in conto capitale, 

gli indicatori economici sono IUS = 1,7 e VAN = 19 M€. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 2

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 3 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b

100%

B5b

100%
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Elettrodotto 150 kV Paternò – Belpasso 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

610-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2012  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Le trasformazioni 220/150 kV della SE Misterbianco sono caratterizzate da un notevole impegno, a causa dell’elevato fabbisogno della provincia di 
Catania; inoltre le linee a 150 kV che alimentano i carichi nell’area a nord di Catania sono caratterizzate da vetustà e scarsa affidabilità. Al fine di 
migliorare la sicurezza di esercizio della rete e migliorare la continuità del servizio nell’area a nord di Catania, si prevede di realizzare un nuovo 
collegamento tra la SE Paternò e la CP Belpasso, sfruttando un tratto del collegamento “Paternò – Misterbianco” già realizzato in doppia terna con 
la linea Paternò – Paternò CP. Si prevede, quindi, la realizzazione di un breve raccordo che consentirà di collegare la CP Belpasso direttamente alla 
sezione 150 kV della SE Paternò. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2023 2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 5   

Dismissione 1   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. 150 kV 
“Paterno – Belpasso” 

Fase 3 Fase 3 
30/12/2015 

(RS-007) 
2023 2024 

In data 30/12/2015 è stata inviata istanza autorizzativa alla Regione 
Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.  

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 2 M€ 

 

 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 452 

Interventi sulla rete AT nell’area di Catania 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

611-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Al fine di superare le criticità relative l’alimentazione dei carichi sottesi alle CP Acicastello e Catania Est, quest’ultima attualmente collegata in 
antenna, sono previsti interventi per l’incremento della magliatura della rete 150 kV che alimenta la città di Catania. 
Le attività prevedono inoltre la ricostruzione della linea 150 kV “Villa Bellini – Catania N.” e della direttrice a 150 kV “Misterbianco – Villa Bellini – 
Catania Centro”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2021 2023 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la realizzazione di nuovi 
stalli presso le Cabine Primarie e per il riclassamento della CP S.Giovanni 
la Punta. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2  2 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 13  8 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El. 150 kV Catania Est 
– Villa Bellini 

Fase 3 Fase 2 
23/03/2018 

(RS-013) 
2021 2023 

In data 21/11/2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo 
dalla Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

El. 150 kV Catania Est 
– Catania Nord 

 Fase 3 Fase 2 
23/03/2018 

(RS-013) 
2021 2023 

In data 21/11/2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo 
dalla Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 
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Schema rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTERBIANCO

BELPASSO

GIARRE

S. VENERINA

VIAGRANDE

PATERNO’

ADRANO

PATERNO’ CP

NUOVA SE PANTANO

ACICASTELLO

CATANIA EST

CATANIA 

CENTRO
ZIA LISA

GIARDINI

S. GIOVANNI 
LA PUNTA

UNIV. DI
CATANIA

CATANIA NORD

SORGENTE

ACIREALE FS

70 kV esistente

S. GIOVANNI 

GALERMO

X

VILLA 

BELLINI
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

6 M€ / 16 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 5,7   IUS 5,7   

VAN 95 M€   VAN 95 M€   

Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 7 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 7 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
100%

B3b

100%
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Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

612-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010 Tab.1 Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
L’arteria a 150 kV tra le stazioni di Sorgente e Misterbianco, che alimenta la costa orientale della Sicilia compresa tra Messina e Catania, è interessata 
da un elevato carico e, per ragioni di sicurezza, il suddetto collegamento è frequentemente esercito radialmente con le cabine alimentate in 
antenna. 
Al fine di garantire il pieno sfruttamento della direttrice a 150 kV compresa tra le stazioni di Sorgente e Misterbianco, e rimuovere i vincoli di 
trasporto degli attuali collegamenti, incrementando la sicurezza di esercizio e la continuità di alimentazione dei carichi della costa ionica, saranno 
previsti gli interventi necessari al superamento degli attuali vincoli presenti sugli elettrodotti a 150 kV compresi tra le reti afferenti alle SE di Sorgente 
e Misterbianco, valutando anche la possibilità di sfruttare sinergicamente la rete ex-RFI. Riguardo a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, 
laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 150 kV.  
Infine per garantire la necessaria sicurezza di esercizio e di continuità di alimentazione della costa ionica è prevista la realizzazione di una nuova 
linea a 150 kV tra S. Giovanni Galermo, S. Giovanni la Punta e Acicastello, sfruttando se possibile il riclassamento di porzioni di rete a 70 kV già 
esistenti, “Viagrande – S. Giovanni la Punta – S. Giovanni Galermo”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per l’adeguamento delle 
Cabine Primarie coinvolte 

Impatti territoriali 

 Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 17  11 

Dismissione 19  12 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
sugli elettrodotti 150 
kV compresi tra SE 
Sorgente e 
Misterbianco 

Compl. Compl. 2011 2012 2015  

Nuovo el. 150 kV “S. 
Giovanni Galermo – S. 
Giovanni la Punta - 
Acicastello” e 
demolizioni associate 

Fase 3 Fase 2 
28/05/2018 

(RS-014) 
2021 2024 

In data 29/11/2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo 
dalla Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 
 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

Fase 1 Fase 1   2024 Interventi a cura di E-distribuzione. 
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Schema rete 

 

 

  

MISTERBIANCO

BELPASSO

GIARRE

S. VENERINA

VIAGRANDE

PATERNO’

ADRANO

PATERNO’ CP

NUOVA SE PANTANO

ACICASTELLO

CATANIA EST

CATANIA 

CENTRO
ZIA LISA

GIARDINI

S. GIOVANNI 
LA PUNTA

UNIV. DI
CATANIA

CATANIA NORD

SORGENTE

ACIREALE FS

70 kV esistente

S. GIOVANNI 

GALERMO

X

VILLA 

BELLINI
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

15 M€ / 38 M€ 
(l’investimento stimato 

non include 2,5 M€ di 
contributo in conto 

capitale)81 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 3,3   IUS 3,3   

VAN 113 M€   VAN 113 M€   

Benefici totali di sistema 

 

                                                                        
81 L’extra costo deriva dalla necessità di tenere conto delle esigenze territoriali. Considerando l’assenza di 2,5 M€ di contributo in conto capitale, 

gli indicatori economici sono IUS = 3,2 e VAN = 111 M€. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 11 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 10 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b

100%

B3b

100%
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Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

613-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2007  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Al fine di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi nell’area di Ragusa, la cui rete è caratterizzata da molte CP in antenna (Scicli, S. Croce 
Camerina e Vittoria Sud), saranno realizzati i nuovi collegamenti a 150 kV Vittoria Sud – S. Croce Camerina e S. Croce Camerina – Scicli.  
Si prevede di trasformare l'attuale connessione in derivazione rigida della CP Dirillo in connessione entra – esce alla linea a 150 kV Vittoria – Gela. 
In alternativa non si esclude la realizzazione di una nuova stazione di consegna per utente nei pressi del T rigido. In tal modo si migliorerà l'efficienza 
del servizio di trasmissione incrementando la continuità del servizio e si semplificheranno le attività e i tempi di manutenzione ordinaria sulla rete. 
Sono in programma interventi funzionali al superamento degli attuali vincoli presenti sugli elettrodotti 150 kV, in particolare sulle linee Ragusa – 
Ragusa 3 e Ragusa – Comiso. Inoltre, si prevede la connessione della CP Comiso in entra – esce ad una delle due terne della d.t. 150 kV Ragusa – 
Chiaramonte G. attraverso la realizzazione di nuovi raccordi a 150 kV. Nell’ottica di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi presso la SE 
220 kV di Ragusa sarà, infine, potenziata la trasformazione 220/150 kV mediante la sostituzione dell’ATR da 160 MVA con uno da 250 MVA. 
L’intervento comporta inoltre vantaggi in termini di evacuazione della produzione da fonti rinnovabili prevista nell’area. 
In relazione a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le 
direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 34 3  

Dismissione 
  

 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo el. 150 kV 
“Vittoria Sud – S. 
Croce Camerina” 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2024  

Nuovo el. 150 kV “S. 
Croce Camerina – 
Scicli” 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2024  

Raccordi CP Comiso in 
e-e alla linea 150 kV 
“Ragusa – 
Chiaramonte G.” 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 2028  

Risoluzione der. rigida 
della CP Dirillo 

Fase 3 Fase 2 
29/05/2018 

(RS-015) 
2021 2023 

In data 29/05/2018 è stata inviata istanza autorizzativa alla Regione 
Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Rimozione delle 
limitazioni elettrodotti 
150 kV 

Compl. Compl. 2014 2014 2016  

Potenziamento ATR 
220/150 kV SE Ragusa 

Fase 5 Fase 5 2018 2019 2020 

In data 21/12/2018 è stata presentata una DIA Mise.  
La nuova previsione della tempistica di avvio attività e 
completamento è correlata ai tempi di approviggionamento dei 
materiali. 
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Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

Fase 1 Fase 1   2028 Interventi a cura di E-distribuzione. 

Schema rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZZALLO

CHIARAMONTE G.

COLACEM PA

RAGUSA 

NORD

AGIP GELA

GELA

S. CONO

CALTANISSETTA

DIRILLO
VITTORIA

COMISO

GELA 2

S. CROCE 

CAMERINA

VITTORIA SUD

SCICLI

PRIOLO

PATERNO’

MELILLI

FAVARA

RAGUSA 3

RAGUSA 2

ROSOLINI

RAGUSA

Risoluzione 

T rigido

Incremento magliatura

Rimozione limitazioni



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 460 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

6 M€ / 54 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 2,3   IUS 2,3   

VAN 84M€   VAN 84 M€   

Benefici totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 10 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 10 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b

100%

B3b

100%
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Rimozione derivazione rigida SE 150 kV Castel di Lucio 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

614-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
A completamento delle attività realizzate presso la nuova SE 150 kV di Castel di Lucio, sarà rimossa l’attuale derivazione rigida sulla linea “Castel di 
Lucio – Troina CP – der. Serra Marrocco CP”, realizzando così le seguenti due direttrici distinte a 150 kV “Castel di Lucio – Troina CP” e “Castel di 
Lucio – Serra Marrocco CP”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2021 2023 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2   

Dismissione 
 

  

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione der. rigida 
el. 150 kV “Castel di 
Lucio – Troina CP – 
der. Serra Marrocco 
CP” 

Fase 3 Fase 3 
22/12/2016 

(RS-011) 
2021 2023 

In data 22/12/2016 è stata presentata alla Regione Siciliana 
l’istanza di autorizzazione. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 5 M€ / 6 M€ 
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Direttrice 150 kV “SE Caracoli – SSE Furnari FS” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

622-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 150 kV compresa tra le Stazioni Elettriche di Caracoli e Furnari FS, 
opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione 
limitazioni. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti e nel contempo 
una maggiore potenza rinnovabile liberata in condizione di sicurezza. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 147 33 7 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV tra la 
SSE FS Furnari e la SE 
Caracoli 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 13 M€ 
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 Schede interventi in valutazione Area Sicilia 

Elettrodotto 380 kV “Partanna – Ciminna” 

Cod. 605-S     

L’intervento prevede la realizzazione di due nuovi collegamenti a 380 kV tra le stazioni elettriche di Partanna e di 
Ciminna, anche in vista di possibili ulteriori sviluppi del sistema interconnesso. Presso l’esistente SE 220 kV di 
Partanna, sarà necessario realizzare una nuova sezione a 380 kV con le relative trasformazioni 380/220.  

Note: Le suddette attività sono state poste in valutazione nel PdS 2014. 

Motivazioni: Tenuto conto delle incertezze realizzative relative alla reale fattibilità dell’opera ed in relazione alla 
variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni, l’attività non assume carattere prioritario 
nell’orizzonte di Piano. 

 

Elettrodotto 220 kV Partinico-Fulgatore 

Cod. 607-S     

Le attività prevedono la realizzazione di una nuova linea a 220 kV tra le SE di Partinico e Fulgatore. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Elettrodotto 220 kV 
Partinico-Fulgatore”(cod. 607-P). 

Motivazioni: La variazione degli scenari di carico e generazione nell’area occidentale della Sicilia e le attività (rif. 
interventi cod. 609-P e cod. 608-P) finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo di asset esistenti mediante gli interventi 
pianificati di rimozione delle limitazioni sulla rete AT  e presso gli impianti del distributore, nonchè l’istallazione presso 
la stazione 220 kV di Fulgatore di un condensatore da 54 MVAr (in luogo dell’esistente da 25 MVAr), hanno reso 
differibile l’esigenza di una nuova linea a 220 kV tra le SE di Partinico e Fulgatore. 

 

Ulteriori interventi riassetto area metropolitana di Palermo 

Cod. 608-S     

L’intervento prevede la messa in continuità delle linee 150 kV “Quattroventi – Mulini” e “Mulini – Casuzze” 
ottenendo un nuovo collegamento 150 kV “Quattroventi – Casuzze”. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “E riassetto area 

metropolitana di Palermo” (cod. 608-P). 

Motivazioni: La variazione degli scenari di carico e generazione nell’area occidentale della Sicilia e le attività (rif. 

intervento cod. 608-P) finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo di asset esistenti mediante gli interventi pianificati di 

rimozione delle limitazioni sulla rete AT e presso gli impianti del distributore, hanno reso differibile l’esigenza delle 

attività di sviluppo in oggetto. 

 

Ulteriori interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia 

Cod. 609-S     

Inoltre, tenuto conto dell’evoluzione del parco produttivo e della sperimentazione in corso, si valuterà l’installazione 

di sistemi di accumulo diffuso sulle seguenti direttrici: 

• •150 kV Tempio Pausania – Assoro – Valguarnera; 

• •150 kV S. Cono – Mineo – Scordia – Francofonte – Francofonte CP – Carlentini – Augusta 2. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo all’interno degli “interventi sulla rete AT per 

la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia” (cod. 609-P). 
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Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area 

 

Ulteriori interventi nell’area a nord di Catania 

Cod. 612-S     

Le attività prevedono la realizzazione di un collegamento a 150 kV, in parte già costruito, fra la CP di Roccalumera 
(ME) e il punto in derivazione rigida per la CP di S. Venerina (CT) della linea a 150 kV "S. Venerina – S. Venerina all.". 
Con la nuova linea si eliminerà la derivazione stessa e si realizzerà la linea “Roccalumera – S. Venerina”. Infine si 
prevede la realizzazione di una nuova stazione di smistamento 150 kV a cui raccordare la direttrice 150 kV  “ 
Sorgente – Misterbianco” e la futura linea “Roccalumera – S. Venerina”. 

E’ infine prevista la realizzazione nell’area a nord di Catania, in prossimità dell’attuale derivazione rigida della linea 
150 kV a tre estremi Giarre – Giardini – der. S. Venerina, di una nuova stazione di trasformazione 220/150 kV da 
collegare in entra – esce ad una delle due terne della linea 220 kV in d.t. Misterbianco – Sorgente. Al termine dei 
lavori, alla sezione a 150 kV della nuova SE saranno raccordate le linee per Giarre, Giardini e S. Venerina. 

Note: Le suddette attività, già parzialmente poste in valutazione nel PdS 2014 (cod. 612-S), erano ricomprese nei 
precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Interventi nell’area nord di Catania”(cod. 612-P). 

Motivazioni: La variazione degli scenari di carico e generazione nell’area orientale della Sicilia e le attività (rif. 
intervento 612-P) finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo di asset esistenti mediante gli interventi pianificati di 
rimozione delle limitazioni sulla rete AT  e presso gli impianti del distributore hanno reso differibili le sopra citate attività 
di sviluppo. 

 

Stazione 220 kV Agrigento 

Cod. 617-S 

Le attività prevedono la realizzazione di una nuova stazione elettrica 220/150 kV nell’area ad ovest di Agrigento, 
realizzata in classe 380 kV, esercita a 220 kV. La nuova SE sarà collegata in entra – esce ad una delle due terne della 
linea 220 kV in d.t. “Partanna – Favara”. 

La nuova stazione sarà raccordata alla rete AT presente nella zona consentendo così un’ampia razionalizzazione 
della rete esistente mediante la dismissione di alcuni tratti di linee che attraversano l’area urbana della città di 
Agrigento. 

Note: Le suddette attività sono state poste in valutazione nel PdS 2014. 

Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area. 

 

Stazione 220 kV Noto 

Cod. 618-S     

Le attività prevedono la realizzazione di una nuova stazione elettrica 220/150 kV nell’area ad ovest di Ragusa, 
realizzata in classe 380 kV, esercita a 220 kV. La nuova SE sarà collegata in entra – esce ad una delle due terne della 
linea 220 kV in d.t. “Melilli – Ragusa”. Alla nuova stazione di trasformazione sarà raccordato in entra – esce 
l’elettrodotto a 150 kV “Rosolini – Pachino”. 

Note: Le suddette attività,  poste in valutazione nel PdS 2014, erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo 
nell’intervento “Stazione 220 kV Noto”. 

Motivazioni: Le suddette attività risultano differibili in virtù della variazione degli scenari di generazione e carico 
nell’area. 
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Stazione 150  kV S. Cono 

Cod. 620-S      

E’ in programma una nuova stazione di smistamento a 150 kV nei pressi della CP S. Cono. Alla nuova stazione 
saranno raccordati gli elettrodotti afferenti alla CP S. Cono e l’elettrodotto 150 kV Barrafranca - Caltagirone, nonché 
l’esistente CP S. Cono.  

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Stazione 150 kV S. 
Cono”(cod. 620-P). 

Motivazioni: La variazione degli scenari di carico e generazione nell’area sud-orientale della Sicilia e le attività (rif. 

intervento 609-P) finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo di asset esistenti, anche mediante gli interventi pianificati 

di rimozione delle limitazioni sulla rete AT e presso gli impianti del distributore, hanno reso differibili le sopra citate 

attività di sviluppo. 

  



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 
466 

 

5.4. AREA SARDEGNA 

 

 Bilanci regionali (produzione, consumi e scambi) Area Sardegna 

Sardegna 

 

Il fabbisogno di energia elettrica nella Regione Sardegna nel 2017 è stato di circa 8,8 TWh, in aumento dell’1,4% 

rispetto al 2016. Il contributo principale all’energia richiesta è fornito dal settore industriale (44%), seguito dal 

terziario (27%), dal domestico (26%) e dal settore agricolo (3%). 

  

La produzione regionale, che registra un aumento rispetto al 2016 (+7,1%), è caratterizzata dal notevole contributo 

degli impianti termoelettrici, in crescita del 10,5% rispetto all’anno precedente; si registrano inoltre l’aumento della 

generazione idroelettrica (+20%) e fotovoltaica (+9,1%) ed il calo del contributo da impianti eolici (-11,6%). 

La produzione interna si conferma superiore al fabbisogno energetico regionale evidenziando un surplus di circa 3,6 

TWh. 

 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 

467 

 Schede Interventi pianificati Area Sardegna 

Interconnessione Sardegna – Corsica – Italia (Sa.Co.I.3)  

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP82 Identificativo RIP 

301-P 2.4 299  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato83 

2011  Sardegna/Toscana Sardegna/Centro Nord 

Descrizione intervento 

L’attuale collegamento Sardegna-Corsica-Continente (Sa.Co.I 2) è ormai giunto al termine della sua vita utile. 
Un’ eventuale perdita definitiva di tale collegamento comporterebbe: 

• la mancanza di uno strumento fondamentale al mantenimento di adeguati livelli di affidabilità della Sardegna;   

• la perdita di un collegamento attivo tra la zona Centro-Nord e Sardegna, con relativa riduzione della capacità di trasporto fra le stesse 
aree di mercato; 

• un rilevante deficit della copertura del fabbisogno previsionale della Corsica. 
Con riferimento all’ultimo punto, lo stesso gestore di rete corso (EDF) ha inoltrato una richiesta per un eventuale incremento dello spillamento 
presso l’impianto di Lucciana, che necessiterebbe, quindi, di un intervento di potentiamento della capacità di trasporto. 
Il nuovo collegamento premetterà, inoltre, di mantenere opportuni margini di adeguatezza del sistema elettrico della Sardegna, evitando riduzioni 
dei margini di riserva per la copertura del fabbisogno oltre i valori di sicurezza.  
Sarà inoltre possibile realizzare il collegamento alla luce delle più recenti evoluzioni tecnologiche, con l’opportunità di fornire un ulteriore contributo 
in termini di regolazione e stabilità ad un sistema intrinsecamente debole come quello Sardo. 
Saranno valutati anche interventi finalizzati a razionalizzare la porzione di rete afferente al nodo di Suvereto. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2022  2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 

11 Ottobre 2017 in Corsica firmato Memorandum of Understanding fra 
Terna ed EDF per la realizzazione del nuovo collegamento SACOI. 
Terna ed EDF (gestore di rete corso) si sono accordati nel corso del 2017 
per un incremento del prelievo presso la stazione di conversione di 
Lucciana (Corsica), a fronte di un contributo economico da parte di EDF 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 505 164 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Interconnessione 
HVDC Sardegna – 

Corsica - Italia 
Fase 2 Fase 2 2017 2022 2024 

Presentata istanza al MiSE nel 2017 per consentire l’avvio della 
consultazione pubblica ai sensi del regolamento 347/2013.  
L’avvio procedimento autorizzativo, riprogrammato nel 2019, si è 
reso necessario per consentire la condivisione delle soluzioni 
tecniche con il territorio. Si sono svolti anche Open Day nel corso 
del 2018. 

                                                                        
82In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
83Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

107 M€ / 66484 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 5,7 IUS 2,7 IUS 6,3 IUS 3,7 

VAN 3.401 M€ VAN 1.201 M€ VAN 3.868 M€ VAN 1.937 M€ 

Benefici Totali di sistema 

                                                                        
84 A fronte del rifacimento del SACOI 3, a riduzione degli oneri per il sistema elettrico nazionale, EDF verserà un contributo pari a 20 M€/anno a 
partire dalla data di completamento del progetto, valorizzato nell’indicatore B16. In merito ad altri contributi europei, non ci sono ne’ misure ne’ 
certezze in merito. 
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x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 14 B1 13

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 29 B3a 63

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 68 B7 79

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 20 B16 20

B18 - Riduzione CO2 0 B18 9

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 28

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 400 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 24 B1 29

B2a - Riduzione Perdite 9 B2a 3

B3a- Riduzione ENF 205 B3a 54

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 59 B7 31

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 20 B16 20

B18 - Riduzione CO2 0 B18 8

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 12 B19 17

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 400 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 

10% B2a
1%

B3a
22%

B5b
0%

B7 
51%

B16
15%

B1 
7% B2a

3%

B3a
62%

B7 
18%

B16

6%

B19
4%

B1 
6%

B3a
30%

B7 
37%

B16
9%

B18
4%

B19
13%

B1 
18%

B2a
2%

B3a

34%B7 
19%

B16
12%

B18
5%

B19
11%
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Elettrodotto 150 kV SE S.Teresa – Buddusò 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

707- P   RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato85 

2003  Sardegna Sardegna 

Descrizione intervento 

Al fine di potenziare la rete Nord della Sardegna, e mantenere un adeguato livello di sicurezza della rete e della qualità della fornitura, saranno 
realizzati nei prossimi anni:  

• tre nuove stazioni di smistamento in adiacenza alle attuali cabine primarie di S.Teresa, Tempio e Buddusò;  
• un nuovo elettrodotto 150 kV tra le future SE S. Teresa (OT), Tempio (OT) e Buddusò (OT) come descritte al punto precedente. 

L’intervento, che incrementerà la magliatura dell’area Nord Occidentale dell’Isola, garantirà una alimentazione dei carichi con maggiori margini di 
sicurezza e un migliore sfruttamento degli impianti da fonti rinnovabili presenti e previsti nell'area. 
Contestualmente presso la nuova SE di S.Tersa sarà attestato il collegamento con la Corsica, denominato SAR.CO, attualmente connesso 
all’impianto del distributore. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2026 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 97 7  

Dismissione 1   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova stazione RTN in 
adiacenza alla CP 

S.Teresa. 
 

Fase 5 Fase 5 
Sett-2012  
(EL-297) 

2017 2020 
In data 14 Maggio 2014 è stata autorizzata la SE 150 kV di Santa 

Teresa ed opere connesse (239/EL-297/209/2014).  
 

Nuovo elettrodotto 
150 kV S. Teresa – 

Tempio – Buddusò e le 
stazioni 150 kV di 

Tempio e di Buddusò 
con i relativi raccordi. 

Fase 3 Fase 3 
Ott-2014 
(EL-327) 

2022 2026  

  

                                                                        
85Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici86 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

10 M€/81 M€ 

2025, 2030 

IUS 2,5 

VAN 128 M€ 
 

                                                                        
86Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 

Tergu

Aglientu

Viddalba

Nuova SE 
S.Teresa

Palau

Arzachena 2

Arzachena

Olbia

Olbia 2

S.Teodoro

Budoni

Siniscola

Siniscola 2

Nuovo 
SE Buddusò

Chilivani

Codrongianos

Tula

Coghinas

CP S.Teresa

CP Tempio

CP Buddusò

Bonifacio
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Elettrodotto 150 kV Selargius – Goni 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

708 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato87 

2004  Sardegna Sardegna 

Descrizione intervento 

Al fine di rafforzare la rete a 150 kV dell'Ogliastra e di migliorare il servizio di trasmissione, favorendo anche una maggiore integrazione della 
produzione da fonti rinnovabili, sarà realizzato un nuovo elettrodotto 150 kV tra la SE di Selargius e una nuova SE 150 kV da realizzare presso 
l’attuale cabina primaria di Goni. A tale nuova stazione saranno inoltre raccordate le linee esistenti di collegamento con i nodi a 150 kV di S.Miali, 
EAF Armungia, Ulassai, Taloro, oltre alla stessa CP Goni. 
In anticipo con quanto descritto, e in accordo con il Distributore, si provvederà alla rimozione delle limitazioni sulle attuali linee 150 kV “Santu 
Miali – Goni” e ”Santu Miali –Villasor”, garantendo un uso più efficiente della generazione rinnovabile connessa all’attuale anello dell’Ogliastra. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2020 2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Rimozione limitazioni presenti su impianti esistenti vincolata al 

raggiungimento di accordi con il distributore titolare degli stessi. 

 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 30  2 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 150 kV 
“Selargius-Goni” 

Fase 2 Fase 2 2022 2021 2022 
In data 9 febbraio 2010 è stato condiviso il corridoio ambientale 

con la Regione Sardegna. 

Elettrodotti 150 kV 
“Santu Miali – Goni” e 
”Santu Miali –Villasor” 

Fase 2 Fase 2 2020 2020 2020 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE. 

  

                                                                        
87Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Schema rete 

 

 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/14 M€ 

  

Goni

Selargius

Muravera

Villasimius

Quartu S.ElenaQuartucciu

EAF Armungia

Ulassai

S.Miali

Fiume Santo Carbone

Rumianca

Nuovo collegamento

SE Uvini

Nuova SE Goni
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Elettrodotto 150 kVTaloro - Goni 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

704-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato88 

2011  Sardegna Sardegna 

Descrizione intervento 

L’area ricompresa fra le attuali stazioni di Taloro e Goni è alimenatata principalmente attraverso una direttrice 70 kV che collega gli impianti di 
Fonni, Aritzo, Perdasdefogu e Uvini. 

La direttrice, con caratteristiche tecniche obsolete che ne limitano fortemente l’esercizio, presenta anche un livello di affidabilità piuttosto basso, 
specie a fronte di condizioni climatiche avverse. 

Tale condizione determina una qualità e affidabilità di servizio non sempre sufficiente. 

Saranno pertanto previsti i seguenti interventi: 

• il riclassamento alla tensione di 150 kV delle tratte “Taloro – Fonni” e “Fonni – Aritzo”; 

• la realizzazione di una nuova SE 150 kV presso l’attuale impianto di Aritzo e di due nuovi raccordi  alla linea 150kV “Villasor -Taloro”;  

• la realizzazione di una nuova SE 150 kV presso l’attuale impianto di Perdasdefogu, e relativi raccordi all’attuale tratta 150 kV fra Goni e 
Ulassai; 

• la realizzazione di una nuova trasformazione 150/70 kV presso l’impianto di Fonni (già in classe 150 kV); 

• l’ampliamento e l’adeguamento dell’impianto di Uvini (già in classe 150 kV ) e la realizzazione dei relativi raccordi  alla linea 150 kV 
S.Miali – Goni. 

Successivamente sarà possibile la demolizione dell’attuale tratto 70 kV fra gli impianti di Aritzo e Uvini. 

In anticipo sulle attività descritte saranno rimosse limitazioni puntuali presenti sull’attuale collegamento 70 kV. 

L’intervento garantirà un sensibile aumento dei margini di sicurezza e affidabilità dell’alimentazione dei carichi sottesi alle cabine primarie.  

Nota: in relazione al perdurare delle problematiche legate ai fenomeni di “neve-umida” e a fronte delle nuove linee guida per la resilienza è stata 
rivalutata la soluzione progettuale. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo temine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 39 13  

Dismissione 83 22  

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

150 kV “Taloro-Fonni” Fase 2 Fase 2 2020 2025 
lungo 

temine 
 

150 kV “Fonni-Aritzo” Fase 2 Fase 2 2020 2025 
lungo 

temine 
 

                                                                        
88Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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SE 150 kV 
Perdasdefogu e 

raccordi 
Fase 2 Fase 2 2020 2025 

lungo 
temine 

 

SE 150 kV Aritzo e 
Raccordi 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 
lungo 

temine 
 

SE 150 kV Fonni e 
Raccordi 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 
lungo 

temine 
 

Ribaltamentodella 
linea 150kV S.Miali – 

Goni alla SE Uvini 
Fase 2 Fase 2 2020 2025 

lungo 
temine 

 

Raccordi S/E Aritzo 
alla linea 150kV 
Villasor-Taloro 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 
lungo 

temine 
 

  



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 

476 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

3M€/43M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST  2025, 2030  

IUS 1,1   IUS 15   

VAN 5 M€   VAN 755M€   
 

Benefici Totali di sistema 

 
 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite <1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 24 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 48 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 48 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b

1%
B3b

2%

B6 

32%

B13
65%

B2b

1%
B3b

3%

B13

95%
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Elettrodotto 150 kVFiumesanto – Porto Torres 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

706-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato89 

2010  Sardegna Sardegna 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire un’adeguata gestione delle produzioni del polo di Fiumesanto e tenuto conto delle nuove iniziative produttive locali sottese 
anche su rete di distribuzione, si provvederà a un incremento della capacità di trasporto fra gli impianti 150 kV di Fiumesanto e Porto Torres, 
sfruttando le infrastrutture esistenti. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2021 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 18   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
“Fiume Santo – 

P.Torres” (tratto 
esistente) 

Compl. Compl. 2013 2013 2013  

Predisposizione nuovo 
collegamento “Fiume 

Santo – P.Torres” 
Fase 4 Fase 4 2013 2019 2021 

Det. 5835 n° 121 (5 marzo 2013) 
Det. 16452 n. 307 (12 giugno 2014): autorizzazione di variante in 
riduzione  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 1 M€/6 M€ 

 

 

                                                                        
89Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Potenziamento rete AT in Gallura 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

710-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato90 

2009  Sardegna Sardegna 

Descrizione intervento 

La rete di trasmissione della Gallura è costituita da un lungo anello 150 kV che comprende una serie di cabine primarie in entra – esce, che si 
richiudono sulle stazioni di trasformazione di Codrongianos e Taloro. La scarsa magliatura della rete e gli elevati carichi, che si registrano 
particolarmente nella stagione estiva, determinano problemi di trasporto e di contenimento dei profili di tensione. Tali criticità sono accentuati, 
ancora di più, in condizioni di rete non integra.  
E’ stata prevista la rimozione delle limitazioni sulle seguenti linee 150 kV: 

• Codrongianos – Chilivani; 
• Codrongianos - Ploaghe 
• Codrongianos – Tula; 
• Tergu – Viddalba;  
• Tergu – Ploaghe; 
• Palau – S. Teresa; 
• S. Teresa-Aglientu; 
• Villalba-Aglientu;  
• Olbia – Arzachena; 
• Arzachena– Arzachena 2; 
• Arzachena 2 – Palau; 
• Olbia – Olbia 2;  
• Olbia 2 – S. Teodoro; 
• S. Teodoro – Budoni;  
• Siniscola 1 – Budoni;  
• Siniscola 1 – Siniscola 2; 
• Taloro – Nuoro 2;  
• Nuoro – Lula;  
• Nuoro – Nuoro 2;  
• Lula – Siniscola 2. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Rimozione limitazioni presenti su impianti esistenti vincolata al 

raggiungimento di accordi con il distributore titolare degli stessi. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 63  1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

                                                                        
90Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 2 

 

479 

Codrongianos – 
Chilivani 

Compl. Compl. 2011 2011 2011  

Codrongianos - 
Ploaghe 

Compl. Compl. 2010 2011 2016  

Codrongianos – Tula Compl. Compl. 2011 2011 2011  

Tergu – Viddalba Compl. Compl. 2010 2011 2016  

Tergu – Ploaghe Compl. Compl. 2010 2011 2016  

Palau – S. Teresa Compl. Compl. 2011 2012 2017 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE. 

S. Teresa-Aglientu Compl. Compl. 2013 2013 2016  

Villalba-Aglientu Compl. Compl. 2013 2013 2016  

Olbia – Arzachena Compl. Compl. 2012 2012 2017 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Arzachena– 
Arzachena 2 

Compl. Compl. 2012 2012 2017 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Arzachena 2 – Palau Compl. Compl. 2012 2012 2017 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Olbia – Olbia 2 Fase 5 Fase 5 2014 2014 2019 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Olbia 2 – S. Teodoro Fase 5 Fase 5 2014 2014 2019 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

S. Teodoro – Budoni Fase 5 Fase 5 2013 2013 2019 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Siniscola 1 – Budoni Fase 5 Fase 5 2013 2013 2019 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 
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Siniscola 1 – Siniscola 
2 

Fase 5 Fase 5 2013 2013 2019 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Taloro – Nuoro 2 
 

Fase 5 Fase 2 2018 2018 2019 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Nuoro – Lula Fase 5 Fase 5 2015 2015 2019 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Nuoro – Nuoro 2 Fase 5 Fase 5 2015 2015 2019 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Lula – Siniscola 2. Fase 5 Fase 5 2017 2018 2019 
Attività vincolata a completamento opere su impianti E-

DISTRIBUZIONE 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

22 M€/23 M€ 

Scenario ST 2020, 2025  Scenario ST 2020, 2025  

IUS 1,3   IUS 1,3   

VAN 7,8 M€   VAN 7,8 M€   
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Benefici Totali di sistema 

 
 

 

 

 

 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 2

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3a- Riduzione ENF 2 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3a

100%

B3a

100%
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Stazione 150 kV Selegas 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

715-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato91 

2008  Sardegna Sardegna 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire flessibilità e sicurezza di esercizio della rete a 150 kV si realizzerà una nuova stazione di smistamento RTN in corrispondenza 
dell’incrocio delle direttrici “Goni – S. Miali” e “Villasor – Nurri”. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2022 

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione Elettrica 150 
kV Selegas e opere 
connesse 

Fase 4 Fase 4 
Ott- 2012 
(EL.301) 

2019 2022 In data 05/12/2017 è stata conseguita l’autorizzazione 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/8 M€ 

 

  

                                                                        
91Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Stazione 150 kV Nuraminis 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

716-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato92 

2009  Sardegna Sardegna 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire la necessaria affidabilità ed incrementare la qualità del servizio nell’area, sarà superata l’attuale connessione in derivazione rigida 
dell’utente Samatzai mediante la realizzazione di una nuova stazione di smistamento RTN in entra-esce sulla linea Villasor – Nurri. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2022 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione Elettrica 150 
kV Nuraminis e opere 

connesse 
Fase 4 Fase 4 

Dic- 2012 
(EL.298) 

2019 2022 In data 11/12/2017 è stata conseguita l’autorizzazione 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/8 M€ 

 

 

 

  

                                                                        
92Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Adeguamento SE Rumianca 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

724-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato93 

2018  Sardegna Sardegna 

Descrizione intervento 

L’impianto di Rumianca è, e lo sarà anche in futuro, fondamentale per la gestione in sicurezza della rete dell’area Sud della  Sardegna. Tale ruolo è 
andato rafforzandosi anche in funzione degli impianti di generazione da fonte rinnovabile non programmabile collegati nel corso degli ultimi anni, 
e della recente entrata in servizio del cavo 150 kV “Cagliari Sud – Rumianca” e del banco di reattori per la stabilizzazione dei livelli di tensione. A 
fronte di ciò si rende necessario intervenire aumentando la flessibilità di esercizio della sezione 150 kV al fine di garantire un migliore sfruttamento 
della capacità rinnovabile collegata e un aumento dei margini di sicurezza della stessa rete 150 kV sottesa all’impianto.  
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2020 2025 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento sezione 
150 kV Rumianca 

Fase 1 Fase 1 2020 2020 2025  

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/8 M€ 

 

  

                                                                        
93Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

723 - N  Project: 339  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Campania/Sicilia/Sardegna Centro-Sud/Sicilia/Sardegna 

Descrizione intervento 

Il progressivo piano di decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale, così come previsto dalla proposta di Piano Nazionele Integrato per 
l’Energia ed il Clima (PNIEC), pone importanti problematiche nella futura gestione della rete sarda, che attualmente si caratterizza proprio per la 
presenza di un parco termico obsoleto e di due centrali alimentate a carbone; si rendono pertanto necessari nuovi interventi per il funzionamento 
in sicurezza dell’Isola. 
La soluzione prospettata prevede un nuovo sviluppo della capacità di interconnessione dell’isola verso il Continente, che considerando la 
distribuzione del carico e la presenza di già due collegamenti in corrente continua al Nord dell’Isola, dovrà interessare l’area Sud della Sardegna. 
Considerando quindi le esigenze elettriche summenzionate e la fattibilità dell’opera la soluzione preferibile è quella di un futuro collegamento HVDC 
fra Sardegna (SE Villasor) e Sicilia (SE Ciminna). 
Tale collegamento comporterà la necessità di un incremento della capacità di scambio fra l’area Centro-Sud e la zona Sicilia, che sarà realizzata 
tramite un collegamento HVDC; l’effettivo punto di connessione al Continente è subordinato a verifiche tecnico-ambientali.  
Il futuro collegamento HVDC tra Continente, Sicilia e Sardegna, consentirà, quindi, un incremento della capacità di scambio fra le zone insulari e il 
Continente a fronte di una sostanziale variazione della capacità di generazione prevista: incremento della capacità rinnovabile e phase-out del 
carbone. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri94 Completamento 

2020 2025 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 882 50 39 

Dismissione - - - 

Dismissione e Realizzazione - - - 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE HVDC Continente Fase 1 
Fase 1 

2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE HVDC Sicilia Fase 1 
Fase 1 

2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE HVDC Sardegna Fase 1 
Fase 1 

2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Collegamento 
Continente-Sicilia 

Fase 1 
Fase 1 

2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Collegamento Sicilia-
Sardegna 

Fase 1 
Fase 1 

2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE 380 kV Villasor Fase 1 
Fase 1 

2020 2025 
Lungo 

termine 
 

                                                                        
94 Nell’eventualità di strumenti normativi straordinari di accelerazione dell’iter autorizzativo, la data può subire anticipazioni – nota valida per 
tutte le schede 
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SE 380 kV Continente Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici95 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

0 M€ / 2.600 M€96 (in 
corso studi di 
prefattibilità) 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 0,9 IUS 1,3 IUS 0,9 IUS 1,3 

VAN -268 M€ VAN 810 M€ VAN -268 M€ VAN 893 M€ 

                                                                        
95 Si evidenzia come nella sensitivity sullo scenario ST 2030 in assenza di impianti a carbone in Sardegna, le sole analisi di mercato rendono 

l’intervento profittevole (IUS maggiore di 1). 

96 La stima del CAPEX potrebbe subire variazioni a causa di attività specifiche che potrebbero rendersi necessarie in relazione all’esito della 

survey marina. 
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Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF <1 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 145 B7 220

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 6

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 8

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 23 B1 23

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 8 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 118 B7 195

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 2

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3a

0%
B5b
1%

B7 

99%

B1 

15%

B3a
6%

B5b

0%

B7 

79%

B5b

0%

B7 
94%

B18

3%

B19

3%

B1 
10%

B7 

88%

B18

1%
B19

1%
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Sintesi Sensitivity Analisi Costi Benefici97 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

0 M€ / 2.600 M€ (in 
corso studi di 
prefattibilità) 

Scenario PNEC 2025, 2030  Scenario PNEC 2025, 2030  

IUS 2,1   IUS 2,1   

VAN 2.927 M€   VAN 2.927 M€   

                                                                        
97 L’analisi di sensitivity è coerente con gli scenari elaborati da Terna sulla base delle assunzioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il 

Clima (PNEC) 
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Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 220

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 6

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 8

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 39

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 86

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 3

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 254

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 1

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b

0%

B7 
94%

B18
3%

B19
3%

B1 
10%

B3a
23%

B5b
1%

B7 
66%

B18
0%

B19
0%



 

  

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 


