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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento fornisce un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo inclusi 

nei Piani di Sviluppo (Piani) precedenti alla presente edizione. 

Il documento è strutturato come segue: 

• nel capitolo 2 è descritta sinteticamente la classificazione degli interventi di sviluppo;  

• nel capitolo 3 vengono descritti gli interventi oggi in corso di studio  

• nel capitolo 4 sono riportate le tabelle sullo stato di avanzamento delle opere previste negli interventi con 

particolare riferimento: 

- opere completate nel corso del 2018; 

- opere in realizzazione; 

- opere in autorizzazione; 

- opere in concertazione; 

- opere che hanno subito modifiche nel corso dell’anno. 

• nel capitolo 5 sono riportate le schede di dettaglio degli interventi di sviluppo. 

 

2. CLASSIFICAZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO 

Nel presente capitolo sono descritte sinteticamente le principali categorie sulla base delle quali sono classificati gli 

interventi di sviluppo proposti nei precedenti Piani di Sviluppo. 

In linea con gli obiettivi di Piano, gli interventi di sviluppo possono essere classificati in:  

• interventi a contributo della de-carbonizzazione: interventi volti ad aumentare e agevolare la penetrazione 

della generazione da fonte rinnovabile nel sistema; 

• interventi per favorire l’efficienza dei mercati: interventi volti a garantire una maggiore integrazione del 

mercato italiano con quelli esteri, e a ridurre le congestioni interne allo stesso sistema elettrico italiano; 

• interventi di incremento sicurezza, qualità e resilienza: interventi volti a garantire un miglioramento della 

sicurezza e dell’affidabilità di alimentazione dei carichi; 

• interventi per la sostenibilità così come declinata nel documento Piano di Sviluppo 2019. 

Ogni intervento è classificato sulla base del beneficio principale noto che lo stesso può rispondere anche ad altre 

categorie. 

Con Deliberazione 4 Novembre 2016 n. 627/2016/R/EEL e s.m.i, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) ha previsto che il Piano di Sviluppo sia corredato da: 

• un documento recante la descrizione degli scenari utilizzati nel medesimo Piano decennale, i cui contenuti 

sono riportati nel Documento di Descrizione degli Scenari edizione 2018;  

• un documento recante la metodologia per l’analisi costi benefici applicata per la realizzazione degli 

obiettivi di cui al successivo comma …omissis; 

A completamento dei documenti sopra descritti, in relazione alle analisi effettuate sul recente scenario proposto 

nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, si rimanda al Piano di Sviluppo 2019. 

Tanto premesso, in merito alle finalità degli interventi di sviluppo, la stessa ARERA individua 3 principali categorie 

rinviando al gestore la facoltà di declinarne altre. Ai fini del presente Piano di Sviluppo vengono declinate le seguenti 

principali finalità di intervento: 

• “interconnessione con l’estero”; 

• “riduzione congestioni tra zone”; 

• “riduzione congestioni intrazonali”; 

•  “sicurezza e qualità del servizio”. 
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In aggiunta a quanto previsto dalla Delibera si precisa che gli interventi possono anche avere come finalità:  

• Resilienza: interventi che danno un contributo in termini di Resilienza rispetto ad eventi climatici severi; 

• l’Integrazione delle fonti rinnovabili (“Integrazione RES”): interventi di carattere puntuale che hanno 

l’obiettivo di massimizzare la penetrazione della produzione da fonte Rinnovabile; 

• l’integrazione ex rete RFI, ovvero interventi che contribuiscono a masimizzare il beneficio derivente 

dall’acquisizione nel perimetro della rete di Trasmissione nazionale (RTN) la rete RFI; 

• connessioni: per quegli interventi che hanno ricadute sulle utenze industriali.  

In merito allo stato di avanzamento dell’intervento, essendo lo stesso costituito da più opere, si riporta lo stato delle 

stesse all’interno delle schede intervento attraverso la definizione di:  

• data avvio autorizzazione e/o altre attività; 

• data avvio realizzazione; 

• data completamento. 

Infine, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dal Regolatore in ordine ad una sempre maggiore selettività 

degli investimenti sulla RTN a beneficio degli utenti del sistema elettrico, alcuni interventi sono definiti “in 

valutazione” sulla base dei seguenti elementi:  

• incertezza relativa alla fattibilità delle opere nell’orizzonte di piano: evidenza di un elevato grado di 

incertezza delle fasi di condivisione preventiva con gli Enti Locali della migliore soluzione localizzativa, dei 

tempi di rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni preposte e di tutte le 

attività che precedono l’avvio della realizzazione dell’opera; tali incertezze sono incompatibili la 

definizione delle condizioni di reale fattibilità nell’orizzonte temporale di Piano; 

• variazione degli scenari: mutamento delle previsioni di generazione, domanda e scambi con l’estero 

nell’orizzonte di Piano, che comporta la necessità di riesaminare le criticità/esigenze di sviluppo 

precedentemente individuate; 

• incertezza delle condizioni al contorno: alto grado di incertezza delle principali variabili prese a riferimento 

al momento della pianificazione dell’opera (modifica esigenze connessione, dismissione centrali esistenti, 

modifica condizioni contrattuali di dispacciamento unità produttive, chiusura utenze industriali, ecc.); 

• nuove soluzioni tecnologiche: opportunità offerte dallo sviluppo delle tecnologie. 

Per le opere in valutazione non si prevede l’avvio delle attività nell’orizzonte di piano, fatta salva l’eventualità di una 

futura modifica delle esigenze/condizioni al contorno. 

3. IPOTESI DI SVILUPPO ALLO STUDIO 

3.1. INTERCONNESSIONE ITALIA – AUSTRIA IN SINERGIA CON LE INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO 

Driver: Market efficiency, De-carbonisation 

Attualmente la rete di trasmissione dell’Austria è debolmente interconnessa con la rete di trasmissione nazionale 

attraverso un collegamento 220 kV Soverzene – Lienz ed un collegamento 132 kV Greuth – Tarvisio (merchant). 

In aggiunta agli interventi previsti nel medio-lungo termine, tenuto conto dei differenziali di prezzo tra Austia e 

Germania attuali e previsionali, la capacità di trasporto su tale frontiera si conferma potenzialmente competitiva.  

Al contempo sono in corso i lavori di costruzione della linea ferroviaria AC/AV attraverso il tunnel del Brennero tra 

Fortezza (IT) e Innsbruck (AT).  

L’esigenza di adeguare la capacità di interconnessione con l’Austria, nel lungo termine, potrà essere espletata in 

sinergia con i lavori di costruzione della linea ferroviaria AC/AV attraverso il tunnel del Brennero tra Fortezza (IT) e 

Innsbruck (AT).  
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In tale contesto, sono in corso le necessarie valutazioni finalizzate ad avviare studi di rete e/o di fattibilità funzionali 

ad individuare potenziali sinergie con le infrastrutture esistenti o previste, eventualmente valutando soluzioni 

tecnologiche in corrente continua. 

3.2. INTERVENTI DI RINFORZO RETE INTERNA AAT/AT PER INCREMENTO CAPACITÀ DI 

TRASPORTO FRONTIERA NORD 

Driver: Market efficiency, De-carbonisation 

Al fine di massimizzare l’incremento di capacità di trasporto conseguibile attraverso l’integrazione nella RTN di 

progetti di interconnessione con l’estero, sono allo studio opportuni interventi di rinforzo sulla rete AAT/AT. In esito 

a tali studi, eventuali interventi di potenziamento della RTN potranno essere programmati in coordinamento con i 

TSO confinanti. 

3.3. RICLASSAMENTO A 380 KV DI DIRETTRICI 220 KV ESISTENTI 

Driver: Market efficiency, De-carbonisation 

Nella ricerca di sinergie con infrastrutture esistenti e lo sfruttamento di corridoi energetici presenti sono allo studio 

attività finalizzate alla ricostruzione di linee a 220 kV al livello superiore di 380 kV.  

Tali interventi, come ad esempio il riclassamento a 380 kV della direttrici 220 kV “Villavalle – Roma Nord”, “Dugale 

– Castegnero – Stazione 1” e “Presenzano – Capriati – Popoli” verso S. Giacomo, consentirebbero di rimuovere 

alcune congestioni potenzialmente riscontrabili in scenari di lungo periodo, sfruttando infrastrutture esistenti ed 

evitando l’asservimento di nuove aree territoriali. 

3.4. RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI DELLA VALCHIAVENNA 

Driver: Market efficiency, De-carbonisation, Sostenibilità 

Nell'ambito del Comitato di Sorveglianza istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello 

Sviluppo Economico) per il monitoraggio della realizzazione delle attività di razionalizzazione correlate 

all'elettrodotto di interconnessione “San Fiorano–Robbia”, in aggiunta all’intervento che interessa l’area della 

media Valtellina, proseguono anche le analisi di sviluppo della rete di trasmisisone nella valchiavenna 

potenzialmente interessata da una nuova interconnessione con la Svizzera. 

3.5. RIASSETTO RETE AT A SUD DI BELLUNO 

Driver: Market efficiency, De-carbonisation 

La rete a Sud della provincia di Belluno è caratterizzata da limitazioni della capacità di trasporto, che causano, a 

loro volta una riduzione dell’affidabilità e della qualità del servizio. Pertanto è allo studio un riassetto generale 

dell’area al fine di garantire adeguati margini di sicurezza e di flessibilità di esercizio. Contestualmente saranno 

studiate le soluzioni più idonee per superare le attuali derivazioni rigide presenti. Tali interventi potranno garantire 

la possibilità di effettuare un riassetto della rete di trasmissione esistente nell’area in esame, riducendone così 

l’impatto sul territorio. 

3.6. INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI STABILIZZAZIONE DEI PROFILI DI TENSIONE 

Driver: Security of supply, Market efficiency 

Nel medio periodo lo sviluppo del parco produttivo in aree elettricamente distanti dal carico potrebbe determinare 

delle criticità dal punto di vista del dispacciamento economico e possibili violazioni delle condizioni di sicurezza del 

sistema elettrico, soprattutto per quanto riguarda i vincoli di stabilità della tensione. Queste nuove problematiche, 

tipiche delle analisi di sicurezza dinamica relative alla stabilità di tensione, vanno a sommarsi alle consuete necessità 

di controllo in condizioni di regime statico del profilo della tensione nelle ore di basso carico, dove i ridotti transiti e 

la riduzione della generazione tendono naturalmente ad incrementare la tensione sulla rete. 
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Al fine di far fronte a queste problematiche è allo studio la possibilità di utilizzare, ove ritenuto necessario, dei 

dispositivi di controllo rapidi della tensione quali STATCOM o SVC. 

3.7. DIRETTRICE AAT DI COLLEGAMENTO FRA LE DORSALI ADRIATICA E TIRRENICA 

Driver: Security of supply, Market efficiency 

In relazione al possibile ulteriore incremento dei transiti in direzione da Sud a Nord, in particolare con riferimento 

alla sezione Centro Sud–Centro Nord, è allo studio la possibilità di realizzare una nuova trasversale tra la costa 

tirrenica e la costa adriatica anche attraverso l’utilizzo di corridoi infrastrutturali in corso di realizzazione nel settore 

dei trasporti ferroviari. La soluzione allo studio sarà oggetto di approfondimenti qualora gli scenari analizzati 

trovino conferma negli orizzonti dei prossimi piani di sviluppo. 

Nell’ambito di tali studi rientrano anche le valutazioni relative alla realizzazione di una nuova stazione di 

trasformazione in Molise, funzionale ad incrementare la magliatura tra la rete 150 kV e la rete 380 kV sfruttando gli 

asset in AAT esistenti nell’area di Termoli. 

 

4. TABELLE DI SINTESI 

Nel presente capitolo sono riportate le tabelle di sintesi ordinate in base allo stato di avanzamento delle singole 

opere degli interventi previsti nei Piani di Sviluppo precedenti. 

4.1. STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRINCIPALI OPERE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO 

DELLA RTN 

Nei paragrafi seguenti si fornisce un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo 
previsti nei Piani di Sviluppo precedenti. 

In particolare:  

• le principali opere completate nel corso del 2018; 

• le principali opere in realizzazione con l’indicazione della data di ottenimento dell’autorizzazione della data 

stimata di entrata in esercizio e del costo di investimento previsto; 

• le principali opere in iter autorizzativo con procedimento avviato nel 2018 o negli anni precedenti al 2018 

con indicazione del costo di investimento stimato al momento dell’avvio dell’iter autorizzativo; 

• le principali opere in concertazione per la definizione della migliore localizzazione sul territorio; 

• le opere/ gli interventi che hanno subito modifiche rispetto alle edizioni precedenti. 

Un intervento di sviluppo può essere composto da opere principali e da accessorie. 

Le opere principali sono classificate tali in quanto apportano, singolarmente o nell’ambito di un intervento 
composto da più opere principali, un beneficio significativo al sistema elettrico. Compongono l’opera principale 
anche le opere interferenti (es. varianti di opere esistenti e oggetto dello stesso iter autorizzativo) e/o le opere 
propedeutiche alla realizzazione (es. predisposizione montanti in stazione, adeguamento sezioni in impianti 
esistenti, ecc.); 

Le altre opere sono distinte in: 

• opere connesse attinenti all’opera principale facenti parte dell’intervento, previsto nel PdS, ma realizzabili 

in fase temporalmente differente, rispetto all’opera principale (es. potenziamenti di elettrodotti, raccordi, 

riclassamenti, varianti in cavo, ampliamento di sezioni, demolizioni); 

• opere di razionalizzazione associate consistono nelle razionalizzazioni elettriche (talvolta previste da 

protocolli di intesa sottoscritti con Regioni ed EE.LL.) non tecnicamente necessarie per l'opera principale 

ma ad esse complementari (per garantire l’accettabilità dell’intervento e la massimizzazione dei benefici) 

la cui realizzazione può essere successiva alla realizzazione dell’opera principale. 
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 Opere di sviluppo ultimate nel corso del 2018  

I principali interventi di sviluppo della Rete di Trasporto Nazionale (RTN) realizzati ed entrati in servizio nel corso 

del 2018 sono riportati nella tabella 1 ordinati secondo il codice di riferimento Dlb 579/17 ove presente. 

Tabella 1 Principali interventi di sviluppo ultimati su elettrodotti e stazioni nel corso del 2018 

Opere di sviluppo ultimate nel corso del 2018 

Regione 
Codice 

intervento 

Codice di 
riferimento 
Dlb 579/17 

Denominazione 
intervento 

Denominazione opera 
Stima pre- 
consuntivo 

[M€] 

Data 
entrata in 

servizio 

Lombardia 115-P I-NPR1-3c 
Razionalizzazione 220 kV 
Città di Milano e Stazione 

di Musocco 

Elettrodotto in cavo 220 kV 
L.15"Gadio-Ricevitrice Ovest" 

9,0 dic-18 

Sicilia 608-P I-NPR1-4b 
Riassetto area 

metropolitana di Palermo 
Raccordo 150 kV alla SE 

Casuzze  "Ciminna-Casuzze" 
4,1 apr-18 

Veneto 203-P O-NPR1-10a 
Razionalizzazione 380 kV 

fra Venezia e Padova 
Elettrodotto in cavo 132 kV 

“Fusina - Sacca Fisola” 
18,6 nov-18 

Veneto 203-P O-NPR1-10b 
Razionalizzazione 380 kV 

fra Venezia e Padova 
Elettrodotto in cavo 132 kV 

“Cavallino - Sacca Serenella” 
33,1 giu-18 

 
Veneto 

 
237-P 

 
O-NPR1-11a 

Stazione 220 kV Schio e 
potenziamento rete 

Elettrodotto 132 kV “Schio - 
Arsiero“(tratto aereo) 

1,7 giu-18 

Liguria-
Piemonte 

8-P O-NPR1-14b 
Rimozioni limitazioni rete 
380 kV Area Nord-Ovest 

Rimozioni limitazioni di 
portata elettrodotto 380 kV 

“Vignole – Vado” 
5,8 ott-18 

Sicilia 501-P O-NPR1-16a 
Elettrodotto 380 kV 
Sorgente-Rizziconi 

Raccordo 150 kV “Messina 
riviera - CP Villafranca” 

5,8 mar-18 

Campania 502-P O-NPR1-17b 
Elettrodotto 380 kV Foggia 

– Benevento 
Elettrodotto 380 kV 

"Benevento II - Benevento III" 
19,2 nov-18 

Campania 502-P O-NPR1-17c 
Elettrodotto 380 kV Foggia 

– Benevento 
Nuova SE 380/150 kV 

Benevento III 
6,5 ott-18 

Campania 502-P O-NPR1-17d 
Elettrodotto 380 kV Foggia 

– Benevento 
Raccordi in cavo 150 kV alla SE 

380/150 kV di Benevento III 
2,0 mag-18 

Abruzzo 405-P  
Elettrodotto 150 kV 

Portocannone -S.Salvo Z.I. 
e nuovo smistamento 

Nuova SE 150 kV S. Salvo 
smistamento 

5,9 lug-18 

Abruzzo 405-P  
Elettrodotto 150 kV 

Portocannone -S.Salvo Z.I. 
e nuovo smistamento 

Raccordi 150 kV alla SE di 
S.Salvo smistamento 

2,5 lug-18 

Campania 514-P  Riassetto rete a 220 kV 
città di Napoli 

Elettrodotto 220 kV “SE Napoli 
Levante – C.P. Napoli 

Direzionale” 
6,2 dic-18 

Campania 514-P  Riassetto rete a 220 kV 
città di Napoli 

Raccordo 220 kV alla SE 
Castelluccia  “Casoria – Napoli 

Levante” 
2,2 mar-18 

Emilia-
Romagna 

336-P  Stazione 132 kV nel 
Ravennate 

Nuova SE 132 kV Ravenna ZI 3,7 mar-18 

Friuli-Venezia 
Giulia 

207-P  Elettrodotto 380 kV Udine 
Ovest - Redipuglia 

Variante in cavo interrato 132 
kV  “Redipuglia - Manzano” 

1,0 dic-18 
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Opere di sviluppo ultimate nel corso del 2018 

Region 
Codice 

intervento 

Codice di 
riferimento Dlb 

579/17 

Denominazione 
intervento 

Denominazione opera 
Stima pre- 
consuntivo 

[M€] 

Data 
entrata in 

servizio 

Friuli-Venezia 
Giulia 

207-P  Elettrodotto 380 kV Udine 
Ovest - Redipuglia 

Variante in cavo interrato 132 
kV  “Schiavetti – Redipuglia” 

5,7 ott-18 

Lazio 428-P  
Riassetto rete AT area sud 

di Roma 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV  “SE 

Valmontone - CP Cinecittà” 
2,7 mar-18 

Liguria 10-P  Rinforzi 132 kV Area 
Metropolitana di Genova 

Elettrodotto in cavo 132 kV 
“Genova T – C.le Iren” 

1,6 dic-18 

Lombardia 4-P  
Elettrodotto 380 kV Trino-

Lacchiarella e opere di 
razionalizzazione associate 

Variante aerea 
dell'elettrodotto a 380 kV 
Baggio - Pieve Albignola 

nell'ambito del territorio del 
Comune di Gudo Visconti 

2,5 ott-18 

Lombardia 109-P  Elettrodotto 132 kV 
Bergamo - Bas 

Elettrodotto in cavo 132 kV 
"Malpensata - Bergamo Bas" 

4,0 dic-18 

Piemonte 8-P  Rimozioni limitazioni rete 
380 kV Area Nord-Ovest 

Rimozioni limitazioni di 
portata elettrodotto 380 kV 
“Lacchiarella-Chignolo Po” 

6,2 giu-18 

Puglia 510-P  

Stazioni 380/150 kV e 
relativi raccordi alla rete AT 

per la raccolta di 
produzione da fonte 
rinnovabile nel Sud 

 
Installazione reattore SE Erchie 

 
1,5 

 
ago-18 

Puglia 510-P  

Stazioni 380/150 kV e 
relativi raccordi alla rete AT 

per la raccolta di 
produzione da fonte 
rinnovabile nel Sud 

 
SE. Brindisi Sud. - 

Adeguamento. sbarre 150 kV 

 
0,8 

 
dic-18 

Sardegna 707-P  
Elettrodotto 150 kV SE 

S.Teresa – Buddusò 
Nuova SE 150kV S.Teresa e 

relativi raccordi 
6,0 nov-18 

Sardegna 711-P  
Riassetto rete AT area di 

Cagliari 
Elettrodotto in cavo 150 kV 

“Quartu - Quartucciu” 
5,5 ott-18 

Trentino-Alto 
Adige 

238-P  Stazione 220 kV Glorenza 
Raccordo 132 kV alla SE 
Glorenza “SE Glorenza - 

Glorenza CP” 
0,4 set-18 

Trentino-Alto 
Adige 

220-P  
Razionalizzazione rete AT 

nell’area di S.Massenza 

Rimozioni limitazioni 
elettrodotto 132 kV " Dro-

Arco" 
0,7 set-18 

Veneto 225-P  
Potenziamento rete AT 

area Rovigo 

Stazione 132 kV Este 
installazione trasformatore 

AT/MT 
1.,0 nov-18 
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 Opere di sviluppo in realizzazione  

Nella Tabella 2 sono riportate le principali opere in realizzazione con l’indicazione della data di ottenimento 

dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio conseguita ai sensi della L. 239/04. 

Le date di previsione di entrata in esercizio si riferiscono alle opere descritte in tabella e possono differire da quelle 

relative all’intero intervento, che come detto in precedenza è composto dall’insieme di più opere.  

La stima dei tempi di entrata in esercizio delle diverse opere, indicate nelle tabelle, tengono conto della specificità 

dell’opera da realizzare i cui fattori sono meglio descritti nel format delle schede interventi. 

Tabella 2 Principali opere di sviluppo in realizzazione con autorizzazione conseguita ai sensi della L. 239/04 nel corso del 2018- Gen. 
2019  e negli anni precedenti 

Principali opere in realizzazione con autorizzazione conseguita ai sensi della L. 239/04 

Regione 
Codice 

Intervento 
Intervento Piano di Sviluppo 

Opera autorizzata L.239/041 Data 
ottenimento 
autorizz.ne 

Data 
prevista 
entrata 

in es. (rif. procedimento EL-n) 

Piemonte 3-P 
Interconnessione HVDC Italia – 

Francia 

Interconnessione in cavo HVDC 
denominata Piemonte-Savoia (EL-177) 

Apr-11 2020 

Varianti: 
239/EL-177/141/2011-VL1 
239/EL-177/141/2011-VL2 

 
 

Ago-16 
Nov-17 

 

2020 

Piemonte 6-P 
Razionalizzazione 220/132 kV 

Provincia di Torino 

Riassetto degli ingressi delle linee a 220 
kV alla S.E. Pianezza T.217 “Pianezza – 

Moncalieri”, T.231 “Pianezza – 
Piossasco”, T.233 “Pianezza – Pellerina”, 

T.254 “Pianezza – Torino Nord” 
(EL-341) 

Ott-16 
 

2023 

Liguria 10-P 

Rinforzi 132 kV Area 
Metropolitana di Genova (Ex 

Razionalizzazione 132 kV 
Genova) 

Realizzazione linee in cavo a 132 kV 
T.094 “S.E. Erzelli – Genova Termica” e 

T.891 “CAE (Iren) – Genova Termica” 

(EL-350) 

Nov-16 20252 

Lombardia 116-P 
Razionalizzazione 220/132 kV in 

Valle Sabbia 

Nuova stazione 220/132 kV di Agnosine 
ed opere connesse (EL-274) Mag-14 2020 

                                                                        
1 Sono altresì presenti interventi di sviluppo sulla rete 150 kV in Sicilia, che seguono l’iter autorizzativo secondo il Decreto Legislativo 2 agosto 

2007, n.140 ed interventi di sviluppo sulla rete 132 kV in Friuli Venezia Giulia ,  che seguono l’iter autorizzativo secondo la legge regionale 19/2012 

del 11 ottobre 2012 

2 Riferita alla prima opera pianificata 
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Principali opere in realizzazione con autorizzazione conseguita ai sensi della L. 239/04 

Regione 
Codice 

Intervento 
Intervento Piano di Sviluppo 

Opera autorizzata L.239/041 Data 
ottenimento 
autorizz.ne 

Data 
prevista 
entrata 

in es. (rif. procedimento EL-n) 

Lombardia 115-P 
Razionalizzazione 220 kV città di 

Milano e Stazione di Musocco 
Elettrodotto in cavo 220 kV “P.Venezia – 

Porta Volta” (EL-276) 
Mar-14 2020 

Lombardia 113-P 
Razionalizzazione 220/132 kV in 

Provincia di Lodi 

Varianti elettrodotti a 220 e 132 kV per la 
razionalizzazione della rete elettrica nei 

comuni di Tavazzano, Villavesco e Lodi in 
provincia di Lodi 

(EL-204) 

Nov-12 2021 

Lombardia 106-P 
Elettrodotto 220 kV Glorenza - 

Tirano -der. Premadio 

Interramento parziale della linea a 220 
kV T.225 "Glorenza - Tirano der. 

Premadio" e delle linee a 220 kV L01 
"Premadio - Ric.Sud Milano" e L03 

"Premadio - Grosio" 
(EL-349) 

Giu-17 2022 

Lombardia 126-P Stazione 380 kV Magenta 

Nuova sezione 380kV della S.E. 
Magenta, con associati nuovi raccordi 

alla linea 380kV “Turbigo-Baggio” e 
interramento parziale della rete a 132 kV. 

(EL-361) 

Mar-18 2022 

Lombardia 116-P 
Razionalizzazione 220/132 kV in 

Valle Sabbia 
 

Stazione Elettrica 132 kV di Ponte 
Caffaro, collegamenti alla RTN e opere 

connesse. 
(EL-360) 

 

Ott-18 2021 

Veneto 
237-P 

(include ex 
224-P) 

Stazione 220 kV Schio e 
potenziamento rete 

Potenziamento a 132 kV 
dell’elettrodotto “Schio-Arsiero” 

(EL-317) 
Giu-15 2019 

Veneto 214-P 

Elettrodotto 132 kV Area Nord 
Ovest di Padova (Ex 

Razionalizzazione 220 kV Area a 
Nord Ovest di Padova) 

Elettrodotti in cavo interrato 132 kV "CP 
Bassanello - CP Brentelle" e "CP 

Brentelle - CP Altichiero" 
239/EL-333/238/2016 

Ott-16 20203 

Veneto 203-P 
Razionalizzazione 380 kV fra 

Venezia e Padova 

Variante in cavo interrato 
dell'elettrodotto a 220 kV "Stazione IV - 

Malcontenta con derivazione Stazione V" 
(EL-372) 

Nov-18 2021 

Friuli -Venezia 
Giulia 

207-P 
Elettrodotto a 380 kV Udine 

Ovest – Redipuglia 
Elettrodotto 220 kV “Udine Sud – Safau” 

(EL-368) 
Nov-17 2021 

                                                                        
3 Riferita alla prima opera pianificata 
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Principali opere in realizzazione con autorizzazione conseguita ai sensi della L. 239/04 

Regione 
Codice 

Intervento 
Intervento Piano di Sviluppo 

Opera autorizzata L.239/041 Data 
ottenimento 
autorizz.ne 

Data 
prevista 
entrata 

in es. (rif. procedimento EL-n) 

Friuli-Venezia 
Giulia 

207-P 
Elettrodotto 380 kV Udine Ovest 

– Redipuglia 

Variante in cavo interrato 132kV 
all’elettrodotto “CP Udine Sud – Cartiere 

Romanilello” 
(EL-339) 

Mag-18 2022 

Friuli-Venezia 
Giulia 

207-P 
Elettrodotto 380 kV Udine Ovest 

- Redipuglia 

Variante aerea all’elettrodotto 132kV 
“Strassoldo FS – Redipuglia FS” 

 
Ott-18 2022 

Friuli-Venezia 
Giulia 

207-P 
Elettrodotto 380 kV Udine Ovest 

- Redipuglia 

Elettrodotto in cavo interrato 
132kVall’elettrodotto “CP Udine Sud – 

Udine FS” 
 

Giu-18 2022 

Trentino-Alto 
Adige 

236-P Stazione 220 kV Cardano 
Autorizzazione provinciale per i raccordi 
e DIA ex d.l. 239/03 per installazione 2° 

ATR 220/132kV 
Giu-16 2019 

Trentino- Alto 
Adige 

208-P 
Elettrodotto 132/110 kV Prati di 

Vizze (IT) – Steinach (AT) 

Stazione elettrica 132/110 kV di Brennero 
e raccordi aerei alla linea 132 kV Prati di 

Vizze – Confine di Stato 
(Autorizzazione della Provincia di 

Bolzano) 

Feb-16 2019 

Emilia-
Romagna 

323-P Rete AT area di Modena 
Nuovo collegamento 132 kV “Modena N. 

- Modena E. - Modena Crocetta” (EL-
250) 

Ott-17 2022 

Toscana 311-P 
Elettrodotto 132 kV “Grosseto 

FS – Orbetello FS” 

Raccordi a 132 kV della linea 
“Piancastagnaio 2 - Acquapendente der. 

Piancastagnaio” alla Centrale 
Piancastagnaio 3 (EL-320) 

Ott-15 2019 

Toscana 308-P Riassetto rete area Livorno 

Realizzazione della nuova stazione 132 
kV di Collesalvetti e relativi raccordi 132 

kV 
(EL-343) 

Mar-17 2021 

Toscana 317-P Rete metropolitana Firenze 
Elettrodotto a 132 kV “Calenzano – Sesto 

Fiorentino” der. Unicem n°400 
(rif. EL-347) 

Lug-17 2020 

Toscana 314-P 
Rete Avenza/Lucca e raccordi 

132 kV di Strettoia 
Raccordi CP Strettoia (rif. EL-366) Mag-18 2021 
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Principali opere in realizzazione con autorizzazione conseguita ai sensi della L. 239/04 

Regione 
Codice 

Intervento 
Intervento Piano di Sviluppo 

Opera autorizzata L.239/041 Data 
ottenimento 
autorizz.ne 

Data 
prevista 
entrata 

in es. (rif. procedimento EL-n) 

Toscana 308-P Riassetto rete area di Livorno 

 
Nuovo raccordo in cavo 132 kV a Livorno 

Est (EL-376) 
 

Ott-18 
 

2020 
 

Abruzzo 401-P 
Interconnessione Italia - 

Montenegro 

Interconnessione in corrente continua 
HVDC Italia - Montenegro ed opere 

accessorie comprese opere lato 
Montenegro(EL-189) 

Lug-11 2019 

Molise 405-P 
Elettrodotto 150 kV 

Portocannone - S. Salvo Z.I. e 
nuovo smistamento 

Nuova SE 150 kV San Salvo smistamento 
e relativi raccordi in entra-esce alla linea 
“Gissi – Montecilfone” e potenziamento 
della linea 150 kV di connessione alla CP 

San Salvo (EL-252) 

Ott-14 20214 

Molise 414-P Stazione 380 kV Rotello 
Elettrodotto aereo a150 kV in s.t. "SE 

Rotello - Rotello smistamento” (EL-321) 
Mag-18 2022 

Lazio 404-P 
Riassetto Area Metropolitana di 

Roma 

Interramento elettrodotti in cavo 150 kV 
“Roma Sud - Laurentina 1” e ”Roma Sud 

- Laurentina 2 cd Vitinia/Valleranello” 
(EL-266) 

Dic-14 2020 

Lazio 418-P 
Riassetto rete AT 

Roma Sud/Latina/Garigliano 

Ampliamento della sezione 380 kV nella 
SE RTN di Aprilia 380 e nuovi 

collegamenti in cavo interrato 150 kV e 
20 kV alla vicina SE RTN di Aprilia 150 

(EL-337) 

Dic-17 2020 

Lazio 409-P 
Potenziamento della rete AT tra 

Terni e Roma 

Ricostruzione e potenziamento 
dell'elettrodotto in ST 150 kV tipo misto 

(aereo e cavo interrato) denominato 
"Nazzano-Fiano" e conseguenti 

demolizioni di circa 5,3 km dell'esistente 
elettrodotto. 

(EL-286) 

Mag-18 2020 

Campania 504-P 
Riassetto rete AT penisola 

Sorrentina 

SE 220/150 kV di Scafati e raccordi aerei 
in semplice terna alle linee in ST 220 kV 
“CP Torre nord - CP San Valentino” e in 

DT 150 kV “CP San Giuseppe Vesuviano - 
CP Scafati” (EL-280) 

Mag-14 2020 

Campania 514-P 
Riassetto e potenziamento rete 

città di Napoli 

Nuovo elettrodotto in cavo interrato a 
220 kV  "Napoli Direzionale - S.E. Napoli 

Levante" e ricostruzione con 
potenziamento dell'elettrodotto in cavo 

a 220 kV "Napoli Direzionale - S.E. 
Castelluccia" (EL-197) 

Mar-14 20205 

                                                                        
4 Riferita all’ultima opera pianificata  

5 Riferita all’ultima opera pianificata 
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Principali opere in realizzazione con autorizzazione conseguita ai sensi della L. 239/04 

Regione 
Codice 

Intervento 
Intervento Piano di Sviluppo 

Opera autorizzata L.239/041 Data 
ottenimento 
autorizz.ne 

Data 
prevista 
entrata 

in es. (rif. procedimento EL-n) 

Campania 516-P 
Interconnessione a 150 kV delle 

isole campane 
Interconnessione 150 kV Nuova SE 

Sorrento - SE Capri (EL-269) 
Giu-15 2020 

Campania 
/Puglia 

505-P “Bisaccia – Deliceto” 
Nuovo collegamento 380 kV tra le 

stazione di Bisaccia e Deliceto(EL-267) 
Apr-17 2021 

Campania 514-P 
Riassetto rete a 220 kV città di 

Napoli 

Nuova SE 220 kV Fuorigrotta e 
collegamenti 220 kV in cavo interrato 

alle esistenti Cabine Primarie di Astroni, 
Fuorigrotta e Napoli Centro (EL-288) 

Nov-17 2025 

Campania 504-P 
Riassetto rete AT penisola 

Sorrentina 

Collegamento della esistente C.P. a 150 
kV di "Mercatello" ad una linea aerea 

esistente, ma non in esercizio (ex 
Enel/Distrib.), a 150 kV da connettere alla 

"Lettere - Montecorvino" (circa 1 km di 
cavo da realizzare + una campata aerea x 
la connessione. Gli altri 6 km aerei sono 

esistenti) (EL-363) 

Mag-18 2019 

Campania 504-P 
Riassetto rete AT penisola 

Sorrentina 

Interconnessione a 150 kV ”Sorrento - 
Vico Equense – Agerola – Lettere” 

(EL-307) 
Gen-19 2023 

Basilicata 520-P 
Interventi sulla rete AT per 

raccolta di produzione 
rinnovabile in Basilicata 

Rifacimento elettrodotti 150 kV “Matera-
Grottole “, “Grottole-Salandra cd 

Salandra FS” e “Salandra -San Mauro 
Forte” (EL-163/2009) 

Apr-15 2021 

Calabria/ 
Basilicata 

509-P Riassetto rete Nord Calabria Realizzazione SE 220 kV Rotonda Mag-10 2019 

Basilicata 522-P 
Elettrodotto 150 kV Castrocucco  

C.le e Maratea 

Realizzazione di un nuovo collegamento 
a 150 kV tra la c.le di Castrocucco e la 
stazione elettrica di Maratea (EL-249) 

Ago-17 2020 

Sicilia 603-P 
Elettrodotto 380 kV “Paternò – 

Pantano – Priolo “ 
Elettrodotto a 380 kV "Paternò - Priolo" 

(EL-227) 
Feb-18 2023 
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Principali opere in realizzazione con autorizzazione conseguita ai sensi della L. 239/04 

Regione 
Codice 

Intervento 
Intervento Piano di Sviluppo 

Opera autorizzata L.239/041 Data 
ottenimento 
autorizz.ne 

Data 
prevista 
entrata 

in es. (rif. procedimento EL-n) 

Sicilia 602-P 
Elettrodotto 380 kV 

“Chiaramonte – Gulfi – Ciminna” 

Elettrodotto 380 kV in DT “Chiaramonte 
Gulfi - Ciminna” ed opere connesse 

(EL-279) 
Apr-186 2026 

Sicilia 603-P 
Elettrodotto 380 kV Paternò – 

Pantano – Priolo 

Elettrodotto 150 kV "Melilli - Priolo CP" e 
Raz. RTN Siracusa 

 
Apr-18 2022 

Sicilia 616-P 
Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 

380 kV Mineo) 

Nuova Stazione Elettrica 380/150 kV di 
Vizzini con raccordi aerei 380-150 kV alla 
Rete di Trasmissione Nazionale ed opere 

connesse 
(EL-316) 

Sett-18 2022 

Sardegna 715-P Stazione a 150 kV di Selegas 

Nuova stazione di smistamento in 
corrispondenza dell’incrocio delle 

direttrici “Goni – S-Miali” e “Villasor - 
Nurri” (EL-301) 

Dic-17 2022 

Sardegna 716-P Stazione a 150 kV di Nuraminis 
Nuova stazione di smistamento in entra-
esce alla linea a 150 kV “Villasor – Nurri” 

(EL-298) 
Dic-17 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
6  In applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 04737 del 2018, il 27/11/2018 è stato riaperto il procedimento autorizzativo presso il 

MiSE. 
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 Opere di sviluppo in autorizzazione  

Relativamente agli interventi con iter autorizzativo attualmente in corso presso gli enti competenti, si riportano di 

seguito (Tabella 3) le principali opere di sviluppo per le quali è stato avviato l’iter autorizzativo alla costruzione e 

all’esercizio nel corso dell’anno 2018 e quelle il cui iter autorizzativo è stato avviato negli anni precedenti al 2018.  

Per quanto riguarda la stima dei costi di investimento (colonna “stima CAPEX opera” nelle tabelle), si tratta della 

migliore stima effettuata al momento dell’avvio della domanda autorizzativa alle Autorità competenti, che 

pertanto non tiene conto dell’esito dell’iter stesso (es. prescrizioni autorizzative, variazioni derivanti dalle 

conferenze dei servizi) e delle fasi di realizzazione fino all’entrata in esercizio dell’opera. 

Tabella 3 Principali opere di sviluppo con iter autorizzativo avviato ai sensi della L.239/04 nel corso del 2018 e negli anni precedenti 

Principali opere con iter autorizzativo in corso 

Regione 
Codice 

Intervento 
Piano di Sviluppo 

Opera avviata in autorizzazione ai 
sensi della L.239/04 7 

(rif.procedimento EL-n) 

Data avvio iter 
autorizzativo o 
presentazione 

istanza 

Stima 
CAPEX 

opera di 
avvio Iter 

(M€) 

Puglia 512-P 
Stazione 380/150 kV di 

Palo del Colle 

Elettrodotto 150 kV  Corato - Bari 
Ind. 2 

(EL-151) 
e realizzazione SE 150 kV Bari 

Termica 
(DIA MiSE giu-2014) 

Apr-09 7,7 

Emilia-Romagna 
/ 

Toscana 
302-P 

Elettrodotto 380 kV 
Calenzano – S. 
Benedetto del 

Querceto – Colunga 

Ricostruzione in classe 380 kV degli 
elettrodotti 220 kV Casellina - San 

Benedetto del Querceto  e  San 
Benedetto del Querceto - Colunga  

nel tratto tra le stazioni di Colunga e 
Calenzano 

(EL-173) 

Set-09 
 

79,5 

Campania 518-P 

Interventi sulla rete AT 
per la raccolta di 

produzione eolica in 
Campania 

Potenziamento elettrodotto AT 
150 kV singola terna Buccino – 

Contursi 
(EL-174) 8 

Set-09 2,2 

Calabria 509-P 
Riassetto rete nord 

Calabria 

Nuovo elettrodotto a 380 kV tra la 
linea esistente Laino - Rossano 1 e 

l’esistente Stazione Elettrica di 
Altomonte 

(EL-190) 

Dic-09 4,8 

Campania 506-P 

Elettrodotto 380 kV  
Montecorvino – 
Avellino Nord - 

Benevento II 

Realizzazione elettrodotto 380 kV 
Avellino Nord – Montecorvino 

(EL-209) 
Apr-10 132,6 

Toscana 309-P 
Elettrodotto 132 kV 
Elba – Continente 

Realizzazione cavo marino 132 kV 
Portoferraio – Colmata 

(EL-219) 
Lug-10 34 

                                                                        
7 Sono altresì presenti interventi di sviluppo sulla rete 150 kV in Sicilia, che seguono l’iter autorizzativo secondo il Decreto Leg islativo 2 agosto 

2007, n.140  
8 Ritirata istanza di autorizzazione con nota del 08/09/2017 
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Principali opere con iter autorizzativo in corso 

Regione 
Codice 

Intervento 
Piano di Sviluppo 

Opera avviata in autorizzazione ai 
sensi della L.239/04 7 

(rif.procedimento EL-n) 

Data avvio iter 
autorizzativo o 
presentazione 

istanza 

Stima 
CAPEX 

opera di 
avvio Iter 

(M€) 

Lazio 404-P 
Riassetto area 

metropolitana di Roma 
Realizzazione SE 380 kV di Roma 

Sud-Ovest (EL-223) 
Lug-10 54 

Basilicata 520-P 

Interventi sulla rete AT 
per raccolta di 

produzione rinnovabile 
in Basilicata 

Potenziamento elettrodotto 150 kV 
Acquaviva delle Fonti – Matera 

(EL-218)9 
Lug-10 3,5 

Campania/Puglia 505-P 

Stazioni 380 kV di 
raccolta di impianti 
eolici nell’area tra 

Foggia e Benevento 

Nuovo elettrodotto a 150 kV doppia 
terna SE Troia - SE Celle San 

Vito/Faeto (EL-224) 
Ago-10 4,4 

Lazio 404-P 
Riassetto area 

metropolitana di Roma 

Realizzazione SE 380 kV di Flaminia 
ed elettrodotto 380 kV Roma Nord - 

Flaminia - Roma Ovest 
(EL-230) 

Nov-10 107,6 

Emilia-Romagna 307-P 
Elettrodotto 220 kV 

Colunga-Este 

Riassetto della rete 132 kV tra 
Colunga e Ferrara 

(EL-240) 

 
Dic-10 

 
9,9 

Campania/Puglia 505-P 

Stazioni 380 kV di 
raccolta di impianti 
eolici nell’area tra 

Foggia e Benevento 

Nuovo elettrodotto a 150 kV doppia 
terna SE Troia - SE Roseto/Alberona 

(EL-233) 
Dic-10 6 

Calabria 509-P 
Riassetto rete nord 

Calabria 

Razionalizzazione rete AT nel 
comune di Castrovillari 

(EL-260) 
Lug-11 5 

Veneto 216-P 
Razionalizzazione rete 
media valle del Piave 

Razionalizzazione e sviluppo della 
RTN nella Media valle del Piave 

(EL-251) 
Ago-11 75 

Piemonte / 
Lombardia 

4-P 
Elettrodotto 380 kV 
Trino - Lacchiarella 

Variante 220 kV “Ponte-Verampio” 
(Razionalizzazione rete AT Val 

Formazza) 
(EL-275) 

Set-11 118,9 

Campania 518-P 

Interventi sulla rete AT 
per la raccolta di 

produzione eolica in 
Campania 

Potenziamento elettrodotto 150 kV 
Campagna-Montecorvino -2^ fase 

(EL-263) 
Set-11 11,5 

                                                                        
9 Iter sospeso per effetto del provvedimento di VIA negativo emanato il 11/05/2018 
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Principali opere con iter autorizzativo in corso 

Regione 
Codice 

Intervento 
Piano di Sviluppo 

Opera avviata in autorizzazione ai 
sensi della L.239/04 7 

(rif.procedimento EL-n) 

Data avvio iter 
autorizzativo o 
presentazione 

istanza 

Stima 
CAPEX 

opera di 
avvio Iter 

(M€) 

Sicilia 603-P 
Elettrodotto 380 kV 
Paternò – Pantano – 

Priolo 

Elettrodotto 150 kV Augusta – 
Augusta 2 

Ott-11 6,3 

Emilia- Romagna 320-P 
Razionalizzazione rete 
132 kV area di Reggio-

Emilia 

Razionalizzazione rete 132 kV di 
Reggio Emilia 

(EL-278)10 
Dic-11 25,1 

Lombardia 113-P 
Razionalizzazione 
provincia di Lodi 

Razionalizzazione della rete AT in 
provincia di Lodi – Lotto 3 

(EL-282) 
Feb-12 26 

Lazio 408-P 
Sviluppi di rete nell’area 

di Cassino 

Nuova SE 150 kV di Pontecorvo e 
relativi raccordi e nuovo 

elettrodotto a 150 kV SE Pontecorvo 
- Cassino smist. 

(EL-271) 11 

Feb-12 9,4 

Abruzzo / Molise 
/ Puglia 

402-P 
Elettrodotto 380 kV 
“Foggia – Villanova” 

Elettrodotto aereo 380 kV in doppia 
terna “Gissi – Larino – Foggia” ed 

opere connesse 
(EL-285) 

Lug-12 101,6 

Campania / 
Puglia 

505-P 

Stazioni 380 kV di 
raccolta di impianti 
eolici nell’area tra 

Foggia e Benevento 

Elettrodotto aereo 150 kV doppia 
terna SE Troia - CP Troia - SE Troia 

/EOS1 ed opere connesse 
(EL-291) 

Lug-12 4,9 

Umbria 421-P 
Razionalizzazione rete 

AT in Umbria 

Nuovo elettrodotto RTN 150 kV 
Cappuccini-Camerino e connessa 

variante all'elettrodotto Cappuccini-
Preci tra il sostegno n.83 ed il 
portale della SE di Cappuccini 

(EL-306) 

Nov-12 6,1 

Umbria 421-P 
Razionalizzazione rete 

AT in Umbria 

Elettrodotto 220 kV "Pietrafitta - 
Villavalle" 
(EL-314) 

Mar-13 3,6 

Lazio 416-P 
Stazione 380 kV 

Tuscania 

Raccordo aereo a 150 kV in doppia 
terna della linea 150 kV Canino - 

Arlena alla SE Tuscania 
(EL-310) 

Giu-13 3,7 

                                                                        
10  Iter sospeso per effetto del provvedimento di VIA negativo emanato il 11/05/2018 

11 Ritirata istanza di autorizzazione con nota del 11/09/2017 
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Principali opere con iter autorizzativo in corso 

Regione 
Codice 

Intervento 
Piano di Sviluppo 

Opera avviata in autorizzazione ai 
sensi della L.239/04 7 

(rif.procedimento EL-n) 

Data avvio iter 
autorizzativo o 
presentazione 

istanza 

Stima 
CAPEX 

opera di 
avvio Iter 

(M€) 

Toscana 306-P 
Riassetto rete 380 e 
132 kV area di Lucca 

Nuova SE di Lucca Ovest 380/132 kV 
kV e relativi raccordi della linea 380 

kV “La Spezia – Acciaiolo” e delle 
linee 132 kV “ Viareggio – Filettole” 

e “ Filettole – Lucca Ronco” 
(EL-324) 

Nov-13 29,1 

Piemonte 14-P 

Elettrodotto 132 kV 
“Magliano Alpi – 

Fossano” e scrocio di 
Murazzo 

Elettrodotto 132 kV “Magliano Alpi – 
Fossano” 
(EL-322) 

Dic-13 9 

Lombardia 104-P 
Elettrodotto 380 kV tra 

Milano e Brescia 

Riqualificazione a 380 kV 
dell’elettrodotto aereo “Cassano – 

Ric.Ovest Brescia” nella tratta 
compresa tra le città di Cassano 

d’Adda e Chiari ed opere connesse 
(EL-326) 

Dic-13 49,3 

Veneto 237-P Stazione 220 kV Schio 
SE 220/132 kV Malo e relativi 

raccordi (EL-325) 
Dic-13 17,3 

Emilia- Romagna 
/ Toscana 

302-P 

Elettrodotto 380 kV 
Calenzano – S. 
Benedetto del 

Querceto – Colunga 

SE Vaiano 380/132 kV e raccordi alla 
linea 380 kV Bargi – Calenzano 

(EL-323) 
Dic-13 40,4 

Umbria 421-P 
Razionalizzazione rete 

AT in Umbria 

Elettrodotto 220 kV "Villavalle" – 
Spoleto” Variante di tracciato 

(EL-344) 
Mar-14 1,7 

Lombardia 127-P Stazione 380 kV Mese 
Nuova SE 380/220/132 kV di Mese e 

dei raccordi alla rete limitrofa 
(EL-332) 

 
Giu-14 

 
41 

Trentino Alto- 
Adige 

221-P 
Razionalizzazione 
132 kV Trento Sud 

Razionalizzazione e sviluppo della 
Rete Elettrica di Trasmissione 
Nazionale nell’area di Trento 

(EL-328) 

Giu-14 6,5 

Puglia 510-P 

Stazioni 380/150 kV e 
relativi raccordi alla rete 

AT per la raccolta di 
produzione da fonte 
rinnovabile nel Sud 

Raccordi aerei a 150 kV in doppia 
terna dall'esistente  elettrodotto "CP 

Palagiano - CP Gioia del Colle" alla 
Stazione Elettrica di Castellaneta 

(TA) 
(EL-335) 

Giu-14 6,1 
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Principali opere con iter autorizzativo in corso 

Regione 
Codice 

Intervento 
Piano di Sviluppo 

Opera avviata in autorizzazione ai 
sensi della L.239/04 7 

(rif.procedimento EL-n) 

Data avvio iter 
autorizzativo o 
presentazione 

istanza 

Stima 
CAPEX 

opera di 
avvio Iter 

(M€) 

Calabria 509-P 
Riassetto rete nord 

Calabria 

Elettrodotto a 150 kV in semplice 
terna "CP Feroleto - Soveria 
Mannelli" - Variante in cavo 

interrato in ingresso alla SE di 
Feroleto 
(EL-338) 

Lug-14 4,6 

Sardegna 707-P 
Elettrodotto 150 kV S. 

Teresa – Buddusò 

Elettrodotto 150 kV “Santa Teresa – 
Tempio – Buddusò” e nuove stazioni 

150 kV di Tempio e Buddusò e 
relativi raccordi 

(EL-327) 

Ott-14 43,7 

Lazio 419-P 
Riassetto rete Roma 

Ovest -Roma Sud Ovest 

Nuovo elettrodotto in cavo interrato 
150 kV “CP Porto – CP Fiumicino” 

(EL-346) 
Feb-15 8,2 

Lombardia 119-P 
Razionalizzazione 132 

kV Cremona 

Razionalizzazione 132 kV Cremona – 
Riassetto delle linee a 132 kV T.657 

“Pessina - FS Cremona”, T.181 
“Pessina - Canneto sull’Oglio”, T.184 

“Asola - Canneto sull’Oglio” 
(EL-348) 

Lug-15 
9,8 

 

Campania 510-P 

Stazioni380/150 kV e 
relativi raccordi alla rete 

AT per la raccolta di 
produzione rinnovabile 

nel Sud 

Stazione elettrica 220/150 kV di 
Montesano e raccordi aereo/cavo 

per la connessione alla RTN 
(EL-351) 

Set-15 12,1 

Lombardia 8-P 
Rimozioni limitazioni 

rete 380 kV Area Nord-
Ovest 

Variante nel comune di Chignolo Po 
(PV) dell'Elettrodotto aereo a 380 kV 
in semplice terna S.E. di Lacchiarella 

- Chignolo Po T.374 
(EL-359) 

Gen-16 4,3 

Piemonte 6-P 
Razionalizzazione 

220/132 kV Provincia di 
Torino 

Razionalizzazione Rete Elettrica 220 
kV della città di Torino - 

Realizzazione della tratta in cavo 
interrato a 220 kV del nuovo 

collegamento T.213 “Pianezza - 
Grugliasco” e dei nuovi tratti delle 

linee aeree a 220 kV in ingresso alla 
S.E. Pianezza T.216 “Rosone - 
Pianezza” e T.231 “Piossasco - 

Pianezza” (EL-353) 

Dic-16 26,2 

Veneto 203-P 
Razionalizzazione 380 

kV fra Venezia e Padova 

Razionalizzazione 380 kV fra 
Venezia e Padova 

(EL-362) 
Dic-16 183 

Piemonte 6-P 
Razionalizzazione rete 
220 kV città di Torino 

Nuovo Raccordo aereo linea 132 kV 
Rosone – Torino 

SudOvest/Balangero 
(EL-381) 

Giu-17 4,3 
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Principali opere con iter autorizzativo in corso 

Regione 
Codice 

Intervento 
Piano di Sviluppo 

Opera avviata in autorizzazione ai 
sensi della L.239/04 7 

(rif.procedimento EL-n) 

Data avvio iter 
autorizzativo o 
presentazione 

istanza 

Stima 
CAPEX 

opera di 
avvio Iter 

(M€) 

Lombardia 108-P 
Riassetto rete 132 kV 

tra La Casella e 
Castelnuovo 

Rifacimento linea La Casella – Broni 
– Arena PO 

(EL-382) 
Giu-17 4,8 

Basilicata 510-P 

Stazione 380/150 kV  e 
relativi raccordi alla rete 

AT per la raccolta di 
produzione da fonte 
rinnovabile nel SUD 

Raccordi 150 kV tra SE Melfi e la 
linea CP  Melfi e Melfi Fiati 

(EL-383) 
Giu-17 7,4 

Sicilia 613-P 
Interventi sulla rete AT 

di Ragusa 

Rimozione derivazione rigida SE 
Ragusa  e la CP Modica 

 
Giu-17 1,7 

Liguria 10-P 
Rafforzi 132kV area 

metropolitana di 
Genova 

Elettrodotto 132 kV Molassana – 
Borgoratti 
(EL-380) 

Lug-17 3,4 

Toscana 317-P 
Rete Metropolitana di 

Firenze 

Riassetto rete AT area 
metropolitana di Firenze 

(EL385) 
Lug-17 14 

Campania 504-P 
Riassetto rete AT 

Penisola Sorrentina 

Connessione 150 kV Fincantieri e CP 
Castellammare 

(EL-287) 
Ago-17 0,2 

Campania 
504 P 

 

Riassetto rete AT 
penisola Sorrentina 

 

150 kV CP Solofra-CP Mercato di 
San Severino-CP Baronissi 

(EL-388) 
Set-17 

18,5 
 

Puglia 512-P 
Stazione 380/150 kV di 

Palo del Colle 

Varianti localizzative inerenti 
l'elettrodotto a 150 kV  "SE Palo del 

Colle - Bari Termica 
(EL-133 VL) 

Mar-18 1,3 

Abruzzo 417-P Stazione 150 kV Celano 
Nuova SE a 150 kV di Celano - 

Variante localizzativa 
(EL-239 VL) 

Giu-18 2,2 

Puglia 526-P 
Elettrodotto 150 kV 

Noci – Martina Franca 

Collegamento a 150 kV misto 
aereo/cavo tra le CP di Martina 

Franca e di Noci 
(EL-398) 

Giu-18 19,7 

Campania 514-P 
Riassetto rete a 220 kV 

città di Napoli 

Poggio Reale-Napoli centro (cavo 
220 kV) 

(EL-400) 
Lug-18 15,3 
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Principali opere con iter autorizzativo in corso 

Regione 
Codice 

Intervento 
Piano di Sviluppo 

Opera avviata in autorizzazione ai 
sensi della L.239/04 7 

(rif.procedimento EL-n) 

Data avvio iter 
autorizzativo o 
presentazione 

istanza 

Stima 
CAPEX 

opera di 
avvio Iter 

(M€) 

Molise 405-P 

Elettrodotto 150 kV 
Portocannone – S. 
Salvo Z.I. e nuovo 

smistamento 

Variante all'elettrodotto a 150 kV 
"Termoli Sinarca - Termoli Z.I. 

(EL-402) 
Ago-18 0,9 

Abruzzo 420-P 
Riassetto rete Teramo - 

Pescara 

Riassetto della rete a 380 kV e 132 
kV in Provincia di Teramo - 
Ampliamento SE Teramo 

(EL-405) 

Ott-18 41,8 

Sicilia 611-P 
Interventi sulla rete AT 

nell’area di Catania 

Realizzazione raccordi in cavo a 150 
kV tra la "CP Catania Est - Catania 

Nord e CP Villa Bellini" 
 

Mar-18 
 

10,8 

Sicilia 612-P 
Interventi sulla rete AT 

nell’area a nord di 
Catania 

Realizzazione nuovi elettrodotti in 
cavo interrato a 150 kV denominati 
“C.P. S. Giovanni Galermo – C.P. S. 

Giovanni La Punta” e “C.P. S. 
Giovanni La Punta - C.P. Aci 

Castello” 

Mag-18 
 

28 

Sicilia 613-P 
Interventi sulla rete AT 

nell’area di Ragusa 

Risoluzione T Rigido “C.P. Gela – 
C.P. Vittoria derivazione C.P. Dirillo” 

 
Mag-18 0,6 

Emilia- Romagna 
/ Toscana 

302-P 
Elettrodotto 380 kV 

Colunga – Calenzano 

Elettrodotto aereo a 380 kV "Bargi - 
Calenzano" - Variante aerea in loc. 

Carraia 
(EL-395) 

Mag-18 3,9 

Veneto / 
Trentino Alto- 

Adige 
215-P 

Riassetto rete alto 
Bellunese 

Riassetto della Rete elettrica di 
Trasmissione Nazionale nell'Alto 

Bellunese 
(EL-397) 

Mag-18 59,4 

Trentino Alto- 
Adige 

238-P 
Stazione 220 kV 

Glorenza 

Interramento parziale della linea 
220 kV T.225 "Glorenza-Tirano-

Premadio" 
(EL-396) 

Mag-18 5,8 

Lombardia 116-P 
Razionalizzazione 
220/132 kV in Valle 

Sabbia 

Razionalizzazione Val Sabbia: nuovo 
cavo 132 kV Agnosine – Ferriera Val 

Sabbia 
(EL-403) 

Set-18 2,4 

Lombardia 116-P 
Razionalizzazione 
220/132 kV in Valle 

Sabbia 

Razionalizzazione Val Sabbia: 
Realizzazione nuovo tratto a 132 kV 
in doppia terna per ingresso in C.P. 

Lumezzane delle linee T.712  e T.128 
(EL-406) 

Ott-18 2,1 
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Principali opere con iter autorizzativo in corso 

Regione 
Codice 

Intervento 
Piano di Sviluppo 

Opera avviata in autorizzazione ai 
sensi della L.239/04 7 

(rif.procedimento EL-n) 

Data avvio iter 
autorizzativo o 
presentazione 

istanza 

Stima 
CAPEX 

opera di 
avvio Iter 

(M€) 

Sicilia 602-P 
Elettrodotto 380 kV 

“Chiaramonte – Gulfi – 
Ciminna” 

Elettrodotto 380 kV in DT 
“Chiaramonte Gulfi - Ciminna” ed 

opere connesse 
(EL-279 bis) 

Ott-1812 277 

Abruzzo 411-P 

Interventi sulla rete AT 
per la raccolta della 

produzione rinnovabile 
in Abruzzo e Lazio 

Elettrodotto in cavo interrato 150 kV 
Pettino – Torrione 

(EL-407) 
Ott-18 7,5 

Lazio 409-P 
Potenziamento della 

rete AT tra Terni e 
Roma 

Raccordi a 150 kV aereo/cavo alla 
cabina primaria a 150 kV di “Santa 

Lucia di Mentana” 
(EL-408) 

Nov-18 2,6 

Toscana 309-P 
Elettrodotto 132 kV 
Elba – Continente 

132 kV S. Giuseppe – Portoferraio n. 
048 (Variante localizzativa 

Portoferraio) 
(EL-409) 

Nov-18 21,4 

Veneto 225-P 
Potenziamento rete AT 

area Rovigo 

Allacciamento S/E Canaro alla 
dorsale “Rovigo – Ferrara 

T.23.021K1” 
(EL-410) 

Nov-18 0,5 

Calabria 525-P 
Rinforzi rete AT 

Calabria centrale ionica 

Raccordi in DT alla SE 380/150 kV di 
Maida dall'elettrodotto 150 kV 

Girifalco - Jacurso" e demolizioni 
(EL-412) 

Nov-18 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
12 In applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 04737 del 2018, il 27/11/2018 è stato riaperto il procedimento autorizzativo presso il 

MiSE. 
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 Opere di sviluppo in concertazione  

In Tabella 4 sono riportate le principali opere in fase di concertazione/consultazione ai sensi delle normative vigenti. 

Tabella 4 Principali interventi di sviluppo in concertazione 

Principali interventi in fase di concertazione 

Regione Codice Intervento Intervento Piano di Sviluppo 

Veneto 227-P Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) 

Veneto 206-P Stazione 380 kV Volpago 

Emilia Romagna 319-P Anello 132 kV Riccione – Rimini 

Emilia Romagna 337-P Rete 132 kV tra Romagna e Toscana 

Emilia Romagna 320-P Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia 

Abruzzo 420-P Riassetto rete Teramo - Pescara 

Campania 506-P 
Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento 

 II (tratto Avellino Nord - Benevento II) 

Sicilia 
604-P 
619-P 

Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca 

Sardegna 301-P Interconnessione Sardegna - Corsica – Italia (SA-CO.I 3) 

Sicilia 601-I Interconnessione Italia-Tunisia 

Sardegna 708-P Selargius – Goni 

Calabria 521-P Calusia-Mesoraca-Belcastro-Catanzaro 

Sicilia 613-P Sclicli-Santa Croce Camerina-Vittoria 

Marche 403-P Acquara-Porta Potenza-Picena 

Lombardia 112-S Razionalizzazione Valtellina 

Piemonte 4-P Razionalizzazione Val Formazza 
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 Opere di sviluppo: stato di avanzamento 

Di seguito viene riportata una sintesi: 

• dello stato di avanzamento delle opere del PdS, sia a livello complessivo (confronto PdS 2018 vs. PdS 2019) 

che per singola fase; 

• dell’attività di monitoraggio dello stato degli interventi del PdS 2019 con avvio attività, avvio cantieri e 

completamento originariamente programmati per l’anno 2018, per i quali viene riportata anche la 

motivazione che ha comportato la necessità di una riprogrammazione temporale; 

• delle principali variazioni rispetto a quanto rappresentato nell’edizione precedente del Piano 

In relazione alle principali opere rappresentate nel Piano di Sviluppo, si ricorda infine che in base a quanto riportato 
nel documento metodologico, lo stato di un’opera è classificabile in: 

1. Fase 1: fase di Pianificazione; 
2. Fase 2: fase di Concertazione e/o progettazione; 
3. Fase 3: fase di Autorizzazione (i.e., completamento iter autorizzativo); 
4. Fase 4: fase di Progettazione esecutiva 
5. Fase 5: fase di Realizzazione dell’opera  
6. Compl.: opera completata 

 
Come rappresentato in  Figura 1, la variazione della distribuzione delle opere nelle diverse fasi di avanzamento tiene 

conto di: 

• avanzamento intervenuto nel corso del 2018; 

• differente perimetro nel numero delle Opere legato a 1) Opere che nell’edizione 2018 erano considerate 

come nuovi interventi 2) Opere non più incluse per effetto di una differente prioritizzazione che ne ha 

determinato il passaggio in “valutazione” 3) Opere che sono state maggiormente dettagliate in funzione 

di analisi di fattibilità tecniche svolte nel corso del 2018. 

Si riporta nella  il dettaglio delle principali opere che nel corso del 2018 sono passate dallo stato “pianificato” allo 

stato “in valutazione” e viceversa (Tabella 6). In relazione agli scostamenti temporali relativi alla prevista data di 

avvio attività/ prevista data di avvio cantiere/ previsto completamento delle opere, si rimanda alle schede di 

dettaglio. 

 

  

Figura 1 Stato di avanzamento complessivo delle opere PdS 
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Tabella 5 Opere “pianificate” nel PdS 18 ed attualmente “in valutazione” 

Nuove opere “in valutazione” 

Rango 
Denominazione 

Intervento 
Opera Motivazione 

504-S 
Ulteriori interventi 
riassetto rete AT 

penisola Sorrentina 

Nuova stazione 380/220/150 kV Forino e raccordi alla 
linea 380 kV "Montecorvino-Santa Sofia" 

Variazione del contesto 
di riferimento socio-

ambientale 

Nuovo collegamento  150 kV tra la futura SE di Forino 
e l'impianto di Mercato S.Severino 

Nuovo collegamento  150 kV tra la futura SE di Forino 
e la CP di Solofra 

524-S 
Anello 150 kV 

Brindisi Industriale 

Nuovo stallo presso la sezione 150 kV di Brindisi 
Pignicelle 

Variazione del contesto 
di riferimento socio-

ambientale 
By-pass 220 kV in accesso alla SE di proprietà 

Edipower 

418-S 
Dorsale tirrenica 150 

kV nel basso Lazio 

Ricostruzione in doppia terna di un tratto 
dell’elettrodotto 150 kV “Latina – Latina Scalo” 
raccordando una terna all’impianto Le Ferriere 

Riduzione dei tassi di 
crescita della domanda 

previsti nei prossimi anni 
e all’incertezza sulla 

fattibilità 

409-S 
Stazione 150 kV 

Stroncone 

Potenziamento dell’elettrodotto 150 kV “Villavalle – 
Orte” nel tratto compreso tra Orte e l’attuale 

derivazione a T (Stroncone sez.) presente sulla linea a 
tre estremi Villavalle – Salisano – derivazione Orte, 

fino alla SE Villavalle 

Riduzione dei tassi di 
crescita della domanda 

previsti nei prossimi anni 

618-S 

Stazione 220 kV 
Noto - Interventi 

sulla rete AT 
nell’area sud-

orientale della Sicilia 

Per consentire il superamento dell‘attuale 
derivazione rigida Ragusa – Pozzallo – der. Ragusa 2, 
il tratto a 150 kV Ragusa – Ragusa all. sarà ricostruito 

in d.t., ottenendo i collegamenti diretti Ragusa – 
Ragusa 2 e Ragusa – Pozzallo. 

Variazione del contesto 
di riferimento socio-

ambientale 

302-S 
Stazione 380 kV 

Vaiano 

Nuova stazione RTN 380/132 kV nell’area di Vaiano, 
un nuovo collegamento 132 kV CP S.Paolo – CP 

S.Martino ed un riassetto rete locale. 

In relazione alle 
sopravvenute criticità 
autorizzative, l’attività 

non ha carattere 
prioritario essendo stati 

definiti interventi 
alternativi nell’area più a 

Nord. 

6-P 
Razionalizzazione 
rete 220 e 132 kV 

Provincia di Torino 

Elettr.132 kV “Fucine - Funghera” Variazione del contesto 
di riferimento socio-

ambientale 
Elettr.132 kV “Crot-Agip Robassomero – der Lemie” 

Elettr. 132 kV “Agip Robassomero – Venaria” 
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Tabella 6 Opere “in valutazione” nel PdS 18 ed attualmente “pianificate” 

Nuove opere “pianificate” 

Rango 
Denominazione 

Intervento 
Opera Motivazione 

504-P 
Riassetto rete AT 

penisola Sorrentina 
Nuovo elettrodotto 150 kV tra area Castellammare e 

Sorrento/Vico Eq. 

Variazione del contesto 
di riferimento socio-

ambientale 

408-P 
Sviluppi di rete 

nell’area di Cassino 
Nuova SE 150 kV nelle vicinanze dell’attuale impianto 

di Sud Europa Tissue (Ut. Wepa Lucca). 

Variazione del contesto 
di riferimento socio-

ambientale 

112-S 
Razionalizzazione 

380kV Media 
Valtellina (Fase B) 

Riconsiderato intero intervento 
Variazione del contesto 

di riferimento socio-
ambientale 

117-P 

Razionalizzazione 
rete AT Val 

Camonica/Val 
Seriana (BG) 

Riconsiderato intero intervento 
Variazione del contesto 

di riferimento socio-
ambientale 

10-P 
Rinforzi 132 kV Area 

Metropolitana di 
Genova 

Potenziamento ele. 132 kV Morigallo - Molassana 

Variazione del contesto 
di riferimento socio-

ambientale 

Eliminazione collegamento Dogali NK – Canevari e 
realizzazione nuovo collegamento in cavo Dogali-

Canevari 

Eliminazione T-rigido Quadrivio e realizzazione 
collegamento diretto Morigallo - Quadrivio 

Realizzazione collegamento diretto Genova T. – 
Dogali 

Interramento tratto di elettrodotto Genova T. - 
Dogali 
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5. SCHEDE DEGLI INTERVENTI DEI PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI   

Gli interventi di sviluppo pianificati nei piani precedenti sono stati aggregati geograficamente per aree regionali o 

pluriregionali: 

• Nord – Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria); 

• Nord (Lombardia); 

• Nord – Est (Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia); 

• Centro – Nord (Emilia Romagna e Toscana); 

• Centro (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise); 

• Sud (Campania, Puglia, Basilicata e Calabria); 

• Sicilia; 

• Sardegna. 

Per ogni area geografica è inoltre presente una sintesi dei bilanci energetici regionali e dello stato della rete.  

In base alla tipologia delle opere principali da realizzare gli interventi di sviluppo si classificano come: 

• Elettrodotti: consistono nella costruzione di nuovi collegamenti fra due o più nodi della rete o nella 

modifica/ricostruzione o nella rimozione delle limitazioni su elettrodotti esistenti. 

• Riassetti di rete: si tratta di interventi complessi che coinvolgono contemporaneamente più elementi di 

rete che possono comprendere, al loro interno, interventi di varie tipologie: realizzazione di nuovi impianti, 

potenziamenti o rimozioni limitazioni su infrastrutture esistenti, modifiche di tracciato o di schema rete 

con demolizioni e/o interramenti non prevalenti.  

• Stazioni: riguardano non solo la realizzazione di nuove stazioni elettriche, ma anche il potenziamento e 

l’ampliamento di stazioni esistenti mediante l’incremento della capacità di trasformazione (installazione 

di ulteriori trasformatori o sostituzione dei trasformatori esistenti con macchine di taglia maggiore) o la 

realizzazione di ulteriori stalli o di intere sezioni per la connessione di nuovi elettrodotti (anche per 

distributori o operatori privati) o di nuove utenze.  

• Razionalizzazioni: si tratta di interventi complessi che, nell’ambito della realizzazione di grandi 

infrastrutture (stazioni o elettrodotti) quali opere di mitigazione ambientale o a seguito di attività di 

adeguamento impianti o da istanze avanzate dalle Amministrazioni locali, prevedono interramenti, 

demolizioni, modifiche di tracciato, etc.  

In continuità con l’edizione di Piano precedente sono state predisposte delle schede per ogni intervento di sviluppo 

previsto. 

La Tabella 5 presenta la lista degli interventi di sviluppo pianificati nei Piani precedenti al PdS 2019, indicando i 

driver di Piano (finalità) associati a ciascuno di essi. 
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Tabella 7 Driver di Piano associati agli interventi pianificati nei Piani di Sviluppo precedenti 

Area 
Territoriale 

Codice 
Intervento 

Intervento 
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Nord Ovest 1-I 
Incremento della capacità di interconnessione con la Svizzera ai sensi 
della legge 99/2009 e s.m.i. ● ● ● ● 

Nord Ovest 2-I 
Incremento della capacità di interconnessione con la Francia sensi 
della legge 99/2009 e s.m.i. ● ● ● ● 

Nord Ovest 3-P Interconnessione Italia-Francia ● ● ● ● 
Nord Ovest 4-P  

Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione 
associate   ●  ● 

Nord Ovest 6-P  Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino   ●   ● 
Nord Ovest 7-P  Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria   ●     
Nord Ovest 8-P  Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest ● ● ● ● 
Nord Ovest 10-P  

Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova (Ex Razionalizzazione 
132 kV Genova)   ●   ● 

Nord Ovest 13-P  Potenziamento rete 132 kV tra Novara e Biella  ● ●   ● 
Nord Ovest 14-P  Elettrodotto 132 kV Magliano Alpi – Fossano e scroscio di Murazzo   ●   ● 
Nord Ovest 15-P Elettrodotto 132 kV "Imperia - S. Remo"   ●     
Nord Ovest 18-P   Rete Sud Torino   ●     
Nord Ovest 19-P  Rete Cuneo - Savona    ●     
Nord Ovest 23-P Rete 132 kV provincia di Aosta   ●     
Nord Ovest 24-P Stazione 220 kV Novara Sud  ●   
Nord Ovest 26-P Stazione 220 kV San Colombano  ●  ● 

Nord Est 100-I 
Incremento della capacità di interconnessione con l'Austria sensi della 
legge 99/2009 e s.m.i. ●   ● ● 

Nord  104-P Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia   ● ●   
Nord  106-P Elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der.Premadio  ● ● ● ● 
Nord  108-P Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo   ●     
Nord  109-P Elettrodotto 132 kV Bergamo – Bas   ●   ● 
Nord  110-P Riassetto rete AT tra Lodi e Piacenza   ●   
Nord  113-P Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi   ●  ● 
Nord  114-P Riassetto rete 132 kV Brescia   ●   ● 
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Nord  115-P Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco   ●   ● 
Nord  116-P Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia ● ●   ● 
Nord  119-P Razionalizzazione 132 kV Cremona   ●     
Nord  126-P Stazione 380 kV Magenta   ●   ● 
Nord  127-P Stazione 380 kV Mese  ● ●  ● 
Nord  130-P Stazione 220 kV Vaiano Valle   ● ●   
Nord  137-P Stazione 380 kV Bovisio   ●     
Nord  138-P Stazione 380 kV Brugherio   ●     
Nord  142-P Stazione 380 kV Tavazzano   ●     
Nord  143-P Stazione 380 kV Turbigo   ●     
Nord  144-P Stazione 380 kV S.Rocco   ●     
Nord  145-P Stazione 220 kV Grosotto   ●     
Nord  147-P Rete 132 kV Verderio - Ciserano   ●     
Nord  149-P Elettrodotto 132 kV Cedrate - Casorate   ●     
Nord  151-P  Elettrodotto 132 kV tra le stazioni di Stazzona e Verderio  ● ●   ● 
Nord  152-P Stazione 220 kV Tirano   ●     
Nord  153-P Riassetto rete 132 kV area Rho   ●     
Nord 154-P Riassetto lago di Como  ●  ● 
Nord 155-P Stazione 132 kV Novara Est  ●   
Nord 156-P Razionalizzazione rete 132 kV Cislago – Castellanza – Olgiate O.  ●   
Nord 158-P Stazione 220  kV Villeneuve  ●   
Nord 159-P Stazione 132  kV Villadossola  ●   
Nord 160-P Nuova interconnessione 132 kV "Nava – S. Dalmas"  ●   

Nord Est 200-I 
Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia sensi 
della legge 99/2009 e s.m.i. ●   ● ● 

Nord Est 203-P  Razionalizzazione 380 kV tra Venezia e Padova   ● ● ● 
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Nord Est 204-P Elettrodotto 220 kV Italia-Austria ●  ●   
Nord Est 206-P Stazione 380 kV di Volpago   ● ● ● 
Nord Est 207-P Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia   ● ● ● 
Nord Est 208-P Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze - Steinach ●  ● ● 
Nord Est 210-P Elettrodotto 132 kV Redipuglia - Duino   ●     
Nord Est 213-P Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone    ●     
Nord Est 214-P Elettrodotto 132 kV area nord ovest Padova   ●   ● 
Nord Est 215-P Riassetto rete alto Bellunese ● ●   ● 
Nord Est 216-P Razionalizzazione rete media valle del Piave ● ●   ● 
Nord Est 218-P Potenziamento rete AT Padova   ●     
Nord Est 220-P Razionalizzazione rete AT nell'area di S.Massenza ● ●     
Nord Est 221-P Razionalizzazione 132 kV Trento Sud   ●     
Nord Est 222-P Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige ● ●   ● 
Nord Est 224-P Potenziamento rete AT a nord di Schio   ●   ● 
Nord Est 225-P Potenziamento rete AT area Rovigo   ●     
Nord Est 227-P Stazione 380 kV in provincia di Treviso (Vedelago)   ●   ● 
Nord Est 229-P Stazione 380 kV Sandrigo   ●     
Nord Est 235-P Stazione 220 kV Ala   ●     
Nord Est 236-P Stazione 220 kV Cardano ● ●   ● 
Nord Est 237-P Stazione 220 kV di Schio   ●   ● 
Nord Est 238-P Stazione 220 kV Glorenza ● ●   ● 
Nord Est 239-P Stazione 380 kV Dugale   ●     
Nord Est 240-P Stazione Bressanone ● ●   ● 
Nord Est 241-P Stazione 132 kV Nove   ●     
Nord Est 244-P 

Elettrodotto 132 kV Castelfranco - Tombolo (ex elettrodotto 132 kV 
Castelfranco-Castelfranco Sud)   ●     
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Nord Est 245-P Direttrice 132 kV Terme di Brennero - Bolzano FS - Mori ● ●   ● 
Nord Est 246-P Direttrice 132 kV Opicina FS-Redipuglia    ●   
Nord Est 249-P Stazione 220/132 kV S.Floriano ●    
Nord Est 250-P Riassetto rete Caneva  ●   

Centro Nord 251-P Stazione 132 kV Vipiteno  ●   
Nord Est 252-P Interconnessione AT Dobbiaco - Austria   ●  
Nord Est 253-P Stazione 220/132 kV Padriciano  ●   

Sardegna / Centro 
Nord 

301-P  Sviluppo interconnessione Sardegna – Corsica – Italia  ●  ● ● ● 
Centro Nord 302-P Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano  ● ● ● ● 
Centro Nord 305-P  Rete AT di Arezzo   ●     
Centro Nord 306-P  Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca   ● ●   
Centro Nord 307-P  Elettrodotto 220 kV Colunga - Este   ●     
Centro Nord 308-P  Riassetto rete area Livorno   ● ●   
Centro Nord 309-P  Elettrodotto 132 kV Elba – Continente   ● ● ● 
Centro Nord 310-P  Elettrodotto 132 kV Borgonovo – Salsominore – Borgotaro  ● ●     
Centro Nord 311-P  Elettrodotto 132 kV Grosseto FS – Orbetello FS ● ●     
Centro Nord 312-P  Elettrodotto 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello  ● ●   ● 
Centro Nord 313-P  Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze – Larderello ● ●   ● 
Centro Nord 314-P  Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia   ●     
Centro Nord 317-P  Rete metropolitana di Firenze   ●   ● 
Centro Nord 318-P  Riassetto di Ferrara   ●     
Centro Nord 319-P  Anello 132 kV Riccione - Rimini   ●   ● 
Centro Nord 320-P  Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia   ●     
Centro Nord 321-P Rete area Forlì/Cesena   ●     
Centro Nord 322-P  Rete Nord – Ovest Emilia   ●     
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Centro Nord 323-P  Rete AT area di Modena   ●     
Centro Nord 324-P Rete AT area di Pistoia  ●   
Centro Nord 326-P  Riassetto rete AT a Nord di Bologna   ●   ● 
Centro Nord 327-P  Elettrodotto 132 kV Laguna - Faenza   ●     
Centro Nord 333-P  Stazione 380 kV Colunga   ●     
Centro Nord 335-P  Stazione 220 kV Avenza   ●     
Centro Nord 336-P  Stazione 132 kV nel Ravennate   ●     
Centro Nord 337-P Rete 132 kV tra Romagna e Toscana   ●     
Centro Nord 338-P  Stazione 380 kV a nord di Grosseto   ●     
Centro Nord 339-P Direttrice 132 kV Talamello-Subbiano all.   ●     
Centro Nord 340-P Direttrice 132 kV Pian della Speranza-Subbiano all.   ●     
Centro Nord 341-P Direttrice 132 kV Pontremoli FS-Borgotaro FS-Berceto FS  ●     
Centro Nord 342-P Direttrice 132 kV Colunga CP-Beverara RFI-Grizzana RFI   ●     
Centro Nord 343-P Direttrice 132 kV Martignone - Castelmaggiore   ●     

Nord 345-P Stazione 380/132 kV Larderello ●    
Nord 346-P Stazione 220 kV Colorno  ●   

Centro  401-I 
Incremento della capacità di interconnessione con il Montenegro ai 
sensi della legge 99/2009 e s.m.i. ●  ● ● 

Centro  401-P Interconnessione HVDC Italia - Montenegro ●   ● ● 
Centro  402-P Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova  ● ●  ● ● 
Centro  403-P Rete AAT/AT medio Adriatico   ●   ● 
Centro  404-P Riassetto area metropolitana di Roma   ●   ● 
Centro  405-P 

Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo 
smistamento    ●     

Centro  406-P Stazione 150 kV Mazzocchio derivazione   ●     
Centro  407-P Sviluppi di rete sulla direttrice Villavalle – Popoli   ●   ● 
Centro  408-P Sviluppi di rete nell’area di Cassino   ●    
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Centro  409-P Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma   ●   ● 
Centro  410-P 

Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra 
Abruzzo e Molise  ● ●   ● 

Centro  411-P 
Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in 
Abruzzo e Lazio ● ●   ● 

Centro  412-P 
Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra 
Campania e Molise  ● ●   ● 

Centro  414-P Stazione 380 kV Rotello  ● ●   ● 
Centro  416-P Stazione 380 kV Tuscania    ●     
Centro  417-P Stazione 150 kV Celano  ● ●   ● 
Centro  418-P Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano   ●     
Centro  419-P Riassetto rete Roma Ovest - Roma Sud Ovest   ●   ● 
Centro  420-P Riassetto rete Teramo - Pescara   ●     
Centro  421-P Razionalizzazione rete AT in Umbria ● ●   ● 
Centro  428- P Riassetto rete AT area Sud di Roma   ●   ● 
Centro  430-P Stazione 132 kV Cappuccini   ● ●  

Centro Nord / 
Centro Sud 

432-P Rimozione limitazioni di trasporto sezione Centro Sud – Centro Nord  ● ● ● ● 
Centro  433-P Rimozione derivazione rigida S. Angelo   ●     

Centro Sud 434-P Nuovo collegamento AT “SSE Carrito FS – CP Collarmele”  ●  ● 
Centro Sud 435-P Nuovo collegamento AT “SSE Carsoli FS - CP Carsoli”  ●  ● 

Centro Sud / 
Centro Nord 

436-P HVDC Centro Sud / Centro Nord ● ● ● ● 
Centro Sud 437-P Elettrodotto 150 kV “Villavalle – Leonessa ● ●  ● 

Sud 501-P Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi  ●  ● ● 
Sud 502-P Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento  ●  ● ● 
Sud 503-P Riassetto rete AT nell’area di Potenza  ● ●   ● 
Sud 504-P Riassetto rete AT penisola Sorrentina   ●   ● 
Sud 505-P 

Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di 
produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra 
Foggia e Benevento  

● ● ● ● 

Sud 506-P Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II  ● ●  ● ● 
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Sud 509-P Riassetto rete nord Calabria ● ● ● ● 
Sud 510-P 

Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di 
produzione da fonte rinnovabile nel Sud  ● ●  ● 

Sud 511-P Stazione 380 kV S. Sofia    ●   ● 
Sud 512-P Stazione 380/150 kV di Palo del Colle    ●   ● 
Sud 514-P Riassetto rete a 220 kV città di Napoli    ●   ● 
Sud 515-P Stazione 220 kV Maddaloni    ●     
Sud 516-P Interconnessione a 150 kV delle isole campane  ● ● ● ● 
Sud 517-P 

Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra 
Lazio e Campania  ● ●   ● 

Sud 518-P 
Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione da fonte 
rinnovabile in Campania  ● ●   ● 

Sud 519-P 
Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in 
Puglia  ● ●   ● 

Sud 520-P 
Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in 
Basilicata  ● ●   ● 

Sud 521-P 
Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in 
Calabria  ● ●   ● 

Sud 522-P Elettrodotto a 150 kV Castrocucco – Maratea  ● ●   ● 
Sud 523-P Elettrodotto 150 kV Sural – Taranto Ovest    ●     
Sud 524-P Anello 150 kV Brindisi Industriale    ●   ● 
Sud 525-P Rinforzi rete AT Calabria centrale ionica  ●    ● 
Sud 526-P Elettrodotto 150 kV Noci – Martina Franca   ●   ● 
Sud 528-P Elettrodotto 150 kV “Goleto – Avellino N.”  ●    ● 
Sud 529-P Raccordi a 150 kV Brindisi Sud  ●    ● 
Sud 530-P Stazione 380 kV S.Maria Capua Vetere    ●     
Sud 531-P Nuovo eletrodotto 150 kV " SSE Benevento FS-CP Benevento Ind." ●    ● 
Sud 532-P Interventi sulla rete AT nell'area tra le province di Potenza e Matera ●    ● 
Sud 533-P Interventi sulla rete AT nell'area tra le province di Napoli e Caserta   ●   ● 
Sud 

534-P  
(ex 530-P) 

Direttrice 150 kV "SE Foggia-SSE Termoli FS" ●    ● 
Sud 535-P 

Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell’area 
tra le province di Foggia e Barletta ●    ● 
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Sud 
536-P 

(ex 516-P) 
Interconnessione a 150 kV isola di Ischia   ●  ● 

Centro Sud 537-P Elettrodotto 220 kV Arenella – Colli Aminei  ●   
Sud 538-P Stazione 380/150 kV Deliceto ●    
Sud 539-P Stazione 380/150 kV Galatina ● ●   
Sud 540-P Stazione 150 kV Tanagro ● ●   
Sud 541-P Stazione 150 kV Bussento  ● ●  
Sud 542-P Sviluppi rete AT Calabria Nord Ionica  ●   

Sicilia 601-I Nuova interconnessione Italia-Tunisia ●   ● ● 
Sicilia 602-P Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna”  ● ● ● ● 
Sicilia 603-P Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo  ● ● ● ● 
Sicilia 

604–P e 619–
P  

Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca  ● ● ● ● 
Sicilia 608-P Riassetto area metropolitana di Palermo   ●   ● 
Sicilia 609-P 

Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in 
Sicilia  ● ●   ● 

Sicilia 610-P Elettrodotto 150 kV Paternò – Belpasso    ●     
Sicilia 611-P Interventi sulla rete AT nell'area di Catania   ●   ● 
Sicilia 612-P Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania   ●   ● 
Sicilia 613-P Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa  ● ●   ● 
Sicilia 614-P Rimozione derivazione rigida SE 150 kV Castel di Lucio  ●    ● 
Sicilia 616-P Stazione 380 kV Vizzini (ex S/E 380 kV Mineo)  ● ●   ● 
Sicilia 618-P Interventi sulla rete AT nell’area sud-orientale della Sicilia  ● ●   ● 
Sicilia 621-P Stazione 220 kV Partinico ● ●   ● 
Sicilia 622-P Direttrice 150 kV "SE Caracoli-SSE Furnari FS"   ●     

Sardegna 704-P Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni  ●  ● 
Sardegna 706-P Elettrodotto 150 kV Fiumesanto – Porto Torres ● ●  ● 
Sardegna 707-P Elettrodotto 150 kV SE S.Teresa – Buddusò  ● ●   ● 
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Sardegna 708-P Nuovo elettrodotto 150 kV Selargius – Goni  ● ●   ● 
Sardegna 710-P Potenziamento rete AT in Gallura    ●     
Sardegna 711-P Riassetto rete AT area di Cagliari    ●   ● 
Sardegna 715-P Stazione 150 kV Selegas   ●     
Sardegna 716-P Stazione 150 kV Nuraminis   ●     

Centro Sud / Sicilia 
/ Sardegna 

723-P Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna ● ● ● ● 
Sardegna 724-P Adeguamento SE Rumianca  ●   
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TEMPLATE SCHEDA INTERVENTO 

 
DESCRIZIONE CAMPI 

• Identificativo PdS: codice univoco identificativo dell’intervento nei Piani di Sviluppo; 

• Identificativo PCI: codice univoco identificativo dell’intervento nella lista Project of Common Interest (EU 
347/2013), ove applicabile; 

• Identificativo TYNDP: codice identificativo del progetto presente nel Ten Year Network Development Plan 
(TYNDP), ove applicabile; 

• Identificativo RIP: progetto presente nel Regional Investment Plan (RIP), ove applicabile; 

• Anno di Pianificazione: anno di primo inserimento nel Piano di Sviluppo;  

• Delibera 579/2017: indicazione dell’allegato della Delibera 579/2017 contenente le liste di opere di sviluppo della 
Rete di Trasmissione Nazionale ammesse al meccanismo transitorio di incentivazione degli investimenti per il 
2016-2019; 

• Zone di Mercato: Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità; 

• Finalità intervento: a seconda del beneficio principale legato alle opere che lo costituiscono, ad ogni intervento 
sono associate una o più delle seguenti finalità (driver), come presentate nel Capitolo 1 del Piano di Sviluppo: 

- Decarbonisation; 
- Security of supply; 
- Market efficiency; 
- Sostenibilità. 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

 

Benefici di sistema 

 

 

Investimento 

sostenuto/stimato
Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B18, B19)

Scenario ST 2020,2025,2030 Scenario DG 2020,2025,2030 Scenario ST 2020,2025,2030 Scenario DG 2020,2025,2030

IUS IUS IUS IUS

VAN VAN VAN VAN

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1- SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 20

B3b- Riduzione ENF 20

B4 - Costi evitati o differiti 20

B5 - Integrazione rinnovabili 20

B6 - Investimenti evitati 20

B7 - Costi evitati MSD 20

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 20

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 20

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 10 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 10

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1- SEW 20 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 20 B2a 20

B3b- Riduzione ENF 20 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 20

B5 - Integrazione rinnovabili 20 B5 20

B6 - Investimenti evitati 20 B6 20

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 20

B13 - Incremento Resilienza 20 B13 20

B16 - Opex Evitati o differiti 20 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 20

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 20 B19 20

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 10 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 10 I8 [k ton] 10

I5 - Overgeneration [MWh] 10 I13 - Variazione resilienza 10 I5 [MWh] 0 I13 10

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1- SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 20 B2a 20

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 20 B4 20

B5 - Integrazione rinnovabili 20 B5 20

B6 - Investimenti evitati 20 B6 20

B7 - Costi evitati MSD 20 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 20

B16 - Opex Evitati o differiti 20 B16 20

B18 - Riduzione CO2 20 B18 20

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 20 B19 20

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 10 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 10 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 10

I5 - Overgeneration [MWh] 10 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 10 I13 10

B2a
13%

B3b

13%

B4
13%

B5
13%

B6
13%

B7
13%

B18

13%

B19
13%

B1
13%

B2a
13%

B3b
13%

B5
13%

B6
13%

B13
13%

B16
13%

B19
13%

B2a
13%

B4
13%

B5
13%

B6

13%

B7

13%

B16
13%

B18
13%

B19
13%

B2a
13%

B4
13%

B5
13%

B6
13%

B7
13%

B13
13%

B18
13%

B19
13%

B2a
13%

B4
13%

B5
13%

B6

13%

B13

13%

B16
13%

B18
13%

B19
13%
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• Obiettivo intervento: in aggiunta alle finalità (driver) elencate al punto di cui sopra, ad ogni intervento sono 
inoltre associati uno o più dei seguenti obiettivi: 

- Interconnessioni: incremento capacità interconnessione;  
- Congestioni INTER / INTRA: riduzione congestioni tra zone di mercato (congestioni interzonali) e 

congestioni intrazonali e vincoli alla produzione efficiente (congestioni intrazonali); 
- Integrazione FER: riduzione delle limitazioni alla produzione della capacità rinnovabile; 
- Qualità del servizio: qualità, continuità e sicurezza del servizio elettrico; 
- Resilienza: resilienza del servizio elettrico; 
- Integrazione RFI: attività di integrazione in Terna degli impianti/linee della Rete Ferroviaria Italiana; 
- Connessione RTN: attività per la connessione alla Rete; 
- TRANSIZIONE ENERGETICA: intervento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi delineati 

nell’ambito della Transizione Energetica. 

• Previsione tempistica intervento: relativamente all’intervento, si indicano le stime delle date di: 
i. avvio iter autorizzativo e/o attività propedeutiche di progettazione della prima opera (in termini 

temporali) dell’intervento; 
ii. avvio cantieri per la realizzazione della prima opera (in termini temporali) dell’intervento, 

successivamente alle attività al punto precedente; 
iii. completamento ed entrata in esercizio dell’ultima opera (in termini temporali) dell’intervento. 

La previsione delle tempistiche di ottenimento iter è condizionata dall’eventuale condivisione preventiva con gli 
Enti Locali della migliore soluzione localizzativa, ai tempi di rilascio dei benestare da parte delle autorità 
competenti ed al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni preposte. 
In particolare, per le opere autorizzate, la previsione delle tempistiche di completamento è funzione di una serie 
di fattori che possono riassumersi in: 

- lunghezza dell’elettrodotto aereo e difficoltà derivanti dal territorio in cui si sviluppa; 
- lunghezza di eventuali tratti in cavo e dei tempi di fornitura degli stessi (funzione del carico di lavoro 

delle fabbriche); 
- accessibilità ai cantieri per la realizzazione delle fondazioni e il montaggio dei sostegni; 
- organizzazione del cantiere e risorse disponibili 
- velocità di installazione dei cavi secondo tipologia di zona (urbana, suburbana, extraurbana); 
- presenza o meno nelle stazioni di macchinario destinato alla trasformazione (durata di fabbricazione di 

almeno 12 mesi); 
- presenza o meno nelle stazioni di sezioni isolate in SF6 (durata di fabbricazione di circa 12 – 14 mesi); 
- fattori climatici nelle esecuzioni delle opere (periodi invernali condizionano l’esecuzione di attività di 

cantiere per gli elettrodotti); 
- caratteristiche dei terreni sui cui ricadono gli impianti da sviluppare; 
- standardizzazione o meno dei componenti e delle opere; 
- procedure e regolamenti adottati per forniture e appalti; 
- politiche di committenza (ad es. suddivisione in lotti); 
- situazioni del mercato degli appaltatori e fornitori nel settore specifico; 
- possibili problematiche successive allo svolgimento dell’iter autorizzativo. 

• Impatti territoriali: per ciascun intervento, quantificazione delle seguenti voci di impatto (benefici): 
- I22 - variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, del territorio occupato 

da reti elettriche;  
- I23 - variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, di occupazione di aree 

di interesse naturale o per la biodiversità; 
- I24 - variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, di occupazione di aree 

di interesse sociale o paesaggistico. 
con riferimento alle attività di:  

- realizzazione 
- dismissione  
- dismissione e realizzazione 
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• Avanzamento: suddiviso in due tabelle distinte, i.e., “opere principali” e “altre opere o accessorie”. Ciascuna 
tabella presenta i seguenti campi: 

- nome opera 
- stato di avanzamento opera sia con riferimento al PdS 2019 che al PdS precedente (2018), utilizzando 

le seguenti milestones/fasi di avanzamento (come illustrato nell’”Allegato ACB 2.0 al Codice di Rete”): 
1. Fase 1: fase di Pianificazione; 
2. Fase 2: fase di Concertazione e/o progettazione; 
3. Fase 3: fase di Autorizzazione (i.e., completamento iter autorizzativo); 
4. Fase 4: fase di Progettazione esecutiva 
5. Fase 5: fase di Realizzazione dell’opera  
6. Compl.: opera completata 

- anno/data di avvio iter autorizzativo e/o attività propedeutiche di progettazione; 
- anno di avvio cantieri per la realizzazione, successivamente alle attività al punto precedente; 
- anno di completamento ed entrata in esercizio dell’opera, successivamente alle attività al punto 

precedente; 
- note e/o indicazione di eventuali criticità/cause di ritardi; 

• Schema rete (se presente) 
Per ogni area geografica regionale o pluriregionale, sono state rappresentate le schede degli interventi e, alla 
fine, le opere in valutazione per le quali non si prevede al momento l’avvio delle attività nell’orizzonte di piano, 
fatta salva l’eventualità di una futura modifica delle esigenze/condizioni al contorno che consenta di superare le 
attuali incertezze riprogrammando le opere in argomento nei prossimi Piani di Sviluppo. 

Infine, in merito alla rappresentazione grafica dello schema (se presente), si riporta di seguito la legenda 
usualmente adottata.  

 

 

 

 

 

 Elementi d’impianto

Centrale Idroelettrica

Centrale Termoelettrica

Centrale Geotermoelettrica

Centrale Eolica

Stazione AAT a 380 kV RTN

Stazione AAT a 220 kV RTN

Stazione AAT non RTN

Stazione AT  a 150 kV

Stazione AT  a 132 kV

Stazione AT non RTN o Cabina Primaria

Stazione F.S.

Utenza Industriale

In esercizio Programmati  Linee elettriche

Linea aerea RTN a 380 kV

Linea aerea non RTN a 380 kV

Linea aerea RTN a 220 kV

Linea aerea non RTN a 220 kV

Linea aerea RTN a 150 kV

Linea aerea RTN a 132 kV

Linea aerea non RTN a 150-132 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 380 kV

Linea aerea non RTN in doppia terna a 380 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 220 kV

Linea aerea non RTN in doppia terna a 220 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 150 kV

Linea aerea RTN in doppia terna a 132 kV 

Linea aerea non RTN in d. t. a 150-132 kV

Linea in cavo RTN a 380 kV

Linea in cavo non RTN a 380 kV

Linea in cavo RTN a 220 kV

Linea in cavo non RTN a 220 kV

Linea in cavo RTN a 150 kV

Linea in cavo RTN a 132 kV

Linea in cavo non RTN a 150-132 kV

Dismissione linea a 380 kV

Dismissione linea a 220 kV

Dismissione linea a 150-132 kV

In esercizio Programmate
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• Sintesi Analisi Costi Benefici: per gli interventi di sviluppo con importo stimato maggiore ai 15 milioni di euro, 
si riportano gli indicatori economici dei risultati dell’Analisi Costi Benefici effettuata considerando un tasso di 
attualizzazione del 4% ed un orizzonte di esercizio dell’opera di 25 anni, in linea con quanto indicato nella delibera 
627/2016/R/eel. Per tali interventi, e con riferimento ad entrambi gli scenari Sustainable Transition (ST) e 
Distributed Generation (DG), sono riportati: 

- l’Indice di Utilità per il Sistema (IUS);  
- il Valore Attuale Netto (VAN);  
- l’investimento sostenuto e l’investimento complessivo stimato a vita intera. 

Laddove sia presente o previsto un contributo in conto capitale saranno esposti anche i relativi Indici Economici 
(IUS e VAN)  

Tali indicatori vengono calcolati sia sulla base della stima dei soli “benefici base” relativi all’intervento che della 
stima dei “benefici totali” dell’intervento, ovvero tenendo anche conto del valore degli indicatori di benefici B13, 
B18 e B19. 
A seconda dell’intervento considerato viene riportata l’indicazione dei benefici elettrici attesi, secondo opportuni 
range, in termini di: 
1) Benefici monetari (espressi i Euro milioni): 

- B1 - variazione (incremento) del socio-economic welfare (SEW) correlato al funzionamento del mercato 
dell’energia e all’incremento di limiti di transito tra zone della rete rilevante o ai confini; 

- B2a e B2b - variazione (riduzione) delle perdite di rete calcolata mediante utilizzo di simulazioni di tipo 
probabilistico B2a o mediante utilizzo di calcoli di load flow B2b; 

- B3a e B3b - variazione (riduzione) del rischio di energia non fornita attesa mediante utilizzo di 
simulazioni di tipo probabilistico B3a o mediante utilizzo di simulazioni statiche di load flow B3b; 

- B4 - costi evitati o differiti (o costi addizionali) relativi a capacità di generazione soggetta a regimi di 
remunerazione che integrano o sostituiscono i proventi dei mercati dell’energia e del mercato per il 
servizio di dispacciamento; 

- B5 - maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabili (FER) calcolata mediante 
simulazioni di rete (congestioni a livello locale); 

- B6 - investimenti evitati in infrastrutture di trasmissione dell’energia elettrica che sarebbero state 
altrimenti necessarie in risposta a esigenze inderogabili (es. rispetto di vincoli di legge); 

- B7 - variazione (riduzione o incremento) dei costi per servizi di rete e per approvvigionamento di risorse 
sul mercato per il servizio di dispacciamento; 

- B13-riduzione dell’energia non fornita legata ad accadimento di eventi estremi; 
- B18 - variazione (riduzione) delle esternalità negative associate all’aumento delle emissioni di CO2, 

ulteriori rispetto agli impatti già monetizzati nel beneficio B1 mediante il prezzo della CO2; 
- B19 - variazione (riduzione) degli impatti negativi associati all’aumento di altre emissioni non CO2 né 

gas effetto serra; 
2) Altri benefici non monetari: 

- I5 - overgeneration [MWh]; 
- I8 - variazione di emissioni di CO2 [kton]; 
- I13 - variazione resilienza [valore assoluto]; 
- I21 - TTC/Zone di mercato [MW]. 

Per gli altri interventi di importo inferiore a 15 milioni di euro è riportata un’indicazione qualitativa dei benefici. 
Il CAPEX a vita intera indicato include i costi dell’opera principale e quelli delle altre opere e rappresenta la 
migliore stima ad oggi disponibile (i costi dell’investimento già sostenuti rappresentano la migliore stima a 
dicembre 2018). 

• Investimento sostenuto/stimato: rappresentano le più aggiornate informazioni disponibili relative ai costi 
sostenuti e e agli investimenti previsti.  
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5.1. AREA NORD OVEST 

 

 

 Bilanci regionali (produzione, consumi e scambi) Area Nord Ovest 

Piemonte 

L’energia richiesta dal Piemonte ha registrato, nel 2017, un modesto aumento rispetto all’anno precedente (+0,5%), 

attestandosi a circa 25,9 TWh. I consumi regionali sono rappresentati dall’industria (49%), dal terziario (29%), dal 

domestico (19%), dalla trazione ferroviaria (2%) e dal settore agricolo (1%). 

 

La produzione netta registra un notevole aumento rispetto all’anno precedente (+13,6%), in particolare nel 2017 si 
osserva un incremento di circa il 22,7% della produzione termoelettrica ed un decremento della produzione 
idroelettrica pari a circa il 7%.  
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Valle D’Aosta  

La richiesta di energia della Regione Valle d’Aosta nell’anno 2017 è stata pari a circa 1,1 TWh, registrando un 

aumento (+6,5%) rispetto all’anno precedente.  

I consumi regionali sono rappresentati dall’industria (43%), dal terziario (36%), dal domestico (19%) e dal settore 

agricolo (1%). 

 

La produzione regionale registra un calo del 6,6% rispetto al 2016, che corrisponde quasi interamente al calo subito 
dalla produzione da fonte idroelettrica (-6,9% circa). Anche nel 2017 la Valle d’Aosta conferma la propria autonomia 
per quanto riguarda la copertura dei consumi elettrici regionali, esportando energia verso i centri di consumo delle 
regioni limitrofe e verso gli stati esteri confinanti. 

 

Liguria  

Il fabbisogno di energia elettrica della Liguria per l’anno 2017 registra un aumento del 2,2% rispetto al 2016. Per 

quanto riguarda i consumi, la quota maggiore è rappresentata dal settore terziario, che copre circa il 43% della 

domanda, seguito dal domestico (28%), l’industria (25%), la trazione ferroviaria (4%) e l’agricoltura (1%). 

 

La produzione netta totale registra un calo del 5% rispetto all’anno precedente, dovuto principalmente al 

decremento della produzione da fonte termica (-4,5%). La produzione netta da fonti idroelettrica, eolica e 

fotovoltaica registra complessivamente un calo di circa il 10,6%. 
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 Schede interventi pianificati Area Nord-Ovest 

Interconnessione Italia-Francia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

3-P 2.5.1 21  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato13 

2004 Tab.2 Piemonte Nord 

Descrizione intervento 

Al fine incrementare la capacità di scambio con la Francia è prevista la realizzazione, in sinergia con le infrastrutture di trasporto, di una nuova 
interconnessione in cavo in corrente continua “Grande’Ile – Piossasco”. La nuova interconnessione garantirà una maggiore capacità di mutuo 
soccorso fra il sistema Italiano e quello Francese e, allo stesso tempo, permetterà la piena integrazione dei due mercati, con un conseguente 
incremento della sicurezza e dell’adeguatezza della copertura della domanda, e una maggiore possibilità per l’Italia di approviggionarsi da impianti 
di generazione maggiormente convenienti. Presso la stazione di Piossasco saranno, inoltre, realizzate le opere necessarie alla connessione del cavo 
in corrente continua e, in considerazione del previsto aumento del carico, sarà incrementata la potenza di trasformazione installata di 250 MVA e 
verrà adeguato il sistema di sbarre per consentire il miglioramento della flessibilità di esercizio. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest (cod. 8-P ) 

In data 30 novembre 2007 è stato siglato tra Terna e RTE (Gestore di 
trasmissione elettrica francese) un Memorandum of Understanding per 

la realizzazione delle opere previste, necessarie ad incrementare la 
capacità di interconnessione di energia elettrica tra Italia e Francia e 

consentire una sempre maggiore sicurezza negli scambi energetici tra 
Italia e Francia per il futuro. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 89 2 9 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 380 kV Piossasco Compl. Compl. 2009 2011 2013 
In data 19 Gennaio 2010 è stato conseguito il permesso a costruire 

nella stazione di Piossasco 

Grande’lle – Piossasco 

Fase 5 Fase 5 
19/10/2009 

(EL-177) 
 

2011 2020 

Cause di forza maggiore, che hanno reso non percorribile parte 
della viabilità della Valle, hanno richiesto la riprogrammazione dei 

lavori di posa sulla sede autostradale 
Fase 5 Fase 5 

(239/EL-
177/141/20
1011-VL) 

2016 2020 

Fase 5 Fase 5 
(239/EL-

177/141/20
11-VL2) 

2017 2020 

SE conversione 
Piossasco 

Fase 5 Fase 5 
19/10/2009 

(EL-177) 
2015 2020 

Cause di forza maggiore, che hanno reso non percorribile parte 
della viabilità della Valle, hanno richiesto la riprogrammazione dei 

lavori di posa sulla sede autostradale 

                                                                        
13   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

48 

48 

48 

Sintesi Analisi Costi Benefici14 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

228M€/356 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 4,8-4,6 

VAN 2343-2222 M€ 
 

Investimento sostenuto/stimato15 Benefici  

228 M€/356 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 9,7-8,5 

VAN 5364-4633 M€ 
 

 
 

                                                                        
14 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
15 L’ analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell’intervento con vista del solo consumatore. 
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Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

8 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato16 

2007/2013 Tab.1 Piemonte/Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di consentire l’utilizzo della piena capacità di trasporto e di conseguenza il pieno sfruttamento in sicurezza dell’import dalla  frontiera Nord-
Ovest, saranno superati gli attuali vincoli di portata presenti sulla rete 380 kV dell’area. 
In particolare, in aggiunta a quanto già fatto sull’elettrodotto “Vignole – La Spezia”, saranno rimosse le limitazioni sulle linee: 

• “Rondissone-Trino”; 

• “Vignole-Vado”; 

• “Lacchiarella-Chignolo Po”. 
Contestualmente sarà esaminata la necessità di intervenire sulla rete 220 kV presente nell’area. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Interconnessione Italia – Francia (cod. 3-p)  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 6   

Dismissione 6   

Dismissione e Realizzazione 101 5  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Lacchiarella – 
Chignolo Po 

Compl. Fase 5 
Gen-2016 
(EL-359) 

2017 Compl. 
La riprogrammazione della data di completamento dovuta a 

verifiche puntuali tecnico impiantistiche 

Rondissone-Trino Compl. Compl. 2016 2016 2017  

Vignole – La Spezia Compl. Compl. 2013 2013 2015  

Vignole - Vado 
Compl. Fase 5 2017 2018 Compl. 

La riprogrammazione della data di completamento dovuta a 
verifiche puntuali tecnico impiantistiche 

Sintesi Analisi Costi Benefici17 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

83 M€/91 M€ 

2020, 2025,2030 

IUS 4-4 

VAN 330-324 M€ 

Sensitivity Analisi Costi Benefici1819 

Investimento sostenuto/stimato Benefici 

83 M€/91 M€ 

2020, 2025,2030 

IUS 9,5-8,3 

VAN 929-796 M€ 

 

                                                                        
16 Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
17 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
18 L’ analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell’intervento con vista del solo consumatore. 
19Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
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Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

4-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato20 

2004  Piemonte/Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Nei termini stabiliti e con le modalità definite negli accordi sottoscritti con gli Enti Locali a valle dell’autorizzazione conseguita in data 17 novembre 
2010 ai sensi della legge 239/04 dell’elettrodotto 380 kV “Trino-Lacchiarella”, entrato in servizio nel gennaio 2014, sono previsti una serie di interventi 
di razionalizzazione, finalizzati anche a minimizzare la presenza di infrastrutture nel territorio. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 69 19 3 

Dismissione 80 19 6 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 380 kV 
Trino - Lacchiarella 

Compl. Compl. 
Feb-2009 
(EL-147) 

2010 2014 
In data 17 Novembre 2010 è stato autorizzato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico il nuovo collegamento 380 kV  in d.t.Trino– 

Lacchiarella (239/EL-147/130/2010) 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Variante aerea 
dell'elettrodotto a 380 

kV Baggio - Pieve 
Albignola nell'ambito 

del territorio del 
Comune di Gudo 

Visconti 

Compl. Fase 5 
Feb-2015 
(EL-345) 

2018 2018 

In data 31/07/2017 è stata conseguita l’autorizzazione 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 

completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 
programmazione temporale delle attività 

Riassetto delle linee 
esistenti nella Val 

Formazza mediante 
variante aerea delle 
due linee a 220 kV 

Ponte V.F. - Verampio 
Fase 3 Fase 3 

Sett-2011 
(EL-275) 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Interramento della 
linea a 132 kV Ponte 

V.F. – Fondovalle 

Variante aerea della 
linea 220 kV Rosone – 

Grugliasco 
Compl. Compl. 

Sett-2011 
(EL-258) 

2014 2015 
In data 19 Giugno 2013 l’opera è stata autorizzata dal Ministero 

dello Sviluppo Economico 
 (239/EL-258/187/2013) 

                                                                        
20   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Demolizione  132 kV, 
"Garlasco - Tavazzano 

Est All"21 
Fase 1 Fase 1 2018 2025 

Lungo 
Termine 

 

Demolizione linea a 
132 kV "Mercallo - 

Somma Lombardo" 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Demolizione 132 kV 
"Casorate S. - 

Mercallo" 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Demolizione tratto 
linea 132 kV "Somma 
Lombardo - Vizzola 

Ticino" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Ricostruzione doppia 
terna tratto linee a 132 

kV "Casorate S - 
Mercallo" e "Somma 

Lombardo - Mercallo" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Ricostruzione doppia 
terna raccordi 132 kV 

CP di Somma 
Lombardo delle linee 
"Mercallo - Somma 

Lombardo" e "Somma 
Lombardo - Vizzola 

Ticino" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Demolizione linea 132 
kV "Somma Lombardo 

- Vizzola Ticino" e 
variante aerea 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Demolizione e 
ricostruzione in doppia 

terna tratto inea 132 
kV "Somma Lombardo 
- Vizzola Ticino" e 132 

kV "Malpensa All. - 
Vizzola Ticino" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Variante aerea 220 kV 
"Trino - Vercelli" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Variante aerea 132 kV 
"Fontanetto All-Trino 

CP" 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Variante aerea 132 kV 
"Sannazzaro - 
Groppello All", 

"Alagna - Groppello 
All" e "Alagna - 
Vigevano Est" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Interramento 132 kV di 
"CP Mortara - CP 

Robbio" e "CP Robbio 
- Vercelli" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Variante aerea 132 kV 
"CP Mede - SIT CS SIT 

(Mortara)" 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Interramento 132 kV 
"CP Mortara - SIT CS 

Mortara" 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Variante in cavo 132 
kV “Mercallo – 

Cameri” e demolizione 
220 kV tra “Mercallo-
Cameri” e “Magenta-

Pallanzeno” 

Fase 2 Fase 1 2019 2021 2024 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 

completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 
programmazione temporale delle attività 

Interramento tratto 
132 kV doppia terna 
"Tornavento - dep. 
S.Antonino CS" e 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

                                                                        
21 Riassetto rete 132 kV Comune di Vellezzo e Bellini e Certosa Pavia. 
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"Malpensa CP - 
Turbigo ST" 

Interramento tratto 
linea 132 kV in doppia 
terna "Malpensa CP - 

Turbigo ST" e 
"Tornavento - Turbigo 

Sup All". 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Interramento linea 132 
kV dalla CP di Vercelli 

SUD alla centrale 
ATEL 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Demolizione parziale 
132 kV Edison Novara 

- Nerviano previa 
realizzazione della ri-

chiusura della CP 
Nerviano sulla rete AT 

della Regione 
Lombardia e 

ricollegamento 
dell'impianto di Edison 
Novara (Novel) su rete 

AT novarese 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Variante in cavo per 
l'ingresso alla CP 

Tortona linea a 132 kV 
Tortona - San 
Bartolomeo 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Interramento 132 kV 
"Reno de Medici - 

SARPOM" 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

interramento 
dell'elettrodotto a 132 
kV Borgomanero Nord 

- Borgomanero Est 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Sintesi22 

Investimento sostenuto/stimato: 180 M€/370 M€ 
 

                                                                        
22 Le attività in corso si riferiscono ad opere di razionalizzazione associate all’opera principale già entrata in servizio, conseguenti alla necessità 

di ottemperare a prescrizioni autorizzative e/o concertative quindi non soggette ad Analisi Costi Benefici. 
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Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

6-P   RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato23 

2006  Piemonte Nord 

Descrizione intervento 

 
L’alimentazione del carico della città di Torino avviene, analogamente ad altre grandi realtà urbane, tramite una rete di distribuzione 220 kV, che 
nel corso degli anni, per far fronte alla crescita e allo sviluppo della stessa città è stata sviluppata al fine di migliorarne la qualità, la continuità e la 
sicurezza di esercizio del sistema di trasmissione nell’area urbana di Torino. 
In dettaglio: 
- lungo la ex direttrice 220 kV “Sangone – Martinetto – Pianezza” che attraversa  la città di Torino per l’alimentazione in entra – esce delle CP 

Torino Ovest e Levanna è stata inserita la nuova SE 220 kV di Pellerina a cui si raccordano tutti gli elettrodotti 220 kV in ingresso a Martinetto 
e un nuovo cavo verso una nuova SE di Politecnico; 

- quest’ultima è poi ricollegata tramite cavi 220 kV, opportunamente potenziati, ai nodi di Stura (attraverso l’impianto di To Centro) e di 
Sangone (attraverso gli impianti di To Centro e To sud); 

- sempre dalla SE di Pellerina si diramano due nuove direttrici che collegano la nuova SE con gli impianti di Sangone, attraverso i nodi di To 
Ovest e Salvemini (opportunamente potenziato), e di Grugliasco, attraverso sempre i nodi di To Ovest, Salvemini e la nuova SE di Gerbido. 

In questo modo la parte centrale della città di Torino sarà alimentata attraverso due direttrici 220 kV, di opportuna capacità di trasporto, che 
collegano alcune fra le principali cabine primarie di proprietà del Distributore locale.  
Sempre al fine di aumentare l’efficienza del servizio di trasmissione, riducendo le congestioni e favorendo l’alimentazione, in sicurezza, del carico 
cittadino occorrerà un miglioramento generale dell’anello 220 kV su cui sono inserite le stazioni di trasformazioni della RTN che supportano la parte 
più periferica della città di Torino.  
È previsto il raccordo delle direttrici in cavo a 220 kV “Sangone – Stura” e “Moncalieri – Sangone” (in particolare su quest’ultima è stato effettuato 
un potenziamento) sul versante orientale dell’anello 220 kV e, analogamente, sul versante opposto si procederà a raccordare l’impianto di Pianezza 
alle direttrici comprese fra gli impianti di Rosone e Grugliasco. 
Contestualmente si provvederà all’installazione, sempre presso l’impianto di Pianezza, di una reattanza sulla sezione 220 kV al fine di ottimizzare i 
profili di tensione sulla rete di trasmissione della città, specie nelle ore di basso carico, mentre nella SE di Rosone saranno previste le necessarie 
attività di ampliamento e adeguamento dell’impianto. 
Gli interventi sopra descritti permetteranno, in definitiva, un miglioramento considerevole della rete 220 kV di trasmissione, che però non potrebbe 
essere pienamente sfruttata in assenza di una serie di attività sulla rete sottesa. 
In particolare la rete a 132 kV dell’area Nord – Ovest della provincia di Torino non è pienamente capace di rispondere alle esigenze di esercizio in 
condizioni di sicurezza ed affidabilità, nonché di continuità della fornitura elettrica. Si rende quindi necessario un riassetto generale della stessa rete 
132 kV, sfruttando anche le opportunità derivanti dal potenziamento della trasformazione nella stazione di Biella Est e da alcune attività che 
consentiranno di realizzare un assetto di esercizio più flessibile, con due isole di carico meno estese: una alimentata dalle stazioni di Stura, Pianezza 
e Leynì e l’altra da Châtillon, Rondissone e Biella Est.  
Si prevederanno, quindi, i seguenti interventi: 
- la connessione in entra – esce della CP Lucento alla nuova direttrice a 132 kV “Pianezza – Lucento – Borgaro”, mediante realizzazione di un 

nuovo raccordo; successivamente saranno dismessi l’elettrodotto a 132 kV “Martinetto – Lucento” e l’elettrodotto a 132 kV “Pianezza – Stura”, 
nel tratto tra la CP Lucento e la SE Stura (in occasione della disconnessione dalla RTN della cabina utente Air Liquide) e a seguire saranno 
avviate anche le analisi di fattibilità del potenziamento della linea a 132 kV “Borgaro – Lucento”; 

- la sostituzione nella stazione 220 kV Pianezza dell’ATR 220/132 kV da 160 MVA con un altro da 250 MVA; 
- la realizzazione di un nuovo stallo linea presso la CP di Borgaro (a cura del Distributore locale) per l’eliminazione del T rigido attualmente 

presente sulla linea a 132 kV “Borgaro – Leinì – der. Venaria”, al fine di ottenere gli elettrodotti a 132 kV “Borgaro – Venaria” e “Leinì – Borgaro”; 
- il bypass presso l’impianto Ceat dell’elettrodotto 132 kV “Smat Torino – Cimena” ed il superamento dell’attuale T rigido presente 

sull’elettrodotto 132 kV “Rondissone – Leinì – der.Michelin Stura” attraverso la realizzazione di un breve raccordo all’impianto Ceat; 
- ricostruzione con potenziamento degli elettrodotti 132 kV “Rivoli-Paracca” e “Paracca-der.Metro”. 
Inoltre, per migliorare la producibilità, in condizioni di sicurezza N-1, degli impianti idroelettrici presenti nell’area, sono previsti i seguenti interventi: 
- il raccordo alla CP di Balangero del tratto in uscita da Rosone della linea 132 kV in doppia terna “Rosone – Torino Sud – Ovest”; 
- a cura del distributore la realizzazione delle opere necessarie presso la CP di Balangero per il collegamento dell’attuale linea “Rosone – Sud 

Ovest” (in alternativa si valuterà la realizzazione di uno smistamento 132 kV); 
- ricostruzione secondo gli standard attuali dell’elettrodotto 132 kV “Rosone – Bardonetto”; 
- ricostruzione secondo gli standard attuali dell’elettrodotto 132 kV “Cirié - Leyni”; 
In seguito alle opere sopra descritte, è prevista la dismissione dell’elettrodotto 132 kV “Rosone – TO Sud Ovest” nel tratto compreso fra le stazioni 
di Balangero e TO Sud Ovest e solo a valle della realizzazione della sezione 220 kV e dell’installazione delle necessarie trasformazioni 220/132 kV 
presso l’impianto di Salvemini, consentendo quindi una riduzione dell’impatto ambientale e territoriale degli impianti di trasmissione, anche in 
relazione alla notevole porzione di territorio. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

                                                                        
23   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo Termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 9  6 

Dismissione 31 9 5 

Dismissione e Realizzazione 70 4 1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova stazione 220 
kV Gerbido 

Compl. Compl. 
Gen-2007 

(EL-
099/2007) 

2009 Gen-2011 
In data 10-Ott-2008 l’opera è stata autorizzata (239/EL-99/ 66 

/2008) 
 

Elettrodotto 
Gurgliasco - Gerbido e 

T.981 Gerbido – 
Salvemini” 

Compl. Compl. 

Elettrodotto 220 
kVSalvemini - TO 

Ovest 
Compl. Compl. 

Feb-2008 
(EL-

110/2008) 
2010 Mar-2011 

In data 8-Mag-2009 l’opera è stata autorizzata (239/EL-
110/91/2009) 

Stazione 220 kV 
Salvemini  

Compl. Compl. 
Mag-2008 

(EL-
124/2008 

2009 Feb-2011 
In data 8-Mag-2009 l’opera è stata autorizzata 

(239/EL-124/93/2009) 

Elettrodotto 220 
kVSangone-TO Sud 

Compl. Compl. 
Feb-2008 

(EL-
111/2008) 

2009 Apr-2010 
In data 8-Mag-2009 l’opera è stata autorizzata 

(239/EL-111/92/2009) 

Elettrodotto 220 
kVSangone - 

Salvemini 
Compl. Compl. 

Feb-2008 
(EL-

109/2008) 
2010 Mar-2011 

In data 8-Mag-2009 l’opera è stata autorizzata 
(239/EL-109/90/2009) 

Stazione 220 
kVPellerina 

Compl. Compl. 
Mag-2009 
(EL-158 ) 

2010 Nov-2012 
In data 09-Ago-2010 l’opera è stata autorizzata 

(239/EL-158/111/2010) 

Elettrodotto 220 kV in 
cavo Pellerina-

Levanna 
Compl. Compl. 

Mag-2009 
(EL-159) 

2011 Nov-2012 
In data 2-Set-2010 l’opera è stata autorizzata (239/EL-

159/119/2010) 

Elettrodotto 220 
kVTO Ovest – 

Pellerina 
Compl. Compl. 

Mag-2009 
(EL-161) 

2011 Nov-2012 
In data 2-Set-2010 l’opera è stata autorizzata ( 

(239/EL-161/120/2010) 

Elettrodotto 220 
kVPianezza-Pellerina 

Compl. Compl. 
Giu-2011 
(EL-236) 

2013 Dic-2015 
In data 22-Nov-2012 l’opera è stata autorizzata ( 

(239/EL-236/176/2012) 

Elettrodotto 220 
kVPellerina – 

Martinetto  
Compl. Compl. 

Mag-2009 
(EL-162) 

2011 Nov-2012 
In data 2-Set-2010 l’opera è stata autorizzata 

(239/EL-162/121/2010) 

Elettrodotto 220 
kVPellerina-
Politecnico 

Compl. Compl. 
Mag-2009 
(EL-160) 

2012 Mag-2014 
In data 22-Dic-2010 l’opera è stata autorizzata 

(239/EL-160/135/2010) 

Elettrodotto 220 
kVMartinetto-

Levanna 
Compl. Compl. 

Mar-2011 
(EL-234) 

2013 Dic-2014 
In data 22-Nov-2012 l’opera è stata autorizzata 

(239/EL-234/175/2012) 

Elettrodotto 220 
kVStura- TO Centro 

Compl. Compl. 
22-Set-

2009 
(EL-171) 

2012 Ott-2013 
In data 30-Gen-2011 l’opera è stata autorizzata (239/EL-

171/122/2010-VL1) 

Stazione 220 kV 
Politecnico 

Compl. Compl. 
Mag-2010 
(EL-207) 

2012 Mag-2014 
In data 23-Mag-2012 l’opera è stata autorizzata (239/EL-

207/164/2012) 

Elettrodotto 220 
kVTO Centro- 

Politecnico 
Compl. Compl. 

Mag-2010 
(EL-208) 

2013 Set-2014 
In data 23-Mag-2012 l’opera è stata autorizzata (239/EL-

208/165/2012) 

Elettrodotto 220 
kVPolitecnico-TO Sud 

Compl. Compl. 
Mar-2011 
(EL-237) 

2013 Set-2014 
In data 22-Nov-2012 l’opera è stata autorizzata (239/EL-

237/177/2012) 

Stazione 220 kV di 
Grugliasco 

Compl. Compl. 2010 2010 Gen-2011  
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Raccordi 132 kV alla 
CP Lucento 

Compl. Compl. 
Giu-2011 
(EL-235) 

2012 Nov 2012 
In data 23-Mag-2012 l’opera è stata autorizzata (239/EL-

235/167/2012) 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Riassetto degli 
ingressi delle linee a 

220 kV alla S.E. 
Pianezza T.217 

“Pianezza – 
Moncalieri”, T.231 

“Pianezza – 
Piossasco”, T.233 

“Pianezza – Pellerina”, 
T.254 “Pianezza – 

Torino Nord” 

Fase 5 Fase 5 
Set-2014 
(EL-341) 

2018 2023 In data 7-Ott-2016 l’opera è stata autorizzata  

Razionalizzazione 
Rete Elettrica 220 kV 
della città di Torino - 
Realizzazione della 

tratta in cavo interrato 
a 220 kV del nuovo 
collegamento T.213 

“Pianezza - 
Grugliasco” e dei 

nuovi tratti delle linee 
aeree a 220 kV in 
ingresso alla S.E. 
Pianezza T.216 

“Rosone - Pianezza” e 
T.231 “Piossasco - 

Pianezza” 

Fase 4 Fase 4 
Dic-2015 
(EL-353) 

2019 2023  

Elettr. 132 kV “Rivoli – 
Paracca” 

Fase 3 Fase 1 2018 2021 2025 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 

completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 
programmazione temporale delle attività 

Elettr.132 kV “Paracca 
– der.Metro” 

Fase 3 Fase 1 2018 2021 2025 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 

completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 
programmazione temporale delle attività 

Elettr. 132 kV “Ciriè – 
Leinì” 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Elettr. 132 kV “Rosone 
– Balangero” 

Fase 3 Fase 3 
Giu 

2017/EL381 
2022 2025  

Elettr. 132 kV “Rosone 
– Bardonetto” 

Fase 4 Fase 1 2019 2019 2020 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 

completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 
programmazione temporale delle attività 

Raccordo 220 kV 
“Moncalieri - 

Sangone” alla SE 
Sangone 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Ampliamento e 
adeguamento SE 

Rosone 
Fase 1 Fase 1 2020 2020 2022  

Reattore 220 kV 
Pianezza 

Fase 2 Fase 1 2019 2019 2020 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 

completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 
programmazione temporale delle attività 

Elettr. 220 kV 
Salvemini - Martinetto 

Fase 1  2020 2025 
Lungo 

termine 
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Schema rete 
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Sintesi Analisi Costi Benefici24 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

145 M€ / 210 M€ 

2025, 2030 

IUS 1,7 

VAN 211 M€ 
 

 

                                                                        
24 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
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Stazione 220 kV Novara Sud 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

24-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato25 

2007  Piemonte Nord 

Descrizione intervento 

 
Al fine di migliorare la flessibilità di esercizio, incrementare l’affidabilità e la continuità di servizio dell’area di Novara sarà prevista la ricostruzione 
in doppia sbarra della sezione 220 kV della stazione di Novara Sud. 
 
Note: in relazione al permanere di alcune limitazioni di esercizio nell’area l’intervento è stato pianificato nell’orizzonte di Piano. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2018 2018 2021 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Ampliamento e 
adeguamento SE 220 

kV Novara Sud 
Fase 5 Fase 2 2018 2018 2021  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/6 M€ 

  

                                                                        
25   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Stazione 220 kV San Colombano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

26-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato26 

2014  Liguria Nord 

Descrizione intervento 

 
Presso l’esistente stazione 220/132 kV di S. Colombano, al fine di garantire una maggiore affidabilità all’alimentazione dei carichi afferenti la 
sottostante rete AT, è previsto la ricostruzione in doppia sbarra della sezione 220 kV della stazione. 
 
Note: in relazione al permanere di alcune limitazioni di esercizio nell’area l’intervento è stato pianificato nell’orizzonte di Piano. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2018 2020 2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Ampliamento e 
adeguamento SE 220 
kV di San colombano 

Fase 2 Fase 1 2018 2020 2022 
Riprogrammazione dei lavori in esito a valutazioni tecniche di 

dettaglio 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/10 M€ 

 

  

                                                                        
26   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Elettrodotto 132 kV “Imperia – S. Remo” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

15-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato27 

2005  Liguria Nord 

Descrizione intervento 

Per migliorare la sicurezza e l’affidabilità del servizio della rete 132 kV che alimenta la parte Ovest della costa ligure, è previsto il rinforzo 
dell’esistente direttrice 132 kV tra gli impianti di Imperia e di S. Remo. L’attività sarà realizzata sfruttando la sinergia con la rete ex-RFI, ora di 
proprietà Terna. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI TRANSIOZIONE ENERGETICA 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2025 Lungo termine Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 27 1 1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Direttrice 132 kV 
“Imperia-Arma di 
Taggia-S.Remo” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/7 M€ 

 

  

                                                                        
27   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Elettrodotto 132 kV Magliano Alpi – Fossano e scrocio di Murazzo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

14 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato28 

2003  Piemonte Nord 

Descrizione intervento 

 
Al fine di garantire la sicurezza di esercizio sulla rete a 132 kV del Cuneese sarà realizzata una nuova linea 132 kV tra la stazione di Magliano Alpi e la 
CP di Fossano. L'intervento descritto consentirà anche di ottenere un miglioramento dell’esercizio e delle condizioni di sicurezza della rete a 132 kV 
dell’area. A valle della realizzazione del nuovo elettrodotto si provvederà inoltre allo “scrocio” degli elettrodotti a 132 kV “Fossano – Michelin Cuneo” 
e “Magliano Alpi – Busca”, in località Murazzo, ottenendo così le nuove linee 132 kV “Magliano Alpi – Michelin Cuneo” e “Busca – Fossano”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 15 2  

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo elettrodotto 
Magliano Alpi – 

Fossano 
Fase 3 Fase 3 

Dic-2013 
(EL-322) 

2020 2022  

Scrocio loc. Murazzo Compl. Compl. 
Ago-2005 

(EL-
025/2005) 

2017 2017 
In data 26-Gen-2012 l’opera è stata autorizzata 

(239/EL-25/20/2007-PR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
28   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Schema rete 

  
Assetto Attuale 

 
Assetto futuro 

 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 1,3 M€/10 M€ 

 

Busca

Fossano

Magliano Alpi

Michelin
Cuneo

S.Rocco

Cuneo
S.Giacomo

Loc. Murazzo

Busca

Fossano

Magliano Alpi

Michelin
Cuneo

S.Rocco

Cuneo
S.Giacomo

Loc. Murazzo
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 Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

7 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato29 

2004  Piemonte Nord 

Descrizione intervento 

La rete a 132 kV che alimenta l’area compresa fra le province di Asti e di Alessandria, presenta alcune limitazioni all’esercizio, dovute in particolare 
alla limitata magliatura della stessa alla portata limitata di alcune linee presenti nell’area in esame.Al fine quindi di ottimizzare il più possibile 
l’infrastruttura esistente, si procederà alla rimozione dei vincoli di portata dei seguenti elettrodotti 132 kV: 

• “Bistagno – Canelli” 

• “Incisa-Montegrosso” 

• “Asti Sud-Montegrosso”  

• “Asti Nord-Asti Sud” 

• “Balzola – Valenza”. 
Contestualmente, al fine di migliorare la flessibilità di esercizio (specie in corrispondenza di condizioni climatiche/ambientali non ottimali) di 
alcune delle utenze presenti nell’area, si valuterà, di concerto con il Distributore l’installazione di un appositi dispositivi presso l’impianto di 
Villanova. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 71 3 1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elett.132 kV Bistagno-
Canelli 

Fase 5 Fase 5 2013 2014 2021 
La riprogrammazione della data di completamento dovuta a 

verifiche puntuali tecnico impiantistiche 

Elett.132 kV  
Incisa-Montegrosso 

Fase 1 Fase 1 2019 2019 2021  

Elettr. 132 kV  
Asti Sud-Montegrosso 

Fase 5 Fase 5 2016 2016 2021  

Elettr. 132 kV  
Asti Nord-Asti Sud 

Fase 5 Fase 5 2017 2017 2020  

Elettr. 132 kV Balzola-
Valenza 

Fase 5 Fase 5 2013 2014 2020 
La riprogrammazione della data di completamento dovuta a 

verifiche puntuali tecnico impiantistiche 

Installazione 
dispositivi automatici 
presso CP Villanova 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine  
Lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 8 M€/12 M€ 

                                                                        
29   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

10–P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato30 

2007  Liguria Nord 

Descrizione intervento 

 

La rete di trasmissione a 132 kV della città di Genova è caratterizzata, ad oggi, da alcuni vincoli all’esercizio, in particolare nella porzione di rete fra 
gli impianti di Erzelli e Canevari, dove si collocano buona parte delle cabine primarie che alimentano l’area metropolitana e fra gli impianti di 
Molassana, Canevari e Borgoratti, dove sono invece presenti limitazioni di esercizio che possono comportare una riduzione dei margini di sicurezza. 

Sono pertanto in programma una serie di interventi di riassetto e potenziamento della rete, finalizzati a garantire una maggiore continuità di 
alimentazione dei carichi metropolitani e migliorare la sicurezza ed affidabilità dell’alimentazione dei carichi cittadini fra i quali: 
- la realizzazione di un nuovo collegamento in cavo fra i nodi di Genova T. ed Erzelli, e il potenziamento dell’attuale direttrice 132 kV “Genova 

T. – Quadrivio”; 
- il potenziamento dei collegamenti “Borgoratti – Molassana”, “Molassana – Canevari” 

- Eliminazione collegamento Dogali NK – Canevari e realizzazione nuovo collegamento in cavo Dogali-Canevari 

- Eliminazione T-rigido Quadrivio e realizzazione collegamento diretto Morigallo - Quadrivio con potenziamento tratto ingresso a Quadrivio 

- Interramento tratto di elettrodotto Genova T. - Dogali 

- Realizzazione collegamento diretto Genova T. – Dogali 

- Potenziamento elettrodotto 132 kV Morigallo - Molassana 

In aggiunta, sempre al fine di garantire una copertura della domanda con maggiori margini di adeguatezza, saranno potenziate le trasformazioni 
presenti nella SE Erzelli, con contestuale adeguamento della stessa stazione. 
Sarà valutata, inoltre, l’opportunità di ottimizzare, attraverso la sinergia con la ex rete RFI (ora di proprietà Terna), l’impatto dell’infrastruttura 
elettrica nell’area di Genova. In particolare di concerto con il Distributore sarà studiato il collegamento diretto dell’impianto RFI Trasta in antenna 
sull’omonima CP e successiva demolizione dell’attuale linea “Erzelli – RFI Trasta”. 
 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo Termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Protocollo di intesa del 19/11/18 firmato da CDP, Terna, Snam, 

Fincantieri, FS e dalle istituzioni territoriali 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 11  7 

Dismissione 15  6 

Dismissione e Realizzazione 15  7 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Genova T – Quadrivio 

Compl. Compl. Ago-2006 2008 2010 
In data 10-Ott-2007 l’opera è stato autorizzata (239/EL-66/ 41 

/2007) 

                                                                        
30   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Elettrodotto 132 kV 
Genova T-Canevari 

(EL-
066/2006) 

2011 

Elettrodotto 132 kV 
Genova T – Iren 

Compl. 
 

Fase 4 
 

3- Sett-
2015 

 (EL 350) 
2017 

2018 

In data 22-Novembre 2016 l’opera è stato autorizzata 239/EL-350/ 
242 /2016) 

La nuova previsione di anticipo della tempistica di 
completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 

programmazione temporale delle attività 

Nuovo collegamento 
in cavo 132 kV Genova 

T – Erzelli 

Fase 5 
 

2025 
In data 22-Novembre 2016 l’opera è stato autorizzata 239/EL-350/ 

242 /2016) 

Elettrodotto 132 kV 
Molassana – Canevari 

Fase 5 Fase 5 2017 2017 2025  

Elettrodotto 132 kV 
Molassana – 

Borgoratti 
Fase 3 Fase 3 

Lug 2017 
 (EL 380) 

2020 2025  

SE Erzelli, 
ipotenziamento 
trasformazioni 

Fase 2 Fase 1 2019 2019 2025  

Potenziamento ele. 
132 kV Morigallo - 

Molassana 
Fase 1 Fase 1 2020 2025 

Lungo 
Termine 

Riprogrammazione delle attività in relazione al contesto socio 
ambientale 

Eliminazione 
collegamento Dogali 

NK – Canevari e 
realizzazione nuovo 

collegamento in cavo 
Dogali-Canevari 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
Riprogrammazione delle attività in relazione al contesto socio 

ambientale 

Eliminazione T-rigido 
Quadrivio e 

realizzazione 
collegamento diretto 
Morigallo - Quadrivio 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
Riprogrammazione delle attività in relazione al contesto socio 

ambientale 

Realizzazione 
collegamento diretto 
Genova T. – Dogali 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
Riprogrammazione delle attività in relazione al contesto socio 

ambientale 

Interramento tratto di 
elettrodotto Genova 
T. - Dogali 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
Riprogrammazione delle attività in relazione al contesto socio 

ambientale 

Schema rete 
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Sintesi Analisi Costi Benefici31 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

19 M€ / 70 M€ 

2025, 2030 

IUS 1,4 

VAN 36 M€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
31 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
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Potenziamento rete 132 kV tra Novara e Biella 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

13 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato32 

Piano triennale di sviluppo 2003-
2005 

 Piemonte Nord 

Descrizione intervento 

 
Al fine di migliorare l'affidabilità del servizio e garantire la sicurezza di esercizio della rete a 132 kV nelle province di Novara e Biella, in aggiunta a 
quanto già realizzato sull’elettrodotto “Cerreto Castello – Biella Est” si provvederà al potenziamento delle linee 132 kV “Borgoticino – Arona” e 
“Borgomanero Nord – Bornate”. 
Gli interventi consentiranno di incrementare flessibilità di esercizio della rete a 132 kV compresa tra le stazioni di Mercallo, Novara Sud e Biella e di 
sfruttare con margini di sicurezza maggiori la produzione idroelettrica della Val d’Ossola verso l’area di carico del biellese. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 29 7 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Potenziamento 
elettrodotto 132 kV 
Borgomanero Nord-

Bornate 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Potenziamento 
elettrodotto 132 kV 
Borgoticino-Arona 

Fase 2 Fase 1 2019 2020 2025  

Potenziamento 
elettrodotto 132 kV 

Cerreto Castello-Biella 
Est 

Compl. Compl. 
Feb-2008 
(EL-118) 

2012 2013 
In data 22-Nov-2012 l’opera è stata autorizzata (239/EL-

118/173/2012) 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

8 M€/16M€ 

Scenario ST  2025, 2030  Scenario ST  2025, 2030  

IUS 1,3   IUS 1,3   

VAN 5 M€   VAN 5 M€   
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Benefici Totali di sistema 

 
 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3a- Riduzione ENF 2 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3a- Riduzione ENF 2 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3a
100%

B3a
100%
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Rete Sud Torino 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

18-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato33 

2010  Piemonte Nord 

Descrizione intervento 

La rete 132 kV a Sud di Torino, è caratterizzata, a oggi, da importanti limitazioni all’esercizio, in particolare nell’area compresa fra la stazione di 
Piossasco e la zona Sud – Ovest del Piemonte. Pertanto, in aggiunta ai lavori già previsti sulle linee “Casanova – Poirino – Villanova” e “Villanova – 
Villafranca”, saranno rimosse le attuali limitazioni alla portata sulle direttrici 132 kV “Piossasco – Airasca – SKF Airasca – Stella”e “Casanova – 
Valpone - Castagnole”. 
Tali interventi consentiranno, una volta completati, un sensibile miglioramento della flessibilità e qualità del servizio. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2025 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 37   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 

kV “Villanova - 
Villafranca” 

Compl. Fase 5 2013 2014 2018  

Rimozione limitazioni 
della direttrice 132 kV 
“Casanova – Poirino - 

Villanova” 

Compl. Compl. 2012 2013 2014  

Rimozione limitazioni 
della direttrice 132 kV 
“Casanova-Valpone 

Compl. Compl. 2014 2015 2015  

Rimozione limitazioni 
della direttrice 132 kV 
Valpone- Castagnole” 

Fase 2 Fase 2 2020 2020 2025  

 
Rimozione limitazioni 
della direttrice 132 kV 
“Piossasco – Airasca – 
SKF Airasca – Stella” 

Fase 2 Fase 2 2020 2020 2025  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 3 M€/11 M€ 
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Rete Cuneo - Savona 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

19-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato34 

2010  Piemonte/Liguria Nord 

Descrizione intervento 

 
La porzione di rete tra le province di Cuneo e Savona presenta, ad oggi, alcuni vincoli alla trasmissione nell’area compresa fra la stazione di Magliano 
e l’area di carico Ligure, che non consentono, in alcune condizioni di rete, un esercizio con adeguati margini di sicurezza. Pertato al fine di 
incrementare la qualità del servizio è prevista la rimozione di tali limitazioni sugli elettrodotti 132 kV “Magliano – Carrù”, “Carrù – Ceva” e “Ceva – 
Cairo”. 
 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 39 2  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 
kV “Magliano-Carrù” 

Compl. Compl. 2014 2014 2015  

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 

kV “Carrù-Ceva” 
Fase 5 Fase 5 2017 2017 2022  

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 

kV “Ceva-Cairo” 
Fase 5 Fase 5 2017 2017 2021  

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

4 M€/15 M€ 

Scenario ST  2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 1,5   IUS 1,5   

VAN 8 M€   VAN 8 M€   
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Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3a- Riduzione ENF 2 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3a- Riduzione ENF 2 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3a
100%

B3a
100%
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Rete 132 kV provincia di Aosta 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

25-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato35 

2017  Valle d’Aosta Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire un adeguato livello di affidabilità e flessibilità di esercizio nella rete 132 kV dell’area di Aosta, sarà superata l’attuale gestione a 
tre estremi nei tratti “Rhins – Signayes – Aosta Ovest” e “Ponte Pietra – Preoil Pollai all. – Nus all.”. gli interventi garantiranno un sensibile 
miglioramento della gestione,  sicurezza di alimentazione dei carichi locali. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2019 2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Interventi presso 
Signayes all. Fase 4 Fase 1 2019 2019 2019 

La nuova previsione di anticipo della tempistica di 
completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 

programmazione temporale delle attività 

Interventi presso 
Preoil Pollai all. 

Fase 1 Fase 1 
2020 2020 2020 

La nuova previsione di anticipo della tempistica di 
completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 

programmazione temporale delle attività 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/1 M€ 
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Stazione 132 kV Novara Est 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

155-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato36 

2018  Piemonte Nord 

Descrizione intervento 

A seguito della possibile dismissione della stazione 132 kV di Novara est di proprietà di Edison, si rende necessaria la realizzazione di una nuova 
stazione 132 kV a cui saranno opportunamente raccordate le linee esistenti dell’area, al fine di mantenere adeguati i livelli di sicurezza e flessibilità 
di esercizio. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 Lungo termine 

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 132 kV Novara Est e 
raccordi 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/8 M€ 
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Nuova interconnessione 132 kV "Nava – S. Dalmas" 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

160-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato37 

2018  Liguria Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo dell’esistente linea d’interconnessione 66 kV fra gli impianti di Nava (IT) e S.Dalmas (FR), e di migliorare nel 
contempo la qualità del servizio dell’area Ovest della Liguria, specie a fronte dei fenomeni di “neve-umida”, sarà studiata, di concerto con il 
gestore di rete francese, il riclassamento e il potenziamento dello stessa linea. 
Saranno contestualmente valutati gli interventi di adeguamento necessari presso lo stesso impianti di Nava, di proprietà del distributore, e gli 
elettrodotti a monte della stessa cabina primaria. 
Successivamente, in una seconda fase, sarà esaminata la possibilità di utilizzo di dispositivi di regolazione dei flussi, che potranno garantire, in 
funzione anche della disponibilità della rete francese, un ulteriore incremento della capacità di scambio fra le due nazioni. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 11 6  

Dismissione 11 6  

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
"Nava – S. Dalmas" 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/10 M€ 
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Stazione 132  kV Villadossola 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

159-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato38 

2018  Piemonte Nord 

Descrizione intervento 

 
Al fine di poter garantire maggiori margini di affidabilità e sicurezza sarà adeguata la stazione 132 kV di Villadossola. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2020 2025 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento 
stazione 132 kV 
Villadossola 

Fase 1 Fase 1 2020 2020 2025  

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/1 M€ 
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Stazione 220  kV Villeneuve 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

158-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato39 

2018  Valle d’Aosta Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire maggiori margini di sicurezza per l’alimentazione del carico locale sarà installato presso la stazione a 220 kV di Villeneuve un 
secondo ATR 220/132 kV 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2020 2025 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova trasformazione 
220/132 kV Villeneuve 

Fase 1 Fase 1 2020 2020 2025  

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/3 M€ 
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 Schede interventi in valutazione Area Nord Ovest 

Elettrodotto 132  kV Mercallo-Cameri 

Cod. 12-S 

Nell’ottica di garantire il pieno sfruttamento della direttrice a 132 kV Mercallo – Cameri – Galliate che alimenta i 

carichi presenti nell’area di Novara, e rimuovere i vincoli di trasporto degli attuali collegamenti, sarà ricostruito 

l’elettrodotto 132 kV Mercallo – Cameri incrementando la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio. 

Motivazioni: Le attività saranno ricomprese nell’ambito della razionalizzazione connessa all’elettrodotto 380 kV “Trino 

– Lacchiarella” 

Elettrodotto 380 kV Casanova – Asti – Vignole 

Cod. 7-S 

Le attività prevedono il riclassamento a 380 kV dell’attuale elettrodotto a 220 kV “Casanova – Vignole”, al quale 

sarà connessa in entra-esce una nuova stazione di trasformazione 380/132 kV nell’area di Asti.  

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Elettrodotto 380 kV 

Casanova – Asti – Vignole e sviluppi di rete nelle province di Asti ed Alessandria”. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, all’incertezza sulla 

fattibilità e ad alternative offerte da nuove soluzioni tecnologiche, l’attività non assume carattere prioritario 

nell’orizzonte di Piano. 

Razionalizzazione rete 132 kV tra Val d'Aosta e Piemonte 

Cod. 11-S  

Le attività previste nell'area compresa tra le C.li di Pont Saint Martin e Quincinetto e la stazione di Montestrutto, 

comprendono: 

- la ricostruzione delle linee a 132 kV "C.le Pont Saint Martin – Quincinetto" e "C.le Pont Saint 
Martin – Montestrutto", utilizzando il tracciato di quest’ultima; 

- la realizzazione di due brevi raccordi alla stazione di Quincinetto delle linee a 132 kV "Verres – Quincinetto – der. 
Hone" e "C.le Pont Saint Martin – Quincinetto”; 

- la demolizione delle linee non più utilizzate nel nuovo assetto di rete (“C.le Pont Saint Martin – Quincinetto" e il 
tratto di accesso a Montestrutto della linea "C.le Pont Saint Martin – Montestrutto"). 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 

assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Stazione 380 kV Castelnuovo 

Cod. 20-S  

Le attività prevedono l’installazione di una nuova macchina 380/132 kV e la realizzazione di un nuovo sistema 132 kV 

in doppia sbarra per consentire l’esercizio a sbarre separate presso la SE 380/132 kV di Castelnuovo. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 

assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Stazione 380 kV S. Colombano 

Cod. 9-S  

L’intervento prevede la ricostruzione in doppia sbarra 380 kV dell’attuale sezione 220 kV della stazione di S. 

Colombano (GE), predisponendola per la connessione alla vicina linea 380 kV “Vignole – La Spezia”.  

Motivazioni:In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni e all’incertezza sulla 

fattibilità, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 
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Razionalizzazione Valle d’Aosta 

Cod. 5-S     

Le attività prevedono la ricostruzione della direttrice a 220 kV "Avise – Villeneuve – Châtillon". 

L’intervento prevede inoltre interventisullarete 132 kV, in particolare: 

- la nuova stazione 220/132 kV denominata Nus, connessa in entra-esce alla futura direttrice in cavo interrato tra 
la futura SE 132 kV Pollein e la SE Fenis; 

- la nuova stazione di smistamento 132 kV denominata Pollein, connessa in entra-esce alla futura direttrice tra SE 
Villeneuve e la futura SE Nus; 

- la nuova direttrice 132 kV tra gli impianti di Villeneuve e Fenis; 
- il potenziamento degli ATR 220/132 kV presso gli impianti di Châtillon, Villeneuve e Valpelline.  

Motivazioni: In relazione alla variazione delle condizioni al contorno (con particolare riferimento alla ridefinizione delle 

priorità dei progetti di interconnessione alla frontiera Nord italiana), l’attività non assume carattere prioritario 

nell’orizzonte di Piano. 

Elettrodotti 132 kV “Vetri Dego – Spigno” e “Bistagno – Spigno” 

Cod. 16-S  

L’intervento prevede il potenziamento degli elettrodotti a 132 kV “Vetri Dego – Spigno” e “Bistagno – Spigno”. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 

assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino 

Cod. 6-S 

In merito alle attività previste all’interno dell’intervento di “Razionalizzazione rete 220 e 132 kV provincia di Torino” 

le seguenti attività sono poste in valutazione: 

- ricostruzione secondo gli standard attuali dell’elettrodotto 132 kV “Crot-Fucine-der.Lemie”; 
- ricostruzione secondo gli standard attuali dell’elettrodotto 132 kV “Fucine-Funghera”; 
- ricostruzione secondo gli standard attuali dell’elettrodotto 132 kV “Crot-Eni SpA-der.Lemie”; 
- lo scrocio degli elettrodotti 132 kV "ENI SpA-Leynì” e “Ciriè-Venaria”, (ottenendo i due nuovi collegamenti a 132 kV “ENI SpA-Venaria” e 

”Ciriè-Leynì”) ed il potenziamento del tratto compreso tra l’impianto ENI SpA e l’attuale punto di incrocio delle linee. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 

assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano.  
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 Schede Area Nord Ovest degli adempimenti ai sensi dell’art. 32 della legge 99/09 e s.m.i. 

Incremento della capacità di interconnessione con la Francia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

2 - I 2.5.1 21  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Piemonte Nord - Francia 

Descrizione intervento 

 
L’intervento è previsto ai sensi dell’articolo 32 della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in 
materia di energia”.  
Il progetto prevede la realizzazione lato Italia di un bipolo HVDC tra il nodo di Piossasco (IT) e il confine di Stato, parte italiana di un modulo del 
collegamento Piossasco – Grande Ile. 
In data 6 Aprile 2017 la società veicolo Piemonte Savoia Srl (PI.SA.) ha ricevuto dal MISE la notifica di esenzione (della durata di 10 anni e per una 
capacità di importazione e esportazione pari a 350 MW), tenuto conto del Decreto MISE 20/07/2016 e del parere positivo rilasciato dalla 
Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 714/2009. 
In attuazione della legge 99/2009, in data 4 Luglio 2017 il Gruppo Terna e il consorzio che raggruppa imprese private cosiddette "energivore" hanno 
sottoscritto i contratti di mandato per la realizzazione (EPC) e per l’esercizio e manutenzione (O&M) del collegamento privato40.  
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

L’interconnector Italia-Francia verrà realizzato in sinergia con 
l’intervento relativo alla nuova interconnessione pubblica HVDC 

Piossasco – Grand’lle 
 

Impatti territoriali41 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 132,02 19,06 15,30 

Dismissione 42,61 16,37 2,87 

Dismissione e Realizzazione 26,77 2,44 1,90 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Grande’lle – Piossasco Fase 5 Fase 5 
16/10/2009 

(EL-177) 

2015 2020 Cause di forza maggiore, che hanno reso non percorribile parte 
della viabilità della Valle, hanno richiesto la riprogrammazione dei 

lavori di posa sulla sede autostradale 
SE conversione 
Piossasco 

Fase 5 Fase 5 2015 2020 

Sintesi  

 
Investimento sostenuto Investimento stimato:  

215 M€ / 415 M€ 
   

Capacità convenzionale in esenzione: 350 MW 

  

 

                                                                        
40 La sottoscrizione dei contratti di mandato è avvenuta alla stipula dell’Accordo Quadro, con cui la Società veicolo Piemonte Savoia Srl è stata 

ceduta dal Gruppo Terna al Consorzio.  
41 Gli indicatori di impatto territoriale sono riferiti al totale dell’interconnessione Italia-Montenegro e non solo al perimetro interconnector 
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5.2. AREA NORD 

 
 

 Bilanci regionali (produzione, consumi e scambi) Area Nord 

Lombardia 

Il fabbisogno di energia elettrica della Regione Lombardia per l’anno 2017 è stato pari a circa 68,8 TWh, in aumento 
di circa il 3,2% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i consumi, la quota maggiore è rappresentata dal 
settore industriale, che da solo copre circa la metà della domanda (49%), seguono il terziario (31%), il domestico 
(17%), l’agricoltura (1%) e la trazione ferroviaria (1%). 

 

La produzione netta regionale registra un aumento del 9,6% rispetto al 2016. In particolare, nel 2017 si registra un 
notevole incremento della produzione termoelettrica (+17,1%) ed il calo della produzione da fonte idroelettrica (-
11,2%); la fonte fotovoltaica cresce di circa il 7%. Non potendo garantire il fabbisogno di energia elettrica con la 
propria produzione interna, la Regione si conferma deficitaria con un import di circa 20 TWh dall’estero e di circa 4 
TWh dalle regioni confinanti. 
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 Schede interventi pianificati Area Nord 

 

Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

4-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato42 

2004  Piemonte/Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Nei termini stabiliti e con le modalità definite negli accordi sottoscritti con gli Enti Locali a valle dell’autorizzazione conseguita in data 17 novembre 
2010 ai sensi della legge 239/04 dell’elettrodotto 380 kV “Trino-Lacchiarella”, entrato in servizio nel gennaio 2014, sono previsti una serie di 
interventi di razionalizzazione, finalizzati anche a minimizzare la presenza di infrastrutture nel territorio. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 69 19 3 

Dismissione 80 19 6 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 380 kV 
Trino - Lacchiarella 

Compl. Compl. 
Feb-2009 
(EL-147) 

2010 2014 
In data 17 Novembre 2010 è stato autorizzato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico il nuovo collegamento 380 kV  in d.t.Trino– 

Lacchiarella (239/EL-147/130/2010) 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Variante aerea 
dell'elettrodotto a 380 

kV Baggio - Pieve 
Albignola nell'ambito 

del territorio del 
Comune di Gudo 

Visconti  

Compl. Fase 5 
Feb-2015 

(EL-345) 
2018 2018 

In data 31/07/2017 è stata conseguita l’autorizzazione 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 

completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 
programmazione temporale delle attività 

Riassetto delle linee 
esistenti nella Val 

Formazza mediante 
variante aerea delle 
due linee a 220 kV 

Ponte V.F. - Verampio 
Fase 3 Fase 3 

Sett-2011 
(EL-275) 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Interramento della 
linea a 132 kV Ponte 

V.F. – Fondovalle 

                                                                        
42Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Variante aerea della 
linea 220 kV Rosone – 

Grugliasco 
Compl. Compl. 

Sett-2011 
(EL-258) 

2014 2015 
In data 19 Giugno 2013 l’opera è stata autorizzata dal Ministero 

dello Sviluppo Economico 
 (239/EL-258/187/2013) 

Demolizione132 kV, 
"Garlasco - Tavazzano 

Est All"43 
Fase 1 Fase 1 2018 2025 

Lungo 
Termine 

 

Demolizione linea a 
132 kV "Mercallo - 

Somma Lombardo"  
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Demolizione 132 kV 
"Casorate S. - 

Mercallo"  
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Demolizione tratto 
linea 132 kV "Somma 
Lombardo - Vizzola 

Ticino"  

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Ricostruzione doppia 
terna tratto linee a 132 

kV "Casorate S - 
Mercallo" e "Somma 

Lombardo - Mercallo" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Ricostruzione doppia 
terna raccordi 132 kV 

CP di Somma 
Lombardo delle linee 
"Mercallo - Somma 

Lombardo" e "Somma 
Lombardo - Vizzola 

Ticino"  

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Demolizione linea 132 
kV "Somma 

Lombardo - Vizzola 
Ticino" e variante 

aerea 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Demolizione e 
ricostruzione in 

doppia terna tratto 
inea 132 kV "Somma 
Lombardo - Vizzola 

Ticino" e 132 kV 
"Malpensa All. - 
Vizzola Ticino" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Variante aerea 220 kV 
"Trino - Vercelli" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Variante aerea 132 kV 
"Fontanetto All-Trino 

CP" 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Variante aerea 132 kV 
"Sannazzaro - 

GroppelloAll", "Alagna 
- GroppelloAll" e 

"Alagna - Vigevano 
Est" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Interramento 132 kV 
di "CP Mortara - CP 

Robbio" e "CP Robbio 
- Vercelli" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Variante aerea 132 kV 
"CP Mede - SIT CS SIT 

(Mortara)"  
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Interramento 132 kV 
"CP Mortara - SIT CS 

Mortara" 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Variante in cavo 132 
kV “Mercallo – 

Cameri” e demolizione 
220 kV tra “Mercallo-

Fase 2 Fase 1 2019 2021 2024 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 

completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 
programmazione temporale delle attività 

                                                                        
43Riassetto rete 132 kV Comune di Vellezzo e Bellini e Certosa Pavia. 
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Cameri” e “Magenta-
Pallanzeno”  

Interramento tratto 
132 kV doppia terna 
"Tornavento - dep. 
S.Antonino CS" e 

"Malpensa CP - 
Turbigo ST" 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Interramento tratto 
linea 132 kV in doppia 
terna "Malpensa CP - 

Turbigo ST" e 
"Tornavento - Turbigo 

SupAll". 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Interramento linea 132 
kV dalla CP di Vercelli 

SUD alla centrale 
ATEL 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Demolizione parziale 
132 kV Edison Novara 

- Nerviano previa 
realizzazione della ri-

chiusura della CP 
Nerviano sulla rete AT 

della Regione 
Lombardia e 

ricollegamento 
dell'impianto di Edison 
Novara (Novel) su rete 

AT novarese 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Variante in cavo per 
l'ingresso alla CP 

Tortona linea a 132 kV 
Tortona - San 
Bartolomeo 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Interramento 132 kV 
"Reno de Medici - 

SARPOM" 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Interramento 
dell'elettrodotto a 132 
kV Borgomanero Nord 

- Borgomanero Est 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Sintesi44 

Investimento sostenuto/stimato: 180 M€/370 M€ 

                                                                        
44Le attività in corso si riferiscono ad opere di razionalizzazione associate all’opera principale già entrata in servizio, conseguenti alla necessità 

di ottemperare a prescrizioni autorizzative e/o concertative quindi non soggette ad Analisi Costi Benefici. 
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Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

8 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato45 

2007/2013 Tab.1 Piemonte/Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di consentire l’utilizzo della piena capacità di trasporto e di conseguenza il pieno sfruttamento in sicurezza dell’import dalla frontiera Nord-
Ovest, saranno superati gli attuali vincoli di portata presenti sulla rete 380 kV dell’area. 
In particolare, in aggiunta a quanto già fatto sull’elettrodotto “Vignole – La Spezia”, saranno rimosse le limitazioni sulle linee: 

• “Rondissone-Trino”; 

• “Vignole-Vado”; 

• “Lacchiarella-Chignolo Po”. 
Contestualmente sarà esaminata la necessità di intervenire sulla rete 220 kV presente nell’area. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Interconnessione Italia – Francia(cod. 3-p)  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 6   

Dismissione 6   

Dismissione e Realizzazione 101 5  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Lacchiarella – 
Chignolo Po 

Compl. Fase 5 
Gen-2016 
(EL-359) 

2017 Compl. 
La riprogrammazione della data di completamento dovuta a 

verifiche puntuali tecnico impiantistiche  

Rondissone-Trino Compl. Compl. 2016 2016 2017  

Vignole – La Spezia Compl. Compl. 2013 2013 2015  

Vignole - Vado Compl. Fase 5 2017 2018 Compl. 
La riprogrammazione della data di completamento dovuta a 

verifiche puntuali tecnico impiantistiche 

Sintesi Analisi Costi Benefici46 

Investimento sostenuto/stimato Benefici 

83 M€/91 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 4-4 

VAN 330-324 M€ 

Sensitivity Analisi Costi Benefici4748 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

83 M€/91 M€ 

2020, 2025, 2030 

IUS 9,5-8,3 

VAN 929-796 M€ 

                                                                        
45Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
46 46 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle ultime stime. 
47 L’ analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell’intervento con vista del solo consumatore. 
48Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

85 

85 

85 

Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

104 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato49 

2010  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
Nell’ottica di incrementare l’efficienza della rete elettrica che alimenta il carico della città di Brescia, l’elettrodotto 220 kV “Cassano – Ric. Ovest 
BS” sarà riclassato a 380 kV tra le stazioni di Cassano e di Chiari. Al fine di migliorare i margini di sicurezza e affidabilità dell’alimentazione della rete 
220 kV della Lombardia è previsto l’ammazzettamento delle doppie terne 220 kV Cassano – Ric. Sud e Grosio/Premadio – Ric. Sud con successiva 
modifica dell’assetto rete della S/E Cassano. L’intervento garantirà un migliore dispacciamento della produzione elettrica della Lombardia, 
aumentando così i margini di sicurezza e affidabilità dell’alimentazione. 
L’opera sarà realizzata in sinergia con il nuovo collegamento autostradale Brescia – Bergamo – Milano, garantendo un consumo più efficiente del 
suolo rispetto alla realizzazione delle nuove infrastrutture. 
A valle della realizzazione del nuovo collegamento 380 kV sarà possibile declassare a 132 kV il rimanente tratto tra la stazione di Chiari e l’impianto 
di Ric.Ovest BS. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2022 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 67  1 

Dismissione 55  1 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 380 kV 
Cassano-Chiari 

Fase 3 Fase 3 
Dic-2013 
(EL-326) 

2020 2022  

Ampliamento SE 
Chiari 

Compl. Compl. 
Lug-2013 
(EL-311) 

Mar-2014 2016 
In data 25-Mar-2014 l’opera è stata autorizzata 

(239/EL-311/203/2014) 

Raccordi 220kV alla 
S/E Cassano della 

Grosio/Premadio- Ric. 
Sud 

Fase 1 Fase 1 2020 2020 2020  

                                                                        
49Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Schema rete 

Assetto iniziale 

 

Lavori programmati 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici50 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

15 M€/61 M€ 

2025,2030 

IUS 1,3-1,3 

VAN 20-21M€ 

                                                                        
50Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
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Elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der.Premadio 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

106 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato51 

2010  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
Al fine di incrementare l’affidabilità del servizio elettrico e di garantire un migliore sfruttamento della produzione idroelettrica dell’Alta Valtellina, 
sarà rimossa la derivazione rigida dell’impianto di Premadio sulla direttrice 220 kV Glorenza – Villa di Tirano, e contestualmente sarà valutata 
l’opportunità di rivedere l’assetto delle direttrici di trasmissione sottese alla stessa stazione di Premadio. 
Saranno contestualmente previste attività di adeguamento dell’impianto di Premadio al fine di garantire una maggiore flessibilità di esercizio. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2018 2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
In data 13 novembre 2009 con delibera comunale n.35 è stato 

approvato il Protocollo d’Intesa con il comune di Valdidentro per 
l’intervento in questione. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 4  1 

Dismissione 2   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo raccordo 220 
kV in S/E Premadio 

Fase 5 Fase 4 10-Ago-
2015 

(EL-349) 
2018 2022 

In data 20/06/2017 l’opera è stata autorizzata 
(239/EL-349/251/2017) Nuovo stallo 220 kV in 

S/E Premadio 
Fase 5 Fase 4 

Ampliamento e 
adeguamento S/E 220 

kV Premadio 
Fase 4 Fase 2 2018 2019 2022  

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2,7 M€/ 18 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 1,8  IUS 1,8  

VAN 17 M€  VAN 17 M€  
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Benefici Totali di sistema 

 
  

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite <1 B2a 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 1 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 210 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 2 B2a 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 1 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 390 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2a

27%

B7 

73%

B2a
74%

B7 
26%
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Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

113 – P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato52 

2006 Tab.1 Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
Nei termini stabiliti e con le modalità definite negli accordi sottoscritti con gli Enti Locali a valle dell’autorizzazione conseguita in data 13 Novembre 
2009 ai sensi della legge 239/04 della direttrice 380 kV Chignolo Po-Maleo, entrato in servizio nel dicembre del 2011, sono previsti una serie di 
interventi finalizzati anche a minimizzare la presenza di infrastrutture nel territorio. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 12   

Dismissione 29  4 

Dismissione e Realizzazione 23  5 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 380 
kVChigolo Po-Maleo 

Compl. Compl. Feb-2008 
(EL-

108/2008) 
2010 2011 

In data 13-Nov-2009 è stata autorizzata l’opera (239/EL-
108/101/2009) SE Chignolo Po Compl. Compl. 

SE Maleo Compl. Compl. 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

S. Rocco – Miradolo 
 

Fase 3 Fase 3 
Feb-2012 
(EL-282) 

2022 2025  
Casalpusterlengo – 

S.Rocco 

Casalpusterlengo-UT 
Lever 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

SE 220 Tavazzano Fase 5 Fase 5 

Lug-2010 
(EL – 204) 

 

2015 2019 

In data 22-Nov-2012 l’opera è stata autorizzata 

raccordi 220kV in cavo 
nel comune di 
Tavazzano con 

Villavesco 

Fase 5 Fase 5 2018 2019 

Tavazzano Est-
Sarmato n.221 

Fase 5 Fase 5 2018 2021 

Tavazzano Est-
Tavazzano n.222 

Fase 5 Fase 5 2018 2021 

Tavazzano Est-Cesano 
n.223 

Fase 5 Fase 5 2018 2021 

Tavazzano-Tavazzano 
Ovest-Cassano n.276 

Compl. Fase 5 
2017 2018 

Tavazzano Est-
Tavazzano n.586 

Fase 5 Fase 3 
2018 2021 
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Tavazzano Ovest-Rise 
Sesto n.922 

Compl. Compl. 2015 2017 

Tavazzano Est-Colà Fase 5 Fase 3 2018 2021 

raccordo Tavazzano-
Chiaravalle 

Fase 5 Fase 3 2018 2021  

Tavazzano Est-
Garlasco n.035-3 

Fase 5 Fase 3 2018 2021  

Tavazzano Est-
Chiaravalle n.031 

Fase 5 Fase 3 2018 2021  

Tavazzano Est-
Garlasco der SESEC 

n.035-3 
Compl. Compl. 2015 2017  

Lodi – Lodi FS n.576 Fase 4 Fase 4 

Lug-2010 
(EL – 204) 

2019 
 

2021 
 

In data 22-Nov-2012 l’opera è stata autorizzata, autorizzata con 
autorizzazione n. 239/EL204/178/2012 prorogata di ulteriori 2 anni 

Lodi – Brembio n.590 Fase 4 Fase 4 

Lodi – Montanaso 
n.591 

Fase 4 Fase 4 

Casalpusterlengo – 
Brembio 

Fase 3 Fase 3 

Feb-2012 
(EL-282) 

2022 2025 

 
Casalpusterlengo – 

Pizzighettone 
Fase 3 Fase 3 

2022 2025 

Lodi FS-
Casalpusterlengo FS 

n.0241° 
Fase 1 Fase 1 2025 

Lungo 
termine 

Lungo 
termine 

 

Lodi FS-Melegnano FS 
n.023° 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Maleo – Pizzighettone 
Compl. Compl. 

Feb-2008 
(EL-

108/2008) 

2010 2011 

Legato alla realizzazione sul 380 kV 
In data 13-Nov-2009 è stata autorizzata l’opera (239/EL-

108/101/2009) 
S. Rocco-Maleo 

Compl. Compl. 
2010 2011 

S.Rocco-
Pizzighettone 

Compl. Compl. 
2010 2011 

Sintesi53 

Investimento sostenuto/stimato: 127 M€/190 M€ 

 

                                                                        
53Le attività in corso si riferiscono ad opere di razionalizzazione associate all’opera principale già entrata in servizio, conseguenti alla necessità 

di ottemperare a prescrizioni autorizzative e/o concertative quindi non soggette ad Analisi Costi Benefici. 
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Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

115 – P   RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato54 

2005 Tab.2 Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
Considerato l’ingente carico della città di Milano, e gli elevati transiti sugli elettrodotti di trasmissione nell'area che ne derivano, è stata 
programmata una serie di opere di sviluppo della rete di trasmissione che interessano il territorio milanese.  
Il potenziamento della rete della città di Milano ha tra i suoi obiettivi quelli di: 

- garantire anche in futuro la sicurezza di alimentazione delle utenze elettriche, diminuendo la probabilità di energia non fornita;  

- migliorare la connessione degli esistenti impianti di trasmissione, tradizionalmente gestiti come reti separate, in modo da incrementare 
l'affidabilità della rete; 

- assicurare un migliore deflusso della potenza generata. 

A seguito della realizzazione dei collegamenti in cavo “Gadio – Porta Volta” e “Baggio – Ric. Ovest”  è stata  installata una nuova trasformazione 
380/220 kV presso la SE di Baggio ed è stato potenziato il collegamento ”Ricev. Ovest-Ricev.Sud”. 
Saranno inoltre potenziati i collegamenti esistenti in cavo interrato a 220 kV “Gadio - Ricev. Nord”, “Ricev. Ovest - Gadio”, “Porta Volta - Porta 
Venezia”, e “Ospiate - Torretta”. 
In correlazione con tali nuovi collegamenti, anche al fine di adeguare gli apparati delle stazioni di Ricevitrice Sud, Ricevitrice Nord e Gadio al futuro 
assetto di rete sarà previsto l’ampliamento ed il potenziamento di tali impianti.  
È stata prevista, inoltre, presso la SE Cassano, una nuova trasformazione 380/220 kV. 
Nell’ambito del Piano di Razionalizzazione della rete di alimentazione della città di Milano è stata anche realizzata una nuova stazione 220 kV, in 
prossimità dell’esistente impianto CP Musocco di proprietà del Distributore Locale, dotata di opportune trasformazioni 220/132 kV e raccordata 
agli esistenti impianti 220 kV di Baggio, Porta Volta e Ospiate, e alla linea 132 kV “Amsa Figino – Novate”. 
Contestualmente alla realizzazione dei raccordi 220 kV della nuova SE di Musocco è stata anche installata, presso l’impianto di Ospiate, una 
reattanza di compensazione al fine di contenere i profili di tensione nella città di Milano. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 29  19 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo cavo 220 kV 
“Gadio – P.ta Volta”  

Compl. Compl. 
8-Sett-

2008 
(EL-137) 

2010 Apr-2011 

In data 05-Ago-2010 l’opera è stata autorizzata (239/EL-
137/114/2010) 

Nuovo cavo 220 kV 
“Ricev. Ovest – 

Baggio” 
Compl. Compl. 

15-Mar-
2010 

(EL-193) 
2012 Ago-2013 

In data 18-Ott-2011 l’opera è stata autorizzata (239/EL-
193/151/2011) 

                                                                        
54Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

92 

92 

92 

Nuova trasformazione 
380/220 kV presso SE 

Baggio  
Compl. Compl.  

Potenziamento cavo 
220 kV “Ricev. Ovest – 

Gadio” 
Compl. Fase 4 

06-Mar-
2012 

(EL-276) 

2017 2018 

In data 6-Mar-2014 l’opera è stata autorizzata (239/EL-
276/200/2014) 

La nuova previsione di anticipo della tempistica di 
completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 

programmazione temporale delle attività 

Potenziamento cavo 
220 kV “Ricev. Nord - 

Gadio”  
Compl. Compl. 2016 2017 

In data 6-Mar-2014 l’opera è stata autorizzata (239/EL-
276/200/2014) 

Potenziamento cavo 
220 kV “Ricev. Ovest - 

Ricev. Sud” 
Compl. Compl. 2014 2015 

Potenziamento cavo 
220 kV “P.ta Volta - 

P.ta Venezia” 
Fase 5 Fase 5 2018 2020 

Nuova reattanza 220 
kV presso SE Ospiate  

Compl. Compl. 2013 2013 Dic-2014 

 

Nuova SE 220/132 kV 
Musocco 

Compl. Compl. 

20-Dic-
2011 
(EL 

265a/b) 

2012 2015 

In data 26-Sett-2012 sono state autorizzate le opere con 
n.procedimento EL 265a (239/EL-265/171/2012) 
In data 14-Mag-2013 sono state autorizzate le opere con 
n.procedimento EL 265b (239/EL-265/186/2013) 

 

Raccordi 220 kV 
“Baggio – Musocco - 

P.ta Volta” 
Compl. Compl. 

Nuovo elettrodotto 
220 kV “Musocco – 

Ospiate” 
Compl. Compl. 

Raccordi 132 kV 
“Amsa Figino - 

Musocco - Novate” ed 
interramenti linee 132 

kV afferenti a SE 
Musocco 

Compl. Compl. 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Potenziamento 
elettrodotto 220 kV 

Ospiate-Torretta 
Fase 2 Fase 2 2018 2021 2025  

Adegaumento della 
SE Ricevitrice Sud 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2023 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 

completamento è correlata ad un’ottimizzaizone della 
programmazione temporale delle attività 

Adegaumento della 
SE Gadio 

Fase 4 Fase 1 2018 2019 2021  

Nuova trasformazione 
380/220 kV presso la 

SE Cassano 
Compl. Compl. 2014 2014 2015 In corso attività funzionali a separazione funzionale 
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Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici55 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

127M€/183M€ 

2020, 2025 

IUS 10,7 

VAN 2.120M€ 
 

 

 

 

                                                                        
55Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
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Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

116 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato56 

2010 Tab.1 Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

La rete elettrica della Valle Sabbia, è caratterizzata, ad oggi, da importanti vincoli all’esercizio dovuti alla presenza di limitazioni della portata degli 
elettrodotti presenti e a schemi di connessione non ottimali. 
Ciò ovviamente ha un riflesso sulla qualità dell’alimentazione nell’area e in particolare sulle utenze di carattere industriale. 
Pertanto, al fine di incrementare l’affidabilità e la qualità del servizio elettrico nell’area della Valle Sabbia, sono state definite una serie di attività 
quali: 

- la realizzazione di una nuova stazione elettrica 220/132 kV in prossimità dell’area industriale di Odolo, e dei raccordi 220 kV e 132 kV alla rete 
afferente sarà garantita l’alimentazione in sicurezza e la magliatura della rete AT locale; 

- la rimozione delle limitazioni della dorsale 132 kV che attraversa la valle, tramite lo sfruttamento di asset già esistenti, e, contestualmente, la 
realizzazione di una nuova SE 132 kV presso l’impianto di Ponte Caffaro; 

Sarà inoltre, di concerto con il Distributore, modificata la connessione della CP Lumezzane mediante un nuovo raccordo alla futura direttrice 132 
kV verso Odolo.  
In anticipo alle attività sopra descritte, al fine di migliorare la flessibilità di esercizio (specie in corrispondenza di condizioni climatiche/ambientali 
non ottimali) saranno predisposti opportuni automatismi presso gli impianti di IRO Odolo e Valsabbia. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2018 2021 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 19  1 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

S/E 220 kV Agnosine e 
raccordi 

Fase 5 Fase 5 
Feb-2012 
(EL-274) 

2018 2020 
In data 14 maggio 2014 è stata autorizzata la SE 220/132 kV di 
Agnosine, i raccordi alla rete locale e le opere connesse (239/EL-
274/211/2014) 

S/E 132 kV di Ponte 
Caffaro, collegamenti 

alla RTN e opere 
connesse. 

Fase 5 Fase 5 
Dic-2015 
(EL-360) 

2019 2021 
In data 18 ottobre 2018 è stata autorizzata la SE 132 kV di Ponte 

Caffaro, collegamenti alla RTN e opere connesse (239/EL-
360/276/2018) 

Collegamento 132 kV 
Ferriera Valsabbia – 

Agnosine 
Fase 1 Fase 1 2019 2020 2021  

Nuovo raccordo in DT 
132 kV ingresso CP 

Lumezzane 
Fase 2 Fase 1 2018 2020 2021  
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Predisposizione 
dispositivi automatici 
presso gli impianti di 

IRO Odolo e Valsabbia 

Fase 2 Fase 2 2018 2019 2021  

Predisposizione 
dispositivi automatici 
presso gli impianti di 

Valsabbia 

Fase 2 Fase 2 2018 2019 2021  

Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici57 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

3 M€/59M€ 

 2025, 2030 

IUS 4,4 

VAN 234M€ 
 

 

 

                                                                        
57Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
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Stazione 380 kV Mese 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

127 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato58 

2008  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

L’esistente stazione 220/132 kV di Mese è interessata dalle potenze importate dalla Svizzera attraverso il collegamento 220 kV Mese – Gorduno 
nonché dalle produzioni del nucleo idroelettrico della Valchiavenna. La stazione è poi connessa all’area di carico del comasco attraverso due lunghe 
arterie a 132 kV che, nei periodi di alta idraulicità, devono essere esercite al limite delle proprie capacità.  
Al fine, pertanto, di incrementare i margini di sicurezza e la necessaria flessibilità dell’esercizio della rete, si prevede di realizzare unanuova stazione 
elettrica 380 kV in prossimità dell’attuale stazione Mese che sarà collegata in entra – esce alla linea 380 kV “Bulciago – Soazza” e alla rete afferente 
all’esistente stazione. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2022 2025 

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 380 kV Mese e 
raccordi 

Fase 3 Fase 3 
Giu-2014 
(EL-332) 

2022 2025  

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€/35 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 22,5   IUS 22,5   

VAN 789M€   VAN 789M€   
 

  

                                                                        
58Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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97 

97 

Benefici Totali di sistema 

 

 

  

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 35 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 57 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b
100%

B5b
100%
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98 

98 

Stazione 380 kV Magenta 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

126 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato59 

2009  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di aumentare l’affidabilità, la sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete elettrica nell’area compresa tra le stazioni 380 kV di Turbigo e di 
Baggio, è prevista una nuova sezione 380 kV presso l’esistente impianto 220 kV di Magenta, con le relative trasformazioni e brevissimi raccordi 
all’elettrodotto 380 kV Turbigo – Baggio. Contestualmente sarà realizzato un riassetto generale della rete AT afferente la stazione. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2022 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 8  5 

Dismissione 6  3 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova sezione 380 kV 
e ATR 380/220 kV 

presso la SE 220 kV 
Magenta 

Fase 3 Fase 3 

Gen – 2016 
(EL-361) 

2019 2022 
In data 7 – Marzo – 2018 è stata autorizzata la nuova sezione 

380kV della S.E. Magenta, con associati nuovi raccordi (239/EL-
361/267/2018) Raccordi 380 kV alla 

linea 
“Turbigo – Baggio” 

Fase 3 Fase 3 

Stato avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Interramento 132 kV 
"Magenta-

Abbiategrasso T.040" 
e "Magenta -Vigevano 

est" 

 

Fase 4 Fase 3 
Gen – 2016 

(EL-361) 
2019 2022 

In data 7 – Marzo – 2018 è stata autorizzata la nuova sezione 
380kV della S.E. Magenta, con associati nuovi raccordi (239/EL-

361/267/2018) 
Ripristino doppia 

terna 132 kV 
"Magenta-Vittuone" e 
"Magenta-Gaggiano" 

e 
demolizione, 

parziale132 kV 
"Magenta-Gaggiano" 

Fase 4 Fase 3 
Gen – 2016 

(EL-361) 
2019 2022 
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99 

99 

99 

Interramento 132 kV 
"Magenta - Magenta 

CS T.480" 
Fase 4 Fase 3 

Gen – 2016 
(EL-361) 

2019 2022 

Interramento 132 kV 
"Magenta-Boffalora" 

Fase 4 Fase 3 
Gen – 2016 

(EL-361) 
2019 2022 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€/32M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 6,6   IUS 6,6   

VAN 198M€   VAN 198M€   
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100 

100 

100 

Benefici Totali di sistema 

 

 

 

  

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 13 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 2 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 14 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b

7%

B3b
93%

B2b
11%

B3b

89%
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Stazione 380 kV Brugherio 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

138 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato60 

2007  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di Brugherio, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate. I lavori saranno realizzati 
scaglionando le attività sulle apparecchiature per ordine di priorità. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2025 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento della 
SE Brugherio 

Fase 5 Fase 5 2015 2015 2025  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/3 M€ 

 

                                                                        
60Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Stazione 380 kV Tavazzano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

142 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato61 

2007  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di Tavazzano, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate. I lavori saranno realizzati 
scaglionando le attività sulle apparecchiature per ordine di priorità. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2025 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento SE 
Tavazzano 

Fase 5 Fase 5 2015 2015 2025 

 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 2 M€/3 M€ 

 
  

                                                                        
61Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Stazione 380 kV Bovisio 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

137 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato62 

200663 
201064 

 Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di Bovisio, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate. E’ stata inoltre installata 
una reattanza di circa 285 MVar presso lo stesso impianto. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2025 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento SE 
Bovisio 

Fase 5 Fase 5 2013 2013 2025 

 

Installazione di un 
banco di reattanze 
trasversali da 285 
MVAr presso SE 

Bovisio 

Compl. Compl. 2013 2013 2015 

 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 4M€/6M€ 

 

                                                                        
62Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 

63 Si riferisce all’adeguamento impianto. 

64 Si riferisce all’installazione della reattanza. 
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Stazione 380 kV Turbigo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

143 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato65 

200666 
201067 

 Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di Turbigo, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate. Contestualmente è stata 
installata una reattanza di circa 285 MVar presso lo stesso impianto di Turbigo. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  Lungo termine 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento della 
SE Turbigo 

Fase 1 Fase 1 2025 2025 
Lungo 

termine 
 

Installazione di un 
banco di reattanze 

trasversali da 
258 MVAr presso SE 

Turbigo 

Compl. Compl. 2015 2016 2017 

 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 3 M€/12 M€ 

                                                                        
65Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
66 Si riferisce all’adeguamento impianto. 
67 Si riferisce all’installazione della reattanza. 
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Stazione 380 kVS.Rocco 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

144 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato68 

2011  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 

In considerazione dei valori di corrente di cortocircuito attuali e previsti in corrispondenza della sezione 380 kV di S. Rocco, è in programma 
l’adeguamento di alcune apparecchiature dell’impianto mediante sostituzione con altre opportunamente dimensionate.  

I lavori saranno realizzati scaglionando le attività sulle apparecchiature per ordine di priorità. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2021 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento della 
SE 380 kV S. Rocco 

Fase 5 Fase 5 2015 2015 2021 

 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 2 M€/3 M€ 

 

                                                                        
68Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Stazione 220 kV Grosotto 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

145 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato69 

2011  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
Al fine di garantire migliori margini di sicurezza ed affidabilità di esercizio, sarà adeguata la potenza della capacità di trasformazione 220/132 kV 
presso la SE di Grosotto. Il nuovo trasformatore sarà inoltre dotato di variatore sotto carico, in modo tale da permettere una migliore regolazione 
di tensione sulla direttrice 132 kV sottesa alla stessa stazione di Grosotto. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo ATR 220/132kV 
Grosotto 

Fase5 Fase 5 2017 2017 2019  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 2,5 M€/5 M€ 

                                                                        
69Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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107 
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Stazione 220 kV Tirano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

152 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato70 

2017  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
Al fine di garantire un adeguato profilo di tensione sulle lunghe direttrici 220 kV che collegano l’alta Valtellina ai carichi dell’area di Milano si 
prevederà l’installazione presso la SE 220 di Tirano di un un banco di reattanze. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2019 2022 

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘18 PdS ‘17 

Installazione reattore 
presso SE 220 kV 

Tirano 
 

Fase 4 Fase 2 2019 2019 2022  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/2 M€ 

 

  

                                                                        
70Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

108 

108 

108 

Stazione 220 kV Vaiano Valle 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

130 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato71 

2006  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

La rete 132 kV dell’area Sud di Milano è alimentata principamente attraverso lunghe direttrici che collegano in entra-esce le cabine primarie che 
raccordano, a loro volta, la sottostante rete di media tensione. 

Allo stato attuale tale rete 132 kV trova il suo unico punto di raccordo e smistamento nell’impianto di E-DISTRIBUZIONE di Vaiano Valle, per il quale 
la stessa E-DISTRIBUZIONE ha comunicato una perdita di interesse a causa della dismissione delle trasformazioni AT/MT. 

Un eventuale dismissione di tutto l’impianto comporterebbe la perdita di un importante nodo di smistamento e raccordo, riducendo sensibilmente 
la flessibilità di esercizio dell’area e l’affidabilità dell’alimentazione dei carichi sottesi. 

A ciò occorre aggiungere la necessità di garantire una migliore distribuzione dei transiti sulla rete 220 kV attualmente fortemente concentrata in 
quell’area presso la SE 220 kV di Ric.Sud 

Sarà pertanto prevista, di concreto con il Distributore, una nuova stazione di trasformazione 220/132 kV collegata in entra – esce alla direttrice 220 
kV “Cassano – Ricevitrice Sud” e alla rete 132 kV afferente l’attuale impianto 132 kV di Vaiano Valle. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2023 Lungo Termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Realizzazione vincolata al raggiungimento di un accordo tecnico-

economico con E- Distribuzione relativamente all’acquisizione della 
Cabina Primaria di Vaiano Valle. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 3   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

SE 220 kV Vaiano 
Valle e raccordi 

Fase 1 Fase 1 2020 2023 
Lungo 
Termine 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€/18 M€ 

Scenario ST 2020, 2025  Scenario ST 2020, 2025  

IUS 1,6   IUS 1,6   

VAN 13 M€   VAN 13 M€   
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Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite <1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD <1 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF <1 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 3 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2a

19%

B5b
1%

B7 

81%

B3a
3%

B7 

97%
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Elettrodotto 132 kV Verderio - Ciserano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

147 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato72 

2012  Lombardia  

Descrizione intervento 

La porzione di rete che alimenta l’area ovest della città di Bergamo, presenta limitazioni sull’esercizio della piena portata degli elettrodotti che già 
nel breve termine potrebbero ridurre i margini di affidabilità e sicurezza locale di esercizio. Sono stati perciò previsti interventi di rimozione delle 
limitazioni sugli elettrodotti 132 kV in uscita dalle stazioni di Verderio e Ciserano, che consentiranno di migliorare gli standard attuali e garantire più 
ampi margini di sicurezza, di esercizio e di garanzia di copertura dei prelievi di potenza dell’area. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2018 2018 Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 41 2 7 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione delle 
limitazioni 

dell’elettrodotto 132 
kV Verderio-Chignolo 

d’Isola 

Fase 1 Fase 1 2022 2022 
Lungo 

termine 
 

Rimozione delle 
limitazioni 

dell’elettrodotto 132 
kV Verderio-Cisano 

Fase 5 Fase 5 2018 2018 2025  

Rimozione delle 
limitazioni 

dell’elettrodotto 132 
kV Cisano-Locate 

Fase 1 Fase 1 2020 2020 2025  

Rimozione delle 
limitazioni 

dell’elettrodotto 132 
kV Locate-Dalmine CP 

Fase 1 Fase 1 2020 2020 2025  

Rimozione delle 
limitazioni 

dell’elettrodotto 132 
kV Ciserano-Dalmine 

CP 

Fase 5 Fase 5 2018 2018 2025  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/10 M€ 
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Elettrodotto 132 kV Cedrate - Casorate 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

149 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato73 

2013  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire migliori standard di sicurezza di alimentazione del carico locale si rende necessario rimuovere le attuali limitazioni presenti 
sull’elettrodotto 132 kV “Cedrate - Casorate” in modo da consentire lo sfruttamento della linea alla piena potenza. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2025 Lungo Termine Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 7  1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento portata 
elettrodotto 132 kV 
Cedrate – Casorate 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

Termine 
Lungo 

Termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/9M€ 
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Elettrodotto 132 kV tra le stazioni di Stazzona e Verderio 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

151-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato74 

2014  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire migliori margini di sicurezza ed affidabilità di esercizio, saranno rimosse le attuali limitazioni sulla direttrice 132 kV che collega 
gli impianti di Stazzona e Verderio, funzionale al trasporto di parte della produzione idroelettrica della Valtellina. L’attività consentirà,  a valle del 
suo completamento, una razionalizzazione dell’impegno dell’infrastruttura elettrica nel territorio. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 5   

Dismissione 25  4 

Dismissione e Realizzazione 110 18 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
sulla direttrice 132 kV 

di Stazzona e Verderio 
 

Fase 5 Fase 5 2016 2016 2019  
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

15 M€/18 M€ 

Scenario ST 2020, 2025  Scenario ST 2020, 2025  

IUS 3,8   IUS 3,8   

VAN 60 M€   VAN 60 M€   
 

Benefici Totali di Sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 4

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 5 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b

100%

B5b
100%
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Riassetto rete 132 kV area Rho 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

153 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato75 

2017  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
Al fine di aumentare l’affidabilità e la sicurezza della rete 132 kV sottesa fra le stazioni di Baggio e Ospiate sarà studiata la possibilità di realizzare 
una nuova stazione di smistamento in prossimità dell’attuale Cabina Primaria di Rho, raccordando anche la rete ex-RFI, e rimuovendo le limitazioni 
sugli attuali elettrodotti 132 kV “Ospiate – Lainate”, “Lainate – Rho” e “Rho – Settimo”. 
Le attività consentiranno un miglioramento degli attuali profili di tensione dell’area e un aumento dei margini di adeguatezza per la copertura dei 
carichi presenti e futuri. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2025 Lungo termine Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 11  3 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova SE 132 kV 
presso la CP Rho 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

Termine 
Lungo 

Termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
“Ospiate - Lainate” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

Termine 
Lungo 

Termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
“Lainate - Rho” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

Termine 
Lungo 

Termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
“Rho - Settimo” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

Termine 
Lungo 

Termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 /13 M€ 
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Riassetto rete 132 kV Brescia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

114-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato76 

2008  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

L’area della città di Brescia rappresenta per la gestione e lo sviluppo della rete elettrica, un punto di particolare attenzione, per via della presenza 
d’importanti utenze industriali. In tal senso Terna, alla luce di alcune previste evoluzioni del carico aveva pianificato importanti interventi di riassetto 
e potenziamento che sono state poi descritte nei precedenti Piani di Sviluppo.   
Una volta venute meno tali evoluzioni si è resa necessaria una rivisitazione di quanto previsto, tenedo comunque presente la necessità di garantire 
ai carichi presenti nell’area un’alimentazione adeguata e sicura. 
In tal senso, anche considerando le limitazioni presenti su alcuni dei collegamenti 132 kV esistenti, sarà previsto il potenziamento degli attuali 
collegamenti “Ziziola – XXV Aprile” e “XXV Aprile – Ric.Nord”. 
In anticipo alle attività sopra descritte, al fine di migliorare la flessibilità di esercizio (specie in corrispondenza di condizioni climatiche/ambientali 
non ottimali) di alcune delle utenze industriali presenti nell’area, saranno predisposti opportuni automatismi presso l’impianto di S. Bartolomeo 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2025 Lungo Termine Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 7  5 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Potenziamento 
elettrodotto in cavo 

“Ziziola – XXV Aprile” Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Potenziamento 
elettrodotto in cavo 

“XXV Aprile – 
Ric.Nord” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€/16 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 7,4   IUS 7,4   

VAN 128 M€   VAN 128 M€   
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Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 9 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 9 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
100%

B3b
100%
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 Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

108 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato77 

2011  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di migliorare l’affidabilità e la sicurezza del servizio sono previsti interventi di riassetto rete tra gli impianti di La Casella e Castelnuovo, oltre 
alla realizzazione di una nuova linea 132 kV tra gli impianti di La Casella e di Arena Po. Gli interventi previsti, oltre che consentire di superare gli 
attuali collegamenti in derivazione rigida esistenti, permetterà di aumentare i margini di sicurezza per l’alimentazione delle utenze locali, attraverso 
la rimozione degli attuali vincoli di portata presenti sulla direttrice 132 kV fra l’impianto di La Casella e gli impianti di Castelnuovo e Copiano. 
Saranno contestualmente previste attività di riassetto della rete 66 kV ex RFI presente nell’area. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2020 Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 10   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 57  1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo elettrodotto 
132 kV tra SE La 

Casella e Arena Po 
Fase 3 Fase 3 

Giu-2017 
(EL-382) 

2020 2025  

Rimozione della 
derivazione rigida 

sull’elettrodotto “CP 
Arena Po - CP 

Copiano” 

Fase 3 Fase 3 2020 2025  

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 
kV “La Casella – CP 

Broni” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 

kV “CP Broni – CP 
Bressana” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
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Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 
kV “CP Bressana – CP 

Voghera” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Rimozione limitazioni 
dell’elettrodotto 132 

kV “CP Voghera - 
Castelnuovo” 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo 

termine 
 

Schema rete 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€/15 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 1,2   IUS 1,2   

VAN 3 M€   VAN 3 M€   
 

Benefici Totali di Sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5a - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 1 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5a - Integrazione rinnovabili 0 B5a 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 1 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5a - Integrazione rinnovabili 0 B5a 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2a

52%

B3a

48%

B2a

64%

B3a
36%
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Razionalizzazione 132 kV Cremona 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

119 – P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato78 

2010  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di aumentare la capacità di trasporto della rete AT, superare le criticità di esercizio nell’area di Cremona, sono stati pianificati interventi di 
potenziamento sulla rete AT afferente l’omonima SE 380 kV.  
In particolare si provvederà al potenziamento delle linee 132 kV “Cremona – Cremona Est”, “Cremona FS – Pessina” e “Pessina – Asola”. 
Al fine, inoltre, di aumentare la magliatura della rete sarà previsto un nuovo collegamento fra gli attuali impianti di Piadena e Cella Dati. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2020 Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 47,78 0,95 0,54 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Potenziamento el. 132 
kV “Cremona – 
Cremona Est” Fase 1 Fase 1 2020 2025 

Lungo 
termine 

 

Potenziamento el. 132 
kV “Cremona FS – 

Pessina” Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Potenziamento el. 132 
kV “Pessina – Asola” 

Fase 3 Fase 3 
15-Lug-

2015 
(EL 348) 

2020 2025  

Nuovo elettr. 132 kV 
“Piadena – Cella Dati” 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

                                                                        
78Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€/24 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 1,2   IUS 1,5   

VAN 6M€   VAN 14M€   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

122 

122 

122 

 
 

Benefici Totali di Sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
81%

B13
19%

B3b
82%

B13

18%
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Riassetto rete AT tra Lodi e Piacenza 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

110 - P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato79 

2011  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

L’intervento prevede l’adeguamento delle due direttrici 132 kV che collegano l’impianto di S.Rocco con i nodi di Piacenza Ovest e Piacenza Est; con 
contestuale superamento dell’attuale schema di rete in cui sono presenti le derivazioni rigide tra cui impianti Tecnoborgo e Siet. Saranno, inoltre, 
in anticipo, realizzate le necessarie attività per il miglioramento della flessibilità di esercizio sulle direttrici 132 kV “San Rocco – Piacenza RFI all – 
Casalpusterlengo” e “San Rocco – Fiorenzuola RFI all – Fiorenzuola”. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 Lungo termine 

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

132 kV “San Rocco – 
Piacenza RFI all – 

Casalpusterlengo” e 
“San Rocco – 

Fiorenzuola RFI all – 
Fiorenzuola 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1/10 M€ 

 
  

                                                                        
79Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Riassetto lago di Como 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

154-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato80 

2018  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di ottenere una maggiore sinergia con la rete RFI e adeguare l’alimentazione dell’area sottesa dall’impianto di Lecco, sarà potenziato il tratto 
Lecco-Bulciago e realizzato collegamento tra gli impianti di Lecco RFI e LeccoCP. Successivamente sarà possibile una razionalizzazione consistente 
della rete 66 kV fra Delebio e Lecco. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 18 2 3 

Dismissione 67 10 15 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Linea 132 kV Lecco-
Bulciago 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
 

Linea 132 kV Lecco CP 
– Lecco RFI 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
 

Rete 66 kV Lecco-
Delebbio 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/11 M€ 

 

  

                                                                        
80Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Razionalizzazione rete 132 kV Cislago – Castellanza – Olgiate O. 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

156-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato81 

2018  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di incrementare la qualità del servizio della rete sottesa dalla stazione di Cislago sarà prevista la rimozione delle limitazioni esistenti sul tratto 
dell’elettrodotto 132 kV Castellanza – Olgiate e contestualmente saranno eseguite attività volte al miglioramentio dell’esercizio degli schemi di rete 
attuali. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2  1 

Dismissione 2  1 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Linea 132 kV 
Castellanza - Olgiate 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/3 M€ 

                                                                        
81Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Razionalizzazione 380kV Media Valtellina (Fase B) 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

112-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato82 

2004  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

 
 
In base a quanto stabilito nell'Accordo di Programma (AdP) firmato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – allora Ministero delle Attività 
Produttive – in data 24 giugno 2003, a valle del completamento degli interventi relativi alla "Fase A" della razionalizzazione in Valcamonica e Alta 
Valtellina, conseguente alla realizzazione dell'elettrodotto "S.Fiorano – Robbia", si procederà nella cosiddetta "Fase B" della razionalizzazione, con 
interessamento soprattutto del territorio della Media Valtellina. 
In tale fase si prevede la dismissione dalla RTN di estesi tratti di linee a 220 e 132 kV, a fronte della realizzazione di tre nuove stazioni elettriche a 
380 kV che svolgeranno principalmente funzione di raccolta della produzione idroelettrica della Lombardia settentrionale e a fronte della 
realizzazione di nuove linee a 380 kV, che trasmetteranno la potenza generata verso l'area di carico di Milano. 
 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2025 Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 110 18 2 

Dismissione 457 91 26 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

       

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ TBD 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
82   Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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Razionalizzazione rete AT Val Camonica/Val Seriana (BG) 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

117-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato83 

2009  Lombardia Nord 

Descrizione intervento 

Per consentire il pieno sfruttamento, anche in condizioni di rete non integra, della produzione idroelettrica della Val Seriana è prevista la 
realizzazione del nuovo collegamento 132 kV tra il nodo elettrico di Pian Camuno e l’impianto di Dossi. Tale collegamento, che unirà la rete AT della 
Valcamonica con la rete AT della Val Seriana, garantirà un significativo aumento dell’affidabilità di alimentazione dei carichi locali. 
Il collegamento, almeno parzialmente, potrebbe essere realizzato mediante potenziamento di infrastrutture esistenti. 
. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 Lungo Termine 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 28 11 3 

Dismissione 26 2 0 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova linea 132 kV tra gli 
impianti di Dossi e 
Piancamuno 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termini 
 

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€/14 M€ 

 

 

 

 

                                                                        
83Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità 
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 Schede interventi in valutazione Area Nord 

Elettrodotto 380 kV tra Pavia e Piacenza 

Cod. 105-S 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV tra la rete AAT della provincia di Pavia e la 
rete a 380 kV afferente il nodo di La Casella (PC).  

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, all’incertezza sulla 
fattibilità e ad alternative offerte da nuove soluzioni tecnologiche, l’attività non assume carattere prioritario 
nell’orizzonte di Piano. 

Elettrodotto 132 kV “Solaro – Arese” 

Cod. 107-S 

L’intervento prevede il potenziamento dell’elettrodotto “Solaro – Arese” e contestualmente sarà verficata la 
possibilità di superare l’attuale configurazione in derivazione rigida su Ospiate. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Nuova stazione 132 kV Ternate 

Cod. 133-S 

L’intervento prevede una nuova stazione 132 kV di smistamento in luogo delle attuali derivazioni rigide di Holcim 
e Whirpool. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Elettrodotto 132 kV “Novara Sud – Magenta” 

Cod. 110-S 

L’intervento prevede il potenziamento della direttrice a 132 kV "Novara Sud – Sarpom (NO) – Reno dei Medici (MI) 
– Edison Boffalora (MI) – Magenta (MI)". 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Elettrodotto 132 kV Biassono - Desio 

Cod. 111-S 

L’intervento prevede il potenziamento delle due direttrici 132 kV che collegano l’impianto di S.Rocco con i nodi di 
Piacenza Ovest e Piacenza Est; contestualmente verrà superato l’attuale schema di rete in cui sono presenti le 
derivazioni rigide degli impianti Tecnoborgo e Siet. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 
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Linea 132 kV “Cella Dati-Piadena" 

Cod. 119-S 

Le attività prevedono un nuovo collegamento tra Cella Dati e Piadena. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Razionalizzazione 132 kV 
Cremona (cod. 119-P)”. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Razionalizzazione 380 – 132 kV di Brescia 

Cod. 114-S 

Le attività prevedono un riassetto della rete a 132 kV con potenziamento della rete locale tra le stazioni di Nave e 
Travagliato.  

L’intervento prevede in particolare la realizzazione di: 

- una nuova stazione 380/132 kV alla quale saranno raccordate e riconfigurate le linee 132 kV presenti nell’area;  
- nuovi collegamenti RTN a 380 kV che, a partire dalla nuova stazione, colleghino e raccordino sul sistema 380 kV 

l’utenza altamente energivora e disturbante (utenza Alfa Acciai) attualmente connessa alla rete 132 kV.  
- nuovo collegamento tra la stazione di S.Eufemia, la CP Ziziola e la stazione 380/132 kV.  

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Riassetto rete 132 kV Monza/Brianza 

Cod. 118-S 

Le attività prevedono alcuni interventi do potenziamento della rete 132 kV. 

L’intervento prevede in particolare: 

- il potenziamento delle linee “Brugherio – Monza Est”, “Monza Est – CP Arcore”, “Arcore Enel –  Biassono” 
e della linea “Rise Sesto – Arcore Edis”; 

- l’eliminazione della derivazione rigida di Lenna All., realizzando così due collegamenti separati “Rise Sesto – 
Brugherio” e “Lenna – Brugherio”; 

- l’installazione di un congiunture di sbarra presso l’impianto di Rise.  

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Nuova stazione 132 kV Cividate 

Cod. 911-S 

È prevista la realizzazione di una nuova stazione di smistamento collegata in entra - esce alla direttrice 132 kV tra 
gli impianti di Cividate e Tassara, mediante la quale saranno eliminati gli esistenti collegamenti in derivazione 
rigida di Cividate e Forgiatura Morandini.  

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Elettrodotto 132 kV Cesano B. – Corsico 

Cod. 150-S 

È prevista la rimozione delle attuali limitazioni presenti sull’elettrodotto 132 kV “Cesano B. -Corsico”.  

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 
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Riassetto rete AT area Como 

Cod. 120-S 

Al fine di migliorare la qualità del servizio è prevista la rimozione derivazione rigida sull’ elettrodotto 132 kV “Cislago 
– der. Meda – Mariano  

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Riassetto rete AT area Lecco (BG) 

Cod. 121-S 

Al fine di migliorare la capacità di trasporto della rete AT nell’area di Lecco, è stata pianificata la rimozione delle 
limitazioni esistenti sull’elettrodotto 132 kV “Bonacina – Olginate”. 

Motivazioni:In relazione alla variazione delle condizioni al contorno, l’attività non assume carattere prioritario 

nell’orizzonte di Piano  
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 Schede Area Nord degli adempimenti ai sensi dell’art. 32 della legge 99/09 e s.m.i. 

Incremento della capacità di interconnessione con la Svizzera ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP84 Identificativo RIP 

1 - I 2.15.1 31  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Lombardia/Piemonte Nord - Svizzera 

Descrizione intervento 

 
L’intervento è previsto ai sensi dell’articolo 32 della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in 
materia di energia”.  
Il progetto prevede lo sviluppo di nuove linee di trasmissione fra Italia e Svizzera sia in corrente alternata che in corrente continua finalizzate ad 
incrementare la capacità d scambio tra Svizzera ed Italia  
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 20230 2029 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con TSO svizzero e con finanziatori privati ai 

sensi della Legge 99/2009 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 385,28 202,34 10,38 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Collegamento Italia - 
Svizzera 

Fase 3 Fase 3 
03-Ott-

2012 
(EL-330) 

2023 2029 
Iter autorizzativo in corso; al fine di tener conto le osservazioni 
emerse nel corso dell’iter autorizzazione sono in corso analisi e 
valutazioni per la identificazione di un corridoio alternativo 

Sintesi Analisi Costi Benefici85 

 
Investimento sostenuto/ Investimento stimato: 

<2M€ /1.00086 M€ 
 

TTC: 1000/1100 MW 
Capacità convenzionale in esenzione: TBD 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

Scenario ST  2025, 2030 Scenario DG  2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG  2025, 2030 

IUS 2.1 IUS 2.2 IUS 2,8 IUS 3,6 

VAN 710 M€ VAN 741 M€ VAN 1067 M€ VAN 1557M€ 
 

                                                                        
84In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
85 Ai sensi della legge 99/ e s.m.i. è previsto il riacquisto in ambito RTN dell’infrastruttura alla fine del periodo stimato di esenzione 
86Investimento privato 
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Benefici Totali di sistema 

 

 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 14 B1 17

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 188 B7 1

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 50 B18 51

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 42 B19 27

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 7 B1 17

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 43 B7 75

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 37

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 8 B19 10

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
5%

B7 

64%

B18
17%

B19
14%

B1 
12%

B7 
74%

B19
14%

B1 
18%

B7 
1%

B18
53%

B19
28%

B1 

12%

B7 
54%

B18

27%

B19
7%
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Sensitivity Analisi Costi Benefici87 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 1000 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 2,7 IUS 3,8 IUS 3,0 IUS 4,5 

VAN 2.088 M€ VAN 3.484 M€ VAN 2.443 M€ VAN 4.300 M€ 

Benefici Totali di Sistema 

 

                                                                        
87 L’ analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell’intervento con vista del solo consumatore. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 160 B1 196

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 188 B7 1

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 50 B18 51

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 42 B19 27

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 141 B1 249

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 43 B7 75

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 37

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 8 B19 10

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
36%

B7 
43%

B18
11%

B19
10%

B1 
74%

B7 
22%

B19
4%

B1 
72%

B7 

0%

B18
18%

B19
10%

B1 
67%

B7 
20%

B18
10%

B19
3%
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5.3. AREA NORD EST 

 
 

 Bilanci regionali (produzione, consumi e scambi) 

Trentino Alto Adige 

Il fabbisogno di energia elettrica della Regione Trentino-Alto Adige per l’anno 2017 è stato pari a circa 6,7 TWh, in 
calo rispetto all’anno precedente (-0,9%). 
Nel 2017 il contributo principale alla domanda è rappresentato dal settore terziario (40%) e dal comparto 
industriale (36%), seguiti dal settore domestico (18%), dall’agricoltura (4%) e dalla trazione ferroviaria (3%).  

 

 
La produzione regionale registra un calo rispetto al 2016 (-13,3%), principalmente dovuto al calo della produzione 
da fonte idroelettrica (-16,8%). Il fabbisogno energetico del 2017 è infatti coperto per lo più da produzione 
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idroelettrica (79%) seguita da quella termoelettrica (17%). La produzione interna riesce a coprire l’intero fabbisogno 
regionale, consentendo alla Regione di esportare verso le regioni limitrofe circa 2,4 TWh. 

Friuli Venezia Giulia 

  

Il fabbisogno della Regione Friuli-Venezia Giulia è caratterizzato da una quota prevalente di consumi industriali 
(58%), seguiti dal terziario (25%) e dal domestico (14%). Il totale del fabbisogno di energia elettrica della Regione 
per l’anno 2017 è stato pari a circa 10,4 TWh, in aumento rispetto all’anno precedente (+3%). 

La produzione netta totale, che registra un calo rispetto al 2016 (-1,3%), è caratterizzata dal cospicuo contributo 
degli impianti termoelettrici, in crescita del 2,3% rispetto all’anno precedente; si registra inoltre il forte calo della 
generazione idroelettrica (-22,9%) e la crescita di quella fotovoltaica (+8,3%). 

Anche nel 2017 il Friuli-Venezia Giulia copre i propri consumi elettrici con la produzione interna e con l’import 
estero. La Regione rappresenta inoltre un’area di transito delle potenze importate verso i centri di consumo delle 
regioni limitrofe. 

Veneto 

Il fabbisogno di energia elettrica della Regione Veneto per l’anno 2017 è stato pari a circa 31,7 TWh, registrando un 
aumento di circa il 2,1% rispetto all’anno precedente. I consumi regionali sono prevalenti nei settori industriale 
(48%) e terziario (30%), seguiti dal domestico (18%), dall’agricoltura (2%) e dalla trazione ferroviaria (1%).  
 

 
 

La produzione netta regionale registra un calo rispetto al 2016 (-9,4%), principalmente dovuto al calo delle 

produzioni da fonte termoelettrica (-7,6%) ed idroelettrica (-23,4%). I volumi di energia prodotti dalle fonti eolica e 

fotovoltaica crescono invece complessivamente di circa il 7,8%. La Regione si conferma deficitaria per circa 16,2 

TWh. 
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 Schede interventi pianificati Area Nord Est 

Elettrodotto 220 kV Interconnessione Italia - Austria 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP88 Identificativo RIP 

204-P  375  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2001  Veneto Nord/Austria 

Descrizione intervento 

L’attuale elettrodotto 220 kV Soverzene – Lienz, in considerazione del proprio stato di vetustà ed affidabilità, necessita di interventi finalizzati ad 
incrementarne la resilienza. È pertanto prevista la ricostruzione dell’elettrodotto 220 kV che collega la rete di trasmissione nazionale al nodo di 
Lienz, in Austria. Le attività comprendono anche interventi di adeguamento dei dispositivi per la regolazione dei flussi di potenza per tener conto 
della adeguata capacità di interconnessione.  
Tali interventi saranno sviluppati in sinergia con le esigenze di lungo periodo per l’interconnessione del sistema di trasmissione Italiano e quello 
Austriaco. Potranno altresì essere definiti opportuni interventi di razionalizzazione della rete AT esistente nelle aree interessate, al fine di combinare 
le esigenze di sviluppo della rete con quelle di salvaguardia del territorio. Il progetto, a conclusione del finanziamento per studi di carattere europeo 
(TEN – E 319/12), è stato identificato con un perimetro di interventi piuttosto ampio ed un orizzonte di implementazione di lungo termine.   

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025/2026 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 Dipendenza dagli accordi da sottoscrivere con il TSO confinante. 

Impatti territoriali89 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 43 37 1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

El. 220 kV Lienz (AT) – 
Nuova SE (IT) 

Fase 1 Fase 1 2020 2025/2026 
lungo 

termine 
 

Nuova SE (IT) Fase 1 Fase 1 2020 2025/2026 
lungo 

termine 
 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT 

Fase 1 Fase 1 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 

 

                                                                        
88 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
89 Dati riferiti ai km ricadenti in territorio italiano. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 83 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 10,8 IUS 14,6 IUS 12,1 IUS 18,2 

VAN 1.017 M€ VAN 1.413 M€ VAN 1.157 M€ VAN 1.783 M€ 

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 11 B1 20

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 54 B7 57

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 18 B18 20

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 19 B19 11

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 520 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 520 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 5 B1 8

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 68 B7 94

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 17

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 3 B19 5

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 520 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 520 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
10%

B7 
53%

B18
18%

B19
19%

B1 
6%

B5b
0%

B7 
90%

B19

4%

B1 
18%

B5b
0%

B7 
53%

B18

18%

B19
10%

B1 
6%

B5b
0%

B7 
76%

B18
14%

B19
4%
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Sensitivity Analisi Costi Benefici90 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 83 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 20,2 IUS 26,6 IUS 21,6 IUS 30,1 

VAN 1.996 M€ VAN 2.656 M€ VAN 2.135 M€ VAN 3.025 M€ 

Benefici Totali di Sistema 

 

                                                                        
90 L’ analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell’intervento con vista del solo consumatore. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 77 B1 126

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 54 B7 57

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 18 B18 20

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 19 B19 11

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 520 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 520 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 67 B1 81

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 68 B7 94

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 17

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 3 B19 5

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 520 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 520 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
45%

B7 

32%

B18
11%

B19
11%

B1 
48%

B5b
0%

B7 

50%

B19
2%

B1 
59%

B5b
0%

B7 
27%

B18

9%

B19
5%

B1 
41%

B5b
0%

B7 
48%

B18
9%

B19
3%
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Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

208-P  336 RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2003 Tab.1 Trentino Alto Adige Nord/Austria 

Descrizione intervento 

Al fine di aumentare la capacità di scambio di energia elettrica tra Italia ed Austria, sarà realizzato un collegamento a 132/110 kV con la Regione 
austriaca del Tirolo attraverso il valico del Brennero. 
Il collegamento a 132/110 kV su lato italiano sarà realizzato mediante sfruttamento dell’elettrodotto Prati di Vizze – Brennero, attualmente esercito 
in media tensione.  
Per consentire la connessione delle reti Italiana ed Austriaca esercite a tensioni differenti, è prevista la realizzazione di una nuova stazione 132 kV 
connessa in entra-esce alla linea 132 kV “Prati di Vizze – Steinach” a cui sarà connesso il distributore territorialmente competente; all’interno della 
suddetta nuova stazione è prevista l’installazione di una macchina trasformatore/PST 110/132 kV. 
Tenuto conto della potenza in import trasportata sulla futura linea di interconnessione Prati di Vizze – Steinach e, anche in considerazione di 
ulteriore capacità produttiva attuale e prevista in servizio sulla porzione di rete interessata, sarà potenziata la magliatura della locale rete a 132 kV. 
In particolare sarà raccordata alla direttrice 132 kV Castelbello –Bolzano all. l’impianto Hydros di Marlengo oggi connesso all’elettrodotto 132 kV 
S.Leonardo - Mezzocorona.  
Infine saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie di distribuzione e stazioni presenti lungo 
le direttrici 132 kV. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2023 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 Dipendenza da accordo con Tinetz, distributore austriaco 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 1   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 14   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Prati di Vizze - 

Steinach 
compl. compl. 10.11.2003 2013 2014  

Stazione 132/110 kV 
Brennero (incluso 

trasformatore/PST) 
Fase 5 Fase 5 22.12.2014 2016 2019 

In data 25.02.2016 sono stati autorizzati gli interventi di 
realizzazione della S/E Brennero, incluso trasformatore/PST. 
La tempistica di completamento potrebbe subire variazioni 

derivanti dalle condizioni meteorologiche nell’area e quindi in 
funzione dei tempi utili in cui è possibile realizzazione gli 

interventi. 

Raccordi 132 kV SE 
Marlengo 

Fase 2 Fase 2 dic-2018 2020 2023 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
all’esigenza di individuare la migliore soluzione localizzativa degli 

impianti sul territorio. 
A dicembre 2018 è stata effettuata la presentazione preliminare 
del progetto propedeutica alla presentazione dell’istanza presso 

gli uffici delle Provincia Autonoma di Bolzano. 
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Rimozione limitazioni 
rete 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2019 2021 2023  

Sintesi Analisi Costi Benefici91 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

14 M€/ 31M€ 

2020, 2025 

IUS 13,6-11,3 

VAN 448-364 M€ 

Sensitivity Analisi Costi Benefici92 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

14 M€/31 M€ 

2020, 2025 

IUS 25,8-19,0 

VAN 881-640 M€ 

 

 

 

 

                                                                        
91 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
92 L’ analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell’intervento con vista del solo consumatore. 
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Interconnessione AT Dobbiaco - Austria 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

252-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Trentino Alto Adige  

Descrizione intervento 

 
La frontiera con l’Austria si conferma fortemente limitata in conseguenza di una non adeguata capacità di trasmissione garantita oggi da due 
elettrodotti (220 kV e 132 kV). Nonostante gli interventi già previsti, si conferma l’esigenza di incrementare il livello di magliatura della Rete di 
Trasmissione Nazionale con la frontiera Austriaca con l’obiettivo di incrementare la capacità di trasporto e migliorare l’utilizzo di quella esistente. 
È stato quindi ipotizzato, di concerto con il gestore di rete di trasmissione austrico (APG) ed il distributore locale austriaco (Tinetz) di realizzare un 
nuovo collegamento transfrontaliero tra il nodo di Dobbiaco e il/i nodi di Sillian e Lienz. Ulteriori analisi consentiranno di definire i nodi di 
connessione e gli opportuni sistemi di regolazione/trasformazione. 
Il nuovo collegamento, in sinergia con gli altri sviluppi previsti nell’area, garantirà anche una terza via di alimentazione alla porzione di rete 132 kV, 
con evidenti vantaggi anche da un punto di vista della resilienza del sistema elettrico. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

215P  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 12   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo elettrodotto AT 
Dobbiaco – 
Sillian/Lienz 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
Slittamento volontario per tener conto delle verifiche in corso con 

il distributore locale ed il distributore austriaco. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

0 M€ / 52M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 1,1 IUS 1,2 IUS 5,5 IUS 6,4 

VAN 5 M€ VAN 13 M€ VAN 288 M€ VAN 351 M€ 

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 2 B1 5

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 6 B7 3

B13 - Incremento Resilienza 14 B13 14

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 6 B18 5

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 7 B19 3

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 80-160 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 80-160 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 3 B1 4

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD <1 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 14 B13 14

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 5

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 1 B19 3

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 80-160 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 80-160 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
5%

B7 
18%

B13
40%

B18
17%

B19
20%

B1 
17%

B7 

1%

B13
78%

B19
4%

B1 
15%

B5b

0%

B7 
10%

B13
48%

B18
18%

B19

9%

B1 
16%

B7 
-1%

B13
54%

B18
19%

B19
10%
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Sensitivity Analisi Costi Benefici93 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

0 M€ / 52 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 6,0 IUS 6,8 IUS 10,4 IUS 12,0 

VAN 324 M€ VAN 375 M€ VAN 607 M€ VAN 714 M€ 

Benefici Totali di sistema 

                                                                        
93 L’ analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell’intervento con vista del solo consumatore. 
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x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 11 B1 28

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 6 B7 3

B13 - Incremento Resilienza 14 B13 14

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 6 B18 5

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 7 B19 3

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 80-160 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 80-160 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 28 B1 27

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD <1 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 14 B13 14

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 5

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 1 B19 3

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 80-160 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 80-160 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
25%

B7 
14%

B13
32%

B18
13%

B19

16%

B1 

65%

B13
33%

B19
2%

B1 
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B7 
6%
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27%
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10%
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5%

B1 
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B7 
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B13
28%

B18
10%

B19
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Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

207-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2002 Tab. 2 Friuli Venezia Giulia Nord/Slovenia 

Descrizione intervento 

Al fine di migliorare la sicurezza di esercizio del sistema di trasmissione primario nell’estremo Nord Est del Paese e ridurre alcuni vincoli sulla 
produzione locale e sull’importazione dai Paesi dell’Est Europa, è necessario rinforzare la rete afferente la stazione a 380 kV di Redipuglia, su cui 
converge la potenza importata dalla Slovenia e la produzione delle centrali presenti nell’area. 
La rete a 380 kV del Friuli Venezia Giulia è stata potenziata con la realizzazione di un elettrodotto in doppia terna a 380 kV tra le stazioni di Udine 
Ovest e Redipuglia, sfruttando in gran parte l’esistente collegamento a 220 kV “Redipuglia – Udine NE – der. Safau”. 
In stretta correlazione con il nuovo elettrodotto, è stata realizzata una nuova stazione elettrica 380 kV denominata “Udine Sud”, alla quale è stato 
collegato in entra – esce il futuro elettrodotto in doppia terna a 380 kV tra Udine Ovest e Redipuglia; presso la stessa è stato attestato mediante un 
breve raccordo l’esistente collegamento 220 kV “Redipuglia – Udine NE – der. Safau”, rendendo così possibile la demolizione della linea 220 kV 
“Redipuglia – Udine NE – der. Safau” nel tratto compreso tra Udine Sud e Redipuglia. Sempre presso la nuova stazione Udine Sud sarà installata 
una trasformazione dedicata e realizzato un collegamento per l’utente Safau, consentendo così di ridurre l’impegno sulla direttrice 220 kV tra la SE 
Udine Sud e l’impianto di Somplago (UD). 
Presso la stazione di Redipuglia è prevista l’installazione di n.2 ATR 380/220 kV che, unitamente ai lavori di rimozione limitazioni della  porzione di 
rete 380 e 220 kV interconnessa alla rete della Slovenia, adeguando i dispositivi per la regolazione dei flussi di potenza, consentirà di migliorare 
l’affidabilità e la flessibilità di esercizio. 
È inoltre previsto un piano di razionalizzazione della rete nell’area compresa tra le province di Udine e Gorizia. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2023 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 73  1 

Dismissione 66 1 1 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo elettrodotto 
380 kV Udine O. – 

Udine S. – Redipuglia 
ed opere connesse 

compl. Fase 5 

13.11.2008 
(EL-146)/ 

06.11.2015 
(EL-146bis) 

2013/2017 2017 

In data 14.2.2017 è stata ri-autorizzata l’opera. 

Stazione 380/220 kV 
Udine Sud 

compl. Fase 5 

13.11.2008 
(EL-146)/ 

06.11.2015 
(EL-146bis) 

2013/2017 2017 

Stazione 380 kV 
Redipuglia 

compl. compl. 2008 2013 2015  



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

146 

146 

146 

Stazione 380 kV Udine 
Ovest 

compl. compl. 2008 2013 2015  

Elettrodotto 220 kV 
Udine Sud –Safau 

Fase 4 Fase 4 
16.06.2015 

(EL-368) 
2019 2021 

In data 13.11.2017 è stata autorizzata l’opera.  
L’intervento è correlato a opere da realizzare a cura dell’utente 

presso il proprio impianto. 
La nuova pianificazione tiene conto dei ritardi nell’ottenimento 

delle servitù. 

Rimozione limitazioni 
rete 380 e 220 kV 
interconnessa alla 

Slovenia 

Fase 2 Fase 2 2019 2020/2021 2022/2023  

In data 12 marzo 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato Terna alla realizzazione del nuovo collegamento 380 kV “Udine Ovest – 
Redipuglia” e delle relative opere accessorie. Il Consiglio di Stato con sentenza del 23 luglio 2015 ha annullato il decreto di autorizzazione alla 
realizzazione della linea elettrica, a fronte del quale è stata avviato proced. aut. di rideterminazione. Il 06.11.2015 il MiSE ha avviato il procedimento 
autorizzativo. Il 13.11.2015 è stata inviata al MATTM richiesta di rideterminazione della VIA. Il 06.09.2016 è stato emanato nuovo decreto di 
compatibilità ambientale. Il 18.10.2016 è stata effettuata con esito positivo la Conferenza dei Servizi. 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

380 kV Monfalcone - 
Redipuglia 

Fase 3 Fase 3 
13.11.2017 
(EL-390) 

2020 2023 
La nuova pianificazione tiene conto dei ritardi derivanti dalle 

richieste di chiarimento ricevute in data 29.10.2018. 

132 kV Udine FS – 
Udine Sud 

Fase 3 Fase 3 
12.10.2017  
(EN-ELR-

1719.1) 
2019 2022 In data 13.06.2018 è stata autorizzata l’opera. 

132 kV Redipuglia FS – 
Strassoldo FS 

Fase 3 Fase 3 13.12.2017 2019 2022 In data 16.10.2018 è stata autorizzata l’opera. 

132 kV Redipuglia - Ca' 
Poia 

Fase 3 Fase 3 
10.08.2017  
(EN-ELR-

1715.1) 
2019 2022  

132 kV Redipuglia – 
Schiavetti 

compl. Fase 5 

13.11.2008 
(EL-146)/ 

06.11.2015 
(EL-146bis) 

2013/2017 2018  

132 kV Redipuglia - 
Manzano 

compl. Fase 4 
11.05.2017 
(3509/AMB

) 
2018 2018 In data 20.11.2017 è stata autorizzata l’opera. 

132 kV Udine Sud - 
Cartiere Romanello 

Fase 3 Fase 3 
12.07.2017 
(EN-ELR-

1714.1) 
2019 2022 In data 14.05.2018 è stata autorizzata l’opera. 

Sintesi Analisi Costi Benefici94 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

137 M€/ 168 M€ 

2020, 2025 

IUS 11,4-9,1 

VAN 2.100-1.643 M€ 

 

 

                                                                        
94 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
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Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

203-P   RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2004 Tab.1 Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di migliorare la sicurezza di esercizio, la flessibilità e l’economicità del servizio della rete veneta, anche in relazione alla esistente capacità 
produttiva efficiente nell’area ed agli scenari previsti, verrà realizzato un riassetto rete tra le stazioni di Camin, Dolo, Malcontenta e Fusina.  
Il riassetto rete interesserà i livelli di tensione 380 kV, 220 kV e 132 kV e sfrutterà, laddove possibile, porzioni di linee già esistenti associando alle 
esigenze di sviluppo della rete elettrica quelle di salvaguardia del territorio. 
Il polo produttivo di Fusina è attualmente collegato mediante un unico collegamento in antenna alla stazione elettrica di Dolo; tale configurazione 
non garantisce la necessaria ridondanza della rete infatti il fuori servizio di tale collegamento priva il sistema elettrico nazionale dell’intera 
produzione di Fusina con riflessi negativi sia in termini di economicità della copertura del fabbisogno sia in termini di regolazione delle tensioni 
nell’area.  
Il riassetto prevede la realizzazione di: 

• un nuovo elettrodotto 380 kV tra le stazioni di Dolo e Camin; 

• un nuovo collegamento 380 kV tra la stazione elettrica di Fusina2 e di Dolo; 

• un nuovo elettrodotto 220 kV tra la centrale di Fusina e la stazione di Fusina 2 (Gr. 1-2 e 3-4);  

• il rifacimento dei raccordi alla nuova stazione di Malcontenta, elettrodotti a 220 kV “S.E. Malcontenta – Stazione I / S.E.  Scorzè” e “S.E. 

Malcontenta – S.E. Villabona / S.E. Dolo”; 

• le varianti in cavo interrato a 123 kV “S.E. Camin - C.P. Rovigo P.A.” e “C.P. Camin – C.P. Conselve”; 

• i nuovi elettrodotti in cavo interrato a 220 e 132 kV "S.E. Fusina 2 - S.E. Malcontenta", "S.E. Fusina 2 - Staz. V" e "Staz. V - S.E. 

Malcontenta" e a 132 kV "S.E. Fusina 2 - Alcoa";  

• un nuovo elettrodotto in cavo interrato a 220 kV tra la Stazione Elettrica IV e la Stazione di Fusina 2;  

• le varianti in cavo interrato a 132 kV "S.E. Villabona - S.E. Azotati" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Fusina" e "S.E. Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola”. 

Alla nuova stazione 380/220/132 kV di Fusina 2 saranno connessi i gruppi di produzione di Fusina, alcuni mediante l’utilizzo di trasformazioni 
380/220 kV di adeguata potenza nominale; sarà inoltre installata una nuova trasformazione 380/132 kV per collegare l’afferente rete a  132 kV 
incrementando così la sicurezza e affidabilità dell’alimentazione della laguna mediante la realizzazione di due collegamenti in cavo marino “Fusina 
– Sacca Fisola” e “Cavallino – Sacca Serenella”.  
Presso la stazione di Malcontenta saranno installate apparecchiature di compensazione del reattivo funzionali alla regolazione dei profili di tensione 
peraltro aggravati dall’impiego di elettrodotti in cavo interrato. 
Nell’ambito dell’intervento saranno realizzate le rimozioni delle limitazioni sulla rete esistente 380, 220 kV e 132 kV (ivi inclusi gli adeguamenti 
presso alcuni elementi in Cabine Primarie), gli adeguamenti delle stazioni 220 kV esistenti.  
In correlazione con tale riassetto rete, verranno realizzati alcuni interventi di razionalizzazione dell’area a cavallo delle province di Padova e Venezia 
con conseguente eliminazione di un considerevole numero di km di elettrodotti. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 67 18 20 

Dismissione 78 5 11 

Dismissione e Realizzazione    
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 220 kV 
Stazione IV – 

Malcontenta – der. 
Stazione V 

Fase 5 Fase 5 
16.03.2009 

(EL-283) 
2014 2015  

Elettrodotto 220 kV 
Stazione IV – Stazione 

V 
Fase 4 Fase 4 

23.05.2017 
(EL-372) 

2019 2021 In data 29.10.2018 è stato autorizzato l’intervento. 

Elettrodotto 380 kV 
Dolo - Camin 

Fase 3 Fase 3 
23.12.2016 

(EL-362) 
2021 2024 

In data 30.05.2018 è stato ritirato il procedimento VIA. 
È in corso la ri-valutazione del progetto per tener conto delle 

esigenze territoriali. 

Elettrodotto 220 kV 
Fusina – Stazione IV 

Fase 3 Fase 3 
23.12.2016 

(EL-362) 
2021 2024 

Elettrodotto 220 kV 
Fusina – Stazione V 

Fase 3 Fase 3 
23.12.2016 

(EL-362) 
2021 2024 

Elettrodotto 220 kV 
Fusina – Malcontenta 

Fase 3 Fase 3 
23.12.2016 

(EL-362) 
2021 2024 

Stazione 
380/220/132kV Fusina 

Fase 3 Fase 3 
23.12.2016 

(EL-362) 
2021 2024 

Stazione 220 kV 
Malcontenta 

Fase 3 Fase 3 
23.12.2016 

(EL-362) 
2021 2024 

Adeguamenti stazioni 
220 kV esistenti 

Fase 3 Fase 3 
23.12.2016 

(EL-362) 
2021 2024 

Rimozione limitazioni 
rete 380 kV, 220 kV e 

132 kV 
Fase 2 Fase 2 2020 2022 2024  

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

      

Elettrodotto 132 kV 
Fusina - Sacca Fisola 

compl. Fase 5 
6.08.2009 
(EL-106) 

2013 2018  

Elettrodotto 132 kV 
Cavallino - Sacca 

Serenella 
compl. Fase 5 

6.08.2009 
(EL-106) 

2013 2018  

In data 07 aprile 2011 il MISE ha autorizzato le opere relative al nuovo elettrodotto 380 kV Dolo-Camin e le opere connesse. Il Consiglio di Stato 
(Sezione Sesta) con sentenza n. 03205/2013.REG.PROV.COLL., rilevando che “non appare congruamente motivato” il parere emesso dalla 
Direzione Generale per il Paesaggio, l’Architettura e l’Arte Contemporanee, con prot. DGPBAAC/34.19.04/7126 del 20 ottobre 2009, ha annullato il 
provvedimento di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2010-0000003 del 2 febbraio 2010 ed il successivo decreto di autorizzazione alla 
costruzione ed esercizio n. 239/EL-105/143/2011 del 07 aprile 2011. La realizzazione delle opere relative al nuovo elettrodotto 380 kV Dolo-Camin e 
le opere connesse sono momentaneamente sospese. In data 23.12.2016, è stato avviato l’iter autorizzativo del progetto Razionalizzazione 380 kV 
Venezia – Padova al netto degli interventi già autorizzati. 

 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT 

Fase1 Fase1 2024 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici95 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

91 M€/ 370 M€ 96 

2020, 2025, 2030 

IUS 1,1 

VAN 34 M€ 

 

                                                                        
95 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
96 Il costo tiene conto del contributo in conto capitale stimato in 50 milioni in assenza del quale lo IUS è minore di 1. 
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Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

222-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2013  Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

La rete 220 kV che collega la parte Nord della Valcamonica alla Val Venosta è indispensabile al fine di garantire il pieno sfruttamento della 
produzione idrica dell’Alto Adige. Pertanto, al fine di superare le attuali limitazioni della rete esistente sarà incrementato il livello di magliatura della 
rete 220 kV fra gli impianti di Castelbello e Naturno, eventualmente prevedendo raccordi 220 kV per connettere l’elettrodotto 220 kV Castelbello – 
Maso Pill in entra-esce alla stazione 220 kV Naturno previa interventi di rimozione limitazioni.  
Sono inoltre previsti brevi raccordi 220 kV per connettere l’elettrodotto 220 kV Bolzano – Maso Pill in entra-esce alla stazione 220 kV Ponte Resia, 
di concerto con il titolare dell’impianto, e l’adeguamento degli impianti Maso Pill e Bolzano, quest’ultimo opportunamente raccordato alla rete 
132 kV per superare le attuali derivazioni rigide. Si sta valutando anche la possibilità di migliorare l’attuale schema di alimentazione dell’Acciaieria 
Valbruna. 
Al fine di migliorare la qualità del servizio, la sicurezza di esercizio e la resilienza saranno rimosse le attuali derivazioni rigide presenti e saranno 
effettuati tutti i necessari interventi di adeguamento e potenziamento degli impianti esistenti per garantire la totale disponibilità delle nuove 
infrastrutture. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 5  1 

Dismissione 7  1 

Dismissione e Realizzazione 169 11 4 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Riassetto rete 220 kV 
Trentino Alto Adige 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
 

Raccordi 220 kV S/E 
Naturno  

Fase 2 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Adeguamento 
impianto 220 kV Maso 

Pill 
Fase 2 Fase 2 2020 2025 

lungo 
termine 

 

Adeguamento 
impianto Bolzano e 

rete afferente 
Fase 2 Fase 2 2021 2026 

lungo 
termine 

 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT 

Fase 1 Fase 1 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

151 

151 

151 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 84 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 3,4   IUS 3,4   

VAN 255 M€   VAN 255 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 15 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 25 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b
100%

B5b
100%
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Razionalizzazione rete Media Valle del Piave 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

216-P   RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

<2004  Veneto Nord 

Descrizione intervento 

La stazione di smistamento 132 kV di Polpet è funzionale a raccogliere e smistare la potenza proveniente dalle centrali idroelettriche dell’alto 
Bellunese verso il nodo di carico di Vellai. Per consentire il pieno sfruttamento di tale potenza, anche in condizioni di rete non integra, è prevista la 
realizzazione di una sezione 220 kV presso l’attuale stazione 132 kV di Polpet. 
Tale sezione sarà raccordata agli attuali elettrodotti 220 kV afferenti al nodo di Soverzene, realizzando i collegamenti 220 kV “Polpet – Lienz”, 
“Polpet – Vellai”, “Polpet – Scorzè” e “Polpet – Soverzene”. Contestualmente è stato studiato un riassetto della afferente rete a 132 kV, che 
consentirà di migliorare l’affidabilità di rete e la qualità del servizio: 

• realizzazione di un nuovo collegamento 132 kV “Desedan – Polpet”, in sostituzione della linea esistente caratterizzata da limitata capacità di 
trasporto; 

• realizzazione di un nuovo collegamento 132 kV “Forno di Zoldo – Polpet – der. Desedan”, mediante l’utilizzo di parte dell’esistente elettrodotto 
132 kV “Forno di Zoldo-Desedan”, intervenendo per incremenare la resilienza;  

• realizzazione di una nuova stazione 132 kV in prossimità dell’impianto idroelettrico di produzione Gardona e dei raccordi 132 kV tra la nuova 
stazione e gli elettrodotti 132 kV nell’area ottenendo i collegamenti verso Gardona c.le, Pelos, Desedan e Ospitale (quest’ultimo ottenuto 
collegando alla nuova stazione Gardona l’esistente linea Desedan-Ospitale e demolendo il restante tratto della stessa tra Gardona e Desedan);  

• realizzazione di un collegamento 132 kV Pelos – Gardona – Desedan - Polpet mediante l’utilizzo degli esistenti elettrodotti 132 kV, di nuovi 
raccordi all’impianto di Desedan e la demolizione dei restanti tratti non più utilizzati; 

• realizzazione di nuovi raccordi 132 kV alla sezione 132 kV della stazione di Polpet degli elettrodotti 132 kV Polpet – Nove, Polpet – La Secca e 
Polpet - Belluno; 

• realizzazione di un nuovo raccordo a 132 kV all’impianto di Belluno dell’esistente elettrodotto 132 kV Polpet – Sospirolo realizzando un 
collegamento diretto tra Belluno e Sospirolo (presso la CP Belluno sarà realizzato un ulteriore stallo 132 kV a cura E-distribuzione) ed effettuando 
gli interventi finalizzati ad incrementare la resilienza. 

Contestualmente verrà adeguato, di concerto con Enel Produzione, il montante linea Calalzo presso l’impianto di Forno di Zoldo. 
Al fine di non limitare la capacità di trasporto delle direttrici 132 kV, sono previsti interventi di rimozione limitazioni sulle linee esistenti 132 kV 
(incrementando la resilienza sugli elettrodotti 132 kV Calalzo - Forno di Zoldo, Desedan – Ospitale – der Sicet e Pelos - Polpet – der Gardona) e, a 
cura di E-distribuzione, presso alcuni elementi d’impianto nelle Cabine Primarie. 
Sono inoltre previsti anche lavori di rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 220 kV esistenti lungo le direttrici verso Salgareda e verso Vellai 
con l’obiettivo di garantire il pieno utilizzo della capacità dei collegamenti. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 Dipendenza da accordi con E-distribuzione ed E-produzione 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 91 31 1 

Dismissione 98 30 3 

Dismissione e Realizzazione 38 4 1 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova stazione 
220/132 kV Polpet 

Fase 3 Fase 3 
26.08.2011  

(EL-251) 
2019 2024 

La Commissione Tecnica VIA ha espresso parere positivo in data 
18 maggio 2017. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo ha espresso parere negativo in data 21 luglio 2017. La 
Direzione Generale per la Valutazione Ambientale ha interessato 

il Gabinetto del Ministro perché si attivi con il Consiglio dei 
Ministri per l’espressione finale. 

Elettrodotto 132 kV 
Desedan - Polpet 

Fase 3 Fase 3 
26.08.2011  

(EL-251) 
2019 2024 

Elettrodotto 132 kV 
Forno di Zoldo – 

Polpet – der. Desedan 
Fase 3 Fase 3 

26.08.2011  
(EL-251) 

2019 2024 

Stazione 132 kV 
Gardona 

Fase 3 Fase 3 
26.08.2011  

(EL-251) 
2019 2024 

Elettrodotto 132 kV 
Pelos – Gardona – 
Desedan - Polpet 

Fase 3 Fase 3 
26.08.2011  

(EL-251) 
2019 2024 

Raccordi 132 kV alla 
stazione di Polpet 
degli elettrodotti 

132 kV Polpet – Nove, 
Polpet – La Secca e 

Polpet - Belluno 

Fase 3 Fase 3 
26.08.2011  

(EL-251) 
2019 2024 

Raccordi 132 kV alla 
CP Belluno 

Fase 3 Fase 3 
26.08.2011  

(EL-251) 
2019 2024 

Rimozione limitazioni 
rete 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2020 2024 
lungo 

termine 
 

Rimozione limitazioni 
rete 220 kV 

Fase 1 Fase 1 2020 2024 
lungo 

termine 
 

Interventi per 
resilienza 

Fase 1 Fase 1 2019 2022 
lungo 

termine 
 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT 

Fase 1 Fase 1 2024 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
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Schema rete 

 

 

 

 

Assetto Previsionale (Definitivo)

Belluno

Sedico

La secca

Soverzene

Sospirolo

Stanga

Polpet

Agordo

Cencenighe

Agordo CP

Fadalto

SE Fadalto

Ospitale

Gardona

Pelos
Liens

Vellai

Scorzè

Calalzo

Forno di Zoldo

Arson

Reno de MediciVellai

Conegliano

Nove 71

Nuova SE

Desedan

Ad uso interno,
Non in PdS
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

9 M€ / 121 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 7,5   IUS 7,5   

VAN 873 M€   VAN 873 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 53 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 3 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 64 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3a
0%

B7 
100%

B2a
5%

B7 
95%
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Riassetto rete alto Bellunese 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

215-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Veneto/Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

Al fine superare gli attuali rischi per la sicurezza di esercizio locale, le limitazioni della capacità di trasporto delle linee esistenti ed al contempo 
garantire il pieno sfruttamento della produzione idrica dell’alto Bellunese, sono programmati sviluppi  di rete nell’area dell’alto Bellunese del 
Comelico e del Cadore.  
In particolare l’intervento prevede la realizzazione dei seguenti rinforzi: 

• una nuova stazione 220/132 kV connessa agli elettrodotti 220 kV Soverzene – Lienz e 132 kV Ponte Malon – Pelos – der. Campolongo; 

• due nuovi elettrodotti 132 kV “Somprade – Zuel” e “Zuel – Corvara”. 

Gli interventi consentiranno di superare l’attuale alimentazione in antenna delle CP di Zuel e Corvara e i ridotti margini di  sicurezza di esercizio 
dell’impianto di Somprade.  
Al contempo sono previsti interventi di installazione di dispositivi di sezionamento automatizzato presso la derivazione rigida che alimenta la CP 
Campolongo e di rimozione limitazioni sugli elettrodotti 132 kV presenti nell’area con l’obiettivo di adeguare le caratteristiche tecnologiche degli 
asset agli attuali standard. Tali interventi sono anche finalizzati ad incrementare la resilienza sugli elettrodotti 132 kV Saviner – Corvara, Saviner – 
Cencenighe, Calalzo – Pelos, Brunico – Dobbiaco, Somprade – Dobbiaco, Calalzo – Zuel, Pelos – Ponte Malon – der Campolongo e Ponte Malon – 
Somprade. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 Dipendenza da accordi con E-Produzione ed E-distribuzione 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 51 6 6 

Dismissione 6 2  

Dismissione e Realizzazione 126 18 26 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova stazione 
220/132 kV 

Fase 2 Fase 2 
16.06.2018 

(EL-397) 
2019 2022/2023 La nuova previsione della tempistica (anticipo) di avvio attività è 

stata modificata in sinergia con la riprogrammazione 
dell’intervento Stazione 380 kV Vedelago. Sono stati svolti nel 

2017 incontri con il territorio (Open Day). 
A fine 2018 è stata inviata istanza al MISE per una variante al 
progetto con l’obiettivo di migliorare la soluzione territoriale. 

Elettrodotto 132 kV 
Somprade - Zuel 

Fase 2 Fase 2 
16.06.2018 

(EL-397) 
2019 2021 

Elettrodotto 132 kV 
Corvara - Zuel 

Fase 1 Fase 1 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 

Rimozione limitazioni 
rete 132 kV  

Fase 1 Fase 1 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 

Rimozione limitazioni 
132 kV Brunico - 

Dobbiaco 
compl. compl. 2016 2016 2016  

Sezionamento 
automatizzato CP 

Campolongo 
Fase 2 Fase 2 2018 2020 2021  

Elettrodotti 132 kV 
Saviner – Corvara - 

Cencenighe 
Fase 1 Fase 1 2019 2023 2028  

Elettrodotti 132 kV 
Zuel – Calalzo - Pelos 

Fase 1 Fase 1 2019 2023 2028  

Elettrodotti 132 kV 
Brunico – Dobbiaco – 

Somprade – Ponte 
Malon 

Fase 1 Fase 1 2020 2024 
lungo 

termine 
 

Elettrodotti 132 kV 
Pelos – Ponte Malon – 

der. Campolongo 
Fase 1 Fase 1 2020 2024 

lungo 
termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

3 M€ / 106 M€ 

Scenario ST2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 1,6   IUS 2,7   

VAN 75 M€   VAN 226 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite <1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 2 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD <1 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 10 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 2 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 5 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 9 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 10 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2a
2% B3a

17%

B5b
0%

B7 
1%

B13
81%

B3a
8%

B5b
19%

B7 
34%

B13

38%
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Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

213-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Friuli Venezia Giulia/Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire una trasversale tra le lunghe direttrici 380 kV Cordignano - Udine Ovest e 380 kV Venezia Nord – Salgareda – Planais, è prevista 
la realizzazione di una stazione 380/220/132 kV, presumibilmente presso l’esistente impianto 220/132 kV di Pordenone. La stazione, connessa in 
entra – esce all’elettrodotto 380 kV “Udine Ovest – Cordignano”, consentirà di incrementare la flessibilità di esercizio e migliorare l’affidabilità della 
direttrice 220 kV Salgareda - Pordenone – Somplago sulla quale sono previsti interventi di rimozione delle limitazioni. 
Inoltre saranno installati dispositivi di sezionamento automatizzato presso la derivazione rigida che alimenta la CP Sesto al Reghena. 
Sarà eventualmente previsto un piano di razionalizzazione della rete AT nell’area. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2020 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 89 3 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 
380/220/132 kV 

Pordenone e raccordi  
Fase 1 Fase 1 2021 2025 

lungo 
termine 

 

Rimozione limitazioni 
220 kV Salgareda - 

Pordenone - 
Somplago 

Fase 1 Fase 1 2021 2025 
lungo 

termine 
 

Sezionamento 
automatizzato Sesto 

al Reghena 
Fase 2 Fase 2 2019 2020 2021  
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 43 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 3,8   IUS 3,8   

VAN 105 M€   VAN 105 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite <1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 8 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 8 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2a
4%

B3a
95%

B2a
14%

B3a
85%

B7 
0%
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Stazione 380 kV Volpago 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

206-P   RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2006  Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Le porzioni di rete 220 kV tra i nodi di Soverzene e Scorzè e la rete 132 kV tra i nodi di Polpet, Cordignano, Scorzè e Venezia Nord, presentano ridotti 
margini di sicurezza di esercizio ed inadeguata capacità di trasporto per l’alimentazione dei carichi vincolando l’esercizio rete ad assetti radiali e/o 
a determinati assetti smagliati che non consentono di avere adeguati margini di copertura del rischio di disservizi diffusi nell’area. 
In particolare, le condizioni attuali di esercizio della rete 132 kV, confermano l’esigenza di realizzare una nuova iniezione di potenza verso la rete 
132 kV attraverso la realizzazione di una nuova stazione 380/220/132 kV, equipaggiata di trasformazioni 380/132 kV, connessa in entra-esce 
all’elettrodotto 380 kV Sandrigo – Cordignano ed opportunamente raccordata alla rete 132 kV del trevigiano. Presso la nuova stazione sarà valutata 
anche l’installazione di dispositivi di compensazione necessari a garantire il miglioramento dei profili di tensione lungo tutta la dorsale 380 kV. 
La stazione 380/132 kV sarà munita anche di una sezione 220 kV in doppia sbarra e di relative trasformazioni 380/220 kV a cui sarà raccordato in 
entra – esce l’esistente elettrodotto 220 kV Soverzene – Scorzé, sul quale sono anche previsti adeguati interventi puntuali di rimozione delle 
limitazioni.  
L’intervento è particolarmente importante ed urgente in relazione alle attuali difficoltà di esercizio ed ai livelli non ottimali di qualità del servizio sul 
sistema di trasmissione primario nell’area in questione, interessato da elevati transiti di potenza e caratterizzato da una insufficiente magliatura di 
rete, con numerose stazioni inserite su collegamenti relativamente lunghi.  
L’intervento prevede anche lavori di rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV tra le future stazioni 220/132 kV di Polpet e 380/132 kV di 
Volpago. 
Infine saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie di distribuzione presenti lungo le direttrici 
132 kV coinvolte nei lavori e saranno installati dispositivi di sezionamento automatizzato presso la derivazione rigida che alimenta l’impianto 
S.Benedetto. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 27  1 

Dismissione 33 1 3 

Dismissione e Realizzazione 124 13 3 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova stazione 
380/220/132 kV 

Volpago e riassetto 
rete 

Fase 2 Fase 2 2018/2019 2023 2027 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
all'esigenza di individuare la migliore soluzione localizzativa degli 

impianti a valle degli incontri che si sono svolti nel 2017 con il 
territorio (Open Day). 

Nel corso del 2018, gli incontri con il territorio, hanno imposto la 
necessità di rivedere le tempistiche per tener conto delle esigenze 

territoriali. 

Rimozione limitazioni 
220 kV Soverzene - 

Scorzè 
Fase 1 Fase 1 2021 2023 2025  
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Rimozione limitazioni 
rete 132 kV tra Polpet 

e Volpago 
Fase 1 Fase 1 2021 2023 2025  

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

      

Sezionamento 
automatizzato 

S.Benedetto 
Fase 2 Fase 2 2018 2019 2020  

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT 

Fase 1 Fase 1 2025 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
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Schema rete 

 

 

 

CAERANO

ISTRANA

TREVISO 
OVEST

NERVESA

SCORZE’

PAESE

S.BENEDETTO SC.

TREVIGNANO

PIEVE DI SOLIGO

CART. VILLORBA

VELLAI

QUERO

CASTELFRANCO

CEM.ROSSI

FABER

TOMBOLO

CAMPOSANPIERO

SCORZE’

ALCOA 
VELLAI

COSTALUNGA

BIFRANGI/FONTE ALTO

VENEZIA N.

TREVISO SUD

NOVE

S.LUCIA PIAVE

GODEGA

S.POLO DI P. NK

CAMIN
DOLO
MALCONTENTA

CAMPOS.RO

SOVERZENE

SALGAREDA

NUOVA S/E

potenziamento

SANDRIGO

CORDIGNANO
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

5 M€ / 165 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 2,5 IUS 4,5 IUS 2,6 IUS 4,8 

VAN 295 M€ VAN 700 M€ VAN 317 M€ VAN 755 M€ 

Benefici Totali di sistema 
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Sensitivity Analisi Costi Benefici97 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

5 M€ / 165 M€ 
Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 3,8 IUS 4,8 IUS 3,9 IUS 5,1 

                                                                        
97 L’ analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell’intervento con vista del solo consumatore. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 1 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 30 B3a 7

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 1

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 1 B18 2

B19 - Rid. NOx, SOx, PM <1 B19 1

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 30 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 30 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 2 B1 1

B2a - Riduzione Perdite 3 B2a 3

B3a- Riduzione ENF 11 B3a 42

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 16 B5b 30

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 1

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM <1 B19 1

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 30 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 30 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 

3%
B2a

2%

B3a

88%

B13

3%

B18
4%

B19

1%

B1 

5% B2a

11%

B3a

32%

B5b

49%

B13

3%

B3a

64%

B13

8%

B18

15%

B19

13%

B1 

2%
B2a
4%

B3a

53%

B5b
37%

B13

1%

B18
2%

B19

1%
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VAN 553 M€ VAN 757 M€ VAN 576 M€ VAN 811 M€ 

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 11 B1 7

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 30 B3a 7

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 1

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 1 B18 2

B19 - Rid. NOx, SOx, PM <1 B19 1

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 30 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 30 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 21 B1 4

B2a - Riduzione Perdite 3 B2a 3

B3a- Riduzione ENF 11 B3a 42

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 16 B5b 30

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 1

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM <1 B19 1

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 30 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 30 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
25%

B2a

2%

B3a

67%

B13
2%

B18
3%

B19
1%

B1 

40%

B2a

7%
B3a

20%

B5b

31%

B13

2%

B1 
38%

B3a
40%

B13

5%

B18

9%

B19
8%

B1 

5% B2a

4%

B3a
51%

B5b

36%

B13
1%

B18

2%

B19

1%
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Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

227-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

<2001 Tab.1 Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Le condizioni attuali di esercizio della rete 132 kV confermano l’esigenza di una nuova stazione di trasformazione 380/132 kV nell’area di Vedelago, 
da inserire in entra – esce all’elettrodotto 380 kV Sandrigo – Cordignano ed opportunatamente raccordata alla rete 132 kV locale per consentire 
anche il superamento dell’antenna di Fonte; presso il nuovo impianto sarà valutata l’installazione di dispositivi di compensazione del reattivo, 
necessari a garantire il miglioramento dei profili di tensione. 
L’intervento ha tra le sue finalità quelle di evitare sovraccarichi in caso di fuori servizio di elementi della rete 132 kV, migliorare la qualità della 
tensione nell’area (caratterizzata da lunghe arterie di sezione limitata) e ridurre la necessità di potenziamento della locale rete 132 kV; a tal fine 
saranno rimosse le limitazioni sulle linee in doppia terna Vellai-Caerano/Istrana-Scorzè, in modo da realizzare un’arteria a 132 kV di adeguata 
capacità di trasporto. 
Le criticità di rete ed il ritardo nel completamento dell’iter autorizzativo rendono necessario anticipare la rimozione dei vincoli sulle direttrici 
Sandrigo - Tombolo e Scorzè - Dolo CP - Dolo. 
Saranno valutati anche interventi di razionalizzazione della locale rete AT, che coinvolgeranno anche le stazioni di trasformazione vicine, finalizzati 
a ridurre l’impatto della rete elettrica sul territorio regionale, nel rispetto degli obiettivi di continuità, affidabilità, sicurezza e minor costo del servizio 
elettrico. 
Infine saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 132 kV, sarà 
superata l’attuale antenna di alimentazione dell’utente SAPA, previa verifiche di fattibilità dell’ampliamento dell’impianto d’utenza. 
L’intervento nel suo complesso consente di incrementare la resilienza.  

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 25 1  

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova stazione 
380/132 kV Vedelago e 

riassetto rete 
Fase 2 Fase 2 2020 2025 2028 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è stata 
volontariamente aggiornata per consentire la migliore 

programmazione del totale interventi previsti nel Piano di 
Sviluppo. 

Rimozione limitazioni 
rete 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2020 2022 2024  

Rimozione limitazioni 
132 kV Vellai - 

Caerano - Istrana - 
Scorzè 

compl. Fase 5 2014 2015 2018  

Rimozione limitazioni 
132 kV Dolo – Dolo CP 

- Scorzè 
compl. Fase 5 2014 2015 2018  

Soluzione antenna 
utente SAPA 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
 

L’opera, ai fini dell’utilizzo della procedura prevista dalla “Legge Obiettivo è stata inserita tra quelli di “preminente interesse nazionale” contenuti 
nella Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001. In data 24 marzo 2003 è stato avviato l’iter autorizzativo presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti; in 
data 3 dicembre 2014 Terna ha richiesto l’archiviazione della domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’intervento in oggetto. 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT 

Fase 1 Fase 1 2020 2023 2026  

Sintesi Analisi Costi Benefici98 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

10 M€ / 91 M€ 

2025, 2030 

IUS 4,5 

VAN 400 M€ 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
98 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 
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Stazione 380 kV Sandrigo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

229-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2012  Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Per garantire più ampi margini di sicurezza per l’alimentazione dei carichi della rete nell’area, sarà incrementata la potenza di trasformazione presso 
la stazione 380 kV di Sandrigo. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2024 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 380 kV 
Sandrigo 

(ATR 380/132 kV) 
Fase 1 Fase 1 2019 2024 

lungo 
termine 

 

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 / 3 M€ 
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Stazione 380 kV Dugale 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

239-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2012  Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Presso l’impianto di Dugale è previsto il potenziamento della capacità di trasformazione per garantire più ampi margini di sicurezza per 
l’alimentazione dei carichi afferenti alla stazione elettrica. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione  Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2024 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 380 kV 
Dugale 

Fase 1 Fase 1 2019 2024 
lungo 

termine 
 

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 4 M€ 
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Stazione 220/132 kV S.Floriano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

249-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

 
L’attuale configurazione di rete non consente di avere adeguati margini di sicurezza di esercizio ed il pieno sfruttamento della produzione 
idroelettrica efficiente nell’area.  
È necessario pertanto realizzare, nell’attuale stazione 220 kV S.Floriano, una nuova sezione 132 kV ed installare opportuna trasformazione 
220/132 kV, connettendo opportunamente la sezione 132 kV alla rete AT locale ed alla Rete Srl (ex RFI).  
L’intervento si configura in sinergia con gli interventi in corso di realizzazione (236P) e già pianificati (245P) 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

236-P e 245-P  

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 220/132 kV 
S.Floriano 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
 

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

0 M€ / 15 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 3,0   IUS 3,0   

VAN 37 M€   VAN 37 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 2 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 4 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b
100%

B5b
100%
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Stazione 220/132 kV Padriciano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

253-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Friuli Venezia Giulia Nord 

Descrizione intervento 

 
La porzione di rete che alimenta l’area di Trieste è attualmente servita dalla sola stazione di trasformazione 220/132 kV Padriciano, peraltro 
funzionale a interconnettere la Rete di Trasmissione Nazionale con la Slovenia, dotata di due trasformazioni rispettivamente da 250 e 160 MVA. 
Con l’obiettivo di incrementare la capacità di trasformazione e garantire la piena fruibilità della stazione di trasformazione, incrementando la 
sicurezza di esercizio, è prevista la sostituzione dell’autotrasformatore da 160 MVA con uno da 250 MVA. Al contempo, si rendono necessari 
interventi di riassetto rete atti a garantire isole di esercizio pienamente funzionali a sfruttare le macchine 220/132 kV, valutando la possibilità di 
utilizzare/acquisire gli asset di terzi, incrementando così anche la resilienza di una porzione di rete particolarmente esposta a severi eventi 
atmosferici. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 dipendenza da accordi con altri gestori di rete ed altri titolari di asset AT 

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
 

Stazione 220/132 kV 
Padriciano 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 11 M€ 
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Stazione 220 kV Ala 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

235-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

Presso l’esistente stazione 220 kV di Ala è prevista la realizzazione di una nuova sezione a 132 kV con relativa trasformazione 220/132 kV. Alla nuova 
sezione 132 kV saranno connesse, mediante brevi raccordi, le lunghe direttrici a 132 kV che collegano la Val d’Adige con l’area di carico di Verona: 
in tal modo sarà garantita una migliore controalimentazione alle utenze nell’area compresa tra le stazioni elettriche di Trento Sud, Arco e 
Bussolengo. L’intervento coinvolgerà gli impianti di Mori e Colà per i quali è prevista un’ampia razionalizzazione peraltro mediante il rifacimento in 
doppia terna dell’esistente collegamento 220 kV Colà - Sandrà. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione 4   

Dismissione e Realizzazione 9  1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 220 kV Ala, 
raccordi 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Riassetto rete 132 kV Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Elettrodotto 220 kV 
d.t. Colà - Sandrà 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT 

Fase 1 Fase 1 2024 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 10 M€ 
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Stazione 220 kV Cardano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

236-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2007  Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

La stazione 220/132 kV di Cardano contribuisce a raccogliere parte della produzione idroelettrica altoatesina ed a trasferirla sulla rete a 220 e 132 kV 
verso le aree di carico locali e quelle situate più a sud. All’impianto sono direttamente connesse alcune unità idroelettriche.  
Al fine di superare le difficoltà di manutenzione associate all’attuale stato di consistenza dell’impianto e garantire adeguati livelli di affidabilità, 
flessibilità e continuità del servizio, è in programma un riassetto complessivo della stazione, mediante ricostruzione della sezione a 220 kV e della 
sezione a 132 kV, prevedendo l’installazione di n.2 ATR 220/132 kV da 250 MVA. Sarà inoltre garantita la separazione funzionale degli impianti di 
trasmissione da quelli dedicati alla produzione. 
Alla nuova sezione a 132 kV saranno inoltre raccordate in entra – esce due delle linee di trasmissione che collegano le stazioni di Bressanone e 
Bolzano, sulle quali sono previsti interventi di rimozione limitazioni, migliorando la connessione della centrale di Bressanone e garantendo in tal 
modo una riserva di alimentazione per parte dei carichi della città di Bolzano e per la rete RFI sottesa alla stazione di Cardano, opportunamente 
adeguata. 
Contestualmente sarà superato l’attuale schema di collegamento della centrale idroelettrica di Ponte Gardena connessa mediante derivazione alla 
linea a 132 kV Bressanone – Bolzano, utilizzando porzioni di rete esistenti. 
Il complesso degli interventi in programma consentirà un miglior dispacciamento della produzione sia dei gruppi direttamente connessi alla stazione 
220 kV sia di quelli ubicati nell’area Nord del Trentino Alto Adige, oltre a incrementare la resilienza di rete. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 Dipendenza da accordi con il titolare dell’impianto Hydros 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 4   

Dismissione 4   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 220 kV 
Cardano e raccordi 

132 kV 
Fase 5 Fase 5 2012 2016 2019 

A Giugno 2016 è stata ottenuta autorizzazione provinciale alla 
costruzione e all’esercizio. 

Riassetto rete 132 kV 
P.Gardena 

compl. compl. 2015 2015 2015  

Rimozioni limitazioni 
rete 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2019 2019 2019  
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Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Adeguamento rete 
RFI 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2019 2019 2019  

Sintesi Analisi Costi Benefici99 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

35 M€/ 35M€ 

2020, 2025 

IUS 5,1 

VAN 172 M€ 

                                                                        
99 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 
ultime stime disponibili. 
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Stazione 220 kV Glorenza 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

238-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2012  Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di poter garantire una maggiore sicurezza della porzione di rete dell’Alto Adige è previsto il potenziamento della capacità di trasformazione 
presso la Stazione 220 kV di Glorenza, nonché la rimozione delle attuali limitazioni di rete finalizzati anche ad incrementare la resilienza 
dell’elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der Premadio. 
Inoltre sono previsti degli interventi per il superamento delle attuali derivazioni rigide 132 kV e 220 kV che alimentano l’impianto di Lasa. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 220 kV 
Glorenza 

compl. compl. 2013 2013 2015  

Rimozione limitazioni 
220 kV 

Fase 2 Fase 2 2020 2022 2024 

La nuova previsione tiene conto delle difficoltà tecniche per 
consentire la realizzazione dello schema di rete. 

Rimozione limitazioni 
132 kV 

Fase 2 Fase 2 2020 2022 2024 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

6 M€/25 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 2,7   IUS 2,7   

VAN 54 M€   VAN 54 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 1 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 3 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 1 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 5 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
31%

B5b
69%

B3b
22%

B5b
78%
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Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

237-P (include ex 224-P)    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2006 Tab.1 Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di incrementare la potenza di trasformazione verso la rete 132 kV, garantire la sicurezza di esercizio locale e migliorare il profilo delle tensioni 
nell’area di carico ad ovest di Vicenza, sarà realizzata una nuova stazione di trasformazione 220/132 kV. La nuova stazione sarà realizzata 
preferibilmente in prossimità degli elettrodotti 220 kV Ala – Vicenza Monteviale 132 kV “Schio - San Pietro Mussolino” e “Schio - Cornedo” ed 
opportunamente raccordata alla rete 132 kV locale per incrementare la flessibilità di esercizio. È inoltre prevista la richiusura della CP di Villaverla 
alla rete 132 kV locale ed un relativo riassetto rete funzionale al superamento delle derivazioni rigide nell’area incrementando al contempo la 
resilienza di rete, superando l’antenna 132 kV che alimenta l’utente Cart.Lugo, previa verifiche di fattibilità dell’ampliamento dell’impianto d’utenza. 
Contestualmente alla già prevista realizzazione della stazione 220 kV di Schio, è stato pianificato il riclassamento a 132 kV dell’attuale linea “Schio 
– Arsiero” preliminarmente attraverso interventi puntuali di rimozione limitazioni, prevedendone la richiusura verso la nuova stazione 220/132 kV. 
Successivamente, in sinergia con gli sviluppi futuri previsti dal distributore locale, è stato studiato il potenziamento della rete verso il nodo di 
Caldonazzo ed interventi puntuali di rimozione delle limitazioni nell’area a Nord della provincia di Vicenza, al fine di incrementare la sicurezza e la 
qualità del servizio. Le attività saranno realizzate sfruttando parzialmente le infrastrutture esistenti, attraverso interventi puntuali per garantire il 
pieno sfruttamento della capacità, riducendo così l’impatto ambientale della rete nell’area interessata. Infine saranno opportunamente rimosse, 
laddove presenti, le limitazioni di trasporto presenti lungo le direttrici 132 kV, prioritariamente sull’elettrodotto 132 kV Schio – Carpanè – Arsiè, 
finalizzati anche ad incrementare la resilienza, e successivamente interventi per incrementare la resilienza della direttrice Caldonazzo - Arsiero. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 dipendenza da accordi con E-distribuzione 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 17   

Dismissione 3   

Dismissione e Realizzazione 41 1 1 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 220/132 kV Fase 3 Fase 3 
23.12.2013 

(EL-325) 
2020 2023 

La nuova previsione tiene conto del ritardo nell’ottenimento delle 
autorizzazioni. 

Elettrodotto 132 kV 
Villaverla – Schio ZI e 

riassetto rete 
associato 

Fase 2 Fase 2 2021 2026 
lungo 

termine 
Lo slittamento volontario della nuova previsione tiene conto della 

necessità di programmare gli interventi ricadenti nell’area. 

Elettrodotto 132 kV 
Schio - Arsiero 

Fase 5 Fase 5 
12.11.2013 

(EL-317) 
2016 2019 

L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio è stata ottenuta il 
18.06.2015 (EL-317). 

Elettrodotto 132 kV 
Arsiero - Caldonazzo 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
Lo slittamento volontario della nuova previsione tiene conto della 

necessità di programmare gli interventi ricadenti nell’area. 

Rimozione limitazioni 
rete 132 kV  

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
Lo slittamento volontario della nuova previsione tiene conto della 

necessità di programmare gli interventi ricadenti nell’area. 

Rimozione limitazioni 
132 kV Schio – 
Carpané - Arsié 

compl. compl. 2016 2016 2016  
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

10 M€ / 103 M€ 

Scenario ST 2020, 2025, 
2030 

 
Scenario ST 2020, 2025, 

2030 
 

IUS 2,7   IUS 2,7   

VAN 213 M€   VAN 213 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 1

B3b- Riduzione ENF 14

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 2 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 20 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 4 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 20 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b
4%

B3b
96%

B2b
11%

B3b
89%

B2b
16%

B3b

84%
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Riassetto rete Caneva 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

250-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Veneto Nord 

Descrizione intervento 

 
Con l’obiettivo di garantire adeguati margini di flessibilità e sicurezza di esercizio, è previsto un riassetto rete AT tra gli impianti di Nove 71, Caneva 
e Cordignano, funzionale anche al superamento delle derivazioni rigide presenti.  
In particolare è previsto un riassetto delle linee afferenti l’impianto Caneva di E-Produzione al fine di realizzare le direttrici 132 kV Budoia – Caneva 
– Cordignano, Nove 71 – Porcia e Castelletto Sacile RT. 
Inoltre sono previsti: 

- due brevi raccordi dell’elettrodotto 132 kV Sacile – Lancenigo – der. S.Polo di Piave alla sezione 132 kV della stazione 380/132 kV 
Cordignano; 

- uno scrocio in corrispondenza dell’area di incrocio per ottenere gli elettrodotti 132 kV Porcia – Casarsa e Sacile RT – Villa Rinaldi. 
L’intervento consente anche l’integrazione con la Rete Srl (ex RFI). 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
Lo slittamento volontario della previsione tiene conto della 
necessità di programmare il monte opere presenti in PdS. 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 4 M€ 
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Elettrodotto 132 kV Redipuglia – Duino 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

210-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Friuli Venezia Giulia Nord 

Descrizione intervento 

Il collegamento a 132 kV “Redipuglia – Duino” presenta una limitata capacità di trasporto e comporta rischi di riduzione dell’affidabilità della rete e 
della qualità del servizio. Saranno pertanto rimosse le limitazioni del citato elettrodotto prevedendo anche interventi per incrementare la resilienza. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Redipuglia - Duino 

Fase 5 Fase 5 2016 2016 2018 

La nuova previsione di completamento tiene conto della 
riprevisione delle attività di rifinitura nel 2018. 

La nuova previsione tiene conto delle difficoltà riscontrate 
nell’effettuare le servitù bonarie. 

Elettrodotto 132 kV 
Redipuglia – Duino 

(resilienza) 
Fase 1 Fase 1 2020 2022 2024  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 3 M€ 
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Elettrodotto 132 kV Area Nord-Ovest di Padova 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

214-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2006  Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di migliorare la sicurezza locale della rete che alimenta l’area metropolitana di Padova, incrementando la qualità e la continuità del servizio, 
è prevista la realizzazione di un nuovo collegamento 132 kV tra gli impianti di Altichiero e Bassanello e la rimozione delle limitazioni presso alcune 
Cabine Primarie dell’area. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 dipendenza da accordi con E-distribuzione 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 10  2 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Altichiero - Brentelle 

Fase 5 Fase 5 18.04.2014 2016 2017 
Il 06/10/2016 è stato rilasciato decreto di autorizzazione alla 

costruzione e all’esercizio.  

Elettrodotto 132 kV 
Brentelle - Bassanello 

Fase 5 Fase 5 18.04.2014 2017 2020 
Il 06/10/2016 è stato rilasciato decreto di autorizzazione alla 

costruzione e all’esercizio. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

7 M€ / 13 M€ 

Scenario ST 2020, 2025  Scenario ST 2020, 2025  

IUS 2,7   IUS 2,7   

VAN 23 M€   VAN 23 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 2

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 2 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b

100%

B3b

100%
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Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

220-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

In considerazione della necessità di garantire la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio di trasmissione è prevista la realizzazione di una 
direttrice a 132 kV tra le stazioni di Nave e Arco (TN). La direttrice sarà ottenuta mediante il declassamento a 132 kV di una delle due terne 220 kV 
“S. Massenza – Cimego” e “Cimego – Nave”, la connessione della Cabina Primaria La Rocca in entra-esce all’elettrodotto 132 kV declassato 
S.Massenza – Nave, interventi puntuali di rimozione limitazioni, ottenendo la direttrice 132 kV Nave – Storo – La Rocca – S.Massenza – Drò – Arco.  
È inoltre prevista l’installazione di un nuovo ATR 220/132 kV nella stazione di S.Massenza con i relativi lavori di adeguamento della sezione 132 kV 
e l’installazione di dispositivi per il controllo della tensione della rete nella Stazione 220 kV Taio, che consentiranno di incrementare la sicurezza 
locale ed i margini di qualità di esercizio nell’area.  
Inoltre sono previsti interventi finalizzati ad incrementare la resilienza sull’elettrodotto 132 kV La Rocca – Giustino. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2026 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 dipendenza da accordi con il distributore 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 1   

Dismissione 21  1 

Dismissione e Realizzazione    
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Nave - Storo - La 

Rocca - S.Massenza - 
Drò – Arco (fase 1) 

compl. compl. 2012 2013 2014  

Elettrodotto 132 kV 
Nave - Storo - La 

Rocca - S.Massenza - 
Drò – Arco (fase 2) 

Fase 2 Fase 2 2019 2023 2026 

L’avvio delle attività è stato riprogrammato in funzione di quanto 
in fase di coordinamento con il distributore locale che prevede 

una ottimizzazione delle infrastrutture da realizzare. 

Nuova stazione 132 kV Fase 1 Fase 1 2018 2022 2025 

Stazione 220 kV Taio compl. compl. 2015 2015 2016  

Rimozione limitazioni 
rete 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2018 2022 2025  

Stazione 220 kV 
S.Massenza 

Fase 1 Fase 1 2021 2023 2026  
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Schema rete 

 

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: 7 M€ / 12 M€ 

 

 

 

Raccordi

ARCO

LAVIS

CIMEGO

S.FLORIANO

BUSSOLENGO S.S

SANDRA’ ME

BOAZZO

NAVE

FLERO

BUSS.CP

RIVA DEL
GARDA

STORO

LA ROCCA

DRO’

VOBARNO

VALS.

BRED.

ODOLO

LEALI

NOZZA

BAGOLINO

CAFFARO 2

CAFFARO 1

LUMEZZANE

SAREZZO

VILLA
CARCINA

TAIO

GIUSTINO

GARGNANO

TOSCOLANO

UT TOSCOLANO

SALO’ROE’
GAVARDO

TORBOLE

S.MASSENZA ST

IRO

CASTO

S.FIORANO

LIZZANA

LONATO

S.BARTOLOMEO

S.EUFEMIA

M.ESTRUSI ALL.

DESENZANO ALL.

ALMAG ALL.

ROMANT.

CEDEGOLO

TEMU’

S.ANTONIO

TRENTO SUD

CORDANO

LANA

CORDANO ALL.

TRENTO PSG

BORGO VALSUGANA

ALA

COLA’ ME

VR.BORGOMIL.

EDISON FERRARACOLUNGA

AIRLIQ.VR ALL

DUGALE

MANTOVA

TAVAZZANO EST

MORI ALL.

STORO CP

Linea smazzettata e 

declassata a 132 kV

Linea smazzettata e 

declassata a 132 kV

Nuova SE 132 kV Riclassamento 

Rimozione limitazioni

ARCO CP

x

x

x

x

x

x

x

x

Riassetto
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Razionalizzazione 132 kV Trento Sud 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

221-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2003  Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di aumentare la magliatura della rete a 132 kV e garantire un’adeguata riserva all’unico autotrasformatore presente presso la stazione 
220/132 kV di Trento Sud, sono stati previsti interventi di riassetto della rete per consentire che la linea di trasmissione a 132 kV “Ora – der. S. 
Floriano – Mori ” sia raccordata in entra – esce alla suddetta stazione. 
In particolare sarà realizzata la nuova stazione 132/60 kV di Cirè, che permetterà di ottenere, mediante brevi raccordi a 132 kV ed interventi di 
rimozione limitazioni, i collegamenti “Ora – der. S. Floriano – Cirè”, “Cirè – Trento Sud”, “Cirè – Caldonazzo - B.Valsugana” e “Trento Sud – Mori”, 
anche finalizzati ad incrementare la resilienza di rete. 
Sono inoltre previsti ulteriori interventi sulla rete dell’area per incrementare la resilienza del sistema elettrico, oltre alla possibilità di superare 
l’attuale antenna 220 kV dalla Stazione B.Valsugana che alimenta l’utente Leali steel, previa verifiche di fattibilità dell’ampliamento dell’impianto 
d’utenza. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2021 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 dipendenza da accordi con il distributore 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 51 1 4 

Dismissione 46 1 6 

Dismissione e Realizzazione 6   
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova stazione 132 kV 
Cirè 

Fase 3 Fase 3 
31.01.2014 

(EL-328) 
2021 2023 

In data 25 giugno 2014 è stato avviato dal MiSE l’iter autorizzativo 
relativo alla rete 220 kV. A dicembre 2014 è stato avviato l’iter 
autorizzativo relativo agli interventi sulla rete 132 kV presso la 
Provincia Autonoma di Trento. È in corso presso il MATTM la 

procedura di VIA per l’intero progetto. È stata ottenuta la VIA ad 
agosto 2017. Nel 2018 è stato ri-avviato il procedimento presso il 

MiSE, per gli interventi 220 kV, mentre per il riassetto 132 kV 
presso la provincia di Trento.  

Riassetto rete 220 e 
132 kV 

Fase 3 Fase 3 
31.01.2014 

(EL-328) 
2021 2023 

Elettrodotti Cirè – 
Caldonazzo – 
B.Valsugana 

Fase 1 Fase 1 2019 2023 2028  

Ulteriori interventi per 
la resilienza 

Fase 1 Fase 1 2019 2023 2028  

Soluzione antenna AT 
Leali steel 

Fase 1  2022 2027 
lungo 

termine 
 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT 

Fase 1 Fase 1 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

191 

191 

191 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2 M€ / 33 M€ 

Scenario ST2025, 2030  Scenario ST2025, 2030  

IUS 2,1   IUS 2,1   

VAN 41 M€   VAN 41 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 4 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 4 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b
15%

B3b

85%

B2b
22%

B3b
78%
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Potenziamento rete AT area Rovigo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

225-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire flessibilità e sicurezza di esercizio della rete 132 kV in provincia di Rovigo, e il pieno sfruttamento della produzione da fonte 
rinnovabile presente nell’area, si collegherà l’attuale stazione 132 kV di S. Bellino, già raccordata alla linea 132 kV Este – Ferrara Focomorto, alla 
direttrice 132 kV Lendinara – Rovigo Z.I e sarà inoltre previsto l’incremento della capacità di trasformazione nella stazione 132 kV Este.  
Sulla direttrice 132 kV Este – Ferrara FM si provvederà anche a superare l’attuale schema di collegamento in derivazione rigida della CP Canaro 
mediante la realizzazione dei raccordi all’elettrodotto 132 kV Ferrara FS – Rovigo FS della nuova stazione di Canaro.  
Contestualmente sarà studiata la possibilità di rimuovere l’attuale derivazione rigida Lendinara allacciamento. 
Sarà eventualmente previsto un piano di razionalizzazione della rete AT nell’area. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 dipendenza da accordi con il distributore 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2   

Dismissione 1   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Raccordi 132 kV 
all’elettrodotto 132 kV 
Lendinara – Rovigo ZI 

Fase 1 Fase 1 2019 2024 2028  

Raccordi 132 kV della 
stazione 132 kV 

Canaro 
Fase 3 Fase 2 20.11.2018 2019 2020 In data 20.11.2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo. 

Stazione 132 kV Este compl. Fase 1 2017 2018 2018  

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 2 M€ 
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Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Tombolo (ex Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Castelfranco Sud) 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

244-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Veneto Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire flessibilità e sicurezza di esercizio della rete 132 kV, saranno rimosse le attuali derivazioni rigide lungo l’elettrodotto “Castelfranco 
– Tombolo” e ricostruito il tratto di linea compreso tra la CP Castelfranco e la derivazione rigida di Castelfranco valutando l’utilizzo di sostegni in 
doppia terna. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2024 2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per i lavori di 
ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 6   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Rimozione limitazioni 
132 kV Castelfranco - 

Tombolo  
Fase 1 Fase 1 2019 2024 2028  

Elettrodotto 132 kV 
d.t. Castelfranco – der. 

Castelfranco 
Fase 1 Fase 1 2019 2024 2028  

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 4 M€ 
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Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS – Mori 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

245-P (include 240 – P)    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016/2007  Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

La stazione di Bressanone è attualmente funzionale a raccogliere e smistare la produzione idrica dell’Alta Val d’Adige nonché ad alimentare i carichi 
di Bressanone e di Bolzano attraverso le linee Bressanone – Brunico Hydros – der. Bolzano Edison – Ponte Gardena e Bressanone – Bolzano Edison 
– der. Ponte Gardena. Successivamente all’entrata in esercizio della prevista linea di interconnessione a 132 kV Prati di Vizze – Steinach, la stazione 
sarà interessata dai flussi di potenza provenienti dall’Austria mediante la direttrice proveniente da Prati che sarà opportunamente adeguata. 
Al fine di migliorare la sicurezza ed affidabilità di esercizio della rete, considerata anche la necessità di adeguare ai valori delle correnti massime di 
cortocircuito alcuni elementi di impianto, è prevista la completa ricostruzione con potenziamento della stazione (in anticipo sono stati realizzati 
interventi di adeguamento impianto per consentire il miglior sfruttamento degli asset esistenti e saranno previsti interventi di rimozione limitazioni 
alle linee 132 kV afferenti al nodo di Bressanone). 
Con l’occasione l’impianto sarà ampliato per consentire futuri sviluppi e connessioni alla rete 220 kV, con adeguata potenza di trasformazione, ed 
in sinergia con altri interventi previsti nell’area, prevedendo in anticipo un nuovo stallo linea a cui attestare un secondo breve raccordo di 
collegamento alla linea Brunico – derivazione Bressanone – Bolzano, che risulterà in tal modo collegata in entra – esce a Bressanone. Si otterranno 
così due collegamenti distinti Bressanone – Brunico e Bressanone – Bolzano, con conseguente incremento della continuità, sicurezza e flessibilità 
di esercizio della rete elettrica in un’area particolarmente soggetta a perturbazioni atmosferiche.  
Inoltre sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Terme di Brennero, Bolzano FS e Mori, 
opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione 
limitazioni. Tale esigenza integra la Rete Srl tenendo conto delle condizioni di vetusta di alcune linee presenti nell’area Sud di Bolzano e in particolare 
delle linee a 132 kV che collegano S.Michele a Trento Ponte San Giorgio, Bolzano ad Ora e Ora a Mori, realizzando opportuni interventi di magliatura. 
Gli interventi previsti mirano al riassetto delle linee a Sud di Bolzano con la dismissione della doppia terna 132 kV Bolzano-Mezzocorona e la 
definizione di esercizio in isole di carico del tratto di linee a 132 kV tra Bolzano e Trento Sud. 
Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti.  
Sono peraltro previsti interventi finalizzati ad incrementare la resilienza degli elettrodotti 132 kV Bressanone – Bolzano, Marlengo – S.Leonardo, 
Prati – S.Leonardo, Terme di Brennero – Fleres e Scillar – Bolzano RT. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 3  3 

Dismissione 74 3 6 

Dismissione e Realizzazione 43  3 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Direttrice 132 kV 
Terme di 

Brennero – 
Bolzano FS 

Fase 1 Fase 1 2019 2024 2028  

Riassetto rete 132 
kV Bolzano FS - 

Mori 
Fase 1 Fase 1 2019 2024 2028  

Stazione 132 kV 
Bressanone (fase 

1) 
compl. compl. 2013 2013 2016  

Stazione 132 kV 
Bressanone (fase 

2) 
Fase 1 Fase 1 2019/2020 2024 2028  

Adeguamenti 
impianti 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2019 2024 2028  

Interventi 
rimozione 

limitazioni al nodo 
di Bressanone 

Fase 2  2020 2025 
lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

5 M€ / 50 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 1,6   IUS 1,6   

VAN 36 M€   VAN 36 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 3 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 5 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 6 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b

4%

B5b

39%
B6 

57%

B2b

9%

B5b

91%
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Direttrice 132 kV Opicina FS – Redipuglia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

246-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Friuli Venezia Giulia Nord 

Descrizione intervento 

Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Opicina FS e Redipuglia fino al nodo di 
Redipuglia FS, opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di 
rimozione limitazioni. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 31 31  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Direttrice 132 kV 
Opicina FS – 
Redipuglia 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Sintesi  

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 7 M€ 
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Stazione 132 kV Vipiteno 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

251-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Trentino Alto Adige Nord 

Descrizione intervento 

 
Con l’obiettivo di garantire adeguati margini di flessibilità e sicurezza di esercizio, soprattutto per impianti di rete significativamente magliati con 
funzione di smistamento, è previsto l’adeguamento e la ricostruzione in doppia sbarra dello smistamento 132 kV Vipiteno. L’intervento consentirà 
il miglior sfruttamento degli asset esistenti e l’integrazione con la Rete Srl (ex RFI). 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Interventi relativi alle sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 132 KV 
Vipiteno 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 3 M€ 
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 Schede interventi in valutazione Area Nord Est 

Elettrodotto 132 kV Palmanova – Vittorio Veneto 

Cod. 212-S                                                     

Sono previsti interventi di rimozione delle limitazioni sulla la direttrice a 132 kV tra la CP di Palmanova e la CP 
Vittorio Veneto e contestualmente, ove possibile, saranno superati gli attuali schemi di collegamento in derivazione 
rigida delle utenze. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Elettrodotto 132 kV Cessalto-Caorle 

Cod. 223-S                                                     

L’intervento prevede interventi di rimozione limitazioni del collegamento 132 kV Cessalto - Caorle. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Stazione 380 kV Vicenza Industriale 

Cod. 228-S                                                     

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/132 kV, nell’area industriale di 
Vicenza, da inserire in entra – esce all’elettrodotto 380 kV “Sandrigo – Dugale” e da raccordare alla locale rete AT. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Stazione 220 kV St. I 

Cod. 232-S                                                     

L’intervento prevede l’incremento della capacità di trasformazione 220/132 kV nella stazione 220 kV “Stazione I”, 
con contestuale superamento dell’attuale schema di connessione a tre estremi “Villabona – Stazione I – 
der. Azotati” mediante entra – esce della linea sulla sezione 132 kV della stazione “Stazione I”. 

Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Nuova stazione 220/132 kV a Nord Ovest di Padova 

Cod. 214-S                                                     

Le attività prevedono una nuova stazione di trasformazione 220/132 kV, collegata in entra – esce all’elettrodotto 
220 kV “Dugale – Marghera Stazione 1” e raccordata alla locale rete AT. 

Note: Le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento “Razionalizzazione 220 kV 
Area a Nord Ovest di Padova (cod. 214-P)”. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Elettrodotto 380 kV Interconnessione Italia – Slovenia 

Cod. 205-S                                            

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea di interconnessione 380 kV tra la futura stazione di Udine 
Sud (IT) ed Okroglo (SI). 

Motivazioni: In relazione alla variazione delle condizioni al contorno (con particolare riferimento alla ridefinizione delle 
priorità dei progetti di interconnessione alla frontiera Nord italiana) e all’incertezza sulla fattibilità, l’attività non 
assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 
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 Schede interventi non più programmati 

 

Elettrodotto 380 kV Trasversale in Veneto 

Cod. 206-S                                                     

L’intervento prevede la realizzazione di un collegamento a 380 kV tra le direttrici RTN “Sandrigo – Cordignano” e 

“Venezia Nord – Salgareda”. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, all’incertezza sulla 
fattibilità e ad alternative offerte da nuove soluzioni tecnologiche, l’attività non sarà più programmata nel Piano. 
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 Schede Area Nord Est degli adempimenti ai sensi dell’art. 32 della legge 99/09 e s.m.i.  

 

Incremento della capacità di interconnessione con l’Austria ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP100 Identificativo RIP 

100 - I  26  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Trentino Alto Adige Nord-Austria 

Descrizione intervento 

L’intervento è previsto ai sensi dell’articolo 32 della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in 
materia di energia” e del decreto legge 3 del 2010 (coordinato con la legge di conversione 41 del 21 marzo 2010).  
Il progetto prevede un nuovo collegamento a 220 kV tra la futura stazione 380/220 kV di Nauders in Austria e l’esistente stazione 220 kV di Glorenza 
(BZ). La stazione di Nauders (nella quale sarà installato un PST per la regolazione dei flussi di potenza) sarà connessa in entra-esce all’elettrodotto 
380 kV Pradella – Westiroll. 
Il nuovo interconnector dovrà essere associato ad opportuni interventi per la rimozione dei vincoli sulla rete esistente in territorio italiano. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Stazione 220 kV Glorenza (238 – P) 
Dipendenza da accordi con il TSO austriaco APG101 

e con i soggetti finanziatori 

Impatti territoriali102 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 24  2 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 34   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 220 kV 
Nauders – Glorenza  

Fase3 Fase3 
02.02.2015 

(EL.354) 
2019 2022 Iter autorizzativo in corso 

Rimozione limitazioni 
rete esistente 

Fase3 Fase2 
28.05.2018 

(EL-396) 
2019 2022 Iter autorizzativo in corso 

Sintesi Analisi Costi Benefici103 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

< 1 / 85 M€ 

Scenario ST 2020, 2025 Scenario DG 2020, 2025 Scenario ST 2020, 2025 Scenario DG 2020, 2025 

IUS 16,7 IUS 6,2 IUS 23,5 IUS 13,4 

VAN 762 M€ VAN 254 M€ VAN 1.084 M€ VAN 599 M€ 

 

                                                                        
100 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
101 Sottoscritto Cooperation Agreement fra Terna e il gestore austriaco APG in data 14 Dicembre 2017. 
102 Dati riferiti ai km ricadenti in territorio italiano. 
103 Ai sensi della legge 99/ e s.m.i. è previsto il riacquisto in ambito RTN dell’infrastruttura alla fine del periodo stimato di esenzione. 
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Benefici Totali di sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 4

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 12

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 13

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 18

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 300 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 6 B1 7

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 53 B7 12

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 11 B18 13

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 8 B19 8

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 300 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 300 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 

8%

B7 

26%

B18
29%

B19

38%

B1 
8%

B7 

68%

B18

14%

B19

10%
B1 

18%

B7 

31%
B18
31%

B19

19%
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Sensitivity Analisi Costi Benefici104 105 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

< 1 / 85 M€ 

Scenario ST 2020, 2025 Scenario DG 2020, 2025 Scenario ST 2020, 2025 Scenario DG 2020, 2025 

IUS 24,9 IUS 20,4 IUS 31,6 IUS 27,8 

VAN 1.153 M€ VAN 939 M€ VAN 1.475 M€ VAN 1.284 M€ 

Benefici Totali di Sistema 

 

                                                                        
104 L’ analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell’intervento con vista del solo consumatore. 
105 Ai sensi della legge 99/ e s.m.i. è previsto il riacquisto in ambito RTN dell’infrastruttura alla fine del periodo stimato di esenzione. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 29

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 12

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 13

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 18

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 300 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 31 B1 55

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 53 B7 12

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 11 B18 13

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 8 B19 8

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 300 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 300 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
40%

B7 
17%

B18
19%

B19
25%

B1 
30%

B7 
52%

B18
10%

B19
8%

B1 
63%

B7 

14%

B18
14%

B19
9%
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Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP106 Identificativo RIP 

200 - I 3.21 150  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Veneto Nord-Slovenia 

Descrizione intervento 

 
Ai sensi dell’articolo 32 della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, 
sono stati condotti degli studi con il gestore sloveno ELES, che hanno portato alla definizione del progetto relativo a un nuovo collegamento HVDC 
in cavo da Salgareda alla rete Slovena di altissima tensione con le necessarie opere di decongestionamento interno della RTN. Al contempo si sta 
valutando un efficientamento del progetto attraverso lavori di rimozione limitazioni della porzione di rete 380 kV e 220 kV interconnessa alla rete 
della Slovenia adeguando i dispositivi per la regolazione dei flussi di potenza. 
Il nuovo interconnector consentirà di aumentare la capacità di trasporto alla frontiera nord, garantendo una maggiore capacità di scambio tra Italia 
e Slovenia. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2022 Lungo Termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con il TSO sloveno ELES e con i soggetti 

finanziatori 

Impatti territoriali107 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 38 2 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

HVDC Divaca - 
Salgareda 

Fase3 Fase3 
13.09.2012 

(EL-308) 
2022 2028 Iter autorizzativo in corso 

Rimozione limitazioni 
rete 380 kV e 220 kV 
interconnessa alla 
Slovenia 

Fase1 Fase1 2019 2027 
lungo 

termine 
 

                                                                        
106 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete si rimanda al PdS 2019. 
107 Si riferisce agli interventi di rimozione limitazioni della porzione di rete 380 kV e 220 kV interconnessa alla rete slovena. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici108 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

< 1 / 400-450 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 3,5 IUS 3,0 IUS 4,6 IUS 6,1 

VAN 587 M€ VAN 471 M€ VAN 845 M€ VAN 1.178 M€ 

Benefici Totali di sistema 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                        
108 Ai sensi della legge 99/ e s.m.i. è previsto il riacquisto in ambito RTN dell’infrastruttura alla fine del periodo stimato di esenzione. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 26 B1 20

B2a - Riduzione Perdite 12 B2a 14

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 17 B7 9

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 44 B18 43

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 33 B19 8

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 6 B1 18

B2a - Riduzione Perdite 32 B2a 17

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 11 B7 8

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 34

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 4 B19 10

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 1000 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 1000 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
20%

B2a
9%

B7 

12%
B18

34%

B19
25%

B1 
11%

B2a

61%

B7 

21%

B19

7%

B1 

21%

B2a

15%

B7 

9%

B18
46%

B19

8%

B1 

20%

B2a
20%

B7 

9%

B18

39%

B19
11%
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5.4. AREA CENTRO NORD 

 

 Bilanci regionali (produzione, consumi e scambi) 

Emilia Romagna 

 Il fabbisogno di energia elettrica della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2017 è stato pari a circa 29,6 TWh, in crescita 
rispetto all’anno precedente (+2,9%). I consumi regionali sono prevalentemente imputabili ai settori industriale (44%) 
e terziario (33%), seguiti dal domestico (18%), dall’agricoltura (3%) e dalla trazione ferroviaria (2%). 
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La produzione regionale, che registra un aumento rispetto al 2016 (+6,4%), è caratterizzata dal cospicuo contributo 
degli impianti termoelettrici, in crescita del 6,9% rispetto all’anno precedente; si registra inoltre il calo della 
generazione idroelettrica (-18,6%) e l’aumento del contributo da fonte fotovoltaica (+12,4%).  

La Regione si conferma deficitaria con un import dalle altre regioni pari a circa 6,8 TWh. 

 

Toscana 

 Il fabbisogno di energia elettrica della Regione Toscana per l’anno 2017 è stato pari a circa 20,7 TWh, registrando un 
aumento di circa l’1,9% rispetto all’anno precedente. Nel 2017 il contributo principale alla domanda è fornito dal 
comparto industriale per il 40%, a fronte del 35% da parte del settore terziario, del 21% per il domestico e del 3% e 2% 
rispettivamente proveniente dalla trazione ferroviaria e dall’agricoltura. 

 

La produzione netta regionale registra un aumento rispetto al 2016 (+1,5%), principalmente dovuto all’incremento 

produzione termoelettrica (+5,8%). I volumi di energia prodotti dagli impianti geotermoelettrici risultano pressoché 

invariati rispetto all’anno precedente (-0,8%), mentre le fonti eolica ed idroelettrica registrano rispettivamente cali di 

circa il 4,7% e di circa il 36,8% e la generazione fotovoltaica aumenta di circa il 10%. La Regione si conferma deficitaria 

per circa 3,7 TWh. 
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 Schede Interventi pianificati Area Centro Nord 

HVDC Centro Sud / Centro Nord 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP109 Identificativo RIP 

436-P  338  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Abruzzo/Marche Centro Sud/Centro Nord/Nord 

Descrizione intervento 

 
L’analisi delle congestioni sulla sezione critica di mercato Centro Sud – Centro Nord – Nord, attuali e previsionali, ha evidenziato l’esigenza di 
individuare ulteriori interventi di sviluppo atti a incrementare la capacità di scambio ed a favorire la penetrazione dell’energie rinnovabili ed efficienti 
presenti nel Sud per trasportarle in sicurezza verso le aree di maggior carico del Centro e del Nord. 
In particolare, sono già previsti, nel breve/medio periodo, interventi di sviluppo a supporto dell’incremento di capacità su tale sezione critica di rete 
(432-P) i quali tuttavia potrebbero non garantire la piena fruibilità dell’incremento di capacità previsto. Stante pertanto l’esigenza di intervenire 
ulteriormente sulla sezione critica nell’orizzonte di Piano, sarà realizzato un nuovo HVDC tra le zone di mercato Centro Sud e Centro Nord funzionale 
anche a garantire il perseguimento dei totali benefici attesi degli interventi già previsti. 
L’HVDC sarà connesso ai nodi elettrici di Villanova e Fano sulla base delle disponibilità dei nodi e dei siti più idonei per la realizzazione delle Stazioni 
di conversione e la potenza nominale del collegamento in corrente continua dovrà essere di almeno 1.000 MW.  
Inoltre, l’analisi degli scenari di sviluppo e la presenza di un parco produttivo in aree elettricamente distanti dal carico potrebbe determinare possibili 
violazioni delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, soprattutto per quanto riguarda i vincoli di stabilità della tensione/frequenza. 
La realizzazione del sistema HVDC, in sinergia con gli interventi già previsti sul sistema elettrico, consentirà di incrementare in sicurezza la capacità 
di trasporto sulle sezioni critiche di rete limitrofe e la stabilità della tensione e della frequenza in una porzione di rete particolarmente critica. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

432-P  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 221  10 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

HVDC Villanova - Fano  Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE HVDC Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

  

                                                                        
109 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 1.115 M€ 110 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 1,5 IUS 1,6 IUS 1,5 IUS 1,6 

VAN 654 M€ VAN 864 M€ VAN 654 M€ VAN 870 M€ 

Benefici Totali di sistema 

 

                                                                        
110 Sono in corso studi di prefattibilità. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 25 B1 26

B2a - Riduzione Perdite 2 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 74 B7 66

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 2

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW]
1000-

1150
I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW]

1000-

1150
I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 47 B1 56

B2a - Riduzione Perdite 0 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 1 B3a 13

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 2 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 86 B7 86

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW]
1000-

1150
I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW]

1000-

1150
I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 

24%

B2a

2%

B7 

73%

B1 

34%

B3a
1%

B5b

2%

B7 

63%

B1 
28%

B7 

70%

B19

2%

B1 
36%

B3a
9%

B7 
55%
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Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

302-P  33  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2005  Emilia Romagna/Toscana Nord/Centro Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di ridurre i vincoli presenti tra le aree Nord e Centro Nord del mercato elettrico italiano, si ricostruiranno a 380 kV le attuali linee a 220 kV 
"Calenzano – S.Benedetto del Querceto” e “S.Benedetto del Querceto – Colunga". 
Il nuovo elettrodotto a 380 kV sarà collegato in entra – esce alla stazione di S. Benedetto del Querceto (BO), già realizzata in classe 380 kV, presso 
la quale dovrà pertanto essere installato un ATR 380/132 kV, in sostituzione dell'attuale ATR 220/132 kV. 
In aggiunta ai benefici relativi alla risoluzione delle congestioni di rete su una delle sezioni critiche del sistema elettrico nazionale, l'intervento 
consentirà anche una notevole riduzione delle perdite di rete. 
Con tale rinforzo di rete infine si ridurrano le congestioni in direzione Sud-Nord che limitano la produzione degli impianti da fonte rinnovabile. 
Nell’ottica di migliorare la sicurezza locale e la qualità del servizio della rete sarà realizzata una trasformazione RTN  380/132 kV nella stazione 380 
kV di Bargi (in alternativa all’area di Vaiano) intervenendo con un riassetto rete locale che, tra gli interventi principali, prevede il riassetto della 
connessione di alcuni impianti, un breve raccordo all’elettrodotto 132 kV Bargi c.le – Suviana ed un nuovo elettrodotto 132 kV Ca’ Landino - 
Roncobilaccio. La trasformazione 380/132 kV nella stazione di Bargi, collegata in entra – esce all’elettrodotto 380 kV “Bargi – Calenzano” sul quale 
sono previsti interventi puntuali di rimozione delle limitazioni, consentirà unitamente agli altri interventi di incrementare la resilienza e 
l’integrazione con la rete ex RFI. In corrispondenza delle derivazioni rigide che alimentano Vaiano FS, saranno installati dispositivi di sezionamento 
automatizzato. 
Inoltre saranno potenziati gli elettrodotti AT che alimentano l’area di Prato e Firenze, prevedendo anche interventi finalizzati ad incrementare la 
resilienza dell’elettrodotto 132 kV Tavola – Prato Autostrada.  
Al fine di migliorare l’affidabilità della rete AT, incrementando la resilienza, e superare le criticità legate alla derivazione rigida verso  Firenzuola, 
Monte Carpinaccio e Roncobilaccio, saranno installati, in anticipo rispetto agli altri interventi, dispositivi di sezionamento automatizzato presso le 
derivazioni rigide, e successivamente sarà realizzata una stazione 132 kV di smistamento (Futa) per superare le derivazioni rigide presenti. 
Sono altresì previste ulteriori opere di riassetto della rete AAT/AT. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019/2020 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 87 11 2 

Dismissione 78 11 2 

Dismissione e Realizzazione    
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 380 kV 
Calenzano - 

S.B.Querceto - 
Colunga 

Fase 3 Fase 3 
29.10.2009  

(EL-173) 
2019/2020 2023 

In data 17/11/2014 è stato emesso il decreto VIA per l’elettrodotto 
380 kV Calenzano-Colunga. Sono attualmente in corso le 
ottemperanze alle prescrizioni in fase pre-autorizzativa. 

Stazione 380 kV 
S.B.Querceto 

Fase 3 Fase 3 
29.10.2009  

(EL-173) 
2019/2020 2023 

Stazione 380 kV 
Calenzano 

Fase 2 Fase 2 2009  2019/2020 2023 

Stazione 380 kV 
Colunga 

Fase 2 Fase 2 2009 2019/2020 2023 

Nuova stazione 132 kV 
(Futa) 

Fase 3 Fase 3 
29.10.2009  

(EL-173) 
2019/2020 2023 

Sezionamento 
automatizzato Vaiano 

(1) 
Fase 2 Fase 2 2018 2020 2021  

Sezionamento 
automatizzato Vaiano 

(2) 
Fase 2 Fase 2 2019 2021 2022  

Sezionamento 
automatizzato 

Firenzuola 
Fase 2 Fase 2 2018 2020 2023  

Sezionamento 
automatizzato 
Roncobilaccio 

Fase 2 Fase 2 2018 2021 2022  

Elettrodotto 132 kV 
Tavola – Prato 

Autostrada 
Fase 1 Fase 1 2020 2023 

lungo 
termine 

 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 380/132 kV 
Bargi 

Fase 1  2023 2028 
lungo 

termine 

 

Elettrodotto 132 kV 
Ca’ Landino – 
Roncobilaccio 

Fase 1  2023 2028 
lungo 

termine 

Elettrodotto 380 kV 
Bargi - Calenzano 

Fase 3 Fase 2 
15.05.2018 

(EL-395) 
2019/2020 2023 

È stata chiusa la conferenza dei servizi con richiesta di rilascio 
intesa regione. 

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2023 2028 
lungo 

termine 
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Schema rete 

 
  

Firenze
città

S. Martino CP

S.Giorgio

Marinella

Prato 

autostrada

S.Paolo

Tavola

Barberino

Montemurlo
Agliana

Quarrata

Tavarnuzze

Bargi stazione

Borgo S. LorenzoVaiano FS

Suviana

Calenzano

Suvereto
Pian della Speranza

Marginone

Ciliegiole

S. Marcello

Poggio a Caiano

Ca’ Landino
FS

Rifredi FS

Vaiano

Sesto F./Faentina

Unicem S.

Futura S/E Futa
S.B.Querceto
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

26 M€ / 188 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 2,2 IUS 1,6 IUS 2,3 IUS 1,8 

VAN 241 M€ VAN 135 M€ VAN 262 M€ VAN 158 M€ 

Benefici Totali di sistema 

 
 
  

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a <1

B3a- Riduzione ENF 0 B3a 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 12 B7 8

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 1

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 <1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 <1

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 400 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 9 B1 9

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 2

B3a- Riduzione ENF 1 B3a 1

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 21 B7 13

B13 - Incremento Resilienza 1 B13 1

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 400 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2a
4%

B5b
0%

B7 
85%

B13
10%

B1 
27%

B2a
2%

B3a

4%
B5b
0%

B7 
63%

B13
4%

B2a
4% B5b

1%

B7 

78%

B13

14%

B18
2%

B19

1%

B1 
33%

B2a
8%

B3a
6%

B5b

0%

B7 
48%

B13
5%
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Elettrodotto 132 kV Elba – Continente 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

309-P   RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Il carico dell’isola d’Elba non è sempre alimentato in condizioni di piena affidabilità in quanto, in caso di indisponibilità  dell’unico collegamento 
132 kV in gran parte in cavo sottomarino, “Piombino C. – Tolla Alta – Cala Telegrafo – S.Giuseppe” (sul quale sono previsti lavori di adeguamento), 
gli esistenti cavi in MT di collegamento con il continente e la C.le Turbogas di Portoferraio non riescono a far fronte all’intera potenza necessaria 
nelle condizioni di punta del carico. 
Sarà pertanto realizzato un secondo collegamento a 132 kV “Isola d’Elba – Continente”, anch’esso in gran parte in cavo sottomarino che connetterà 
la CP Colmata (continente) con l’impianto di Portoferraio (Elba), che dovrà essere adeguato, al fine di garantire la connessione del cavo. 
Contestualmente sarà previsto, di concerto con il distributore locale, l’installazione di dispositivi di compensazione reattiva del nuovo collegamento 
funzionali anche alla regolazione dei profili di tensione sull’isola. 
Nell’ambito dei lavori di connessione Elba – Continente, la linea elettrica RTN a 132 kV “S.Giuseppe – Portoferraio” sarà ricostruita. 
Considerato il previsto incremento dei carichi nell’isola ed il ridotto tempo di vita utile dei citati cavi in MT e della C.le TG (risalenti agli anni ’60), 
l’intervento è da considerare improrogabile. 
Presso l’impianto 380 kV di Suvereto è prevista l’installazione del terzo ATR 380/132 kV. L’intervento consentirà l’immissione in sicurezza sulla RTN 
della potenza prodotta nei poli produttivi di Larderello e di Piombino. 
Al fine di garantire il superamento di possibili limitazioni ai poli produttivi interessanti l’area di Piombino e permettere, nel contempo, una migliore 
flessibilità di esercizio della rete in esame, sarà previsto il collegamento in entra – esce della stazione 132 kV di Populonia all’elettrodotto “Suvereto 
– Piombino T.”. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2020 2025 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per i lavori di 
ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 42 31 1 

Dismissione 7  1 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Colmata -Portoferraio 

Fase 3 Fase 3 
29.09.2010  

(EL-219) 
2020 2025 

In data 24/08/2016 il MATTM ha richiesto a Terna nuovi studi di 
caratterizzazione. Inoltrato al MATTM a fine novembre il piano di 
caratterizzazione. 
In data 07.09.2018 il MATTM ha richiesto ulteriori integrazioni. In 
data 30.11.2018 Terna ha riscontrato le integrazioni. 

Elettrodotto 132 kV 
Portoferraio – 

S.Giuseppe 
 

Fase 3 Fase 5 
2.12.2008 
(EL-409 ex 

EL-75) 
2020 2025 

In data 02 dicembre 2008 (Dec. Aut. 239/EL – 75/76/2008) è stato 
autorizzato l’elettrodotto 132 kV “Porto Ferraio – S.Giuseppe”. 
Non è stato completato il tratto aereo. 
Nel 2011 è stata richiesta l’autorizzazione per una variante 
localizzativa. 
Si è avviato il 20.11.2018 il procedimento presso il MiSE.  
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Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici111 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

38 M€ / 143 M€ 

2025, 2030 

IUS 6,8 

VAN 905 M€ 

                                                                        
111 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 

Portoferraio

S. Giuseppe

Cala Telegrafo

Tolla Alta

Colmata

ricostruire
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Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

306-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Per migliorare la qualità del servizio e i profili di tensione sulla rete dell’area compresa tra le province di Pisa e Lucca, sarà realizzata una nuova 
stazione di trasformazione 380/132 kV nei pressi della CP Filettole. 
La nuova stazione RTN, attrezzata con due ATR 380/132 kV, sarà raccordata in entra – esce all’elettrodotto 380 kV La Spezia – Acciaiolo e alle attuali 
linee 132 kV Filettole CP – Viareggio, Filettole CP – Pisa P.ta Mare e Filettole CP – Montuolo all. - Lucca Ronco, sulle quali sono alla previsti interventi 
di rimozione delle limitazioni. Sarà studiata, inoltre, la possibilità di sfruttare le direttrici Massa FS – Cascina FS e Viareggio FS – Cascina FS.  
Oltre a migliorare la qualità del servizio nell’area in questione, gli interventi previsti consentiranno di: 

• ridurre gli impegni della rete a 132 kV che dalle stazioni di trasformazione di Marginone, Acciaiolo ed Avenza alimenta l’area di Lucca e 
Pisa; 

• ridurre l’elevato impegno delle trasformazioni di Marginone, Acciaiolo ed Avenza; 

• garantire la copertura del fabbisogno anche a fronte della crescita del carico ed in relazione all’evoluzione del sistema elettrico e della 
mutata disponibilità di generazione nell’area compresa tra le Province di Massa, Livorno, Lucca e Firenze; 

• evitare consistenti interventi di potenziamento della rete in AT compresa tra le due province toscane. 
Inoltre sono previsti interventi finalizzati ad incrementare la resilienza degli elettrodotti 132 kV “Diecimo – Pian della Rocca”, “Pian della Rocca – 
Fornaci di Barga” e “Pescia – Villa Basilica”. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2020 2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 26   

Dismissione 16  1 

Dismissione e Realizzazione    
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 380/132 kV 
area di Lucca 

Fase 3 Fase 3 
23.01.2014  

(EL-324) 
2020 2024 

In data 27.07.2016 Terna ha inoltrato al MATTM le controdeduzioni 
alle osservazioni pervenute.  
In data 29.03.2018 il parere CT VIA ha prescritto l’alternativa B1. In 
data 10.04.2018 è stato ricevuto parere negativo del MIBACT. In 
corso l’avvio del procedimento per richiedere l’intervento del 
Consiglio dei Ministri per superare il contrasto tra i Ministeri. 

Rimozione limitazioni 
rete 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2019 2021 2023  

Elettrodotto 132 kV 
Diecimo – Pian della 
Rocca 

Fase 1 Fase 1 2019 2021 2023  

Elettrodotto 132 kV 
Pian della Rocca – 
Fornaci di Barga 

Fase 1 Fase 1 2019 2021 2023  

Elettrodotto 132 kV 
Pescia – Villa Basilica 
 

Fase 1 Fase 1 2019 2021 2023  
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2 M€ / 63 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 2,0    IUS 2,0    

VAN 65 M€   VAN 65 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 5 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 1 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 2 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 6 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 1 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b
17%

B3b
70%

B4 
13%

B2b
25%

B3b

64%

B4 
12%
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Rete metropolitana di Firenze 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

317-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio della rete dell’area metropolitana di Firenze, si prevede un riassetto e potenziamento delle 
direttici 132 kV tra le stazioni di Calenzano, Casellina e Tavarnuzze. 
È confermata l’esigenza di tre direttrici dalla stazione di Calenzano verso l’area di Firenze: una diretta verso le CP Sodo e Rifredi, una nuova 
attraverso la CP Sesto Fiorentino utilizzando anche porzioni di rete esistenti e un’altra attraverso le CP di Osmannoro, Peretola e Cascine; per tutte 
le direttrici è prevista la rimozione delle limitazioni all’utilizzo della piena capacità. 
Saranno realizzati, utilizzando porzioni di asset esistenti, due nuovi collegamenti in uscita dalla stazione di Casellina verso le CP di Cascine e S. 
Lorenzo a Greve, a loro volta collegate attraverso alla CP Rifredi e alla CP Peretola prevedendo su tutti gli elettrodotti degli interventi puntuali di 
rimozione limitazione. 
Inoltre, i collegamenti in uscita da Tavarnuzze verso S. Lorenzo a Greve, Monte alle Croci e Ponte a Ema, dovranno essere ricostruiti con adeguata 
capacità di trasporto, prevedendo in anticipo ed a seconda delle esigenze interventi puntuali di rimozione delle limitazioni. 
Inoltre sarà realizzata una direttrice tra gli impianti Sesto Fiorentino, Faentina, Varlungo e Ponte a Ema, eventualmente sfruttando asset esistenti, 
ovvero rimuovendo le limitazioni di esercizio che oggi limitano la direttrice. Al contempo sono previsti interventi di installazione di dispositivi di 
sezionamento automatizzato presso le derivazioni rigide. 
L’intervento potrà anche consentire un riassetto della rete AT presente nell’area ed una significativa opera di razionalizzazione territoriale ed 
ambientale. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per i lavori di adeguamento 

presso le Cabine Primarie 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 13  8 

Dismissione 14  7 

Dismissione e Realizzazione 3  1 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Faentina – 

Pontassieve – der. 
Varlungo 

compl. compl. 
08.10.2010 

(EL-220) 
2012 2014 

In data 26.01.2012 è stata autorizzata l’opera (239/EL-
220/158/2011) 

Elettrodotto 132 kV 
Calenzano – Sesto F. - 

Faentina 
Fase 5  Fase 4 

22.06.2015 
(EL-347) 

2018 2020 In data 31.7.2017 è stata autorizzata l’opera (239/EL-347/EL) 

Elettrodotto 132 kV 
Tavarnuzze – M.Croci 

compl. compl. 2014 2014 2014  

Elettrodotto 132 kV 
Tavarnuzze P.Ema 

compl. compl. 2014 2014 2014  

Elettrodotto 132 kV 
Peretola - Sodo 

compl. compl. 2015 2015 2015  

Elettrodotto 132 kV 
Rifredi - Cascine 

Fase 3 Fase 3 
10.07.2017 

(EL-385) 
2020 2024 

L’intesa della Regione è stata rilasciata in data 29.05.2018.  
La conferenza dei servizi si è conclusa, si attende decreto 

autorizzativo nella prima metà del 2019. 

Elettrodotto 132 kV 
Casellina - Cascine 

Fase 3 Fase 3 
10.07.2017 

(EL-385) 
2020 2024 

Elettrodotto 132 kV 
Casellina -  SLGreve 

Fase 3 Fase 3 
10.07.2017 

(EL-385) 
2020 2024 

Elettrodotto 132 kV 
Tavarnuzze - SLGreve 

Fase 3 Fase 3 
10.07.2017 

(EL-385) 
2020 2024 

Elettrodotto 132 kV 
SLGreve - Peretola 

Fase 3 Fase 3 
10.07.2017 

(EL-385) 
2020 2024 

Rimozione limitazioni 
rete 132 kV 

Fase 1 Fase 1 2020 2021 2024  

Sezionamenti 
automatizzati 

Fase 1 Fase 1 2020 2022 2024  
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Schema rete 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici112 

Investimento sostenuto/stimato Benefici  

13 M€ / 43 M€ 

 2025, 2030 

IUS 5,2 

VAN 204 M€ 

                                                                        
112 Gli indicatori riportati sono riferiti ai benefici valutati nel PdS 2017 (disponibile al sito www.terna.it) rapportati ad un costo aggiornato alle 

ultime stime disponibili. 

Sesto
Fiorentino

Pontassieve

Unicem
Settimello

Sodo
Rifredi FS

Faentina

AgnoloCascine

Monte alle croci Varlungo

Rifredi

S.Lorenzo a 
Greve

Peretola

Osmannoro

Calenzano

Casellina

Tavarnuzze

Poggio a 
Caiano

Figline

S.Barbara

Centro

Poggio a 
Caiano

Suvereto

Vaiano FS

Empoli FS

Ponte a Ema
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Anello 132 kV Riccione - Rimini 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

319-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

La sicurezza di esercizio della rete AT che alimenta prevalentemente i carichi dei comuni di Rimini e Riccione non è assicurata nella stagione estiva, 
durante la quale i prelievi di potenza risultano elevati ed ampiamente al di sopra della capacità di trasporto in sicurezza dell’anello 132 kV Riccione 
– Rimini. 
Sono previsti interventi di rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV S. Martino in XX – Riccione e S.Martino in XX – Rimini Condotti ed 
interventi per incrementare la resilienza sugli elettrodotti Rimini Condotti – Rimini Sud e Rimini Sud - Riccione. 
Inoltre saranno superate, razionalizzando la porzione di rete ex RFI nell’area, alcune criticità di esercizio e ambientali realizzando uno smistamento 
132 kV e un riassetto 132 kV funzionale all’alimentazione della SE Riccione FS e delle CP Riccione e Riccione Mare, unitamente ai raccordi previsti 
agli impianti di Gambettola e S.Martino in XX. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2024 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per i lavori di adeguamento 
presso le Cabine Primarie 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 17  6 

Dismissione 40  8 

Dismissione e Realizzazione 21  2 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
S.Martino in XX – 
Riccione 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

La nuova programmazione dell’avvio attività nel 2019 ha 
consentito di trovare le migliori soluzioni tecniche delle 
infrastrutture sul territorio. 

Elettrodotto 132 kV 
S.Martino in XX – 
Rimini Condotti 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

Nuovo smistamento 
132 kV 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

Riassetto rete 132 kV Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

Elettrodotto 132 kV 
Rimini Condotti - 
Rimini Sud 

Fase 2 Fase 1 2019 2024 2028 

Elettrodotto 132 kV 
Rimini Sud - Riccione 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

Termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 38 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST  2025, 2030  

IUS 1,8   IUS 1,8   

VAN 36  M€   VAN 36 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 4 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 4 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b

13%

B3b
87%

B2b
20%

B3b
80%
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Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

432-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2014  Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche Centro Sud/Centro Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di incrementare gli scambi sulla sezione critica Centro Sud - Centro Nord, sono previsti interventi di rimozione delle limitazioni sugli esistenti 
elettrodotti 220 kV afferenti ai nodi di S.Barbara, Villanova, Candia e Villavalle che vincolano i transiti sulla sezione, nonché sulle relative 
trasformazioni 380/220 kV. Al contempo sono stati studiati interventi di compensazione reattiva e/o di regolazione dei flussi  di potenza sulla 
direttrice 380 kV Candia – Teramo e 220 kV Villanova – Montorio – Candia. 
A complemento di tali attività, saranno rimosse le limitazioni presenti sulla rete adriatica 132 kV, compresa tra le SE di Candia, Rosara e Teramo, 
(nonché, laddove presenti, le limitazioni di trasporto esistenti in alcune cabine primarie previa verifica di fattibilità con i relativi gestori), interessata 
da fenomeni di trasporto della potenza sulla sezione indicata. L’intervento consentirà di ridurre le congestioni che già, attualmente, non consentono 
il pieno sfruttamento della produzione più efficiente compresa quella da fonte rinnovabile localizzata principalmente nell’Italia centro meridionale. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2020 2026 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 12  1 

Dismissione 13  2 

Dismissione e Realizzazione 443 34 6 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Direttrice 220 kV 
S.Barbara - Villavalle 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2026 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
all’esigenza di individuare la migliore soluzione localizzativa degli 
impianti sul territorio. 

Direttrice 220 kV 
Candia - Villanova 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2026 

Stazioni S.Barbara, 
Villavalle, Villanova, 
Candia 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2026 

Rimozioni limitazioni 
rete 132 kV 

Fase 2 Fase 2 2019 2020 2026 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2 M€ / 71 M€113 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 1,9 IUS 1,7 IUS 1,9 IUS 1,8 

VAN 77 M€ VAN 60 M€ VAN 77 M€ VAN 67 M€ 

Benefici Totali di sistema 

 

                                                                        
113 I costi si riferiscono agli interventi 305-P e 432-P. 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 5 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF <1 B3b <1

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD <1 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 <1

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 3

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 150-300 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 150-300 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 12 B1 12

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b <1

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD -1 B7 -1

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 150-300 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 150-300 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 
93%

B3b
4%

B5b
1%

B7 

1%

B1 
92%

B5b
1%

B7 
-8%

B3b
6%

B5b
2%

B7 
-1% B18

5%

B19
86%

B1 
90%

B5b
0%

B7 
-10%
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Rete AT di Arezzo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

305-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

L’area di carico compresa fra le stazioni in AAT di S.Barbara, Arezzo C e Pian della Speranza presenta alcune criticità di esercizio in sicurezza della 
rete. Alla luce di tali criticità saranno realizzati i seguenti lavori: 

• rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV “S.Barbara – Montevarchi – Levane – La Penna – Arezzo C”; 

• rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV “Arezzo C – Arezzo A”; 

• rimozione delle limitazioni sugli elettrodotti 132 kV “Arezzo C – Arezzo B”; 

• incremento della resilienza dell’elettrodotto 132 kV Arezzo A – Arezzo B. 
Inoltre, per migliorare i profili di tensione, è prevista l’installazione di una batteria di condensatori 220 kV presso la Stazione 220 kV di Arezzo C, che 
sarà ricostruita in doppia sbarra. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per i lavori di adeguamento 
presso le Cabine Primarie 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 57 8 6 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 220 kV 
Arezzo C (batteria 
condensatori) 

compl. compl. 2015 2015 2015  

Stazione 220 kV 
Arezzo C 
(ricostruzione doppia 
sbarra) 

Fase 1 Fase 1 2019 2019 2022  

Elettrodotto 132 kV 
S.Barbara – 
Montevarchi – Levane 
– La Penna – Arezzo C 

Fase 1 Fase 1 2020 2023 2028  

Elettrodotto 132 kV 
Arezzo C – Arezzo A 

Fase 1 Fase 1 2020 2023 2028  

Elettrodotto 132 kV 
Arezzo C – Arezzo B 

Fase 1 Fase 1 2020 2023 2028  

Elettrodotto 132 kV 
Arezzo A – Arezzo B 

Fase 1 Fase 1 2020 2023 2028  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 7 M€ 
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Interconnessione  Sardegna – Corsica – Italia (Sa.Co.I.3) 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP114 Identificativo RIP 

301 - P 2.4 299  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato115 

2011  Sardegna/Toscana Sardegna/Centro Nord 

Descrizione intervento 

L'attuale collegamento Sardegna-Corsica-Continente (Sa.Co.I 2) è ormai giunto al termine della sua vita utile. 
Un' eventuale perdita definitiva di tale collegamento comporterebbe: 

• la mancanza di uno strumento fondamentale al mantenimento di adeguati livelli di affidabilità della Sardegna;   

• la perdita di un collegamento attivo tra la zona Centro-Nord e Sardegna, con relativa riduzione della capacità di trasporto fra le stesse 
aree di mercato; 

• un rilevante deficit della copertura del fabbisogno previsionale della Corsica. 
Il nuovo collegamento premetterà, anche di mantenere opportuni margini di adeguatezza del sistema elettrico della Sardegna, evitando riduzioni 
dei margini di riserva per la copertura del fabbisogno oltre i valori di sicurezza.  
Sarà inoltre possibile realizzare il collegamento alla luce delle più recenti evoluzioni tecnologiche, con l'opportunità di fornire un ulteriore contributo 
in termini di regolazione e stabilità ad un sistema intrinsecamente debole come quello Sardo. 
Saranno valutati anche interventi finalizzati a razionalizzare la porzione di rete afferente al nodo di Suvereto. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2022 2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 

11 Ottobre 2017 in Corsica firmato Memorandum of Understanding fra 
Terna ed EDF per la realizzazione del nuovo collegamento SACOI. 
Terna ed EDF (gestore di rete corso) si sono accordati nel corso del 2017 
per un incremento del prelievo presso la stazione di conversione di 
Lucciana (Corsica), a fronte di un contributo economico da parte di EDF. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 505 164 2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Interconnessione 
HVDC Sardegna – 
Corsica - Italia 

Fase 2 Fase 2 2017 2022 2024 

Presentata istanza al MiSE nel 2017 per consentire l’avvio della 
consultazione pubblica ai sensi del regolamento 347/2013. L’avvio 
procedimento autorizzativo, riprogrammato nel 2019, si è reso 
necessario per consentire la condivisione delle soluzioni tecniche 
con il territorio. Si sono svolti anche Open Day nel corso del 2018. 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

107 M€ / 664116 M€ 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 5,7 IUS 2,7 IUS 6,3 IUS 3,7 

VAN 3.401 M€ VAN 1.201 M€ VAN 3.868 M€ VAN 1.937 M€ 

                                                                        
114 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
115Confine o sezione di rete (interzonale o intrazonale) su cui insiste l’aumento di capacità  
116 A fronte del rifacimento del SACOI 3, a riduzione degli oneri per il sistema elettrico nazionale, EDF verserà un contributo pari a 20 M€/anno a 
partire dalla data di completamento del progetto, valorizzato nell’indicatore B16. In merito ad altri contributi europei, non ci sono ne’ misure ne’ 
certezze in merito. 
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Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2a - Riduzione Perdite 0

B3a- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 14 B1 13

B2a - Riduzione Perdite 1 B2a 0

B3a- Riduzione ENF 29 B3a 63

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili <1 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 68 B7 79

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 20 B16 20

B18 - Riduzione CO2 0 B18 9

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 28

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 400 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 24 B1 29

B2a - Riduzione Perdite 9 B2a 3

B3a- Riduzione ENF 205 B3a 54

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 59 B7 31

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 20 B16 20

B18 - Riduzione CO2 0 B18 8

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 12 B19 17

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 400 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 400 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B1 

10% B2a
1%

B3a
22%

B5b
0%

B7 
51%

B16
15%

B1 
7% B2a

3%

B3a
62%

B7 
18%

B16

6%

B19
4%

B1 
6%

B3a
30%

B7 
37%

B16
9%

B18
4%

B19
13%

B1 
18%

B2a
2%

B3a
34%B7 

19%

B16
12%

B18
5%

B19
11%
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Elettrodotto 220 kV Colunga - Este 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

307-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2001  Emilia Romagna Centro Nord 

Descrizione intervento 

Per migliorare l’affidabilità della rete AT presente nel territorio compreso tra Ferrara e Bologna, il tratto a Sud di Ferrara della ex linea a 220 kV 
“Colunga – Este” declassata a 132 kV verrà raccordato ai seguenti impianti: 

• alla CP di Ferrara Sud, mediante la realizzazione di un nuovo raccordo a 132 kV; 

• alla CP di Altedo, mediante prolungamento degli attuali raccordi alla linea a 132 kV “Ferrara Sud – Colunga”; 

• alla sezione a 132 kV della stazione di Colunga. 
Al fine di consentire l'esercizio in sicurezza della direttrice 132 kV “Colunga – Ferrara Focomorto”, ove è anche inserita la centrale Centro Energia 
Ferrara, sarà ricostruito l'elettrodotto a 132 kV “Centro Energia – Ferrara Sud”, prevedendo anche il superamento della derivazione rigida presente. 
I tronchi di linea non più utilizzati saranno demoliti successivamente alla realizzazione dei suddetti interventi. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2020 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 19  3 

Dismissione 65 1 8 

Dismissione e Realizzazione 28   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Ferrara Sud – Centro 
Energia 

Fase 3 Fase 3 
10.06.2011 

(EL-240) 
2020 2023 

Parere MIBAC emesso in data 01/06/2016. 
Emanato decreto di VIA in data 28/07/2016. 
È stata richiesta la riattivazione del procedimento al MiSE in data 
14.09.2018. 

Elettrodotto 132 kV 
Ferrara Sud – Altedo 

Fase 3 Fase 3 
10.06.2011 

(EL-240) 
2020 2023 

Elettrodotto 132 kV 
Colunga – Altedo 

Fase 3 Fase 3 
10.06.2011 

(EL-240) 
2020 2023 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione rete 
AT 

Fase 1 Fase 1 2020 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 2 M€ / 13 M€ 



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

232 

232 

232 

Riassetto rete area Livorno 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

308-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

La rete nell’area di Livorno potrebbe presentare un aumento delle criticità di esercizio in termini di copertura in sicurezza  del fabbisogno e di 
continuità del servizio, dovuto alle mutate condizioni di immissione di potenza da impianti convenzionali. 
Nell’ottica di preservare la sicurezza di esercizio locale ed adeguare il livello di qualità del servizio agli standard attuali, l’intervento di sviluppo consta 
di due fasi. 
Prioritariamente si prevede l’installazione, in luogo dell’esistente macchina 220/132 kV presente in impianto, di un ATR 380/132 kV presso la stazione 
Marginone per alimentare, mediante la linea 220 kV “Marginone – Livorno” declassata, la stazione 220/132 kV di Livorno Marzocco.  
Successivamente, al fine di realizzare migliori e adeguati livelli di sicurezza e continuità del servizio sulla porzione di rete in argomento, si prevede 
la realizzazione di una nuova stazione di smistamento 132 kV in area Collesalvetti raccordata agli elettrodotti 220 kV “Livorno Marzocco – 
Marginone” (declassato), 132 kV “Guasticce – Cascina”, 132 kV “Guasticce – Pisa P.M.” e 132 kV “Guasticce – Acciaiolo”. Presso la nuova stazione è 
prevista l’installazione di una batteria di condensatori da 54 MVAr. 
Il progetto della suddetta nuova stazione possibilmente dovrà prevedere gli spazi per un eventuale futuro ampliamento dell’impianto, funzionale a 
rendere possibile l’utilizzo di trasformazioni.  
In tale contesto, presso gli impianti di Livorno FS, Livorno Lodolo e Livorno Est saranno effettuati i necessari raccordi alla rete AT per alimentare 
l’impianto Livorno Est dalla stazione 380/132 kV Acciaiolo, nella quale sarà installato il 3° ATR 380/132 kV che richiederà contestualmente la 
riconfigurazione della stazione con la realizzazione di un secondo sistema di sbarre che possa garantire un miglioramento della qualità del servizio 
e l’esercizio secondo standard della nuova macchina. 
Inoltre, presso l’impianto di Livorno Est e di Livorno Lodolo, sarà necessario realizzare (a cura del distributore locale) alcuni lavori di adattamento al 
futuro assetto di rete.  
Sono inoltre previste attività di rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV Larderello-Saline. 
Con il completamento delle attività, si potrà procedere alla dismissione della stazione 132 kV di Livorno Marzocco, giunta al termine della vita utile, 
e al riassetto delle linee a 132 kV ad essa afferenti in modo da renderle pienamente utilizzabili per l’alimentazione del carico locale attraverso la 
nuova stazione di trasformazione prevista.  
Infine, in aggiunta alle suddette attività, si provvederà a rimuovere le limitazioni presenti sulla linea 132 kV “Guasticce-Cascina”. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per i lavori di 
ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie; 
Dipendenza da accordi con il titolare degli impianti Rosignano. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 1  1 

Dismissione 1   

Dismissione e Realizzazione 18 4  
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 380 kV 
Marginone 

compl. compl. 2014 2014 2017  

Nuova stazione 132 kV 
Collesalvetti 

Fase 5 Fase 4 
02.02.2015 

(EL 343) 
2018 2020/2021 

In data 15.03.2017 è stata autorizzata l’opera (23 P-EL/343). La 
nuova previsione di avvio attività tiene conto dello slittamento 
delle attività propedeutiche all’emissione dei contratti per l’avvio 
dei cantieri. 

Stazione 380 kV 
Acciaiolo 

Fase 2 Fase 2 2018 2019 2023  

Elettrodotto 132 kV 
Guasticce - Cascina 

Fase 5 Fase 5 2014 2014 2023  

Elettrodotto 132 kV 
Larderello - Saline 

Fase 1 Fase 1 2020 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 

Avanzamento altre opere 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Riassetto Livorno Est Fase 4 Fase 3 
16.05.2017 

(EL-376) 
2018 2020 In data 18.10.2018 è stato autorizzato l’intervento. 

Raccordo Livorno RFI Fase 2 Fase 2 2019 2022 2025  

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2020 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

17 M€ / 40 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 1,5    IUS 1,5    

VAN 24  M€   VAN 24  M€   

Benefici Totali di sistema 
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Rete 132 kV tra Borgonovo, Salsominore e Borgotaro 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

310-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2003  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

Tenuto conto della limitata capacità di trasporto delle linee a 132 kV “Borgonovo-Bedonia”, “Bedonia-Bardi” e “Bardi-Borgotaro”, è necessario 
superare le limitazioni prevedendo: 

• interventi sugli elettrodotti 132 kV Borgonovo – Bedonia, Bedonia – Bardi e Bardi – Borgotaro funzionali anche ad incrementare la 
resilienza; 

• la realizzazione di una nuova stazione per raccordare le linee verso Borgonovo ed un nuovo raccordo all’impianto Salsominore; 
In anticipo rispetto ai lavori previsti, sarà realizzato un riassetto rete che include il declassamento a 132 kV di un tratto dell’elettrodotto 220 kV 
Avenza – Sarmato per realizzare un collegamento 132 kV Bedonia – La Spezia. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2024 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 20   

Dismissione 66 2  

Dismissione e Realizzazione 56 2  

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Bedonia – La Spezia 
(fase 1) 

Fase 1 Fase 1 2019 2024 
lungo 

termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
Bedonia – Bardi – 
Borgotaro (fase 2) 

Fase 1 Fase 1 2019 2024 
lungo 

termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
Salsominore – 
Borgonovo (fase 2) 

Fase 1 Fase 1 2019 2024 
lungo 

termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
Borgonovo – Bedonia 
(fase 2) 

Fase 1 Fase 1 2019 2024 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 4 M€ / 14 M€ 
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Elettrodotto 132 kV Grosseto FS – Orbetello FS 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

311-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2003  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire l’esercizio in sicurezza e senza sovraccarichi della direttrice di trasmissione a 132 kV “Grosseto FS-Manciano”, saranno ricostruite 
le linee a 132 kV “Grosseto FS-Grosseto Sud”, “Grosseto Sud-Montiano” e “Orbetello FS- Montiano”, di proprietà ex RFI. Infine, per effettuare il by 
– pass della SE di Orbetello FS ed ottenere un collegamento diretto ed affidabile tra le cabine primarie di Montiano ed Orbetello, sarà realizzato un 
nuovo raccordo tra la CP di Orbetello e la linea 132 kV Montiano-Orbetello FS.  
Al termine dei lavori, la CP di Orbetello risulterà collegata alla SSE Orbetello FS, alla CP di Montiano ed alla CP di Manciano.  
L’intervento consentirà di: 

• trasferire sulla rete a 132 kV la produzione degli impianti di Piombino e Larderello verso la bassa Maremma, il sud Toscana e l'Umbria; 

• assicurare la necessaria riserva a seguito dell’indisponibilità di altri collegamenti; 

• mantenere il parallelo con la rete nazionale dei gruppi di produzione dell'area di Piombino (nel caso di fuori servizio degli 
autotrasformatori 380/132 kV di Suvereto) e dei gruppi di generazione di Larderello e dell'Amiata. 

Presso la CP di Orbetello dovrà essere predisposto, a cura di E-distribuzione, un nuovo stallo linea a 132 kV per il raccordo del nuovo collegamento 
a 132 kV Montiano-Orbetello.  
Sulla medesima porzione di rete 132 kV è, inoltre, previsto il superamento dell’attuale schema di collegamento in derivazione  rigida della centrale 
Piancastagnaio 3 di proprietà Enel Green Power, mediante la realizzazione di un secondo raccordo di entra – esce alla linea 132 kV “Piancastagnaio 
2 – Acquapendente - Piancastagnaio 3” derivazione di proprietà Terna. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2024 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per i lavori di 
ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 44   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Grosseto FS-Grosseto 
Sud, Grosseto Sud-
Montiano e Orbetello 
FS-Montiano 

Fase 1 Fase 1 2019 2025 
lungo 

termine 
 

Raccordo 132 kV 
all’elettrodotto 
“Piancastagnaio 2 – 
Acquapendente – 
Piancastagnaio 3 

Fase 3 Fase 3 
   12.12.2013 

(EL 320) 
2018 2019  In data 20.10.2015 è stata autorizzata l’opera 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 14 M€ 
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Elettrodotto 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

312-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2001  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

La direttrice di trasmissione a 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello, con capacità di trasporto limitata, è interessata costantemente 
dal transito di potenza dalle centrali geotermoelettriche di Larderello all'area di carico di Siena. 
Pertanto, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza ed economicità di esercizio, è prevista la ricostruzione della citata direttrice. 
Per la realizzazione dell'intervento, sarà possibile consentire la necessaria indisponibilità di lunga durata della linea in oggetto, solo successivamente 
al completamento dei lavori per l'elettrodotto a 132 kV “Tavarnuzze – Larderello”(cfr. “Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze - Larderello). 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Correlazione con intervento 313-P  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 23   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Pian della Speranza – 
Farinello – Larderello 

Fase 1 Fase 1 2019 2025 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 6 M€ 
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Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze – Larderello 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

313-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2001  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di potenziare la rete a 132 kV afferente alle stazioni di Tavarnuzze e di Larderello ed incrementare la resilienza del sistema, la ex linea 220 KV 
Tavarnuzze – S. Dalmazio, attualmente fuori servizio, verrà declassata a 132 kV, raccordata alla stazione di Tavarnuzze e collegata a Larderello, 
previa realizzazione del relativo raccordo a 132 kV e degli interventi funzionali ad incrementare la resilienza. Per reperire gli spazi di accesso a 
Larderello, verrà modificato l'assetto dei raccordi di alcune linee a 132 kV afferenti alla stazione.  
Inoltre, al fine di meglio utilizzare la potenza prodotta dal polo geotermoelettrico di Larderello, minimizzando le perdite in rete, sarà eliminato 
l'incrocio tra le linee di trasmissione a 132 kV “Certaldo – Poggibonsi” e “Tavarnuzze – Larderello” in località Casaglia, ottenendo così i due nuovi 
collegamenti “Larderello – Certaldo” e “Tavarnuzze – Poggibonsi”. 
Sarà, quindi, ricostruito il tratto di accesso a Poggibonsi della nuova linea 132 kV “Tavarnuzze – Poggibonsi”. 
L'attività per il collegamento a Tavarnuzze della ex linea “Tavarnuzze – S. Dalmazio” è inserita nel Protocollo d'Intesa per la centrale termoelettrica 
di S. Barbara (sottoscritto da Regione Toscana ed Enel SpA in data 28/02/2000) e correlato all’intervento elettrodotto 380 kV “Casellina – Tavarnuzze 
– S. Barbara”. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 66 1 1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Tavarnuzze – 
S.Dalmazio 

compl. compl. 2013 2013 2013  

Elettrodotto 132 kV 
Tavarnuzze - 
Poggibonsi 

Fase 1 Fase 1 2019 2025 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 4 M€ 
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Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

314-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011 Tab. 1 Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Le attuali criticità di esercizio della rete a 132 kV della Versilia, rendono necessari interventi di rinforzo e riassetto della magliatura di rete, finalizzati 
al miglioramento dell’affidabilità e della qualità del servizio e all’incremento della flessibilità di esercizio. 
E’ prevista la realizzazione di nuovi raccordi tra la linea 132 kV Avenza-Vinchiana e la CP di Strettoia di E-distribuzione ed un bypass, prevedendo i 
necessari interventi di incremento della resilienza ed ottenendo a fine lavori i collegamenti: 
• elettrodotto 132 kV Avenza – Strettoia; 
• elettrodotto 132 kV Vinchiana – Strettoia; 
• elettrodotto 132 kV Isola Santa – Viareggio. 
Saranno, altresì, rimosse le eventuali limitazioni ai collegamenti sopra indicati, prevedendo eventualmente riassetti di rete finalizzati alla rimozione 
delle esistenti derivazioni rigide 
Anche alla luce di richieste puntuali di incremento di potenza di utenti di consumo, assieme al nuovo assetto di rete si rende necessario realizzare 
un nuovo collegamento 132 kV tra la stazione di Avenza e l’impianto Massa ZI contestualmente agli interventi presso l’impianto di Avenza 
(cfr.Stazione 220 kV di Avenza), oltreché interventi di rimozione limitazioni sulla porzione di rete ex RFI tra Avenza – Massa ZI - Strettoia.  
Successivamente, saranno rimosse le limitazioni ed effettuati gli interventi di incremento della resilienza sull’ elettrodotto 132 kV Vinchiana – Pian 
Rocca. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2   

Dismissione 3   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Raccordi 132 kV CP 
Strettoia 

Fase 4 Fase 3 
16.2.2016 
(EL-366) 

2019 2021 In data 21.05.2018 è stato autorizzato l’intervento. 

Elettrodotto 132 kV 
Avenza – Massa ZI 

compl. compl. 
26.06.2011  

(EL-253) 
2014 2016  

Elettrodotto 132 kV 
Vinchiana – P.Rocca 

Fase 1 Fase 1 2019 2021 2023  

Elettrodotto 132 kV 
Avenza – Massa ZI - 
Strettoia 

Fase 1 Fase 1 2019 2021 2024  
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Schema rete 

 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 1 M€ 

Luni

Avenza CP

NPignoneCP

MassaZI

Massa

Pietrasanta

Viareggio

Fabbriche

Carrara

Omya

Apuania

Diecimo

Vinchiana

Barga

PianRocca

F.Barga

Isolasanta

Castelnuovo G.na

Corfino

Colorno

Torrite

Gallicano

Spezia

Sarzana

Avenza

SColombano

Sarmato

FS Pontr.
Aulla

Sillano

S.P.Vico

Marginone

Filettole

Acciaiolo

LuccaR.

Nuovo 132 kV

Strettoia

Strettoia

scrocio

raccordi

potenziamento



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

241 

241 

241 

Riassetto di Ferrara 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

318-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2009  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

Alla luce dell’evoluzione della domanda e dell’offerta di energia del sistema elettrico locale, l’esistente rete AT presente nel territorio della provincia 
di Ferrara non risulta più sufficiente a garantire adeguati livelli di adeguatezza e sicurezza di esercizio. 
Pertanto, nell’ambito del riassetto di rete previsto, sarà ampliata l’esistente stazione elettrica a 380 kV di Ferrara Nord, con la realizzazione di una 
sezione 132 kV e l’inserimento di trasformazioni 380/132 kV che garantiranno una maggiore capacità di trasformazione verso l’area urbana di Ferrara 
ed un sensibile miglioramento dell’affidabilità di alimentazione, che attualmente grava quasi esclusivamente sulla stazione elettrica a 380 kV di 
Ferrara Focomorto. 
Alla nuova sezione 132 kV si attesterà: 
• l’elettrodotto 220 kV (declassato a 132 kV) Bussolengo - Centro Energia Sezionamento realizzando un by-pass nei pressi dell’impianto di Centro 

Energia Sezionamento ottenendo un collegamento 132 kV Ferrara Nord – Ferrara Sud – der. Aranova; 
• l’elettrodotto 132 kV “Ferrara Cassana – Ferrara Z.I.” sul quale sono previsti interventi di rimozione limitazioni. 
La realizzazione delle opere previste consentirà una migliore distribuzione dei transiti verso l’area Sud di Ferrara, riducendo in particolare l’impiego 
delle attuali direttrici AT che collegano l’impianto di Ferrara Focomorto agli impianti di Ferrara ZI e Ferrara Sud, determinando un sensibile aumento 
dei margini di sicurezza della rete. Il nuovo assetto di rete permetterà inoltre un migliore sfruttamento delle risorse produttive presenti, con una 
riduzione complessiva degli oneri del sistema locale.  
Contestualmente, è previsto il ripristino del collegamento in doppia terna 132 kV Centro Energia – Ferrara ZI. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2  2 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 380 kV 
Ferrara Nord 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Lo slittamento volontario della nuova previsione tiene conto della 
necessità di programmare gli interventi ricadenti nell’area. 

Nuovo elettrodotto 
132 kV Ferrara Nord - 
Bussolengo  

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Nuovo elettrodotto 
132 kV Ferrara Nord – 
Ferrara Sud – der. 
Aranova 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Elettrodotto 132 kV 
Ferrara Cassana – 
Ferrara Nord 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Elettrodotto 132 kV 
Ferrara Nord – Ferrara 
ZI 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Elettrodotto 132 kV 
Centro Energia – 
Ferrara ZI 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Elettrodotti 132 kV 
Ferrara F. – Ferrara ZI e 
Ferrara F. 
Portomaggiore 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali  

< 1 M€ / 23 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 2,9   IUS 2,9   

VAN 51 M€   VAN 51 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 2 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 3 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b

23%

B3b

77%

B2b
32%

B3b
68%
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Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

320-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2003  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

Con l'obiettivo di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza ed affidabilità di esercizio della rete a 132 kV che alimenta l'area di carico di Reggio 
Emilia, sarà connesso l’impianto di Reggio Nord in entra-esce all’elettrodotto 132 kV (Rete Srl) Villa Cadè FS – Rubiera FS mediante la realizzazione 
di due brevi raccordi.  
L'intervento consentirà l'alimentazione in sicurezza della CP di Reggio Nord, demolendo tratti di linea nell’area non più funzionali al servizio di 
trasmissione. L'intervento nel suo complesso ha una significativa valenza sia dal punto di vista del miglioramento dell'impatto ambientale degli 
impianti a 132 kV sul territorio che dell’incremento della resilienza del sistema elettrico. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2024 2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 dipendenza con la connessione della CP Mancasale 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 18   

Dismissione 4   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Razionalizzazione 
132 kV Reggio Emilia 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

In data 19.03.2012 è stato avviato l’iter dell’opera (EL-278). 
In data 11.03.2016 il CT VIA ha espresso parere negativo sul 
progetto.  
È stata avviata nel 2018 la concertazione con gli EE.LL. 

Elettrodotto 132 kV 
Castelnovo di Sotto-
Mancasale 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

Elettrodotto 132 kV 
Mancasale-Reggio 
Nord” 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

5 M€ / 29 M€ 

Scenario ST  2025, 2030  Scenario ST  2025, 2030  

IUS 4,8   IUS 5,0   

VAN 119 M€   VAN 126 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 10 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza <1 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 10 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza <1 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
96%

B13
4%

B3b

96%

B13

4%
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Rete AT area di Modena 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

323-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire la piena affidabilità di alimentazione ai carichi della città di Modena, anche a fronte di eventuali indisponibilità di elementi di 
rete, sarà realizzato, prioritariamente, un nuovo collegamento a 132 kV tra gli impianti di Modena Nord e Modena Crocetta. 
Saranno ammazzettati gli attuali collegamenti in doppia terna 132 kV S. Damaso – Modena Crocetta, rendendo disponibile uno stallo 132 kV 
funzionale al nuovo collegamento. 
Sarà invece predisposto un nuovo stallo linea presso l’impianto di Modena Nord. Il nuovo elettrodotto, che costituirà la chiusura dell’anello di 
Modena, consentirà di connettere alla RTN la futura CP di Modena Est (gruppo HERA) e garantirà anche il conseguimento di una migliore magliatura 
della rete e il conseguente aumento della qualità del servizio. 
Successivamente saranno effettuati interventi sugli elettrodotti 132 kV Rubiera – Sassuolo e Sassuolo – Pavullo, incrementandone peraltro la 
resilienza, ottenendo un’adeguata riserva di alimentazione e migliorando la qualità del servizio, anche a fronte della indisponibilità di una delle linee 
afferenti alla stazione di Rubiera. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con Hera per i lavori di 

ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 3  1 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 36 1 4 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuovo elettrodotto 
132 kV Modena Nord – 
Modena Est - Modena 
Crocetta 

Fase 4 Fase 3 
19.10.2017 

(EL-250) 
2019 2022 Il progetto in autorizzazione è stato modificato su richiesta degli 

EE.LL.  
Consegnate integrazioni al MiSE il 15/02/2016. 
Il MiSE ha ri-avviato il 06/09/2016 il procedimento. 
In data 31.05.2017 è stata rilasciata l’intesa regionale. 
In data 19.10.2017 è stato autorizzato l’intervento. 

Elettrodotto 132 kV 
S.Damaso – Modena 
Crocetta 

Fase 4 Fase 3 
19.10.2017 

(EL-250) 
2020 2022 

Adeguamento/amplia
mento CP 

      

Elettrodotto 132 kV 
Rubiera - Sassuolo 

Fase 1 Fase 1 2020 2024 
lungo 

termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
Sassuolo - Pavullo 

Fase 1 Fase 1 2020 2024 
lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

2 M€ / 23 M€ 

Scenario ST  2025, 2030  Scenario ST  2025, 2030  

IUS 2,6   IUS 2,6   

VAN 41 M€   VAN 41 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 4 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 4 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
100%

B3b
100%



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

249 

249 

249 

Elettrodotto 132 kV Laguna - Faenza 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

327-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di ridurre l'impegno delle linee a 132 kV che alimentano i carichi dell'area di Faenza e Imola, consentendo di esercire la rete nell'area in 
condizioni di maggiore sicurezza e affidabilità è prevista la rimozione delle limitazioni sull’attuale elettrodotto 132 kV Laguna-Faenza. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2024 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con Hera per i lavori di 
ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie, e dei lavori di 
connessione della CP Selice  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 14   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Laguna - Faenza 

Fase 1 Fase 1 2019 2024 
lungo 

termine 
La programmazione dell’intervento è successiva alla realizzazione 
della CP Salice il cui iter autorizzativo è stato avviato il 24.10.2017. 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 4 M€ / 10 M€ 
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Stazione 380 kV Colunga 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

333-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2012  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

Presso l’esistente stazione 380/220/132 kV di Colunga, per migliorare i profili di tensione della rete AT che concerne l’impianto in esame, è prevista 
l’installazione di una batteria di condensatori sulla sezione AT dell’impianto. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2021 2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 380 kV 
Colunga 
(condensatori) 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2024  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 1 M€ 
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Stazione 380/132 kV Larderello 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

345-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Toscana  

Descrizione intervento 

 
Con l’obiettivo di garantire la piena produzione del polo geotermoelettrico di Larderello e la flessibilità di esercizio in occasione di indisponibilità di 
rete, si rende necessario realizzare una nuova stazione 380/132 kV nell’area di Larderello. La stazione sarà connessa in entra-esce all’elettrodotto 
380 kV Poggio a Caiano – Suvereto, opportunamente raccordata alla rete 132 kV ed alla esistente stazione 132 kV Larderello con l’obiettivo di 
garantire un migliore esercizio dello smistamento 132 kV Larderello ed una integrazione con gli impianti Rete Srl (ex RFI). 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 3   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 380/132 KV 
Larderello 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

0 M€/ 21 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 10,1   IUS 10,1   

VAN 241 M€   VAN 241 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 12 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 18 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B5b
100%

B5b
100%



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

253 

253 

253 

Stazione 220 kV Colorno 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

346-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Emilia Romagna  

Descrizione intervento 

 
L’attuale configurazione di rete non consente di avere adeguati margini di sicurezza di esercizio e garantire la migliore gestione ad isole di esercizio, 
funzionali anche ad una integrazione con gli impianti ex RFI. 
È necessario pertanto realizzare, nell’attuale stazione 220 kV Colorno, una nuova sezione 132 kV ed installare opportuna trasformazione 220/132 kV, 
connettendo la sezione 132 kV in entra-esce all’elettrodotto 132 kV S.Quirico – SPIP.  
Inoltre, sono stati valutati opportuni interventi di riassetto rete AT funzionali a incrementare la magliatura con la rete ex RFI (doppia terna 132 kV 
Fiorenzuola AV – Beneceto AV/Parma FS – Villa Cadè FS) e garantire un miglior assetto ad isole di esercizio con l’obiettivo di incrementare la 
sicurezza, la resilienza e l’affidabilità di alimentazione degli impianti RFI.  
Non si esclude la realizzazione di nuovi impianti o nuove connessioni agli impianti esistenti. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Impatti non significativi 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 220/132 kV 
Colorno 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
 

Riassetto rete AT Fase 1 Fase 1 2021 2026 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

 
Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/ 8 M€ 
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Stazione 220 kV Avenza 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

335-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2005  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di garantire, nel lungo periodo, la sicurezza di esercizio e la continuità dell’alimentazione della locale rete a 132 kV, saranno potenziate le 
trasformazioni esistenti 220/132 kV presso la stazione di Avenza. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2020 2022 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazione 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Stazione 220 kV 
Avenza  Fase 4 Fase 4 2017 2020 2022  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 5 M€ / 9 M€ 
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Riassetto rete AT area di Bologna 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

326-P (include ex 342-P e 343-P)    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2005/2016  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio della rete 132 kV nell’area di Bologna, e nel contempo aumentare i 
margini di sicurezza per l’alimentazione delle utenze locali, anche in relazione alla vetustà dei collegamenti 60 kV, è stato previsto un riassetto della 
rete AT in alternativa alla realizzazione di una nuova stazione 380/132 kV a Nord di Bologna. 
In tale contesto si rende necessario dismettere i collegamenti 60 kV S.Donato – Contavalli – Ranuzzino – Battiferro prevedendo contestualmente 
l’alimentazione dei prelievi dalla rete 132 kV, di concerto con l’operatore E-distribuzione. 
Inoltre, con l’obiettivo di garantire una terza via di alimentazione alla CP Contavalli e migliorare la sicurezza di esercizio nell’area è prevista la 
realizzazione di un nuovo collegamento in cavo 132 kV Giardini M. – S.Donato ed il superamento dell’attuale derivazione rigida S.Viola all. 
prevedendo di realizzare un breve raccordo dalla derivazione rigida per ottenere il collegamento 132 kV S.Viola – Tre Madonne. 
In tale contesto, si valuterà il declassamento a 132 kV del 220 kV Colunga – Bussolengo, opportunamente collegata alla rete 132 kV oltre ad interventi 
di rimozione limitazioni. 
Infine, sono previsti interventi di integrazione con la RTN delle direttrici 132 kV comprese tra gli impianti di Martignone, S.Viola, Crevalcore e 
Castelmaggiore e tra gli impianti di Colunga CP – Bologna N - Beverara RFI – Grizzana RFI, opportunamente adeguate agli standard di qualità del 
servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione limitazioni, di magliatura con la RTN e di incremento della 
resilienza. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti realizzando le 
direttrici 132 kV Martignone – Tavernelle FS – Calderara – Castelmaggiore, Martignone - S.Viola – Beverara RT – Bologna N e Colunga - Grizzana, 
dismettendo i tratto di linea non più funzionali. 
Al fine di migliorare l’affidabilità della rete AT e superare le criticità legate alla derivazione rigida verso Grizzana, sarà installato, in anticipo rispetto 
agli altri interventi, un sezionamento automatizzato presso la derivazione rigida. 
L’intervento consente di garantire una migliore gestione delle isole di esercizio, attraverso l’incremento della potenza di trasformazione nelle 
stazioni 380 kV di Martignone e Colunga, opportunamente adeguate, e la connessione alla rete AT ed alla Rete Srl (ex RFI). 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 Dipendenza da accordi con distributore locale 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 16  5 

Dismissione 51  4 

Dismissione e Realizzazione 63 2 10 
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Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Giardini M. – S.Donato 

Fase 2 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

È stato attivato un primo tavolo tecnico di concertazione con la 
Regione e gli EE.LL. interessati. 

Raccordo 132 kV der. 
S.Viola 

Fase 2 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Stazione 380 kV 
Martignone 

Fase 2 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Stazione 380 kV 
Colunga 

Fase 2 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Riassetto rete AT Fase 2 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Riassetto rete 132 kV 
Martignone - 

Castelmaggiore 
Fase 2 Fase 1 2020 2025 

lungo 
termine 

Riassetto rete 132 kV 
Martignone – 

Beverara RFI – 
Bologna N 

Fase 2 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Riassetto rete 132 kV 
Colunga – Grizzana RT 

Fase 2 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 

Sezionamento 
automatizzato 

Grizzana 
Fase 3 Fase 2 2018 2019 2023  

Interventi rimozione 
limitazioni 

Fase 2 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

<1 M€ / 29M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 7,7   IUS 7,8   

VAN 245 M€   VAN 248 M€   

Benefici Totali di sistema 

 
 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 3 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 13 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 5 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 13 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b
19%

B3b

81%

B2b
27%

B3b

73%
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Rete 132 kV tra Romagna e Toscana 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

337-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2014  Emilia Romagna/Toscana Nord/Centro Nord 

Descrizione intervento 

La porzione di rete 132 kV che alimenta la provincia di Forlì, oggi servita dalle stazioni di trasformazione 380/132 kV di Forlì O. e S. Martino in XX, 
non garantisce adeguati standard di sicurezza di esercizio ed affidabilità della rete di trasmissione.  
Con l’obiettivo di incrementare i margini di esercizio e migliorare la sicurezza locale, sarà pertanto incrementata la magliatura della rete a 132 kV 
tra S. Martino in XX e le direttrici 132 kV afferenti al nodo di Talamello, prevedendo anche i necessari lavori di adeguamento presso la stazione 
380/132 kV S. Martino in XX.  
Peraltro, saranno realizzati interventi sulla direttrice 132 kV “Faenza – Modigliana – Predappio – I. Ridracoli – Quarto – Talamello” funzionali alla 
rimozione delle limitazioni e all’incremento della resilienza, prevedendo anche la richiusura della direttrice attraverso una nuova trasversale 132 kV 
verso l’impianto di Forlì. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 42 2 5 

Dismissione 21 2  

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotti 132 kV 
Faenza – Modigliana – 
Predappio – I.Ridracoli 
– Quarto – Talamello e 
nuova trasversale 
132 kV 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
Le opere completate nel 2015 richiedono ulteriori interventi 
finalizzati all’incremento della resilienza. 

Stazione 380 kV 
S.Martino XX 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Riassetto rete 132 kV 
S.Martino XX - 
Talamello 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 
lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

< 1 M€ / 35 M€ 

Scenario ST  2025, 2030  Scenario ST  2025, 2030  

IUS 2,9   IUS 2,9   

VAN 84 M€   VAN 84 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 2 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 6 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 3 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 6 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b

23%

B3b
77%

B2b
32%

B3b
68%
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Rete area Forlì/Cesena 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

321-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

Sarà realizzata, sfruttando eventualmente gli asset già presenti nell’area, una direttrice 132 kV di adeguata capacità di trasporto fra gli impianti di 
Forlì VO e Gambettola funzionale a una migliore alimentazione delle CP Capocolle, Cesena Ovest e Cesena Nord. A tal scopo sono previsti interventi 
di rimozione limitazioni sugli elettrodotti RTN (anche di ex RFI), interventi di rimagliatura delle reti e di incremento della resilienza. 
Si studierà, inoltre, la possibilità di realizzare una seconda via di alimentazione dalla stazione 380/132 kV S. Martino XX verso la direttrice 132 kV che 
da Rimini Nord/S.Martino in XX si collega alla stazione 380 kV di Forlì. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2024 2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 93  8 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotti 132 kV–  
fra gli impianti di Forlì 
VO e Gambettola / 
S.Martino XX /Rimini 
N.- 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028  

Stazione 380 kV 
S.Martino XX 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028  

Interventi di 
rimagliatura delle reti 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028  
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali  

<1 M€ / 34 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 1,7   IUS 1,7   

VAN 31 M€   VAN 31 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 4 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 4 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b
15%

B3b
85%

B2b
22%

B3b
78%
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Rete Nord – Ovest Emilia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

322-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Emilia Romagna Nord 

Descrizione intervento 

Al fine di incrementare la sicurezza locale e garantire una migliore continuità del servizio, si provvederà: 

• prioritariamente alla rimozione delle limitazioni sull’ elettrodotto 132 kV Fiorenzuola – Montale; 

• successivamente, nell’area fra Modena e Bologna, a rimuovere le limitazioni sulle linee 132 kV “Martignone – Riale”, “Riale – Morazzo”, 
“Spilimberto – Solignano” e “Solignano – S. Damaso”. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019 2024 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 9   

Dismissione 9   

Dismissione e Realizzazione 38  2 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Fiorenzuola – Montale 

Fase 1 Fase 1 2022 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
Martignone – Riale 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

La nuova previsione della tempistica di avvio attività è correlata 
all’esigenza di individuare la migliore soluzione localizzativa degli 
impianti sul territorio. 

Elettrodotto 132 kV 
Riale – Morazzo 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028 

Elettrodotto 132 kV 
Spilimberto – 
Solignano 

Fase 1 Fase 1 2022 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
Solignano – S.Damaso 

Fase 1 Fase 1 2022 
lungo 

termine 
lungo 

termine 
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Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali  

<1 M€ / 22 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 4,5   IUS 4,5   

VAN 92 M€   VAN 92 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 8 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 0 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 8 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 0 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B3b
100%

B3b
100%
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Stazione 380 kV a nord di Grosseto 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

338-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2014  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Con l’obiettivo di rimuovere i vincoli di esercizio, aumentando la flessibilità operativa degli elettrodotti 380 kV Montalto – Pian della Speranza, 
Montalto – Suvereto e Suvereto – Valmontone, costruiti in doppia terna per i tratti compresi tra le stazioni di Montalto e Suvereto, è prevista la 
realizzazione di una nuova stazione di smistamento a 380 kV a cui raccordare i suddetti elettrodotti. 
La realizzazione di tale stazione è prevista possibilmente in prossimità dell’area in cui attualmente si incrociano le linee 380 kV, in modo da 
realizzare, attraverso i raccordi di entra – esce dei suddetti elettrodotti, dei collegamenti indipendenti verso i nodi di Montalto, Suvereto, Pian della 
Speranza e Valmontone. 
Sui suddetti elettrodotti saranno quindi previsti interventi di rimozione delle limitazioni, mentre presso la stazione si valuterà l’installazione di 
opportuni apparati di compensazione reattiva e/o di regolazione dei flussi di potenza al fine di migliorare i profili di tensione sulla rete 380 kV 
dell’area. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 1   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Nuova stazione 380 kV Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Interventi rimozione 
limitazioni 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Apparati di 
compensazione e/o 
regolazione dei flussi 
di potenza 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
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Schema rete 

 

 

 

SUVERETO

MONTALTO

PIAN DELLA SPERANZA

VALMONTONE

NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO E 

RACCORDI LINEE 380 kV



 AVANZAMENTO PIANI DI SVILUPPO PRECEDENTI – VOLUME 1 

  

266 

266 

266 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 
sostenuto/stimato 

Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

1 M€ / 23 M€ 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 2,2   IUS 2,2   

VAN 34 M€   VAN 34 M€   

Benefici Totali di sistema 

 

x

2020 - Best Estimation
Benefici monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0

B2b - Riduzione Perdite 0

B3b- Riduzione ENF 0

B4 - Costi evitati o differiti 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0

B6 - Investimenti evitati 0

B7 - Costi evitati MSD 0

B13 - Incremento Resilienza 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0

B18 - Riduzione CO2 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0

Altri benefici non monetari Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0

2025 - Sustainable Transition 2025 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 3 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

2030 - Sustainable Transition 2030 - Distributed Generation
Benefici monetari Val. [M€] Monetari Val. [M€]

B1 - SEW 0 B1 0

B2b - Riduzione Perdite 1 B2b 0

B3b- Riduzione ENF 0 B3b 0

B4 - Costi evitati o differiti 0 B4 0

B5b - Integrazione rinnovabili 0 B5b 0

B6 - Investimenti evitati 0 B6 0

B7 - Costi evitati MSD 3 B7 0

B13 - Incremento Resilienza 0 B13 0

B16 - Opex Evitati o differiti 0 B16 0

B18 - Riduzione CO2 0 B18 0

B19 - Rid. NOx, SOx, PM 0 B19 0

Altri benefici non monetari Val. Val. Altri Val. Val.

I21 - TTC/Zone di mercato [MW] 0 I8 - Variaz. emissioni CO2 [k ton] 0 I21 [MW] 0 I8 [k ton] 0

I5 - Overgeneration [MWh] 0 I13 - Variazione resilienza 0 I5 [MWh] 0 I13 0

x

B2b
19%

B7 
81%

B2b
27%

B7 

73%
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Direttrice 132 kV Talamello – Subbiano all. 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

339-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Toscana/Emilia Romagna Centro Nord/Nord 

Descrizione intervento 

Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Talamello e S. Sepolcro fino a Subbiano all., 
opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione 
limitazioni. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti. 
Inoltre sono previsti interventi di incremento della resilienza sull’elettrodotto 132 kV Talamello – Badia Tedalda. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 48 4 1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Direttrice 132 kV 
Talamello – Subbiano 
all. 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Elettrodotto 132 kV 
Talamello – Badia 
Tedalda 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 14 M€ 
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Direttrice 132 kV Pian della Speranza – Subbiano all. 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

340-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Pian della Speranza e Subbiano  fino a Subbiano 
all., opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione 
limitazioni. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 93 16 14 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Direttrice 132 kV Pian 
della Speranza – 
Subbiano all. 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 14 M€ 
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Direttrice 132 kV Pontremoli FS – Borgotaro FS – Berceto FS 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

341-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 132 kV compresa tra gli impianti di Pontremoli FS – Borgotaro FS – Berceto FS , 
opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione 
limitazioni e di magliatura con la RTN. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i 
suddetti impianti. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 1   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 15  1 

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Direttrice 132 kV 
Pontremoli FS – 
Borgotaro FS – 
Berceto FS 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
lungo 

termine 
 

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 7 M€ 
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Rete AT area di Pistoia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

324-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008  Toscana Centro Nord 

Descrizione intervento 

Sono previsti interventi sugli elettrodotti a 132 kV Poggio a Caiano CP – Quarrata e Quarrata – S. Marcello funzionali ad incrementare la resilienza 
del sistema. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Decarbonisation Security of supply 
Integrazione FER Qualità del Servizio 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 

Market Efficiency Sostenibilità 
Connessione RTN Resilienza 

Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2020 2025 2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 39   

Avanzamento opere principali 

Nome Opera 
Stato avanzam. Avvio 

attività 
Avvio 

realizzaz. 
Completa-

mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) PdS ‘19 PdS ‘18 

Elettrodotto 132 kV 
Poggio a Caiano CP – 
Quarrata e Quarrata – 
S. Marcello 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 2028  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 9 M€ 
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 Schede Interventi in valutazione Area Centro Nord  

Elettrodotto 380 kV fra Mantova e Modena 

Cod. 304-S                          

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo collegamento a 380 kV tra il polo produttivo della provincia di 

Mantova e i centri di carico del modenese. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni e all’incertezza 

sulla fattibilità, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Rete AT provincia di Piacenza 

Cod. 325-S                          

L’intervento prevede l’incremento della capacità di trasporto fra l’impianto 132 kV di Siet e il nodo 132 kV di 

Borgonovo sfruttando gli asset esistenti. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 

assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Stazione Forlì 380 kV  

Cod. 328-S 

Presso l’impianto 380 kV di Forlì è prevista l’installazione di un nuovo ATR 380/132 kV, al fine di incrementare la 

capacità di trasformazione verso l’afferente rete AT. 

Motivazioni: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni, l’attività non 

assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Razionalizzazione di Arezzo  

Cod. 305-S 

Nuova stazione 380 kV nell’area di Monte S.Savino nelle immediate vicinanze dell’elettrodotto 220 kV in doppia 

terna che alimenta la stazione 220 kV Arezzo C, connessa all’impianto 380 kV di S.Barbara mediante un nuovo 

elettrodotto 380 kV “S.Barbara – Monte S.Savino” che potrà sfruttare il tracciato dell’attuale linea 220 kV “Cintoia 

all. – Arezzo C.” permettendo in seguito di dismettere i tratti a 220 kV non più necessari. 

Alla nuova stazione sarà raccordata la direttrice 220 kV tra S.Barbara e Villavalle e gli elettrodotti 132 kV anche 

declassando a 132 kV l’attuale linea 220 kV in doppia terna verso Arezzo C e integrando la connessione della CP 

M.S.Savino.  

Si otterranno così i seguenti collegamenti: 

• Elettrodotto doppia terna 132 kV “M.S.Savino – Arezzo C”; 

• Elettrodotto doppia terna 132 kV “M.S.Savino – Foiano” e “M.S.Savino – Chiusi”; 

• Elettrodotti 132 kV “M.S.Savino – CP M.S.Savino” e “CP M.S.Savino - Ambra”. 

In alternativa alla realizzazione dei raccordi alla CP Montevarchi, potrà essere previsto un nuovo assetto di rete tra 

S.Barbara e Montevarchi funzionale alla riduzione dei nuovi stalli 132 kV. 

E’ infine prevista la ricostruzione della doppia direttrice 132 kV Ambra – Chiusi. 

Motivazione: In relazione alla riduzione dei tassi di crescita della domanda previsti nei prossimi anni e a sopravvenute 

criticità autorizzative (in data 15/05/2014 il MATTM ha comunicato l’esito negativo del procedimento di VIA del progetto 

che prevede la realizzazione del nuovo collegamento 380 kV ), l’attività non ha carattere prioritario. 

Riassetto rete area di Lucca  

Cod. 306- S   
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Nella provincia di Lucca saranno realizzati i seguenti interventi: 

• ricostruzione delle linee a 132 kV “Marginone – Pescia” (ad esclusione della breve derivazione per Pescia FS), 

"Marginone – Borgonuovo" e "Borgonuovo – Lucca Giannotti" (in futuro "Marginone – Lucca Giannotti"); 

• by – pass della CP Borgonuovo mettendo in continuità le linee a 132 kV “Lucca Giannotti – Borgonuovo” e 

“Borgonuovo – Marginone”, allo scopo di ottenere un collegamento diretto tra la CP Lucca Giannotti e la SE 

Marginone; 

• collegamento contestuale della CP di Borgonuovo in entra – esce alla linea a 132 kV “Marginone – Vinchiana”, 

utilizzando gli stalli liberati, disponibili con il succitato by – pass; 

• ricostruzione dell’elettrodotto 132 kV “Villa Basilica – Pian Rocca CP”. 

Note: le suddette attività erano ricomprese nei precedenti piani di sviluppo nell’intervento ”Riassetto rete 380 e 132 kV 

area di Lucca”. 

Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni e alla variazione 

delle condizioni al contorno (tenuto anche conto delle ulteriori attività di sviluppo recentemente pianificate nell’area), 

l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano. 

Rete AT area di Modena  

Cod. 323- S   

Riserva di alimentazione costituita da una nuova trasversale tra Sassuolo e Castellarano. 

Motivazioni: In relazione alla variazione degli scenari di generazione e carico previsti nei prossimi anni e alla variazione 

delle condizioni al contorno, l’attività non assume carattere prioritario nell’orizzonte di Piano 

Stazione 380 kV Vaiano 

Cod. 302- S   

Nuova stazione RTN 380/132 kV nall’area di Vaiano, un nuovo collegamento 132 kV CP S.Paolo – CP S.Martino ed 

un riassetto rete locale. 

Motivazioni: In relazione alle sopravvenute criticità autorizzative, l’attività non ha carattere prioritario essendo stati 

definiti interventi alternativi nell’area più a Nord. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


